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Vorwort 
In den vergangenen Jahrzehnten wirkte ich an vielen spannenden und herausfordernden 
Projekten in unterschiedlichen Rollen mit: Als junger Ingenieur projektierte ich am Gott-
hard-Basistunnel mit und übernahm parallel kleinere und mittelgroße Projektleitungen. 
Als Consultant beriet ich mehrere Jahre Unternehmen und war nebenbei Referent für 
Projekt- und Prozessmanagement. Anschließend war ich Consultant bei einer großen 
Schweizer Bank und leitete mehrere (Prozess-)Optimierungsprojekte. Dann leitete ich 
eine umfangreiche Reorganisation bei einem großen Transportunternehmen und war 
anschließend in dessen Management tätig. In dieser Funktion beauftragte und steuerte 
ich selbst Projekte. Die weite Welt der Projekte fasziniert mich! 
Seit 2007 bin ich Dozent für Projektmanagement und Unternehmensentwicklung an der 
ZHAW School of Management and Law (Zürcher Fachhochschule) und verantworte den 
Kompetenzbereich Projektmanagement. Seit 2009 bin ich Mitglied des Forschungsnetz-
werkes multiprojectmanagement.org. 
Über all die Jahre habe ich mit vielen Projektleitenden, Auftraggebern, Managern und 
Beratern über deren Projektarbeit, über erfolgreiche und misslungene Projekte, über pro-
jektfreundliche Arbeitsumgebungen, unrealistische Anforderungen und Projekt-High-
lights gesprochen, über Nutzen von Projekten, über deren Beschleunigung, über Ter-
minverlässlichkeit, Projektportfoliogestaltung sowie über projektorientierte Organisatio-
nen. Vor meinem inneren Auge entstand ein Idealbild einer projektorientierten Organi-
sation. Ich habe mich mit dem Projektgeschäft auseinandergesetzt und gebe heute 
meine Erkenntnisse als Weiterbildungs-Coach und als Dozent weiter, darüber hinaus 
tausche ich mich regelmäßig mit Forschern und Praktikern aus. 
Seit einigen Jahren beschäftigen mich folgende Fragen: Wie entsteht eine projektorien-
tierte Organisation? Ist bei der Gestaltung von Projektorientierung gleich vorzugehen, 
wie wenn ein Tunnel gebaut, ein Merger umgesetzt oder ein ICT-Tool eingeführt wird? 
Wenn nein, worauf muss besonders geachtet werden? 
Meine Motivation zur Durchführung der vorliegenden Studie liegt darin, dass ich – und 
anschließend auch Sie geschätzter Leser – besser verstehen sollen, wie projektorien-
tierte Organisationen entstehen und welche Kompetenzen die Projektorientierung aus-
zeichnen. Um hier Erkenntnis zu erlangen, habe ich gelungene und ins Stocken gera-
tene Entwicklungen mehrerer Organisationen analysiert, kommentiert, verglichen – im-
mer mit dem Ziel, die Erkenntnisse in neuen Wissensstrukturen festzuhalten – gleicher-
maßen für Praktiker und Forscher. 
 
Ich wünsche Ihnen inspirierende Erkenntnisse beim Lesen dieses Buches. 
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Abstract 
Fast alle Unternehmen führen Projekte. Doch heutzutage reicht es nicht mehr, nur ein-
zelne Projekte erfolgreich zu managen. Die projektorientierte Organisation gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. Welchen Nutzen stiften projektorientierte Organisationen und 
welche Kompetenzen zeichnet eine projektorientierte Organisation aus? Welche Rolle 
nehmen Schlüsselpersonen bei der Entwicklung projektorientierter Organisationen ein? 
Was ist ihre Motivationsbasis und was tun sie konkret?  
Heutige Spitzenunternehmen sind fähig, sich rasch und erfolgreich zu verändern, weil 
sie Trends, Chancen und Risiken früh erkennen. Sie überraschen wiederholt Kunden, 
Partner oder die Öffentlichkeit mit innovativen Angeboten, Technologien und Geschäfts-
modellen. Sie bedienen einen relevanten Markt und managen ihre Projekte basierend 
auf projektorientierten Kompetenzen. Dies geschieht nicht über Nacht: Die Entwicklung 
hin zu einem erfolgreich agierenden Spitzenunternehmen dauert Jahre.  
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von sogenannten Promotoren auf die Entwicklung 
projektorientierter Organisationen, analysiert diese Entwicklungsprozesse und struktu-
riert die Merkmale dieser Organisationen. Dabei wurde empirisch vorgegangen, indem 
acht Unternehmen und deren mehrjährige Entwicklung in semistrukturierten Leitfaden-
interviews erhoben und die Befunde in Fallstudien und einer Cross-Case-Analyse kon-
solidiert wurden. Diese Befunde wurden mit Literatur- und Forschungsbeiträgen abge-
glichen. Ein neues Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ entstand. 
Dieses Modell ermöglicht Praktikern die Analyse ihrer projektorientierten Organisation, 
damit konkrete Interventionsmaßnahmen definiert und umgesetzt werden können. Zu-
dem bietet diese Studie eine Grundlage für weitere Forschungstätigkeiten. 
Die Studie beantwortet empirie- und theoriebasiert folgende Fragen: 
A. Welche organisationalen Kompetenzen zeichnen projektorientierte Organisationen 
aus?  
B. Kann das auf Produkt- und Prozessinnovationen basierende Promotorenkonzept 
auch auf die als Managementinnovation geltende Entwicklung einer projektorien-
tierten Organisation übertragen werden? 
C. Welche Rollen nehmen Schlüsselpersonen bei der Gestaltung projektorientierter 
Organisationen ein und was tun diese Schlüsselpersonen, weshalb, wie und mit 
welchen Wirkungen?“ 
Die Notwendigkeit von Macht-, Fach- und Prozesspromotoren wird bei den acht unter-
suchten Organisationen mit je 500 – 5’000 Mitarbeitenden aus der Industrie und der 
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Finanzdienstleistung bestätigt. Eine Zusammenarbeit verschiedener Managementebe-
nen für den Implementierungserfolg „Projektorientierte Organisation“ ist zwingend. Wei-
ter werden die Kompetenzen der projektorientierten Organisation identifiziert. Die drei 
Kompetenzfelder (a) Strukturen, (b) Werte und (c) Entwicklung werden detailliert darge-
legt und dienen als Zielbild für die Entwicklung einer Projektorientierung. Doch aufge-
passt: Ohne Promotoren – also intrinsisch motivierten, ausdauernd fördernden Schlüs-
selpersonen – ist keine Innovation möglich. 
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Vorbemerkung zur weiblichen und männlichen Schreibform: 
Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit hauptsächlich die männliche 
Form benutzt. Es können dabei aber sowohl männliche als auch weibliche Personen 
gemeint sein. 
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1. Einleitung 
Heutige Spitzenunternehmen erkennen Trends, Chancen und Risiken früh und sind fä-
hig, sich rasch und erfolgreich zu verändern. Spitzenunternehmen überraschen immer 
wieder Kunden, Partner oder die Öffentlichkeit mit innovativen Angeboten, Technologien 
und Geschäftsmodellen. Sie bedienen einen relevanten Markt und managen ihre Pro-
jekte basierend auf projektorientierten Kompetenzen. Spitzenunternehmen haben sich 
über mehrere Jahre zu den Unternehmen entwickelt, als welche sie heute erfolgreich 
agieren.  
 
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Promotoren auf die Entwicklung projektorien-
tierter Organisationen, analysiert deren Entwicklungsprozesse und strukturiert die Merk-
male dieser Organisationen. Dabei wurde empirisch vorgegangen, indem acht Unter-
nehmen und deren mehrjährige Entwicklung empirisch erhoben und die Befunde konso-
lidiert wurden. Diese Befunde wurden mit Literatur- und Forschungsbeiträgen abgegli-
chen und es wurde ein neues Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ 
entwickelt. Dieses Modell ermöglicht Praktikern die Analyse ihrer projektorientierten Or-
ganisation, damit konkrete Interventionsmaßnahmen definiert und umgesetzt werden 
können. Zudem bietet diese Studie eine Grundlage für weitere Forschungstätigkeiten. 
 
1.1 Aktualität, Relevanz und Vision 
Strategischer Change ist ein zentraler Prozess vieler Organisationen (Sonenshine, 
2010, S. 477). Dabei erfolgt der Wandel teils kontinuierlich, teils diskontinuierlich (ibid.). 
Zudem werden zunehmend mehr Projekte geführt und viele Unternehmen wollen sich 
projektorientiert ausrichten. Organisationen erreichen ihre starke Marktposition verbun-
den mit steigenden Umsätzen, Erträgen sowie einer auf die Zukunft ausgerichteter Po-
sitionierung, indem sie sich bewusst projektorientiert organisieren. Das heißt, sie führen 
ihre Projekte strategiekonform mit motivierten Mitarbeitenden in einem vertrauensvollen 
Arbeitsumfeld, tauschen sich mit Kunden und Lieferanten konstruktiv-partnerschaftlich 
aus, entwickeln stetig ihre projektorientierten Kompetenzen weiter und genießen typi-
scherweise eine starke Marktposition, verzeichnen hohe Umsätze und Renditen und 
sind für die Zukunft gerüstet. Merkmale projektorientierter Organisationen werden von 
verschiedenen Forschern und weiteren Autoren festgehalten (Gareis, 1991) (Lomnitz, 
2008) (Cron, Dierig, Rietiker, & Wagner, 2010) (Gemünden & Schoper, 2014) 
(Huemann, 2015). 
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Doch wie ist vorzugehen, wenn noch zu viele Projekte schlecht abgestimmt und insge-
samt unbefriedigend abwickelt werden? Was ist Top-Managern, Portfoliomanagern, Pro-
jektleitern und weiteren Organisationsvertretern zu raten, damit sie ihre Organisation er-
folgreicher und projektorientierter gestalten können? 
 
Folgend wird begründet, weshalb Projektarbeit in der heutigen Wirtschaft so bedeutend 
ist und weshalb es nicht mehr ausreicht, nur einzelne Projekte erfolgreich zu managen! 
 
Die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Studie sind (a) die Bestätigung der Anwend-
barkeit des Promotorenmodells auf die hier untersuchte Managementinnovation „Ent-
wicklung einer projektorientierten Organisation“ sowie (b) das neu entwickelte Modell 
„Kompetenzen projektorientierter Organisationen“. Die Studienergebnisse erläutern For-
schern und Praktikern, wie Schlüsselpersonen die Entwicklungen projektorientierter Or-
ganisationen mitgestalten, welche Rollen sie einnehmen, wie verschiedene Rolleninha-
ber zusammenwirken, welche Gesetzmäßigkeiten solchen Entwicklungsprozessen zu-
grunde liegen und welche Beiträge durch Schlüsselpersonen geleistet werden. 
 
Viele Unternehmen sind heute herausgefordert, gleichzeitig eine Vielzahl strategisch 
wichtiger Projekte verbunden mit hohen Kunden- und Unternehmenserwartungen erfolg-
reich zu realisieren. Die Relevanz von Projektportfoliomanagement und einem ganzheit-
lichen Multiprojektmanagement haben massiv zugenommen (Kock, Gemünden, & 
Jonas, 2012, S. 4). Die Forschungsgruppe multiprojectmanagement.org führte bisher 
acht groß angelegte Benchmarkingstudien zu Multiprojektmanagement durch. Analysiert 
wurden insgesamt mehr als 1‘000 Projektportfolios und mehr als 100‘000 Projekte. Diese 
schriftlichen Befragungen mit über 2‘500 befragten Personen und mehr als 700‘000 Aus-
sagen erlauben, fundiert Erfolgsfaktoren und Best-Practices von top-performing Unter-
nehmen wiederzugeben. Zudem weist die Studie „Future Trends in Project Manage-
ment: First Results of the New Expert Survey 2014“ (Gemünden & Schoper, 2014, S. 8) 
die “Projectification of Societies” als einen der großen, zentralen Trends aus. Auf dem 
Projektmanagement-Forum 2015 verkündete die Vorstandsvorsitzende der Deutschen 
Projektmanagementgesellschaft GPM, Yvonne Schoper (Steeger, 2015, S. 3), dass 
„34.7% des deutschen Bruttosozialprodukts … durch Projekte erwirtschaftet“ werden. 
Projektarbeit prägt unsere Wirtschaft ganz maßgeblich (Wald, Schneider, Spanuth, & 
Schoper, 2015)(Schoper, Wald, Ingason, & Fridgeirsson, 2018). 
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In einer Forschungswerkstatt der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement wurde 
festgehalten (Cron, Dierig, Rietiker, & Wagner, 2010, S. 22), dass zwar die Projektma-
nagementkompetenz der Projektleiter, der Leiter Project Management Office (kurz: 
PMO) und der Leiter Projektportfolio für das Gelingen der Projekte wichtig seien, aber 
dass dies nicht ausreiche: Die Unternehmen müssten bewusst ihre organisationale Kom-
petenz in Projektmanagement entwickeln.  
 
Unternehmen müssen sich also projektorientierter organisieren; so der Kanon zahlrei-
cher Forscher (Hölzle, 2009, S. 1-2, 24-25), (Kessler & Hönle, 2002, S. 7), (Keegan & 
Turner, 2003), (Sydow, Lindkvist, & DeFillippi, 2005), (Gareis & Huemann, 2003). Pro-
jektmanagement wird verstärkt zu einer organisationalen Kernkompetenz vieler Unter-
nehmen.  
 
Im Rahmen einer Peer-Group des Forschungsteams multiprojectmanagement.org dis-
kutieren Unternehmensvertreter und Forscher wiederholt folgende Fragen: 
 Welche Kompetenzen charakterisieren eine projektorientierte Organisation? 
 Wie entwickeln sich diese projektorientierten Organisationen und welche Rolle 
kommt den Schlüsselpersonen im Entwicklungsprozess zu? 
 
Die Kompetenzen einer projektorientierten Organisation, die Entwicklung einer projekt-
orientierten Organisation und die Rolle von Schlüsselpersonen sowie ihrer Mitwirkung in 
der Entwicklung hin zu einer projektorientierteren Organisation wird in der Literatur 
(noch) kaum erforscht. Diese Forschungslücke – die Entwicklung projektorientierter Or-
ganisationen – wird mit der vorliegenden Studie (teilweise) geschlossen. 
 
1.2 Motivation 
Wer Projekte leitet oder beauftragt, Projektteams coacht, in Transformationsprozessen 
oder Produktentwicklungen mitwirkt oder als Projektmanagementtrainer tätig ist, nimmt 
möglicherweise Folgendes wahr: 
 Faszination der Projektarbeit!  
Projekte starten mit motivierten Teams und herausfordernden, sinngebenden Zielen 
und Visionen. Neues zu gestalten fasziniert und setzt Energie frei. 
 Ohnmacht der Manager.   
Obwohl das Gestalten von (Re-)Organisationsprojekten und die Umsetzung strate-
gischer Initiativen spannend und höchst erfüllend sein kann, sind Auftraggeber oft 
darüber ernüchtert, dass es ihnen nicht gelingt, positiver und konstruktiver auf ihre 
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Projekte und Projektteams einzuwirken. Managern gelingt es wiederkehrend nicht, 
die Voraussetzungen zu schaffen, dass ihre beauftragten Projekte den geplanten 
Nutzen erzielen und rechtzeitig innerhalb des vereinbarten Budgets enden. Viele 
Auftraggeber wissen nicht, was sie wie verbessern müssten. 
 Ohnmacht der Projektleiter.  
Viele Projektleiter lieben ihren Job mit seiner Vielfältigkeit und den täglich neuen 
Herausforderungen. Doch manche Projektleiter fühlen sich geringgeschätzt, bei-
spielsweise, wenn ihnen die Verantwortung für ein strategisches Vorhaben anver-
traut wird, aber nicht die dafür erforderlichen Kompetenzen zugewiesen werden. Sie 
erhalten nicht die erwartete Ermächtigung. Zudem wünschen sich Projektleiter eine 
vertrauensvollere Kommunikation mit Auftraggebern, sie wollen Risiken sachlich 
diskutieren und Projekte nicht überladen. Öfters fühlen sich Projektleiter einsam und 
sind verstärkt Burn-out-gefährdet. 
 Ohnmacht der Organisationentwickler.  
Viele Organisationen wollen ihre Projekte und deren Projektumfeld so gestalten, 
dass die Beteiligten engagiert und erfüllt ihrer Arbeit nachgehen, Strategien umset-
zen und Nutzen schaffen. Dafür suchen sich Organisationentwickler entsprechende 
Wissensstrukturen analog dem St. Galler Managementmodell, den Prozessen des 
Project Management Institutes oder den Projektmanagement-Kompetenzbeschrie-
ben der International Project Management Association. Doch solch übersichtliche 
Wissensstrukturen zur Schaffung projektorientierter Organisationen fehlen weitge-
hend. 
 Interesse an Erfolgsgeschichten.  
Welchen Nutzen schaffen projektorientiert gestaltete Organisationen? Wer würde 
„begünstigt“ – nur Projektleitende, Projektteams und externe Kunden? Oder zahlt 
sich eine projektorientierte Organisation auch für Manager und Shareholder lang-
fristig aus?   
An Tagungen und Events zu organisationalem Projektmanagement stoßen Praxis-
berichte auf lebhaftes Interesse. Praktiker und Forscher wollen gleichermaßen ver-
stehen, welche Herausforderungen bei der Entwicklung einer projektorientierten Or-
ganisation auftreten und wie solche Herausforderungen überwunden werden. Wel-
che Kompetenzen stärken die Organisation etc.? Im Austausch mit Gleichgesinnten 
haben schon manche Eventteilnehmer Optimierungen für die eigene Organisation 
erarbeitet. 
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Sowohl Faszination und Interesse als auch Ohnmacht betreffend die Projektarbeit moti-
vieren den Autor, selbst Entwicklungen hin zu projektorientierten Organisationen zu un-
tersuchen, mitgestaltende Führungskräfte, Portfolioverantwortliche und Projektleiter zu 
befragen und im Austausch mit Betroffenen und Wissenschaftlern zentrale Erfolgs- und 
Misserfolgsfaktoren zu entdecken sowie neue Wissensstrukturen zu schaffen. 
 
1.3 Forschungsnetzwerk und spezifisches Forschungsziel 
Im Forschungsnetzwerk multiprojectmanagement.org koordiniert die Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) seit 2009 die mehr als 150 Schweizer 
Organisationen, welche an den Benchmarkingstudien teilnehmen. Neben den zweijähr-
lichen Anwendertagungen in Deutschland werden seit 2009 auch zweijährlich Anwen-
dertagungen in der Schweiz durchgeführt. Seit 2014 besteht zudem eine Schweizer 
Peer-Group zu Multiprojektmanagement / projektorientierte Organisation zum gemein-
samen Lernen zwischen Praktikern und Wissenschaftlern. 
 
multiprojectmanagement.org führt zweijährlich großangelegte Benchmarkingstudien 
durch, in welchen analysiert wird, wie Unternehmen ihr Multiprojektmanagement gestal-
ten. Die Befunde zeigen, was die Top-Performer dieser Studien anders und besser aus-
führen als die Low-Performer. In bisher zehn erfolgreich abgeschlossenen Dissertatio-
nen der TU Berlin wurden diverse Themenfelder untersucht und Modelle entwickelt – 
wie beispielsweise der „Multiprojektmanagement-Performance-Index“ (kurz: MPI) (Kock, 
Gemünden, & Jonas, 2012, S. 5). Anhand des MPI werden (a) die Prozessqualität, (b) 
die wirksame Projektportfoliogestaltung und (c) der wirtschaftliche sowie strategische 
Nutzen des Multiprojektmanagements abgebildet. Der MPI ist das zentrale Maß für die 
Klassierung der Studienteilnehmer im Benchmarking. 
 
Bisher hat das Forschernetzwerk multiprojectmanagement.org nicht erforscht, wie die 
gemäß ihren Studien top-performing Unternehmen sich entwickeln, also welche Verän-
derungen sie im Bereich ihrer Strukturen, ihres Projektpersonals und ihrer Kulturen vor-
nehmen. Dies wird mit der vorliegenden Studie nachgeholt. Dabei werden die Schlüs-
selpersonen, welche diese Entwicklungen in Unternehmen fördern und ermöglichen, in 
das Zentrum der Studie gestellt. 
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1.4 Forschungsfragen, -theorie und -methodik 
Aufgrund der dargelegten Relevanz und der Forschungslücke leiten sich folgende For-
schungsfragen ab: 
A. Welche organisationalen Kompetenzen zeichnen projektorientierte Organisa-
tionen aus? 
B. Kann das auf Produkt- und Prozessinnovationen basierende Promotorenkonzept 
auch auf die als Managementinnovation geltende Entwicklung einer projekt-
orientierten Organisation übertragen werden? 
C. Welche Rollen nehmen Schlüsselpersonen bei der Gestaltung projektorien-
tierter Organisationen ein und was tun diese Schlüsselpersonen, weshalb, wie 
und mit welchen Wirkungen? 
Es wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Basierend auf 42 semistrukturier-
ten Experteninterviews werden acht Fallstudien bei acht Unternehmen erstellt, welche 
die Grundlage der Cross-Case-Analyse sind. Es handelt sich um Langzeitbetrachtun-
gen. Sie analysieren, ob und wie sich die untersuchten acht Unternehmen zu projektori-
entierten Organisationen entwickelt haben, welche Akteure dies gemeinsam bewirkt ha-
ben und welche Barrieren und Widerstände dabei überwunden wurden oder auch nicht. 
Der Studie liegt ein konstruktivistisches Wissenschaftsverständnis zugrunde. Die kon-
struktivistische Theorie besagt: „Unser gesamtes Wissen von der Welt, sei es im Wis-
senschaftlichen oder im alltäglichen Denken, enthält Konstruktionen, das heißt einen 
Verband von Abstraktionen, Generalisierungen, Formalisierungen und Idealisierungen, 
die der jeweiligen Stufe gedanklicher Organisationen gemäß sind“ (Schütz, 1971, S. 
153). Jede Form des Wissens werde durch Selektion und Strukturierung konstruiert 
(ibid.). Die Bildung des Wissens über die Welt sei nicht als reine Abbildung gegebener 
Fakten zu verstehen, sondern stelle die Inhalte eines aktiven Herstellungsprozesses dar 
(ibid.). Flick (2012, S. 154) erläutert: „Wissen wird in sozialen Austauschprozessen kon-
struiert, basiert auf der Rolle von Sprache in sozialen Beziehungen und hat vor allem 
soziale Funktionen.“ In diesem Sinne soll die vorliegende Studie neue Konstruktionen 
hervorbringen, wobei Abstraktionen, Formalisierungen und Idealisierungen vorzuneh-
men sind. 
Somit wird dem Zweck der qualitativen Forschung Rechnung getragen, der darin liegt, 
Lebenswelten so zu beschreiben, dass ein besseres Verständnis spezifischer kultureller 
Selbstverständlichkeiten, Handlungsformen und Handlungsstrategien entstehe, „um 
Strukturen und Muster ihrer sozialen Reproduktionen sowie ihre Eigenrationalitäten zu 
erkennen“ (Flick, von Kardoff, & Steinke, 2012, S. 106). Qualitative Forschung lasse sich 
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nicht auf Erhebungs- und Auswertungsverfahren, methodische Prinzipien oder auf Be-
schreibungen reduzieren. Um soziale Wirklichkeit(en) theoretisch zu fassen, sei zu-
nächst eine Re-Konstruktion und Analyse der mit Hilfe unterschiedlicher ethnographi-
scher Verfahren aus Interviews und aus Dokumenten gewonnenen Daten erforderlich. 
Zweitens gehe es darum, die daraus gewonnenen Erkenntnisse in übergreifende theo-
retische Bezüge einzubetten. 
Die vorliegende Studie untersucht daher die definierten Forschungsaspekte bei acht Un-
ternehmen und wertet diese aus, um die Befunde anschließend so wiederzugeben, dass 
Forscher wie Praktiker gleichermaßen verstehen, welche organisationalen Kompeten-
zen erfolgreiche, projektorientierte Organisationen auszeichnen und wie diese Kompe-
tenzen durch Promotoren entwickelt werden. Weiter liegen die Erkenntnisse als neue 
Wissensstrukturen modellhaft vor, welche wiederum als Thesen weiterer Forschungstä-
tigkeiten sowie Praktikern als Gestaltungselemente erfolgreicher Unternehmensführung 
dienen sollen. 
 
1.5 Abgrenzung 
In der Studie werden weder die qualitativ gewonnenen Ergebnisse quantitativ verifiziert 
noch beansprucht die Studie für sich, dass einzig die aufgezeigten Charakteristiken, 
Kompetenzen, Rollen und Verhaltensweisen zum Erfolg führen. 
Die Studienergebnisse zeigen auf, wie organisationale Kompetenz der Projektorientie-
rung gestaltet werden kann und welche Herausforderungen dabei auftreten. Die be-
schriebenen Vorgehensweisen sowie die neuen Wissenskonstrukte sollen dabei unter-
stützen, künftige Entwicklungen hin zu Projektorientierung wirksamer und bewusster zu 
gestalten. 
 
1.6 Aufbau der Arbeit 
Kapitel „1 Einführung“ stellt die Vision einer projektorientierten Organisation und deren 
Entwicklungen hin zur projektorientierter Organisationen vor. Es werden die Relevanz 
für die Praxis und das bisher geringe Engagement von Wissenschaftler an der Thematik 
sowie die Motivation des Autors, die Forschungsfragen und das Vorgehen dargelegt.  
Kapitel „2 Grundlagen zur projektorientierten Organisation“ arbeitet die Themen Projekt-
management und projektorientierte Organisation aufgrund der Literatur im Hinblick auf 
die Forschungsfragen sowie der Befunde der empirischen Untersuchung dieses For-
schungsvorhabens auf. 
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Kapitel „3 Grundlagen zur Kompetenz“ zeigt unterschiedliche Ansätze als Grundlage für 
Wettbewerbsvorteile aufgrund der Literatur auf, erläutert das Wesen von (individueller 
und organisationaler) Kompetenz und zeigt, welche Kompetenzen projektorientierten 
Organisationen zugewiesen werden. 
Kapitel „4 Grundlagen zur Entwicklung von Organisationen“ bereitet literaturbasiert un-
terschiedliche Ansätze zur Entwicklung von Organisationen wie Changemanagement, 
Organisationsentwicklung, Transformation oder Managementinnovation auf. 
Kapitel „5 Grundlagen zu Promotoren“ stellt das Promotorenkonzept zur Entwicklung von 
Produkt- und Prozessinnovationen aufgrund der Literatur vor. Dieses stellt die Grund-
lage für die Prüfung der Anwendbarkeit dieses Konzeptes für die Managementinnovation 
„Entwicklung einer projektorientierten Organisation“ dar.  
Kapitel „6 Forschungsmethodik und Vorgehen“ erläutert das hier zugrundeliegende kon-
struktivistische Wissenschaftsverständnis sowie das gewählte Vorgehen. 
Kapitel „7 Fallstudien“ beschreibt alle acht Fallstudien dieses Forschungsvorhabens. 
Kapitel „8 Modellentwicklung und Cross-Case-Analyse“ vergleicht die Befunde der acht 
Fallstudien in einer Cross-Case-Analyse, entwickelt daraus das neue Modell „Kompe-
tenzen projektorientierter Organisationen“ und beantwortet alle drei Forschungsfragen. 
Kapitel „9 Befunde und Zusammenfassung“ beantwortet die Forschungsfragen und fasst 
die Befunde und die Erkenntnisse aus Empirie und Theorie zusammen. 
Kapitel „10 Grenzen und Ausblick“ reflektiert den Forschungsansatz, die Gütekriterien 
und die Limitationen, ehe die Forschungsagenda und die Implikationen für die Praxis 
dargelegt werden. 
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Abbildung 1-1: Aufbau der Arbeit 
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2. Grundlagen zur projektorientierten Organisation 
2.1 Einleitung 
Weshalb verzichtet heute kaum ein Unternehmen auf Projekte? Welchen Nutzen stiften 
projektorientierte Organisationen und welche Merkmale besitzen sie? Nur einzelne Pro-
jekte erfolgreich zu führen, reicht schon lange nicht mehr aus. Ganze Projektportfolios 
und ganze Unternehmen müssen projektorientiert ausgerichtet werden. Dabei sind stra-
tegische, strukturelle und kulturelle Aspekte grundlegend neu auszurichten. Das Projekt-
personal ist durch eine starke Projektorientierung herausgefordert und muss ermächtigt 
und gefördert werden. Welche Anreiz- und Förderungssysteme sind möglich und welche 
Rolle kommt dem Human Resource Management dabei zu? Wie lassen sich projektori-
entierte Organisationen bewerten, vergleichen und womöglich benchmarken? Dieses 
Kapitel behandelt die zentralen Aspekte und vertieft besonders relevante Themen. 
 
2.2 Projektmanagement und Projektorientierung 
Bis in die 1980-er Jahre standen in der Disziplin Projektmanagement die einzelnen Pro-
jekte im Fokus (Gareis, 2006, S. 39). Mit dem 1990 in Wien durchgeführten Weltkon-
gress der IPMA-International Project Management Association zum Thema „Manage-
ment by Projects“ wurde die Projektmanagementdisziplin entscheidend in eine neue 
Richtung gewiesen (ibid.). „Management by Projects“ wurde in vielen Unternehmen di-
verser Branchen zur neuen Organisationsstrategie und charakterisiert maßgeblich die 
projektorientierte Organisation (Gareis, 1991, S. 71). Nach Gareis (2006, S. 44) besitzt 
die projektorientierte Organisation folgende Merkmale: 
 Management by Projects ist die bewusst gewählte Organisationsstrategie, 
 Projekte und Programme werden als temporäre Organisationen geführt,  
 Projekt-Netzwerke, Projekt-Ketten und Projektportfolios sind Betrachtungsob-
jekte des Managements, 
 die Know-how-Sicherung erfolgt in Expertenpools, 
 die Projekt- und Programmmanagement-Kompetenz wird durch ein PM Office 
gesichert, 
 dieses neue Management-Paradigma – charakterisiert durch Teamarbeit, Pro-
zessorientierung und Empowerment – wird angewandt. 
 
Die projektorientierte Organisation ist eine moderne Organisationsform (Huemann, 
2017, S. 435), welche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zu den traditionell projektori-
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entierten Industrien wie Bauwesen, Maschinen- und Anlagenbau, welche große Auf-
tragsprojekte durchführen, werden viele und zunehmend mehr interne Projekte durch-
geführt wie strategische Planungen, Marketingprojekte, Personal- oder Organisations-
entwicklungsvorhaben (ibid.). Dabei komme die Nachfrage nach Projekten sowohl aus 
der Industrie, dem Dienstleistungs- und dem öffentlichen Sektor.  
 
Als projektorientierte Organisationen werden nicht nur ganze Unternehmen, sondern 
auch Subsysteme von Unternehmen wie Divisionen, Geschäftsbereiche und Profit-Zen-
tren betrachtet (Gareis, 2006, S. 44). Eine Organisation gelte als projektorientiert, wenn 
sie über spezifische Strategien, Strukturen und Kulturen zur professionellen Führung von 
Projekten, Programmen sowie von Projektportfolios verfügt. Zudem berücksichtigt die 
Organisationsstrategie „Management by Projects“ (Gareis, 2006, S. 45) die Wechselwir-
kungen zwischen Strategie, Strukturen und Kultur – anders als der lineare Ansatz „Struc-
ture follows Strategy“. Durch die Anwendung von Management by Projects können un-
terschiedliche Organisationsziele realisiert werden (Gareis, 2006, S. 45f):  
 organisationale Flexibilität,  
 Delegation von Managementverantwortung,  
 zielorientiertes Arbeiten mittels Projekt- und Programmzielen, 
 organisationales Lernen, 
 Umsetzen personalpolitischer Entwicklungsziele – u.a. durch Motivation und in-
dividuelle Entwicklung des (Projekt-)Personals. 
 
Die Organisationsstrategie „Management by Projects“ bedeutet (Huemann, 2013, S. 40), 
dass Projekte als Option der organisatorischen Gestaltung dann gewählt werden, wenn 
diese Gestaltungsform die adäquateste darstellt. Hingegen bedeute es nicht, dass „alles“ 
als Projekt abgewickelt wird.  
 
In unserer Zeit verzichtet Huemann (2013, S. 37) zufolge kaum eine Organisation auf 
Projekte. Im Gegensatz zur permanenten Organisation, welche auf die Durchführung 
sich wiederholender Prozesse ausgerichtet ist, unterstützt die projektorientierte Organi-
sation kontinuierliches Umsetzen neuer Projekte mit unterschiedlichen Inhalten und Zie-
len. Dies erfordert eine erhöhte Flexibilität und eine stärkere Vernetzung, weshalb fla-
chere Organisationsstrukturen vermehrt angewandt werden (ibid.). Projektorientierte 
Prozesse (des Einzelprojektmanagements, der Portfoliokoordination oder im organisati-
onalen Design) fördern einerseits die effiziente Durchführung der Geschäftstätigkeiten, 
professionalisieren die Projektarbeit insgesamt und erwirken so mehr Nutzen aus der 
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Projektarbeit für die projektorientierte Organisation sowie weitere Anspruchsgruppen 
(ibid.).  
 
Neben der Strategie „Management by Projects“ zeichnen sich projektorientierte Organi-
sationen (Gareis, 2006, S. 45ff) weiter durch spezifische Prozesse sowie spezifische 
Kulturen aus.  
 
Abbildung 2-1: Projektorientierte Organisation: Strategie, Struktur, Kultur (Gareis, 2006, S. 45) 
 
Definition projektorientierte Organisation 
Eine projektorientierte Organisation wendet, so Huemann (2015, S. 73), die Strategie 
„Managing by Projects“ an, besitzt permanente und temporäre Strukturen (Projekte und 
Programme) und hat spezifische Strukturen und Werte entwickelt, welche die Projekto-
rientierung unterstützen. 
 
Keine Projektorientierung 
Viele Organisationen führen Projekte durch, ohne dass sie sich projektorientiert organi-
sieren. Dies geschieht unter anderem, weil strukturelle und kulturelle Voraussetzungen 
für die Projektorientierung nicht gegeben sind (Huemann, 2015, S. 63). Diese Organisa-
tionen folgen einem traditionell-bürokratischen Managementverständnis für die Abwick-
lung von Projekten (Hodgson, 2004, S. 82) und verstehen Projektmanagement aus-
schließlich als einen Ansatz, um operative Aufgaben zu organisieren. Diese Organisati-
onen können sich künftig – falls sie dies wollen – auf die Organisationsstrategie „Ma-
nagement by Projects“ ausrichten. Ohne die Ausrichtung auf „Management by Projects“ 
können damit verbundene Nutzenpotentiale (Huemann, 2015, S. 63) nicht ausgeschöpft 
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werden, wie folgende materiell nicht fassbare Nutzenpotentiale (Thomas & Mullaly, 
2008, S. 352): 
 optimierte Entscheidungsfindungen 
 verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit 
 erhöhte Wirksamkeit basierend auf einer geeigneteren Arbeitskultur 
 projektorientierte Ausrichtung von Ansätzen, Terminologie und Werten innerhalb 
der Organisation 
 gesamthaft optimierte Wirksamkeit der Organisation und ihres Management-An-
satzes 
 erhöhte Transparenz und Klarheit der Strukturen, Rollen und Verantwortlichkei-
ten 
 
Trotz vieler Nutzenpotentiale projektorientierter Organisationen stellt diese Organisati-
onsform nicht für jede Organisation die passende Organisationsstrategie dar. 
 
Projektbasiert oder projektorientiert 
Huemann (2015, S. 62) weist darauf hin, dass englischsprachige Autoren zwischen pro-
ject-oriented und project-based inhaltlich unterscheiden, hingegen deutschsprachige 
Autoren die Begriffe projektorientiert und projektbasiert synonym verwenden. Huemann 
(2014, S. 464) selbst unterscheidet zwischen einer project-based und einer project-ori-
ented Organisation. Die project-based Organisation führe hauptsächlich Kundenprojekte 
durch, womit die Projektabwicklung den Produktionsprozess darstelle. Demgegenüber 
wählen projektorientierte Organisationen bewusst die Organisationsform Projekt, um 
ihre strategischen Ziele umzusetzen (ibid.). Hier stelle ein solches Projekt einen Ge-
schäftsprozess dar. Gareis (2006, S. 45) und Huemann (2015, S. 62) heben zudem bei 
der project-oriented Organisation hervor, dass hier eine strategische Wahl getroffen 
wurde, Geschäftsprozesse in der Organisationsform “Projekt” durchzuführen, falls diese 
Organisationsform die adäquateste sei. 
 
Folgend (Abbildung 2-2) sind weitere Unterschiede zwischen project-oriented und pro-
ject-based Organisationen dargestellt (Huemann, 2015, S. 63): 
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 Project-based Organisation Project-oriented Organisation 
Begründung Projekte Kundenaufträge lösen Projekte aus. Projekte stellen eine strategische Aus-
wahl (mehrerer strategischer Optionen) 
dar. 
Projekte sind eine mögliche Gestal-
tungsform strategischer Vorhaben. 
Beziehung Projekte stellen den Produktionspro-
zess dar. 
Projekte stellen einen Geschäftsprozess 
dar. 
Projekttyp Hauptsächlich extern begründete Pro-
jekte. 
Intern und teils extern begründete Pro-
jekte. 
Management-Logik Vorwiegend funktionale Linienorganisa-
tion. 
Störungen sind unerwünscht, teils un-
zulässig. Daher müssen sich Projekte 
der funktionalen Logik anpassen und 
größere Projekte werden als zeitlich be-
fristete (funktionale) Organisationsein-
heiten geführt. 
Permanente und temporäre Organisatio-
nen folgen einer unterschiedlichen Ma-
nagementlogik. 
Die Gesamtorganisation kann mit dieser 
unterschiedlichen Logik umgehen. 
Projektmanagement-
Verständnis 
Befähigt die Durchführung operativer 
Aufgaben. 
Projektmanagement stellt das Pla-
nungs- und Controlling-Toolset zur 
Durchführung von Aufträgen dar. 
Befähigt die Durchführung operativer 
und strategischer Aufgaben. 
Projektmanagement wird als Leadership 
verstanden. 
Paradigma Vorwiegend mechanistisches Pla-
nungs-Paradigma. 
Projekte stellen komplexe Aufgaben 
respektive Systeme dar. 
Systemisch-konstruktivistisches Para-
digma. 
Abbildung 2-2: Project-based versus project-oriented Organization (Huemann, 2015, S. 63) 
 
In der vorliegenden Studie werden sowohl project-oriented sowie project-based Organi-
sationen betrachtet. Vier der acht untersuchten Organisationen weisen eine hohe Pro-
fessionalität und Reife ihrer Projektarbeit aus. Davon können drei dieser vier Organisa-
tionen als primär project-based bezeichnet werden. Doch gerade auch diese drei Orga-
nisationen entscheiden sich wiederkehrend, nicht nur Kundenaufträge in der Organisa-
tionsform „Projekt“ durchzuführen, sondern auch Strategieentwicklungen sowie weitere 
zentrale Geschäftsprozesse. 
 
Um in dieser Studie nicht stets zwischen project-oriented und project-based unterschei-
den zu müssen, wird folgend das deutsche Wort projektorientiert umfassend für project-
oriented und project-based Organisationen verwendet. 
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Merkmale projektorientierter Organisationen 
Die besonderen Merkmale der projektorientierten Organisation werden folgend zusam-
mengefasst: 
 Beschreibung Konsequenz 
Strategie 
 
 Management by Projects als an-
gemessene Wahl der Organisati-
onsform zur Durchführung von 
Geschäftsprozessen 
 eine hochgradig differenzierte Organisation, die eine 
Ausgewogenheit zwischen Zentralisierung und Dezent-
ralisierung erfordert 
Struktur 
 
 Temporäre Projekte ergänzen 
permanente Strukturen 
 Projekte stellen eine zusätzliche sekundäre Organisa-
tion dar, bestehend aus temporären Organisationen 
verbunden mit Sub-Systemen der projektorientierten 
Organisation 
 Spannungen zwischen permanenten und temporären 
Strukturen z.B. infolge unterschiedlicher Management-
Logiken temporärer und permanenter Strukturen 
 Versuch, eine angemessene Komplexität in der Orga-
nisation aufzubauen, um die Umweltkomplexität zu be-
wältigen 
Kultur  Projektorientierte Kultur  Zur Projektorientierung passende Werte einführen, da-
mit mit Unsicherheit, Widersprüchen und Wandel um-
gegangen werden kann 
Abbildung 2-3: Besondere Merkmale projektorientierter Organisationen (Huemann, 2015, S. 74) 
 
2.3 Neue Definition und Strukturen, Werte, Entwicklung 
Während der Durchführung der vorliegenden Studie wurde der Untersuchungsgegen-
stand hinterfragt und geschärft. Folglich musste auch geklärt werden, was in dieser Ar-
beit nun unter einer projektorientierteren Organisation zu verstehen ist, respektive was 
gemäß den empirischen Befunden dem Bild einer projektorientierten Organisation ent-
spricht. Ausgehend von Theorie und Empirie wird folgende Definition von Gemünden & 
Lehner (2015, S. 3) verwendet:  
Die projektorientierte Organisation entwickelt und liefert den größten Teil ihrer aktu-
ellen oder zukünftigen Wertschöpfung in einer temporären Organisationsform „Pro-
jekt“ oder „Programm“. Das Managen von Projekten ist eine Kernkompetenz der 
projektorientierten Organisation. Die funktionalen Leistungsbereiche der Organisa-
tion werden durch das Management von temporären Projekten, Programmen und 
das übergreifende Projektportfolio-Management horizontal und vertikal koordiniert 
und auf die Unternehmensziele ausgerichtet. Für die Manager der Projektarbeit wur-
den eigene Laufbahn- und Qualifikationssysteme sowie organisationale Organe und 
Rollen entwickelt. 
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Somit wird eine projektorientierte Organisation daran erkannt,  
a) dass die Projektorientierung in der Unternehmensstrategie verankert ist,  
b) dass der Anteil der gegenwärtigen und zukünftigen Wertschöpfung, die in Pro-
jekten erarbeitet wird, hoch ist und 
c) dass die Projektmanager und Projektsponsoren in der Organisation einflussreich 
sind. 
 
Projektorientierte Organisationen werden infolge der zunehmenden Digitalisierung, Glo-
balisierung und Projektifizierung gefordert. Barrieren, die bei der Gestaltung der Projek-
torientierung zu überwinden sind, sind die zunehmende Wissensintensität, die erforder-
liche Pro-Aktivität und eine hohe Innovationsbereitschaft und -fähigkeit. 
 
Die projektorientierte Organisation unterscheidet sich demnach gegenüber einer klas-
sisch funktionalen Organisation in der Ausgestaltung von:  
a) Organisations-, Planungs- und Controllingthemen,  
b) einer dem Projektgeschäft entsprechenden Kultur (normatives Management), 
c) einer organisationalen Entwicklung (lernende Organisation). 
 
Als wichtiges Ergebnis dieser vorliegenden Studie wurde ein Modell „Projektorientierte 
Organisation und ihre Promotoren“ entwickelt. Gemäß diesem Modell enthält die pro-
jektorientierte Organisation drei Kompetenzfelder: (a) Strukturen, (b) Werte und (c) Ent-
wicklung. Diese Kompetenzen müssen kontinuierlich unterhalten und weiterentwickelt 
werden, weshalb im Zentrum jeder projektorientierten Organisation Promotoren stehen, 
also Personen, welche aktiv und intensiv den organisationalen Entwicklungsprozess vo-
rantreiben. 
 
In folgenden drei Unterkapiteln wird relevantes Wissen der Literaturrecherche struktu-
riert nach den Kompetenzfeldern des neuen Modells wiedergegeben. Die Promotoren 
werden später in einem eigenen Kapitel behandelt. 
 
2.3.1 Strukturen – permanent und temporär 
Die projektorientierte Organisation weist permanente und temporäre Strukturen auf. Ab-
teilungen, Geschäftsbereiche, Profit Center bestehen permanent (Huemann, 2013, S. 
41), Projekte und Programme nur temporär. Das Koppeln von permanenten und tempo-
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rären Strukturen ist herausfordernd (ibid.), weil die Strukturen unterschiedlichen Ma-
nagement-Logiken folgen, was typischerweise zu Spannungen führt. Huemann (ibid.) 
hat die unterschiedlichen Management-Logiken in folgender Tabelle gegenübergestellt: 
 Temporär: Projekt oder Programm Permanente Organisation 
Zeit  Existenz zeitlich begrenzt 
 dringlich 
 kurz- bis mittelfristig 
 bestimmt durch Meilensteine & 
Endtermine 
 Existenz zeitlich nicht begrenzt 
 kurz-, mittelfristig und langfristige Orien-
tierung 
 Zeit ist zyklisch, bestimmt durch 
Budgetplanungs- und Reportingzyklen 
Prozess  relativ einzigartig 
 kurz- bis mittelfristig 
 strategisch wichtig 
 mittlerer bis großer Leistungsum-
fang 
 Routine 
 kurzfristig 
 geringe strategische Bedeutung 
 kleinerer Leistungsumfang 
Ergebnis  hohe Ergebnisorientierung (be-
rechtigt Projektexistenz per Defini-
tion) 
 Projektergebnis für Mitarbeitende 
unmittelbar sichtbar 
 Ergebnisorientierung kann sehr unter-
schiedlich sein 
 Zusammenhang zwischen eigenem Ar-
beitsauftrag und Unternehmensbeitrag 
für Mitarbeitende nicht immer sichtbar 
Personal  Personal wird für jedes Projekt auf-
grund notwendiger, spezifischer 
Kompetenzen zusammengestellt 
 externes Personal von Partner, 
Lieferanten, Kunden kann integriert 
werden 
 Personal mit gleichen Kompetenzen in 
Fachabteilungen bzw. Experten-Pools 
Change  oft hohe Dynamik 
 Change permanenter Organisatio-
nen wird zunehmend durch Pro-
jekte organisiert 
 zunehmend dynamisch, da Change in 
permanenter Organisation von zuneh-
mender Bedeutung ist 
Abbildung 2-4: Unterschiedliche Management-Logiken (Huemann, 2013, S. 41-42) 
 
Die starke Differenzierung durch Projekte und Programme macht Organisationen flexib-
ler (Huemann, 2013, S. 42). Projekte erfordern eine gewisse Autonomie (ibid.), anderer-
seits muss sichergestellt werden, dass die Projekte im Hinblick auf die Interessen und 
Strategien der projektorientierten Organisation agieren. Diese Balance (ibid.) zwischen 
Autonomie, Integration und Ausrichtung soll durch eine Projektportfolio-Group, durch ein 
PMO und durch Experten-Pools erreicht werden. Zudem ist es wichtig, dass im Unter-
nehmensorganigramm die temporären Strukturen wie in folgender Abbildung gezeigt 
werden (Huemann, 2015, S. 67). 
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Abbildung 2-5: Organigramm des projektorientierten Unternehmens (Huemann, 2015, S. 67) 
 
„Die Projektportfolio-Group (PPG) stellt eine spezifische, permanente Kommunikations-
struktur mittlerer und größerer projektorientierter Organisationen dar“ (Gareis, 2006, S. 
552). Eine solche Portfolio-Group sei ab 15 gleichzeitig durchzuführende Projekten und 
200 Mitarbeitenden sinnvoll. Die Portfolio-Group verantwortet die Beauftragung von Pro-
jekten und Programmen – ist damit entscheidungsbefugt – und ist direkt der Geschäfts-
leitung unterstellt (ibid.). Mitglieder der Portfolio-Group – wie etwa die Leiter der Bereiche 
Marketing, Finanzen, ICT, und Organisation – tragen umfassende operative und strate-
gische Verantwortung. Die Portfolio-Group hält den Überblick über alle Projekte einer 
Organisation (Huemann, 2013, S. 42), steuert das Portfolio strategisch, startet Projekte, 
priorisiert knappe Ressourcen und bricht nicht mehr strategiekonforme Projekte ab. 
 
Die Expertenpools (Gareis, 2006, S. 549f) müssen genügend und entsprechend qualifi-
zierte Experten für die Projekte und Programme bereitstellen sowie ein professionelles 
Prozessmanagement als Voraussetzung zur effizienten Erfüllung der Prozesse in den 
Projekten sicherstellen, so dass das Personal-, Prozess- und Wissensmanagement in 
Projekten wirksam durchgeführt werden kann. Somit stellen die Experten-Pools kompe-
tente Experten (Huemann, 2013, S. 42f) sowie deren Weiterentwicklung sicher. Organi-
sationen besitzen oft mehrere Expertenpools unterschiedlicher Kompetenzen. 
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Mit zunehmender Bedeutung der Projektarbeit in Organisationen wird eine Vereinheitli-
chung der Vorgehensweisen in den Projekten, Programmen und im Portfoliomanage-
ment nachgefragt, um die Qualität der Projektarbeit sicher zu stellen (Gareis, 2006, S. 
553). Ein permanentes, organisationsweites PMO wird eingesetzt, um die Professiona-
lität der Projektarbeit zu sichern (Huemann, 2013, S. 42) durch: Richtlinien, Standards, 
Audits, Reviews, Consulting, Datenbanken, Berichtswesen, Unterstützung der Kompe-
tenzentwicklung des PM-Personals und des entsprechenden Marketings der PM-Berufs-
bilder sowie der Etablierung einer Projektmanagement-Community. 
 
Vier Funktionen eines Project-Management-Office 
PMOs können sehr unterschiedliche Aufgaben mit divergierenden Intensitäten wahrneh-
men, wobei vier Kernfunktionen bestehen (vgl. Abbildung 2-6) (Gemünden, Dammer, & 
Jonas, 2008, S. 106f): 
 Administrative Funktion, geprägt durch eine Service-Orientierung:  
Das PMO entwickelt, verwaltet und stellt eine Projektmanagement-Methode mit 
einem konsistenten Set an Werkzeugen und Prozessen zur Verfügung. Zudem 
werden Projektleiter aktiv bei deren Projektplanung und dem Berichtswesen un-
terstützt. 
 Kontrollfunktion, ausgerichtet auf Governance:  
Standards für ein einheitliches Projektmanagement sind durchzusetzen. Das 
PMO analysiert und bewertet Projekte und die Projektelandschaft. Auch ein 
zentralisiertes Risikomanagement oder die strategische Frühwarnung als Kon-
trollfunktionen können dem PMO angehängt werden. 
 Optimierungsfunktion: 
Das PMO liefert innerbetriebliche Beratungsleistungen bezogen auf das  
Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Zentral sind Prozessoptimierung 
und Wissensmanagement. Gestützt auf dem Erfahrungswissen früherer Projekte 
unterstützt das PMO bei Aufwandschätzungen. Weiter können Trainings und 
Coachings angeboten werden. 
 Koordinationsfunktion: 
Das PMO konsolidiert Informationen aus der Projektelandschaft und gleicht diese 
mit den Ressourceninformationen der Linienorganisation ab. Das PMO ist das 
innerbetriebliche Kompetenzzentrum mit Expertise zum Managen von Projekten 
und Projektelandschaften. Es ist die Anlaufstelle für Projektleiter, koordiniert Res-
sourcenanforderungen der Projekte sowie die Nutzung von Synergien eines wirk-
samen Projektportfoliomanagements. 
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Abbildung 2-6: Die vier Kernfunktionen von PMOs (Gemünden, Dammer, & Jonas, 2008, S. 107) 
Gemäß Gemünden, Dammer und Jonas (2008, S. 106f) nehmen somit PMOs einerseits 
Beratungs- und Dienstleistungsaufgaben als Service-Funktion zugunsten der Linienma-
nagern und Projektleitern wahr, andererseits entwickelt und sichert das PMO die Gover-
nance im Auftrag des Top-Managements zur Schaffung von Transparenz zur Realisie-
rung strategischer Vorgaben bis hin zur Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen zu 
Händen des Portfolio-Boards. Der Erfolg des PMOs hängt folglich stark von der Zufrie-
denheit des Top-Managements betreffend Datenaufbereitung und Transparenz über die 
Projektelandschaft ab. Andere Personen beurteilen mehr Beratungs- und Supportleis-
tungen. Übernimmt ein PMO bereichsübergreifend beide Funktionen – (a) die Gover-
nance-Funktion im Auftrag des Top-Managements und (b) Dienstleistungen ausgerichtet 
auf Linienmanager und Projektleiter – so wird dieses PMO als besonders wirkungsvoll 
wahrgenommen (Gemünden, Dammer, & Jonas, 2008, S. 101f, 107). 
 
Projektpersonal 
Das Projektpersonal ist das Personal der projektorientierten Organisation, welches vor-
wiegend in Projekten eingesetzt wird (Huemann, 2013, S. 45-47): Projektmanager, 
Fachexperten als Projektteammitglieder, das Projektteam als Ganzes, Manager als Pro-
jektauftraggeber. Dabei könne das Projektpersonal auch zusätzliche Rollen der Stam-
morganisation wahrnehmen. So betrachtet müssen Projektmanagement-Karrieren auch 
die Bedürfnisse von Fachexperten, Managern etc. mitberücksichtigen.  
 
Projektauftraggeber, Projektmanager, Projektmitglieder, Consultants und Auditoren neh-
men temporäre Rollen wahr (Gareis, 2006, S. 601). Permanente Rollen nehmen der 
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Vorstand, Bereichsmanager, Leiter von Expertenpools oder PMOs ein. Wichtig sei zu 
beachten, dass alle Personen aller genannten Rollen Projektmanagement- und Pro-
grammmanagementkompetenzen benötigen.  
 
Huemann (2013, S. 46) zitiert Gaddis aus dem Jahre 1959, um aufzuzeigen, wie der 
Projektleiter damals verstanden wurde, als „a man of action, a man of thought, and a 
front man“. Heute werde die Projektleiterrolle unterschiedlich verstanden als Koordina-
tor, Administrator bis hin zum Manager oder Entrepreneur (ibid.). Doch der Projektleiter 
wird nur in wenigen Unternehmen auch wirklich als Manager wahrgenommen (ibid.). Das 
Projektteammitglied kann Subteams führen und trägt selbst zur Projektrealisierung bei 
(ibid.). Das Projektteam – bestehend aus Projektmanager und Projektteammitgliedern – 
kann aus mehreren Teams bestehen (ibid.). Der Projektauftraggeber stellt Ressourcen 
zur Verfügung, verantwortet strategische Entscheide, beauftragt den Projektleiter zu 
Projektstart und entlastet ihn bei Projektabschluss (ibid.). 
 
Das Projektpersonal ist herausgefordert, weil es sowohl temporären als auch permanen-
ten Organisationen genügen muss (Huemann, 2013, S. 47), damit verbunden unter-
schiedlichen Management-Logiken ausgesetzt ist und daher gut mit Dynamiken, Unsi-
cherheit, ja sogar Widersprüchen umgehen können muss. Zudem erlebt das Projektper-
sonal mehrere Herausforderungen (Huemann, 2015, S. 88) wie die unterschiedliche 
Ausrichtung ihrer Stammorganisation im Gegensatz zur Ausrichtung des Projektalltages, 
welcher durch hohe Zielorientiertheit, Dynamik, zeitlich befristete Arbeitsspitzen und Un-
gewissheit gezeichnet ist. Zudem durchläuft das Projektpersonal oft eine stark fragmen-
tierte Karriereentwicklung. Als zentrale Herausforderungen, welche sich dem Projektper-
sonal stellen, nennt Huemann (2013, S. 48ff): 
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Ergebnisorientierung 
und Motivation 
Die Ergebnisorientierung in Projekten setzt einerseits Mitarbeitende unter Hand-
lungsdruck, andererseits sehen insbesondere Mitarbeitende aus der Stammorga-
nisation dies als willkommene Abwechslung. 
Dynamik und Unge-
wissheit 
Für jedes Projekt werden unterschiedliche Kompetenzen gefordert und das Pro-
jektpersonal neu bestimmt. Vom Projektpersonal wird Flexibilität gefordert. 
Lost in transition / 
No-Home-Syndrome 
Das Projekt als temporäre Organisation bietet keine Karriere an. Projektmanager 
müssen ihre Karrieren aktiver als Führungspersonen oder Fachexperten mana-
gen 
Multirollenträger-
schaft 
Projektmanager und anderes Projektpersonal ist oft parallel in mehreren Projek-
ten tätig. Die Gefahr von Überlastung und anderen Rollenkonflikten müssen die 
Mitarbeitenden aktiv managen. 
Schwankende Aus-
lastung 
Kaum je bleiben Anzahl und Größe der Projekte stabil. Daher ist die Ressourcen-
planung und die adäquate Ressourcenzuteilung in projektorientierten Organisatio-
nen überaus herausfordernd. Temporär eingestelltes Personal kann ausgleichen, 
bringt jedoch wieder neue Herausforderungen wie die Integration temporärer Mit-
arbeitender oder das Wissensmanagement. Intern gehaltene Projektpersonal-
Pools können hier ausgleichen. 
Abbildung 2-7: Herausforderungen des Projektpersonals (Huemann, 2013, S. 48ff) 
 
Um dem Projektpersonal umfassend gerecht werden zu können, ist ein projektorientier-
tes HRM-System erforderlich. Dies wird im übernächsten Unterkapitel behandelt. Zuvor 
wird auf projektorientierte Werte eingegangen. 
 
2.3.2 Werte – Kulturelemente projektorientierter Organisationen 
Die projektorientierte Organisation ist im Kontext der zeitgemäßen, nachhaltigen Ent-
wicklung zu verstehen (Huemann, 2015, S. 68). Während das traditionelle Projektma-
nagement einem mechanistischen Paradigma folgt und detailliertes Planen betont, ba-
siert die Managementkultur der projektorientierten Organisation (ibid.)(Huemann, 2010, 
S. 362) auf den Paradigmen von Lean Management, Total Quality Management, Busi-
ness Process Reengineering und der Lernenden Organisation. Die Werte der genannten 
Ansätze sind in folgender Abbildung 2-8 aufgeführt. 
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Lean Management / 
Production 
Total Quality Manage-
ment 
Business Process 
Reengineering 
Learning Organisation 
 Konzentration auf 
Kernkompetenzen 
 Kundenorientierung 
 Prozessorientierung 
 Integration 
 Partizipation 
 Teamorientierung 
 Empowerment der Mit-
arbeitenden 
 Flache Organisation 
 Kundenorientierung 
 Kontinuierliches Ver-
bessern und Lernen 
 Prozessorientierung 
 Suche des wahren 
Grundes 
 Personenorientierung 
 Teamorientierung 
 Qualitätsorientierung 
 Change-Orientierung / 
Flexibilität 
 Innovation 
 Qualitätsorientierung 
 Kundenorientierung 
 Prozessorientierung 
stärker als Departe-
mentsorientierung 
 System-Thinking und 
Selbstmanagement 
 Change-Orientierung 
 Lernen 
 Teamorientierung 
 Empowerment von Mit-
arbeitenden und 
Teams 
 Organisation als Wett-
bewerbsvorteil 
 Vertrauen 
Abbildung 2-8: Organisatorische Werte ausgewählter Managementansätze (Huemann, 2015, S. 69) 
 
Im zeitgemäßen Projektmanagement bleiben die klassischen Projektmanagementme-
thoden des Leistungs-, Termin- und Kostenmanagements erhalten (Huemann, 2013, S. 
43). Doch Pläne werden neu als Modelle der Wirklichkeit verstanden, welche den Pro-
jektverlauf adaptieren und Vereinbarungen unterstützen (ibid.). Projekte werden nicht 
mehr als Inseln betrachtet, sondern als Systeme in einem sich wandelnden Kontext 
(ibid.). Demnach benötigt die projektorientierte Organisation eine passende Kultur 
(Huemann, 2013, S. 43), um mit Dynamik, Wandel, Widersprüchen, Herausforderungen 
und nachhaltiger Entwicklung umzugehen.  
 
So definieren Gareis (2006, S. 51) und Huemann (2013, S. 44) die projektorientierte 
Kultur als ein neues Managementparadigma und fassen die zentralen Kulturelemente 
einer projektorientierten Organisation wie folgt zusammen: 
 Empowerment von Mitarbeitenden und (temporären) Organisationen: 
o Steigerung der Autonomie, Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung 
der Mitarbeitenden 
o Empowerment von Projekten, Projektteams etc. 
 Teamorientierung 
o Stärkung der Teamarbeit als Basis der Projektarbeit und allgemeiner 
Problemlösungen 
o Förderung auch virtueller Teamarbeit 
 Stakeholderorientierung 
o Nutzen für Kunden, aber auch für weitere Stakeholder schaffen 
o Kooperation mit Kunden, Lieferanten und weiteren Stakeholdern 
o Förderung von Netzwerken 
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 Prozessorientierung 
o Der Prozess bestimmt die organisatorische Gestaltung 
o Prozesse sind die Basis für Projektarbeit 
o Projektmanagement ist ein Prozess 
 Umgang mit Diversity 
o Diversity beinhaltet Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
o Diversity bietet Potentiale 
 Lern- und Innovationsorientierung 
o In Projekten findet Lernen und Innovation statt 
o Förderung von Lernen und Innovation gemeinsam mit Kunden, Lieferan-
ten und Partnern 
 Change-Orientierung 
o Förderung von kontinuierlichem und revolutionärem Wandel 
 
2.3.3 Entwicklung – mittels projektorientierten HRM-Systems 
Projektorientierung verändert (Huemann, 2013, S. 37) alle Bereiche eines Unterneh-
mens. Dabei werden die Auswirkungen der Projektorientierung auf das Human Re-
source Management (HRM) in der Praxis oft unterschätzt (ibid.). Somit genügt es nicht, 
Projektmanagement-Ausbildungen zu forcieren, sondern HR-Sub-Systeme wie Karrie-
resystem, Anreizsysteme und Wissensmanagement sind entsprechend der neuen Or-
ganisationsausrichtung „Projektorientierung“ auszugestalten (ibid.). 
 
Huemann begründet dies wie folgt: „Durch die spezifische Organisationsstrategie, die 
projektorientierten Strukturen und die dem entsprechende Kultur des projektorientierten 
Unternehmens ergeben sich spezifische Herausforderungen an das HRM-System“ 
(Huemann, 2013, S. 44f): 
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Strategie „Management 
by Projects“ 
 
Projekte werden dann zur organisatorischen Gestaltung eingesetzt, wenn das 
Projekt die geeignete Lösung für die Organisation eines Geschäftsprozesses 
darstellt. 
Das projektorientierte Unternehmen ist eine stark differenzierte Organisation, 
welche mit Widersprüchen umgehen kann wie: Autonomie vs. Integration, 
Kurz- vs. Langfristigkeit, unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Stakehol-
der 
Strukturen – temporäre 
und permanente 
Projekte stellen zusätzlich zu permanenten Strukturen einen temporären Or-
ganisationsteil dar, der je nach Zeitpunkt unterschiedlich groß und bedeutend 
sein kann. 
Es gibt strukturelle Brüche und Spannungen zwischen permanenten und tem-
porären Strukturen, z.B. Aufgrund unterschiedlicher Management-Logiken. 
Projekte als temporäre Organisationen und soziale Systeme haben eine ge-
wisse Autonomie, sind aber auch mit permanenten Organisationen im projekt-
orientierten Unternehmen zu koppeln. 
Kultur & Werte  Neues Management-Paradigmas Projektorientierung fordert entsprechende 
Werte: 
 Empowerment 
 Teamorientierung 
 Stakeholderorientierung 
 Prozessorientierung 
 Umgang mit Diversity  
 Lern- und Innovationsmanagement 
 Change-Orientierung, … 
Abbildung 2-9: Herausforderungen an das HRM-System einer projektorientierten Organisation (Huemann, 
2013, S. 44ff) 
 
Zudem hat jedes HRM-System (Huemann, 2013, S. 50) die Wechselwirkungen zwischen 
dem HRM, der Unternehmenskultur, der strategischen Unternehmensführung und der 
organisatorischen Gestaltung zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 2-10). 
 
Abbildung 2-10: Wechselwirkungen im HRM-System (Huemann, 2013, S. 50) 
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Das HRM-System (Huemann, 2013, S. 50) hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass dem 
Unternehmen langfristig genügend und entsprechend qualifizierte sowie motivierte Mit-
arbeitende zur Verfügung stehen. Dabei seien individuelle, organisatorische und gesell-
schaftliche Ziele zu berücksichtigen.  
 
Das HRM-System zu pflegen sei dabei nicht als alleinige Aufgabe einer Personalabtei-
lung zu verstehen (Huemann, 2013, S. 50). Denn insbesondere im Performance-Ma-
nagement wirken Vorgesetzte mit und somit stellt das HRM-System ein Subsystem des 
Unternehmens dar, bestehend aus HRM-relevanten Entscheidungen in permanenten 
und temporären Organisationseinheiten. Das HRM-System im projektorientierten Unter-
nehmen (Huemann, 2013, S. 51) soll die Besonderheiten der Projektorientierung berück-
sichtigen, das langfristige Wohlbefinden des Projektpersonals unterstützen und einen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im Unternehmen schaffen.  
 
Für ein HRM-System sind festzulegen (Huemann, 2013, S. 52): 
 HRM-Strategien, -Ziele, -Dienstleistungen 
 HRM-Prozesse, -Rollen 
 HRM-Infrastruktur, Technologien 
 HRM-Werte 
 
Unter HRM-Strategien und -Zielen (Huemann, 2013, S. 52) wird verstanden, dass das 
HRM-System aktiv und explizit die Projektorientierung des Unternehmens unterstützt 
und gestaltet. Dabei wird das Projektpersonal als speziell zu beachtende Personal-
gruppe mit spezifischen Anforderungen unterstützt – durch passendes Karrieresystem, 
Anreizsystem, Ressourcen-, Kompetenz- und Wissensmanagement. Im Management 
des Projektpersonals werden alle Manager eingebunden. Dabei erfolgt aber die Ausbil-
dung des Projektpersonals zunehmend „on the project“, auch der beizuziehenden Ex-
perten, Teammitglieder, Manager und Projektauftraggeber.  
 
Die Organisationsstrategie „Management by Projects“ wird durch das HRM verstanden 
(Huemann, 2013, S. 53) und selbst angewandt, indem Projekte als Option zur Gestal-
tung der HRM-Prozesse gewählt werden. Das HRM agiert als strategischer Partner 
(Huemann, 2013, S. 53), administrativer Experte, Change-Agent und Mitarbeitenden-
Beistand. Doch wie auch andere Unternehmens-Prozesse werden HRM-Prozesse nicht 
zwingend als Projekte geführt, da dies nicht sinnvoll ist: Routineprozesse – etwa die 
Rekrutierung von Mitarbeitenden – werden nicht als Projekte ausgestaltet; hingegen 
scheint für die Entlassung einer Vielzahl von Mitarbeitenden ein entsprechendes Projekt 
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angebracht. Weiter ist beispielsweise für den Aufbau und die Einführung eines Gehalts- 
und Anreizsystems oder bei einschneidenden Organisationsveränderungen die Organi-
sationsform Projekt am geeignetsten (ibid.).  
 
Projektarbeit kann bewusst – durch HRM und Vorgesetzte – zur Potentialentwicklung 
und Motivation von Mitarbeitenden eingesetzt werden (ibid.). Das zielorientierte und 
handfeste Erarbeiten von neuartigen Ergebnissen ist motivierend, leistungsfördernd und 
sinnstiftend. Projekte bieten mit ihren neuen Teamstrukturen bereichernde Zusammen-
arbeitsmöglichkeiten und Lernmöglichkeiten. All das bietet den HRM-Vertretern und Vor-
gesetzten geeignete Personalentwicklungsmöglichkeiten und on-the-job-Potentialbeur-
teilungen – gerade auch für mögliche Führungspersonen. Projektarbeit bietet den Mitar-
beitenden, welche das mögen und suchen, aufgrund der steten Dynamik und Neuartig-
keit neue Herausforderungen, Abwechslung, Spaß und Lernmöglichkeiten. Somit wird 
Projektarbeit zum Personalmarketing projektorientierter Organisationen eingesetzt. 
 
Die HRM-Prozesse (Huemann, 2013, S. 54) finden im projektorientierten Unternehmen 
sowohl in der permanenten Organisation wie auch in Projekten statt, siehe Abbildung 2-
11. 
 
 
Abbildung 2-11: HRM-Prozesse (Huemann, 2013, S. 54) 
In projektorientierten Organisationen sind die HRM-Prozesse „Zuteilen“ und „Freisetzen“ 
mit dem Karrieresystem, der Kompetenzentwicklung und dem Performance-Manage-
ment verknüpft und berücksichtigen die jeweilige Projektrolle der Mitarbeitenden sowie 
Projektart und -größe. So wird in jährlichen Mitarbeitendengesprächen (Huemann, 2013, 
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S. 54f) der Leiter des Expertenpools oder der Abteilungsleiter die Feedbacks aus den 
abgeschlossenen Projekten mit berücksichtigen. 
 
In projektorientierten Organisationen nehmen diverse Rollenträger HR-Aufgaben im Hin-
blick auf das Performance-Management im Projekt und die Personalentwicklung wahr 
(Huemann, 2013, S. 55). Dabei werden auch Aufgaben an Rollen temporärer Organisa-
tionen oder an zentrale Rollen in projektorientierten Organisationen wie PMO oder Pro-
jektportfolio-Gruppe delegiert. Diese letztgenannten zwei Organisationen nehmen oft 
auch typische HR-Aufgaben wahr wie Unterstützung bei Rekrutierungen, Beurteilung 
von Projektmanagern, Erarbeitung eines PM-Karrierepfades welcher mit anderen Karri-
erepfaden abgestimmt wird, sowie PM-Ausbildungen. Dabei behält oft der HR-Manager 
beziehungsweise die HR-Abteilung die Rolle, HR-Standards vorzugeben oder strategi-
sche HR-Entscheidungen herbeizuführen (ibid.). 
 
Das projektorientierte HRM-System benötigt den Überblick über das Projektpersonal 
(Huemann, 2013, S. 55) wie beispielsweise deren Kompetenzen und Auslastung. Dies 
wird durch eine geeignete HRM-IT-Infrastruktur unterstützt. Doch den Überblick über die 
Auslastung des Personals in temporären und permanenten Aufgaben – mit starken Aus-
lastungsschwankungen – sowie das Gestalten des Kompetenz- und Wissensmanage-
ments stellen hohe Anforderungen an das HRM-System sowie an die unterstützende IT-
Infrastruktur dar. 
 
Leiter sowie Mitarbeitende in Abteilungen von Linienorganisationen werden unterschied-
lich empowered und besitzen ein unterschiedliches Selbstverständnis im Gegensatz zu 
Leitern und Mitarbeitenden in Experten-Pools (Huemann, 2013, S. 43): 
 Abteilung Experten-Pool 
Empowerment der 
Mitarbeitenden 
Mitarbeitende der Abteilung wer-
den teils nicht empowered, selbst 
Verantwortung für die Qualität ihrer 
Arbeit zu übernehmen. 
Pool-Mitglieder verstehen sich als 
Professionals und übernehmen 
selbst Verantwortung für ihre Projekt-
arbeit. 
Selbstverständnis 
der Leiter 
Manager sehen sich als inhaltli-
che Experten. 
Manager fühlen sich verantwortlich 
für die Qualität der Arbeit ihrer Ab-
teilungsmitarbeitenden. 
Pool-Manager sind nicht zwingend 
inhaltliche Experten. 
Pool-Manager sind nicht für die Ar-
beitsqualität der Experten verant-
wortlich. 
Pool-Manager tragen Personalver-
antwortung für Experten. 
Abbildung 2-12: Gegenüberstellung Abteilung und Experten-Pool (Huemann, 2013, S. 43) 
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Das HRM-System muss diese Unterschiede betreffend Empowerment und Selbstver-
ständnis berücksichtigen. Ziele von Anreizmodellen in projektorientierten Organisatio-
nen (Gareis, 2006, S. 620) sind das Anwerben kompetenter Mitarbeitender, deren Moti-
vation zu besonderen Leistungen sowie die Bindung der Mitarbeitenden an die Organi-
sation. Differenzierte HRM-Systeme behandeln verschiedene Personalgruppen differen-
ziert aufgrund deren unterschiedlicher Erwartungen und Ansprüche (Huemann, 2013, S. 
45). Paauwee (2004, S. 3) versteht HRM als das Gestalten der Beziehungen zwischen 
Mitarbeitenden und der Organisation. Diese Austauschbeziehung beinhalte neben Ar-
beit, Entgelt und Zeit auch Kompetenz, Wissen, Information, Lernen, Partizipation, Kar-
riereentwicklung und Wohlbefinden. Hölzle (2009, S. 238f) fordert ein hybrides Lauf-
bahnsystem in welchem von der Projektleiterlaufbahn in die Fachlaufbahn und in die 
Führungslaufbahn gewechselt werden kann. 
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Das projektorientierte HRM-System nach Huemann (2015, S. 134ff) berücksichtigt fol-
gende Merkmale: 
Kontext  
Inhaltsbezogener 
Kontext  
Basierend auf der Strategie Management by Projects besitzt die projektorientierte 
Organisation spezifische Strukturen und eine passende Kultur. 
In der projektorientierten Organisation werden unterschiedliche Projekte geführt. 
Sozialer Kontext Die Ausgestaltung des HRM-Systems wird durch die interne und externe Umge-
bung sowie durch verschiedene Anspruchsgruppen beeinflusst. 
Zeitlicher Kontext Sowohl die Vergangenheit wie zukunftsbezogene Erwartungen betreffend der Re-
levanz der Projekte beeinflussen die Ausgestaltung des HRM-Systems. 
Strategie, Struktur, Kultur 
HRM-Strategie Das HRM-System wird nach der Organisationsstrategie Management by Projects 
ausgerichtet. 
Das HRM-System unterstützt die Projektorientierung und wird seinerseits durch 
die Projektorientierung geprägt. 
HRM-Ziele Das HRM-System versteht die Herausforderungen des Projektpersonals in Ver-
bindung mit den Eigenheiten der Projektarbeit und sorgt dafür, dass Mitarbeitende 
sich wohl und wertgeschätzt fühlen, um so beizutragen, dass auf künftig genü-
gend projektbezogenes Personal der Organisation zur Verfügung stehen wird. 
Infrastruktur Spezifische Infrastrukturanpassungen des HRM-Systems stärkt die Unterstützung 
der Projektorientierung. 
Prozesse Da das Projektpersonal verstreut in der projektorientierten Organisation arbeitet, 
muss die HRM-Organisation vernetzt organisiert sein. 
Die Personalprozesse eines Projektes sind: Zuteilen, Entwickeln, Beurteilen, Be-
lohnen und Freisetzen der Projektmitarbeitenden. 
Die Verknüpfung der Personalprozesse der einzelnen Projekte mit der permanen-
ten HRM-(Prozess-)Organisation stärkt alle Personalprozesse, sowohl die tempo-
rären wie permanenten Prozesse. 
Die gleichzeitige Ausrichtung der Aspekte Projektpersonal und permanente HRM-
Prozesse auf die Projektorientierung stärkt beide Aspekte – das Personal wie die 
HRM-Prozesse. 
Personal und Rollen Die spezifische Anpassung der HRM-Infrastruktur hilft, das Projektpersonal und 
die Projektorientierung wirksamer zu unterstützen. 
Die Personal-Rollen sind in der projektorientierten Organisation verbreitet, was zu 
einer vernetzten Personal-Organisation führt 
Abbildung 2-13: Kernaussagen zum projektorientierten HRM-System (zitiert nach Huemann, 2015, S. 134-
149) 
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2.4 Maturitäts- und Exzellenz-Modelle zu Projektmanagement 
Projektmanagement als angewandte Managementdisziplinen eignet sich für Benchmar-
kings, für die Beurteilung von Exzellenz oder für die Beurteilung von Reifegraden. Grund-
sätzlich kann zwischen Maturitäts- (oder Reifegrad-)Modell und Kompetenzmodell un-
terschieden werden (Gareis & Huemann, 2007, S. 188ff). Gareis und Huemann (2007, 
S. 188ff) haben die bekanntesten zwei Projektmanagement-Modelle einander gegen-
übergestellt. Das Modell OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) 
von PMI (Project Management Institute) stellt das am stärksten verbreitete Maturitäts-
modell dar. Dagegen stellt das weit verbreitete Modell von IPMA (International Project 
Management Association) ein Kompetenzenmodell dar (ibid.). 
 
Maturität im wirtschaftlichen Sinn bedeutet „vollständig entwickelter Prozess“ und zielt 
somit auf Effizienz und Qualität sich wiederholender Abläufe ab (Gareis & Huemann, 
2007, S. 188). Zudem sind Maturitätsmodelle normativ, basieren auf ausgewählten Ma-
nagementansätzen (Gareis & Huemann, 2007, S. 190f) und verwenden zur Beurteilung 
der Maturität häufig aufbauende Maturitätslevel, wie folgend in Abbildung 2-14 darge-
stellt (Gareis & Huemann, 2007, S. 189): 
 
Maturitäts-Level Beschreibung des Levels 
5 = optimiert Kontinuierliche Prozessverbesserung 
Kontinuierliche Datensammlung zur Identifikation von Chancen und Gefahren 
Fehler analysieren um Vorbeugemaßnahmen zu definieren 
4 = gemanagt Prozess quantitativ messen 
Ein Minimum von Qualitäts- und Produktivitäts-Kennzahlen bestehen 
Sammeln von Prozesserfahrungen 
3 = definiert Prozess ist definiert und institutionalisiert 
Prozessgruppen sind definiert 
2 = wiederholdbar Prozessdurchführung hängt von einzelnen Personen ab 
Minimales Prozess-Controlling und -Führung 
Sehr riskant in Bezug auf neue Herausforderungen 
1 = initial Ad-hoc Prozess, nicht formalisiert 
Keine geeigneten Richtlinien 
Keine Konstanz im Erstellen von Ergebnissen 
Abbildung 2-14: Maturitäts-Level des SEI Capability Maturity Models (zitiert nach Gareis &  Huemann, 2007, 
S. 189) 
Maturitätsmodelle bieten drei unterschiedliche Nutzen an: (a) Sie vermitteln Wissen, (b) 
sie ermöglichen Assessments und (c) sie unterstützen die Weiterentwicklung von Orga-
nisationen. 
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2.5 Ein Gesamtmodell 
Die Wirtschaftsuniversität Wien hat zusammen mit einem Beratungsunternehmen für die 
Beurteilung von Projektorientierung eine Familie von Maturitätsmodellen entwickelt und 
die Einzelmodelle zu einem Gesamtmodell des projektorientierten Unternehmens zu-
sammengefasst. Die einzelnen Maturitätsmodelle sind (Gareis & Huemann, 2007, S. 
190): 
 Individuelle, persönliche Maturität (oder Reifegrad) 
 Team-Maturität 
 Projekt-Maturität 
 Programm-Maturität 
 Maturität des projektorientierten Unternehmens 
 Maturität der projektorientierten Gesellschaft 
Die gesamte Maturitäts-Familie basiert auf den Ansätzen und Denkhaltungen der Roland 
Gareis Beratungsgruppe (ibid.) zu den jeweiligen Betrachtungsgegenständen und ent-
hält jeweils: 
 eine Beschreibung des zugrundeliegenden Managementansatzes 
 einen Analyse-Fragebogen  
 standardisierte Analyse- und Benchmarking-Berichte 
 Beschreibung des Analyse- und Benchmarking-Prozesses 
 
Jede der sechs Maturitäten wird durch ein Spinnennetz-Diagramm visualisiert (Gareis & 
Huemann, 2007, S. 192).  
Abbildung 2-15 zeigt beispielhaft die Spinnennetzdarstellungen der individuellen Maturi-
tät und der Maturität des projektorientierten Unternehmens. 
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Abbildung 2-15: Spinnennetz-Modell „Individuelle, persönliche Maturität“ (Gareis & Huemann, 2007, S. 194) 
Beim Spinnennetzmodell „Individuelle, persönliche Maturität“ werden jeweils zwei Matu-
ritäten je Person erhoben, eine bezogen auf das Wissen und eine bezogen auf die Er-
fahrung. 
Die Teammaturität besteht aus folgenden Dimensionen (Gareis & Huemann, 2007, S. 
198): 
 Kompetenzen der Teammitglieder 
 Gestaltung des Projektmanagement-Prozesses 
 Entwicklung des Big-Project-Pictures 
 Synergienutzung 
 Commitment 
 Konfliktfähigkeit 
 Lernfähigkeit und Innovation 
 
Auch die Teamkompetenzen werden in zwei Spinnennetzen ausgewertet, eines für Wis-
sen und eines für Erfahrung.  
 
Die Anwendung auf die Maturität der projektorientierten Organisation setzt die Organi-
sationsstrategie „Management by Projects“, das Zusammenwirken von temporären und 
permanenten Organisationen sowie das „Neue Managementparadigma“ der projektori-
entierten Organisation – wie vorne beschrieben – voraus (Gareis & Huemann, 2007, S. 
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200). Folgend werden drei der acht zu analysierenden Partialmodelle des projektorien-
tierten Unternehmens beispielhaft beschrieben, nämlich das Projektmanagement, das 
Programmmanagement und das Projektportfoliomanagement (Gareis & Huemann, 
2007, S. 200ff). 
 
Partialmodell Projektmanagement 
Projekte sind zeitlich begrenzte und soziale Systeme (Gareis & Huemann, 2007, S. 200). 
Daher sind nicht nur Inhalt/Umfang, Termine und Kosten als Zieldimensionen des Pro-
jektmanagementprozesses zu beurteilen, sondern ebenso die Projektziele, der Projekt-
erfolg, die Projektorganisation, die Projektkultur sowie das Projektumfeld – welches wie-
derum aus den Umfeldbeziehungen besteht, aus dem Wechselwirkungen zu anderen 
Projekten und zur Unternehmensstrategie sowie dem Bezug zum Project-Business-
Case (ibid.). Dabei ist Projektmanagement selbst ein Prozess der projektorientierten Or-
ganisation, welcher wieder Subprozesse besitzt. Der Projektmanagementprozess be-
ginnt mit einer formalen Startsitzung und Beauftragung und endet mit der Genehmigung 
und Abnahme der Projektergebnisse durch den Projekteigner. Die Ziele des Projektma-
nagementprozesses sind (ibid.): 
 erfolgreiche Projektabwicklung – bezogen auf die Projektziele 
 Beitrag zur Optimierung des Business-Cases, welcher das Projekt erforderte 
 Managen der Projektkomplexität und -dynamik 
 kontinuierliches Anpassen der Projektgrenzen 
 Managen der Projektkontextbeziehungen 
 
Partialmodell Programmmanagement  
Der Programmmanagement-Prozess hat die gleiche Struktur wie der Projektmanage-
mentprozess (Gareis & Huemann, 2007, S. 200), ähnliche Unterprozesse und ähnliche 
Methoden. Hervorzuheben ist, dass die spezifischen Programmstrukturen das Pro-
grammeigner-Meeting und das Programmteam-Meeting sind. Vorteile einer Pro-
grammstruktur anstelle eines „Großprojektes“ sind (Gareis & Huemann, 2007, S. 201): 
 weniger hierarchische Organisation 
 klare, stimmige Terminologie: ein Programmmanager und mehrere Projektleiter 
statt eines Projektleiters und „zusätzlicher Projektleiter“ der Subprojekte 
 Empowerment der Projekte (welche dem Programm zugewiesen sind) durch ei-
genständige Projektkulturen, durch spezifische Beziehungspflege zum sozialen 
Umfeld und durch eine spezifische Projektorganisation 
Promotoren und Kompetenzen projektorientierter Organisationen – Lehner 35
 Unterscheidung zwischen Programm-Ownership und Ownership der verschiede-
nen Projekte 
 
Partialmodell Projektportfoliomanagement /   
Projektportfolio-Koordination und Networking zwischen Projekten  
Die Ziele des Projektportfoliomanagement sind (Gareis & Huemann, 2007, S. 201): 
 die richtigen Projekte und Programme bestimmen 
 die Ergebnisse des Projektportfolios optimieren 
 Projektprioritäten definieren 
 interne und externe Ressourcen koordinieren 
 Lernen in und zwischen Teams fördern 
Das Projektportfoliomanagement basiert maßgeblich auf der Projektportfolio-Daten-
bank, welche die Projektarten beinhaltet, die Beziehungen zwischen den Projekten, die 
Projektorganisationsformen, die relevanten Umfeldfaktoren und die Projektkennzahlen 
(ibid.). Dabei ist aber die Portfolio-Datenbank kein Informationssystem, sondern enthält 
lediglich aggregierte Projektdaten (ibid.). Diese Daten können in ein Informationssystem 
integriert werden. Die Portfoliodatenbank ermöglicht, Portfolioberichte zu erstellen. Ty-
pische Projektportfolioberichte sind das Portfolio-Balkendiagramm, die Portfolio-Risiko-
grafik und das Portfolio-Fortschrittsdiagramm. Weiter stellt die Portfolio-Scorecard ein 
interaktives Projektportfolio-Reporting-Tool dar (ibid.). Sie zeigt, wie stark das aktuelle 
Projektportfolio die Realisierung der Unternehmensstrategie unterstützt, berichtet über 
die Portfoliostruktur und zeigt den umfassenden Projektportfolio-Status. Die Visualisie-
rung der Projektportfolio-Berichte unterstützt die Kommunikation mit dem Management 
und Top-Management und steigert deren Akzeptanz betreffend die Projektarbeit respek-
tive die Strategieumsetzung (Gareis & Huemann, 2007, S. 201f). 
Eine Anzahl eng gekoppelter Projekte wird als Projektnetzwerk bezeichnet, wie etwa ein 
Netzwerk von Projekten basierend auf einer einheitlichen Technologie, einem gemein-
samen Kunden, einem gemeinsamen Partner oder Lieferanten oder einer geographi-
schen Region (Gareis & Huemann, 2007, S. 202). Netzwerke haben typischerweise kei-
nen gemeinsamen Manager, sondern die Kommunikation erfolgt ad-hoc, sobald Prob-
leme oder gemeinsame relevante Thematiken auftreten (ibid.). In Netzwerken sollen Sy-
nergien und Gefahren identifiziert, Synergien genutzt sowie Konfliktbewältigungsstrate-
gien entwickelt und realisiert werden (ibid.). Zudem kann es dazu führen, dass einzelne 
Projekte neu definiert werden, Ressourcen priorisiert zugewiesen werden oder Neuver-
handlungen von Verträgen mit Kunden, Partnern oder Lieferanten erfolgen. 
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Gesamtmodell  
Das Maturitätsmodell „Projektorientierte Unternehmensmaturität“ umfasst folgende Di-
mensionen gemäss Abbildung 2-16 (Gareis & Huemann, 2007, S. 202): 
 
Abbildung 2-16: Spinnennetz-Modell „Projektorientierte Unternehmensmaturität“ (Gareis & Huemann, 2007, 
S. 203) 
 
Analyse- und Benchmarkingprozesse 
Ein Team von fünf bis zehn Projektmanagement-Experten des projektorientierten Unter-
nehmens führt eine Selbst-Analyse durch (Gareis & Huemann, 2007, S. 203f). Das Team 
besteht aus Senior Projektmanagern, Programmmanagern, Portfolio-Group-Mitgliedern, 
dem Leiter des PMOs und dem Projekteigner. Der Fragebogen wird gemeinsam wäh-
rend eines Workshops ausgefüllt. Dabei werden Diskussionen geführt und ein gemein-
sames Zukunftsbild des projektorientierten Unternehmens geschaffen. Bei externen 
Analysen werden Dokumente wie die Projektmanagement-Vorlagen, Projektmanage-
ment- und Programmmanagement-Richtlinien, Projektmanagementdokumente laufen-
der Projekte, Portfolioberichte, ein Projektmanagement-Karrierepfad etc. analysiert. Da-
bei interviewt der Assessor Projektmanagementexperten, um die Dokumente besser zu 
verstehen. Basierend auf der externen Analyse muss teils das Selbst-Assessment an-
gepasst werden. 
Bei Benchmarkings können sich Unternehmen mit anderen Unternehmen vergleichen 
und austauschen. Die Ergebnisse sind im Maturitätsbericht einzubinden. Dies ist eine 
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Grundlage für die Planwerte der künftigen Entwicklung als projektorientiertes Unterneh-
men (Gareis & Huemann, 2007, S. 204). 
 
Resultate eines Benchmarkings 
Dieses Modell wurde zwischen 2005-2007 für ein Benchmarking von 60 österreichischen 
Firmen verwendet (Gareis & Huemann, 2007, S. 204).  
 
Maturitäts-Level der 60 projektorientierten Unternehmen (Durchschnittswerte) 2.92 
Projektmanagement 3.55 
Programmmanagement 1.87 
Sicherstellung der Projektmanagement- und Programmmanagement-Qualität 2.04 
Auswahl und Zuweisung von Projekten und Programmen 3.28 
Projektportfolio-Koordination und Networking zwischen Projekten 2.74 
Organisationsgestaltung 3.22 
Personalmanagement 2.75 
Prozessmanagement 2.88 
Abbildung 2-17: Durchschnittliche Maturitäten der 60 Österreichischen projektorientierten Unternehmen 
(Gareis & Huemann, 2007, S. 204) 
 
Diese Auswertung zeigt, dass die höchste durchschnittliche Reife im (a) Einzel-Projekt-
management erreicht wurde, gefolgt von (b) Auswahl und Zuweisung von Projekten und 
Programmen, (c) Organisationsgestaltung, (d) Prozessmanagement (der Projektarbeit), 
(e) Personalmanagement, (f) Projektportfolio-Koordination und Networking zwischen 
Projekten, (g) Sicherstellung der Projektmanagement- und Programmmanagement-
Qualität sowie (h) Programmmanagement. Zudem wurde festgestellt (Gareis & 
Huemann, 2007, S. 205), dass größere Unternehmen eine höhere Reife betreffend Pro-
jektorientierung aufweisen als mittelgroße und kleinere Unternehmen. Große Unterneh-
men führen auch Programme durch, betreiben Beratung und Auditierung, um die Pro-
jektmanagement- und Programmmanagement-Qualität sicherzustellen. Große Unter-
nehmen haben weiter mehr Möglichkeiten betreffend projektorientierter Organisations-
gestaltung und führen so beispielsweise häufig ein PMO oder eine Projektportfolio-
Group und verwenden umfangreiche Kennzahlensysteme betreffend Personalentwick-
lungssystemen. Die 60 Unternehmen der Studie können sechs Branchen zugeteilt wer-
den. Das Branchenranking zeigt den höchsten Reifegrad bei (1) ICT, gefolgt von (2) 
F&E, (3) Engineering, (4) Beratung, (5) Bauwesen und (6) öffentliche Verwaltung. 
 
Dieses Benchmarking zeigt, wie quantitative Vergleiche durchgeführt werden. Darauf 
basierend können die einzelnen Unternehmen nun individuell ihre Handlungsfelder zur 
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Professionalisierung festlegen und in Benchmarking-Workshops sich mit Peer-Unter-
nehmen austauschen und sich gegenseitig kollegial coachen, eventuell unter Beteiligung 
eines (wissenschaftlichen) Moderators. Projektmanagement-Koordinatoren benutzen 
solche Befunde zur Kommunikation mit dem Top-Management, dem Middle- und Lower-
Management sowie mit der gesamten Belegschaft. Nutzen und Notwendigkeit von pro-
fessionellen, stimmigen Strategien, Strukturen und Kultur werden offensichtlich.  
 
2.6 Zusammenfassung 
Die starke Projekttätigkeit (in Unternehmen) ist Ausdruck einer Zeit des starken Wan-
dels, vieler Entwicklungen und Innovationen. Basiert ein Großteil der Wertschöpfung ei-
ner Organisation darauf, mittels Projekten maßgeblich die aktuelle oder zukünftige Wert-
schöpfung zu bestimmen, so muss diese Organisation sich projektorientierte Kompeten-
zen aneignen. Projektorientierte Organisationen wenden die Strategie „Managing by 
Projects“ an, besitzen permanente und temporäre Strukturen und haben spezifische 
Strukturen und Werte entwickelt, welche die Projektorientierung unterstützen. Die Orga-
nisationsstrategie „Management by Projects“ bedeutet, dass Projekte als Option der or-
ganisatorischen Gestaltung dann gewählt werden, wenn diese Gestaltungsform die adä-
quateste darstellt. Somit soll nicht „alles“ als Projekt abgewickelt werden. Das Manage-
ment erkennt, dass Projekte einander beeinflussen und betrachtet daher Projekt-Netz-
werke, Projekt-Ketten und Projektportfolien als beeinflussbare Gestaltungselemente. 
Experten-Pools koordinieren und sichern Know-how; PMOs koordinieren und sichern 
Projekt- und Programmmanagement-Kompetenz. All diese Organisationselemente müs-
sen den Verhältnissen der jeweiligen Organisation entsprechend ausgestaltet werden. 
 
Neben der neuen Organisationsstrategie und neuen Organisationselementen besitzen 
projektorientierte Organisationen – in der heutigen Zeit des starken Wandels – typische 
Werte wie Empowerment von Mitarbeitenden und (temporären) Organisationen, Team-
orientierung, Stakeholderorientierung, Prozessorientierung, Umgang mit Diversity, Lern- 
und Innovationsorientierung und Change-Orientierung. In projektorientierten Organisati-
onen ist zudem das Projektpersonal aufgrund der herrschenden, unterschiedlichen Ma-
nagement-Logiken herausgefordert: Es bestehen permanente und temporäre Struktur-
elemente und damit verbundene, unterschiedliche Management-Logiken. Das Projekt-
personal ist entsprechend zu ermächtigen und zu fördern, beispielsweise mittels stimmi-
ger Anreiz- und Karrieresysteme. 
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In der vorliegenden Studie wird nicht zwischen project-based (hauptsächlich Kunden-
projekte) und project-oriented (bewusste Wahl der Organisationsform Projekt) unter-
schieden. Für beide Organisationsformen wird der deutsche Terminus „projektorientiert“ 
verwendet. 
 
Für die Entwicklung projektorientierter Organisationen können Maturitäts- und Exzel-
lenzmodelle beigezogen werden, anhand welcher Assessments und Benchmarkings 
möglich werden und für die Organisation eine Roadmap für die Weiterentwicklung er-
stellt werden kann. 
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3. Grundlagen zu Kompetenz 
3.1 Einleitung 
Kompetenzen und kompetentes Handeln schaffen dauerhafte Wettbewerbsvorteile. 
Doch was ist das Wesen von individueller und von organisationaler Kompetenz? Wie 
können Organisationen gezielt und nachhaltig Kompetenzen aufbauen? Wer schafft und 
sichert auf welche Art organisationale Kompetenz? Und inwiefern ist Pfadabhängigkeit 
nicht gewünscht und führt zu einem Kompetenzdilemma?  
Dieses Kapitel stellt ein integriertes Interventionskonzept „Wissen managen“ sowie ein 
Konzept der „lernenden Organisation“ vor. Die unterschiedlichen Denkansätze werden 
dargelegt. Abschließend wird gefragt, welche Kompetenzen eine projektorientierte Or-
ganisation auszeichnen. 
 
3.2 Dauerhafte Wettbewerbsvorteile 
Im strategischen Management diskutierten Industrieökonomen und Anhänger der res-
sourcenorientierten Schule (Probst, Deussen, Eppler, & Raub, 2000, S. 70) vor bald 20 
Jahren die unterschiedliche Schwerpunktsetzung betreffend die Frage, wie sich dauer-
hafte Wettbewerbsvorteile von Unternehmen erklären lassen.  
 
Die Industrieökonomen argumentieren maßgeblich nach dem Konzept der „Five Forces“ 
des Branchenwettbewerbs von Michael Porter (Probst, Deussen, Eppler, & Raub, 2000, 
S. 70). Dabei erklären die Industrieökonomen die Wettbewerbsvorteile eines Unterneh-
mens mit der Beschaffenheit der externen Unternehmensumwelt, der Branchenstruktur 
und den Branchencharakteristika. Somit sind für die strategischen Chancen und Risiken 
eines Unternehmens – gemäß Porters Strategieansatz – die globalen und wettbewerbs-
orientierten Bedingungen der Branche ausschlaggebend (ibid.).  
 
Demgegenüber führt der ressourcenbasierte Ansatz die Wettbewerbsposition primär auf 
die spezielle Qualität und Ausstattung von Unternehmen mit firmenspezifischen Res-
sourcen und Kompetenzen zurück (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 15). Im ressourcenba-
sierten Ansatz interessieren primär die Ressourcen, welche das Potential für den Aufbau 
dauerhafter Wettbewerbsvorteile haben. Diese werden als strategische Ressourcen be-
zeichnet. Sie unterscheiden sich betreffend (1) ihres Potentials zur Generierung von 
Wert, (2) den Grad der Seltenheit, (3) den Grad der Imitierbarkeit und (4) die Frage der 
Organisation bzw. der organisationalen Nutzbarmachung (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 
19). Heute stellt der ressourcenbasierte Ansatz „ein zentrales und regelmäßig zitiertes 
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Gedankengerüst innerhalb der strategischen Managementliteratur dar“, um die Ursa-
chen für Wettbewerbsvorteile zu erklären (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 15). In jüngerer 
Zeit wurde der klassische ressourcenbasierte Ansatz um die Perspektive (5) Dynamik 
und Flexibilität erweitert (ibid.) und stellt Bezüge zur Ausgestaltung von Ressourcen und 
Kompetenzen in dynamischen Unternehmen mit entsprechenden Ressourcen und agi-
len Prozessen der Ressourcenkombinationen her. Damit werde auf die zunehmende 
Veränderungsdynamik der Veralterung von Kompetenzen eingegangen. Insgesamt er-
folgt eine Perspektivenverschiebung zur strategischen Bedeutung organisationaler 
Kompetenzen (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 24). Es reiche nicht mehr aus, wertschaf-
fende, schwer imitierbare und unternehmensspezifische Muster der Ressourcenver-
knüpfung aufzubauen, sondern die organisationalen Prozesse der Ressourcenverknüp-
fung seien zu flexibilisieren (ibid.). Die dynamischen Kompetenzen befähigen, schnell 
und fortwährend neue Strategien und Produkte zu entwickeln, wobei die Geschwindig-
keit wichtig im strategischen Wettbewerb sei.  
 
Vertreter beider Ansätze (Industrieökonomie und ressourcenbasierter Ansatz) beabsich-
tigen, langfristige Wettbewerbsvorteile zu erklären respektive herzuleiten. Sowohl die 
Beschaffenheit externer Unternehmenskultur, die Branchenkultur, die Branchencharak-
teristik (die industrieökonomische Einflussgrößen) sowie die spezifische Qualität und die 
Ausstattung der Unternehmen, ihre firmenspezifischen Ressourcen und die Kompeten-
zen sowie Dynamik und Flexibilität (die ressourcenbasierte Einflussgrößen) werden in 
dieser Arbeit als wettbewerbsrelevant erachtet.  
 
Die empirische Relevanz der acht erhobenen Fallstudien (Kapitel 7) dieses Forschungs-
vorhabens zeigt, dass „organisationale Kompetenzen“ allgemein und die „lernende Or-
ganisation“ sowie „Wissensmanagement“ besonders evident sind und so zu einem 
Kernthema dieser Forschungsarbeit wurden. Deshalb wird in diesem Kapitel die Theorie 
zu „Kompetenzen“ sowie zu „Wissensmanagement“ inklusive der „lernenden Organisa-
tion“ im Hinblick auf die empirischen Befunde aufgearbeitet. 
 
Die empirisch begründete Schwerpunktsetzung wird durch die Aufarbeitung der Literatur 
gestützt; Empirie und Literatur weisen beide gleichermaßen auf die Wichtigkeit des be-
wussten Umgangs mit Wissen, Kompetenz und der strategischen Gestaltung von orga-
nisationalem Lernen hin. 
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3.3 Das Wesen von Kompetenz 
Kompetenzen sind aus strategischer Sicht zentral (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 25). 
Stand lange Zeit die individuelle Kompetenzforschung im Vordergrund, so werden heute 
vermehrt die organisationalen Kompetenzen erforscht (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 28). 
Kompetente Unternehmen generieren Wettbewerbsvorteile auf drei Ebenen (ibid.): (a) 
der individuellen Kompetenzebene, (b) der organisationalen Kompetenzebene und (c) 
der interorganisationalen Kompetenzebene. 
 
Definitionen betreffend Kompetenz 
(Individuelle) Kompetenz wird definiert als „alle Fähigkeiten, Wissensbestände und 
Denkmethoden, die ein Mensch in seinem Leben erwirbt und betätigt“ (Schreyögg & 
Eberl, 2015, S. 28; Weinberg, 1996). 
Organisationale Kompetenzen werden definiert als „wiederholbare, auf deren Nutzung 
von Wissen beruhende, durch Regeln geleitete und daher nicht zufällige Handlungspo-
tenziale einer Organisation, die zielgerichtete Prozesse sowohl im Rahmen der Disposi-
tion zukünftiger Leistungsbereitschaften als auch konkreter Marktzufuhr- und Marktpro-
zesse ermöglichen. Sie dienen dem Erhalt der als notwendig erachteten Wettbewerbs-
fähigkeit und gegebenenfalls der Realisierung konkreter Wettbewerbsvorteile“ (Freiling, 
Gersch, & Goeke, 2006, S. 57) respektive als „Kollektivität des Problemlösens bzw. der 
Zielerreichung (…). Im Zentrum steht die kompetente Nutzung von Ressourcen zur Er-
reichung der Unternehmensziele. (…) Mit dem Konstrukt organisationaler Kompetenz 
wird eine Verbindung zwischen Ressourcen einer Unternehmung (Innenperspektive) 
und den zu lösenden marktlichen Aufgaben (Außenperspektive) hergestellt. Organisati-
onale Kompetenz steht also im Kontext organisationalem Problemlösungsverhaltens.“ 
(Schreyögg & Eberl, 2015, S. 38). 
Kompetenzmanagement wird definiert „als die Fähigkeit, die kontinuierliche Entstehung 
von neuen Ideen, Produkten und Dienstleistungen durch den systematischen Einsatz 
von Wissensmanagement zu fördern“ (Probst, Deussen, Eppler, & Raub, 2000, S. 13; 
e-Business-Berater der Delphi Group).  
 
Kompetenz und Wissen beginnen immer bei einzelnen Personen (Probst, Deussen, 
Eppler, & Raub, 2000, S. 21). Dabei bestehen die entscheidenden Herausforderungen 
auf der individuellen Ebene darin, der Informationsüberflutung Einhalt zu bieten und das 
persönliche Wissensportfolio und die Beziehungen zur individuellen Wissensumwelt be-
wusst zu managen. Demgegenüber gehe es im Aufbau organisationaler Kompetenz um 
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die reibungslose Koordination individueller Beiträge im Rahmen organisationaler Pro-
zesse. Wird dieser Aufbau bewusst gefördert (Probst, Deussen, Eppler, & Raub, 2000, 
S. 69), dann mag es Unternehmen gelingen, organisationale Kompetenzen in langfris-
tige Wettbewerbsvorteile umzusetzen. 
 
Im Hinblick auf die organisationalen Kompetenzen sind Prozesse zu betrachten, welche 
zur Bildung der Kompetenzen führen (Probst, Deussen, Eppler, & Raub, 2000, S. 14). 
Dabei sei organisationale Komplexität zu bewältigen und die Grundlage zu (dauerhaften) 
Wettbewerbsvorteilen zu schaffen. Dies sei herausfordernd, fordert doch das Bewältigen 
organisationaler Komplexität eine langfristige Kompetenzentwicklung, hingegen erfor-
dert die wettbewerbliche Relevanz eher kurzfristige, flexible Anpassungen der organisa-
tionalen Kompetenz (Probst, Deussen, Eppler, & Raub, 2000, S. 15). Beiden Aspekten 
muss entsprochen werden. 
Organisationale Kompetenzen wirken auf zahlreiche wettbewerbsbestimmende Fakto-
ren wie die Produktivität oder die Innovationskraft von Unternehmen (Probst, Deussen, 
Eppler, & Raub, 2000, S. 71). Wurden vor 1990 organisationale Kompetenz hauptsäch-
lich an isolierten funktionalen Fähigkeiten von Unternehmen festgemacht, gingen schon 
Prahalad & Hamel (1990) weiter und betonen das gemeinsame Lernen und das Teilen 
von Wissen zwischen Funktionen und verschiedenen Geschäftsbereichen von Unter-
nehmen (Probst, Deussen, Eppler & Raub, 2000, S. 71). Gareis (2006, S. 43) geht noch 
weiter und charakterisiert die projektorientierte Organisation durch spezifische Strate-
gien, spezifische organisatorische Strukturen sowie spezifische Kulturen zum Manage-
ment von Projekten, Programmen und Projektportfolios. 
 
Merkmale organisationaler Kompetenzen 
Schreyögg und Eberl (2015, S. 46-51) beschreiben Merkmale organisationaler Kompe-
tenzen mit (a) Handlungsgegebenheit und Erfolg, (b) Musterbildung und Verlässlichkeit 
und (c) Komplexität und Lösen schwieriger Probleme. Dabei verstehen sie: 
 Handlungsgegebenheit und Erfolg:   
Die organisationale Kompetenz ist im Handeln ihrer Organisationsmitglieder ver-
ankert und wird nur während des Handelns „erinnert“ – im Sinne von Prozeduren. 
Typischerweise wird Kompetenz emergent, also ohne zentrale Steuerung, ent-
wickelt und erlernt. Weiter beinhaltet Kompetenz inhärent den aus dem Handeln 
erzielten Erfolg. Doch Kompetenz ist immer nur auf eine bestimmte Problem-
konstellation ausgerichtet. 
 Musterbildung und Verlässlichkeit:   
Das Handlungsmuster ist eine gewachsene, in ihrem Zustandekommen nicht 
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vollständig erschließbare Umgangsform mit spezifischen Anforderungen und 
Zielen der Organisation. Dabei komme der Entstehung von Kompetenzen eine 
zentrale Rolle zu, denn an Handlungsmuster, welche Erfolg bringen, erinnert 
man sich, während andere verworfen werden. Somit versetzen kollektive Verhal-
tensmuster eine Organisation immer wieder in die Lage, zu vernetzen und Prob-
leme erfolgreich zu lösen. Wird das entwickelte Problemlösungsverhalten in ein 
robustes Muster zur Lösung komplexer Probleme zusammengeführt, so sprengt 
im engeren Verständnis das Lösen neuartiger Probleme diese Muster. 
 Komplexität und das Lösen schwieriger Probleme:   
Komplexität bezieht sich hier auf die Art der Aufgabenstellung und den Charakter 
der Problemlösungsarchitektur. Kompetent ist eine Organisation, wenn sie nach-
haltig mit komplexen Herausforderungen der Umwelt umzugehen vermag. Dabei 
resultiert die Aufgabenkomplexität aus unüberschaubaren Problemstrukturen 
(Probleme sind schlecht strukturiert) oder nicht geklärten Kausalzusammenhän-
gen und ist somit lösungsoffen respektive ist es ungewiss, ob eine Lösung mög-
lich ist. Zudem sind die Architektur der Kompetenz und ihre Problemlösungsmus-
ter selbst komplex in dem Sinne, dass aus einer Fülle von nicht endgültig be-
stimmbarer Ressourcen ausgewählt werden muss und diese aufeinander abge-
stimmt werden müssen. 
 
Problemlösen basierend auf organisationaler Kompetenz 
Ein Problemlösen erfolgt erst, wenn vorhandene Ressourcen selektiert und verknüpft 
werden (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 39f). Dabei sind grundsätzlich alle Ressourcen 
einzubeziehen: finanzielle, physische, Human- und organisationale Ressourcen.  
Als Abgrenzung zu anderen Problemlösungsmodi wird der Aspekt der Regelgebunden-
heit herangezogen (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 51, vgl. auch Abbildung 3-1). Während 
im (a) Ad-hoc-Modus die spezifischen Problemlösungen ohne spezifische Muster und 
Ressourcenverknüpfungen auskommen, ist im (b) Improvisationsmodus regelgebunde-
nes und regelunabhängiges Problemlösungsverhalten in der Bearbeitung der Aufgabe 
enthalten. Im Modus (c) organisationale Kompetenzen ist das Maß der strukturgebenden 
Muster relativ am stärksten ausgeprägt, wenn auch hier keinesfalls – schon allein wegen 
der Komplexität – ein vollständig regelgebundenes Verhalten unterstellt werden darf 
(Schreyögg & Eberl, 2015, S. 53). 
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Abbildung 3-1: Alternative Formen der Problemlösung im Vergleich (Schreyögg & Eberl, 2015, S. 53) 
Der Modus der organisationalen Kompetenz befähigt, ähnlich gelagerte und weiterfüh-
rende Probleme aufgrund von regelgebundenem Verhalten wiederholt zu lösen (ibid.). 
 
Pfadabhängigkeit organisationaler Kompetenzen und das Kompetenzdilemma 
Wie entstehen aber strukturgebende Muster als Basis organisationaler Kompetenz? 
Schreyögg und Eberl (2015, S. 123) verstehen den Entwicklungsverlauf von Kompeten-
zen als Musterbildung. Einmal erfolgreich vollzogene Ressourcenverknüpfungen gene-
rieren positives Feedback, welches zum Wiederholen veranlasst. Dieses fortwährende 
Wiederholen führt zu stabilen Verknüpfungsmustern im Sinne von „history matters“ und 
künftige Verknüpfungen verstärken sich über die Zeit. Diese spezifischen, komplexen 
Verknüpfungsmuster versetzen die Organisation wiederkehrend zuverlässig in die Lage, 
erfolgreich Probleme zu lösen. Diese oftmals überlebenskritischen mustergesteuerten 
Reproduktionen von Kompetenz birgt jedoch auch ein Problem in sich: Diese auf positi-
ves Feedback ausgelegten Reproduktionsmuster sind bei Veränderungen der Umwelt 
(neue Fragestellungen, neue Nachfragesituationen, neue Wettbewerber usw.) nur 
schwer veränderbar (ibid.). Es besteht die Tendenz zur Persistenz, zum Festhalten am 
Bewährten (ibid.). Das bedeutet, dass Kernkompetenzen bestimmte Innovationen er-
möglichen, andersgelagerte Innovationen aber gleichermaßen verhindern (ibid.). Dabei 
werden Umweltveränderungen zu wenig wahrgenommen und die Anwendbarkeit der 
Kompetenzen auf die neuen Problemstellungen nicht genügend geprüft. 
 
3.4 Wissen managen – Kompetenz erlangen 
Probst, Raub & Romhardt (2012, S. 23) definieren Wissen wie folgt: „Wissen bezeichnet 
die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Proble-
men einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische All-
tagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informatio-
nen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. Es wird von 
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Individuen konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen über Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhänge“. 
 
Auf dieser Definition basierend lassen sich Wissensbestände einer Organisation näher 
eingrenzen. Um das gesamte relevante Wissen in Unternehmen zu beschreiben, ver-
wenden Probst, Raub und Romhardt (2012, S. 23) den Begriff der organisationalen Wis-
sensbasis (2012, S. 23):  
„Die organisationale Wissensbasis setzt sich aus individuellen und kollektiven Wissens-
beständen zusammen, auf die eine Organisation zur Lösung ihrer Aufgaben zurückgrei-
fen kann. Sie umfasst darüber hinaus die Daten und Informationsbestände, auf welchen 
individuelles und organisationales Wissen aufbaut“. Zudem unterliege die organisatio-
nale Wissensbasis regelmäßigen Veränderungen.  
 
Diese Veränderungsprozesse werden unter dem Begriff des organisationalen Lernens 
zusammengefasst (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 24): 
„Organisationales Lernen betrifft die Veränderung der organisationalen Wissensbasis, 
die Schaffung kollektiver Bezugsrahmen sowie die Erhöhung der organisationalen Prob-
lemlösungs- und Handlungskompetenz“. 
 
Wissensmanagement als integriertes Interventionskonzept 
Peter Gomez und Gilbert Probst begannen in den 1980er Jahren zu den Themen „Kom-
plexität“, „Systemtheorie“, „ganzheitliches Problemlösen“, „vernetztes Denken“ und 
„Wissensmanagement“ zu forschen. Ihr weiterentwickelter Ansatz des „Wissensmana-
gements“ wird folgend dargestellt.  
 
Das Wissensmanagement als integriertes Interventionskonzept zeigt Möglichkeiten zur 
Gestaltung der organisationalen Wissensbasis auf (ibid.). Dieses Wissen muss in den 
Unternehmen beeinflusst werden (ibid.). „Managern geht es nicht um die zweckfreie Pro-
duktion von Erkenntnissen, sondern vielmehr um die zielorientierte Nutzung und Ent-
wicklung von Wissen und Fähigkeiten, welche für den Organisationszweck als notwen-
dig angesehen werden. Wissen ist also nicht gleich Erkenntnis, sondern muss seinen 
Nutzen in der praktischen Anwendung erweisen“ (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 
24). Das Problemlösungspotential eines Unternehmens basiert somit auf den Fähigkei-
ten hochqualifizierter „Wissensarbeiter“ und auf kollektiven organisationalen Fähigkeiten 
(ibid.). Das organisationale Lernen verändert den Umfang und die Struktur der organi-
sationalen Wissensbasis (ibid.). 
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Herausforderungen hin zu einem zeitgemässen Wissensmanagement 
Folgende Leitfragen müssen Manager bei der Entwicklung eines Wissensmanagement 
beachten (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 25, 29): 
 Inwiefern gelingt es ihrer Organisation, Daten in sinnvolle Information umzuwan-
deln, ohne in der Datenflut zu ertrinken? 
 Besitzen ihre Mitarbeitenden die erforderlichen Fähigkeiten, um die vorhande-
nen, aufbereiteten Information produktiv zu nutzen? 
 Welche Bedeutung spielt das Wissen ihrer Organisation für die „organisationalen 
Fähigkeiten“ ihres gesamten Unternehmens? 
 Wer managt Daten? Welches Verständnis haben die verantwortlichen Datenma-
nager von ihrem Arbeitsgebiet? Wie können deren Aktivitäten für die Entwicklung 
des Informations- und Wissensmanagement genutzt werden? 
 Wie kann mit der Dynamik der sie umgebenden Wissensumwelt mitgehalten wer-
den, um das organisationale Lernen sicherzustellen? 
 
Bausteine des Wissensmanagements 
Die Mehrzahl von Konzepten zur Entwicklung von Wissensmanagement basieren auf 
Analysen von organisationalen Lernklimata und Lerninfrastrukturen und beschreiben 
Vorgehensweisen zur Intervention und Beeinflussung von Lernklima und Lernkultur. 
Doch Praktiker beurteilen diese Vorgehensweisen typischerweise als zu abstrakt 
(Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 29). Führungskräfte wollen nicht primär organisa-
tionale Lernprozesse verstehen, sondern sie fordern Methoden, mit denen sie organisa-
tionale Wissensbestände lenken und in ihrer Entwicklung beeinflussen können (ibid.). 
So bieten Probst, Raub und Romhardt (ibid.) hierzu einen integrierten Bezugsrahmen 
des Wissensmanagements an, welcher als Leitidee für alle gestaltenden Eingriffe in die 
Ressource Wissen dienen soll. In ihrem Wissensmanagement-Konzept werden acht 
Kernprozesse (siehe folgende Abbildung 3-2) definiert, welche miteinander in Verbin-
dung stehen. 
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Abbildung 3-2: Bausteine des Wissensmanagement (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 34) 
Probst, Raub und Romhardt (2012, S. 30) haben aufgrund empirischer Untersuchungen 
die vorgefundenen Problemstellungen kategorisiert, dazugehörende Tätigkeiten defi-
niert und diese zu Kernprozessen zusammengefasst. Alle Kernprozesse wirken in un-
terschiedlicher Intensität gegenseitig aufeinander ein. Interventionen können an jedem 
Prozess vorgenommen werden und haben gewöhnlich Auswirkungen auch auf andere 
Prozesse. 
Jeder Kernprozess, auch Baustein genannt, beantwortet eine zentrale Frage des Wis-
sensmanagements (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 31-33): 
1. Wissensidentifikation – Wie schaffen wir intern und extern Transparenz über vorhan-
denes Wissen?  
Die externe Wissensidentifikation bezieht sich auf die Analyse und Beschreibung des 
Wissensumfeldes des Unternehmens. Vielen Unternehmen fällt es schwer, den 
Überblick über interne und externe Daten, Informationen und Fähigkeiten zu behal-
ten. Die mangelnde Transparenz erzeugt Ineffizienzen, nicht genügend informierte 
Entscheidungen und Doppelspurigkeiten. Ein effektives Wissensmanagement muss 
daher ein hinreichendes Maß an interner und externer Transparenz schaffen und 
den einzelnen Mitarbeitenden bei Suchaktionen unterstützen.  
Um Erfolg und Misserfolg des Wissensmanagement überhaupt überprüfbar zu ma-
chen, müssen klare und beurteilbare Wissensziele formuliert werden (Probst, Raub, 
& Romhardt, 2012, S. 40, 61). Weiter ist eine Wissensstrategie zur Umsetzung der 
Ziele auszuarbeiten (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 50). 
Organisationen wissen zu wenig über ihre internen Fähigkeiten, über Wissensträger 
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und Netzwerke (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 91). Diese Intransparenz, aber 
auch Dezentralisierung, Globalisierung, Fluktuationen und manches mehr erschwe-
ren den gezielten Aufbau von organisationaler Kompetenz (ibid.). Die Schaffung von 
Wissenstransparenz zeigt bestehende Wissenslücken als Voraussetzung für die 
Prozesse des Wissenserwerbs und der Wissensentwicklung.  
Hier ist zu beachten, dass nur eine angemessene (und nicht absolute) Transparenz 
von Wissensbeständen angestrebt wird (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 65f). 
Benchmarking und Best-Practice sind wirksame Ansätze der Wissensidentifikation 
(ibid.). 
2. Wissenserwerb – Welche Fähigkeiten kaufen wir extern ein?  
Ein wesentlicher Teil des Wissensbedarfs wird aus unternehmensexternen Quellen 
bezogen. Ein erhebliches und oft nicht genügend ausgeschöpftes Potential an Wis-
sen liegt in den Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und Kooperati-
onspartner. Durch Anstellung von Experten oder Akquisitionen von innovativen Un-
ternehmen kann Know-how eingekauft werden, welches kaum selbst entwickelt wer-
den könnte. Solche Wissenspotentiale müssen realisiert werden.  
3. Wissensentwicklung – Wie baue ich neues Wissen auf?  
Wissensentwicklung und Wissenserwerb sind sich ergänzende Bausteine. Gemein 
haben sie die Erzeugung neuer Fähigkeiten, neuer Produkte, besserer Ideen und 
leistungsfähigerer Prozesse. Dabei umfasst Wissensentwicklung alle Management-
anstrengungen zur bewussten Schaffung zumindest intern nicht bestehender Fähig-
keiten. 
4. Wissens(ver)teilung – Wie bringen wir das Wissen an den richtigen Ort?  
Das (Ver-)Teilen von Erfahrungen in der Organisation ist zwingend, um isolierte In-
formationen oder Erfahrungen für die gesamte Organisation nutzbar zu machen. Die 
Leitfrage lautet: Wer sollte was in welchem Umfang wissen oder können und wie 
können die Prozesse der Wissens(ver)teilung dies erleichtern? Nicht alles muss von 
allen gewusst werden, sondern das ökologische Prinzip der Arbeitsteilung verlangt 
eine sinnvolle Beschreibung und Steuerung des Wissens(ver)teilungsumfangs. Da-
her ist vor allem der Übergang von Wissensbeständen von der individuellen auf die 
Gruppen- und Organisationsebene zu regeln. Wissens(ver)teilung betrifft diesen 
Prozess der Verbreitung bereits vorhandenen Wissens innerhalb des Unterneh-
mens.  
5. Wissensnutzung – Wie stellen wir die Anwendung sicher?  
Die Wissensnutzung – definiert als produktiver Einsatz organisationalen Wissens 
zum Nutzen des Unternehmens – ist Ziel und Zweck des Wissensmanagements. 
Nach erfolgreicher Identifikation und (Ver-)Teilung zentraler Wissensbestandteile ist 
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die Nutzung im Unternehmensalltag noch bei weitem nicht sichergestellt. Die Nut-
zung fremden Wissens wird durch eine Reihe von Barrieren beschränkt. Die Sicher-
stellung der Nutzung von wertvollen Fähigkeiten und Wissensbeständen (zum Bei-
spiel Patente oder Lizenzen) muss daher sichergestellt werden.  
Da die Nutzungsorientierung zentral ist, müssen in allen Bausteinen des Wissens-
managements die Bedürfnisse der Wissensnutzer mitgedacht werden (Probst, Raub, 
& Romhardt, 2012, S. 195).  
6. Wissensbewahrung – Wie schützen wir uns vor Wissensverlusten?  
Einmal erworbene Fähigkeiten stehen in Zukunft nicht automatisch zur Verfügung. 
Die gezielte Bewahrung von Erfahrungen, Informationen und Dokumenten setzt Ma-
nagementanstrengungen voraus. So klagen viele Organisationen, dass sie im Zuge 
von Reorganisationen einen Teil ihres Gedächtnisses verloren haben. Um wertvolle 
Expertise nicht leichtfertig preiszugeben, müssen die Prozesse der Selektion des 
Bewahrungswürdigen, die angemessene Speicherung und die regelmäßige Aktuali-
sierung bewusst gestaltet werden. Der Prozess der Wissensbewahrung beruht auf 
der effizienten Nutzung verschiedenster organisationaler Speichermedien für Wis-
sen. 
7. Wissensziele – Wie geben wir unseren Lernanstrengungen eine Richtung?  
Wissensziele geben den Aktivitäten des Wissensmanagements eine Richtung. Sie 
legen fest, auf welchen Ebenen welche Fähigkeiten aufgebaut werden sollen. Nor-
mative Wissensziele richten sich dabei auf die Schaffung einer wissensbewussten 
Unternehmenskultur, in der Teilung und Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten, 
die Voraussetzungen für ein effektives Wissensmanagement schaffen. Strategische 
Wissensziele definieren organisationales Kernwissen und beschreiben somit den zu-
künftigen Kompetenzbedarf eines Unternehmens. Operative Wissensziele sorgen 
für die Umsetzung des Wissensmanagements und sichern die notwendige Konkreti-
sierung der normativen und strategischen Zielvorhaben. So soll verhindert werden, 
dass es zu einem Verkümmern des Wissensmanagements auf der Stabs- oder Stra-
tegieebene kommt, beziehungsweise dass der Wissensaspekt dem operativen Ge-
schäft zum Opfer fällt. 
8. Wissensbewertung – Wie messen wir den Erfolg unserer Lernprozesse?  
Entsprechend den formulierten Wissenszielen werden Methoden zur Messung von 
normativen, strategischen und operativen Wissenszielen notwendig. Spätestens bei 
der Bewertung zeigt sich, welche Qualität die formulierten Zielvorstellungen hatten, 
denn bei der Definition von Zielen werden immer auch die Möglichkeiten der ab-
schließenden Erfolgsbewertung festgelegt. Wissensmanager können im Gegensatz 
zu Finanzmanagern nicht auf ein erprobtes Instrumentarium von Indikationen und 
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Messverfahren zurückgreifen, sondern müssen neue Wege gehen. Maßnahmen des 
Wissensmanagements beanspruchen Ressourcen und müssen daher versuchen, 
ihre Wirksamkeit zu belegen. Dieser Controlling-Prozess ist eine essentielle Voraus-
setzung für wirksame Kurskorrekturen bei der Durchführung von längerfristigen Wis-
sensmanagementinterventionen.  
Wissen zu bewerten ist anspruchsvoll und erfolgt in der Regel mit nicht-monetären 
Größen (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 226f). Um die Zusammenhänge von 
Interventionen und Auswirkungen darzustellen und die Erreichung der Wissensziele 
sicherzustellen, unterstützen etwa strukturierte Netzwerke (ibid.) oder das Konzept 
der Balanced Scorecard nach Kaplan und Norton (1992/1993), welches ein rein fi-
nanzielles Kennzahlensystem ist, das durch eine Lern- und Wachstumsperspektive, 
eine Perspektive der internen Geschäftsprozesse und eine Kundenperspektive er-
gänzt wird (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 229).   
Ein weiterer Ansatz zur Bewertung von Wissen betrifft die Differenz von Marktwert 
und Buchwert eines Unternehmens (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 231). Diese 
Differenz zwischen Markt- und Buchwert kann als intellektuelles Kapital bezeichnet 
werden. Dieser Differenzwert wird beeinflusst durch die Bewertung des organisatio-
nalen Wissens, durch Gewinnerwartungen, Imagefaktoren, Börsentrends und ande-
ren exogenen Entwicklungen (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 231-233). 
 
Alle acht Bausteine des Wissensmanagements beschreiben mögliche Interventionsfel-
der für Massnahmen des organisationalen Wissensmanagements (Probst, Deussen, 
Eppler & Raub, 2000, S. 34). Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen zur Systemati-
sierung eines Wissensmanagements orientiert sich dieses Modell nicht an bestehenden 
Konzepten, sondern stellt die Ressource Wissen ins Zentrum und beschreibt Aktivitäten 
des Wissensmanagements (Probst, Raub, & Romhardt, 2012, S. 34). Probst, Raub und 
Romhardt (ibid.) sind überzeugt, dass nur mittels dieser Prozessausrichtung die Über-
setzung von Managementproblemen in Wissensprobleme gelingt sowie die Basisvari-
able Wissen tiefgreifend in Unternehmen verankert werden kann. Dabei dürfe Wissens-
management nicht isoliert betrachtet werden, setzen doch Interventionen auf der indivi-
duellen und Gruppenebene (beispielsweise Massnahmen des Personalmanagements) 
oder auf der organisationalen Ebene an (beispielsweise Unternehmensentwicklung, 
strategische Planung oder Organisation der ICT; ibid.). Wissensmanagement integriert 
die individuelle, die Gruppen- und die organisationale Ebene und vereint zudem ver-
schiedene Funktionsbereiche unter einer gemeinsamen Interventionsstrategie (ibid.). 
Dabei kommen sowohl strategische Aspekte zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen 
durch Entwicklung organisationaler Fähigkeiten als auch operative Aspekte zum Tragen 
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(Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 35). Weiter ist das Konzept offen für alternative 
Ansätze oder Verknüpfung mit bestehenden Modellen (ibid.). 
 
Verankerung des Wissensmanagements und Umsetzungsprinzipien 
Wissensmanagement zu betreiben ist nicht revolutionär, es erfordert jedoch, dass Füh-
rungskräfte aller Ebenen sich der Bedeutung der Ressource Wissen bewusstwerden 
(Probst, Raub, & Romhardt 2012, S. 246). Bestehende Strukturen können teilweise mit 
geringem Aufwand wissensgerechter ausgerichtet werden (ibid.). Grundsätzlich beste-
hen keine Standardkonzepte zur Einführung von Wissensmanagement, sondern es soll 
an bestehenden Strukturen und Instrumenten angeknüpft werden und diese sind wirk-
sam auf die unternehmenseigenen Wissensziele auszurichten (Probst, Raub & 
Romhardt, 2012, S. 246). Dabei sei zu beachten, dass Organisationsstrukturen nur Hilfs-
mittel zur Erreichung der Unternehmensziele sind und helfen, die Komplexität durch Ord-
nung zu reduzieren und so Handlungen der Organisationsmitglieder auszurichten. Wird 
dies erkannt, so wird klar, dass keine optimale Organisationsstruktur für Wissensma-
nagement existiert, sondern dass Strukturen und Systeme immer Kompromisse wider-
sprechender Zielausrichtungen sind. So schafft Dezentralisierung einerseits unterneh-
merische Freiräume und Autonomie, andererseits wird dadurch die unternehmensweite 
Transparenz und Nutzungsmöglichkeiten verstreuter Wissensbestände reduziert. Dies 
macht deutlich, dass strukturelle Entscheidungen ambivalente Wirkungen auf die vorne 
beschriebenen Bausteine des Wissensmanagements haben (Probst, Raub & Romhardt, 
2012, S. 255). 
 
Wissensmanagement wird nicht alleine durch Strukturen und Methoden gesichert, son-
dern die organisationalen Fähigkeiten hängen entscheidend von der Effektivität und Ef-
fizienz der Wissensarbeiter ab (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 21). Wissensarbeiter 
stellen jedoch im Vergleich zu anderen Mitarbeitenden deutlich höhere Anforderungen 
an die Qualität ihres Arbeitsumfeldes (ibid.). So wird es Unternehmen vermutlich nur 
gelingen, bedeutende Wissensträger langfristig an ihr Unternehmen zu binden, wenn 
innovative Personalmanagement-Maßnahmen eine individuelle Entwicklung und Sinn-
findung im Rahmen der Organisation ermöglichen (ibid.). Konsequente Wissensorientie-
rung stellt somit auch eine Herausforderung für verändertes Management-Denken im 
Personalbereich dar (ibid.). Doch Wissensmanagement darf nicht dauerhaft einseitig im 
Personal- oder Informatikbereich verankert werden (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 
259), weil Wissensmanagement alle Funktionsbereiche und alle Hierarchieebenen an-
geht. Daher müssen Unternehmen neue Managementpositionen schaffen (ibid.) wie 
etwa einen Chief Knowledge Officer (CKO) für die Gesamtorganisation der Ressource 
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Wissen auf normativer, strategischer und operativer Ebene. Dieser CKO vertritt idealer-
weise als Mitglied der Geschäftsleitung die Wissensperspektive in der Geschäftsleitung 
(ibid.).  
 
Wer Wissensmanagement umsetzen will, muss die Grundprinzipien des Wissensmana-
gements selbst leben (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 261). Ausgangspunkt der 
Wissensmanagement-Entwicklung soll die eigene Kultur im Umgang mit Wissen sein 
(Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 269). Probst, Raub und Romhardt (2012, S. 263ff) 
haben allgemeingültige Prinzipien für die Umsetzung des Wissensmanagements ausge-
arbeitet: 
0. Prinzipien leben: Nicht reden, sondern tun. 
1. Bewusstsein kultivieren: Ein Großteil unseres Wissens ist unbewusst, geht aber 
dennoch in jede unserer Beziehungen und jede Lernsituation ein. 
2. Anfängergeist entwickeln: Konzentration und Achtsamkeit sind Grundvorausset-
zungen für tiefe Lernprozesse. 
3. Fachliches Wissen genügt für Lehrende nicht: Für unsere Entwicklung brauchen 
wir inspirierende Lehrende. 
4. Vorbild statt Statements ohne Umsetzung: Nur verkörpertes, gelebtes Wissen 
entfaltet seine ganze Wirkung. 
5. Überbewertung des Denkens: (Nach-)Denken und Analysieren sind nicht die ein-
zigen Wege, unser Wissen zu vertiefen. Handle und lerne. 
6. Informationsschrott – nicht lesen: Weniger ist oft mehr. 
7. Werte als Ausrichtung des Geistes: Ohne Ethik im Umgang mit Wissen beschä-
digen wir uns und andere. 
8. Gehetzte Wissenshelden: Ohne Muße, inspirierende Pausen, Stille oder kurzes 
Innehalten rasen wir am Wesentlichen vorbei. 
 
Lernarenen oder Kompetenzzentren sind wirksame Lerngefäße, welche zur Initiierung 
der Entwicklung des Wissensmanagements eingesetzt werden können und welche zu-
dem helfen, weitere Massnahmen des Wissensmanagements anzustoßen (Probst, 
Raub & Romhardt, 2012, S. 269). Wenn zudem Verantwortliche für Wissensmanage-
ment wie ein Chief Knowledge Officer und Kompetenzfeldverantwortliche eingesetzt 
werden und wenn das Top-Management kontinuierlich und wahrnehmbar die Aktivitäten 
des Wissensmanagements unterstützt, so signalisiert dies alles zusammen die (neue) 
strategische und nachhaltige Wichtigkeit des Themas „Wissen“ (Probst, Raub & 
Romhardt, 2012, S. 269).  
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Best-Case-Berichte von Pionierunternehmen des Wissensmanagements wie Ernst &    
Young, Accenture, McKinsey, Booz & Company, Skandia oder Phonak können inspirie-
ren. Diese Firmen wissen, wie man Spannungsfelder bewältigt und neue Strukturen ent-
wickelt (Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 255). Doch diese Beispiele taugen nur be-
dingt zur Imitation, weil jedes Unternehmen mit seinen eigenen Strukturen und der ge-
lebten Kultur einen anderen Ausgangspunkt der Entwicklung besitzt. Allerdings kann die 
Auseinandersetzung mit den Lösungen erfolgreicher Wissensunternehmen helfen 
(Probst, Raub & Romhardt, 2012, S. 255). 
 
3.5 Lernende Organisation – Kompetenz erlangen 
Peter Senge begann seine Forschungen zur „lernenden Organisation“ Ende der 1980-
er Jahre, etwa zur gleichen Zeit, als Gomez und Probst zu „Komplexität“, „ganzheitli-
chem Problemlösen“ und „Wissensmanagement“ zu forschen begannen. All diese For-
scher wollen Organisationen kompetenter gestalten. Doch ihre Denkansätze und Folge-
rungen sind teils unterschiedlich. Folgend wird der Ansatz der lernenden Organisation 
erläutert. 
 
Senge (2011, S. 13) postuliert, dass Spitzenorganisationen wissen, wie Engagement 
und Lernpotential auf allen organisationalen Ebenen erschlossen werden. Lernende Or-
ganisationen seien möglich, weil alle Menschen ein intuitives Lernbedürfnis haben 
(Senge, 2011, S. 14). Dabei beherrschen lernende Organisation fünf Fertigkeiten res-
pektive Disziplinen (Senge, 2011, S. 16ff; vgl. unten Abbildung 3-3). Da Wissen von 
Menschen getragen wird, kann die Bezeichnung „lernende Organisation“ allerdings irre-
führen (Probst, Deussen, Eppler & Raub, 2000, S. 21), denn nicht „menschenlose“ Or-
ganisationen lernen, sondern deren Individuen lernen. Dabei sind Arbeitsteams die zent-
ralen Lerneinheiten (Senge, 2011, S. 2), welche aus Menschen bestehen, die nur durch 
ihr Zusammenwirken ein bestimmtes Ergebnis erzielen können. In einer lernenden Or-
ganisation (Senge, 2011, S. 13) entfalten Menschen kontinuierlich ihre Fähigkeiten, ver-
wirklichen ihre wahren Ziele, werden in neuen Denkformen gefördert und setzen ge-
meinsame Hoffnungen frei. Eine lernende Organisation (ibid.) stellt somit eine Organi-
sation dar, in welcher Menschen gemeinsam lernen und wissen, wie Engagement und 
Lernpotential auf allen Organisationsebenen zu erschließen ist. Lernende Organisatio-
nen sind möglich, weil Menschen von klein auf wissbegierig sind und leidenschaftlich 
gerne lernen (Senge, 2011, S. 14). Zudem wollen menschliche Individuen gerne Teil 
eines Teams sein, eines großartigen Teams, das Großartiges erreicht (ibid.). Doch 
Teams, die Großartiges leisten, mussten erst lernen, außergewöhnliche Ergebnisse zu 
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erzielen (ibid.). Und dieses Lernen bezieht sich auf die Entwicklung von fünf Disziplinen 
(Senge, 2011, S. 16-22), welche eine lernende Organisation charakterisieren. Dabei ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass sich diese Disziplinen als Ganzes integrativ 
weiterentwickeln (Senge, 2011, S. 23). Aus Sicht der Ganzheitlichkeit einer lernenden 
Organisation ist die fünfte Disziplin – das Systemdenken – zentral: „Sie ist die integrative 
Disziplin, die alle miteinander verknüpft und sie zu einer ganzheitlichen Theorie und Pra-
xis zusammenfügt. Sie verhindert, dass die einzelnen Disziplinen zu isolierten Spielerein 
verkommen …“ (Senge, 2011, S. 23). So fördert das Systemdenken auch alle anderen 
Disziplinen, wodurch wir erkennen, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile 
ist. Doch auch das Systemdenken braucht die anderen Disziplinen (ibid.).  
 
Lernfähigkeiten und die 5 Disziplinen der lernenden Organisation 
Senges (2011, S. 2f) fünf Disziplinen einer lernenden Organisation verinnerlichen Theo-
rien und Methoden zur Bildung von drei wichtigen Lernfähigkeiten (Abbildung 3-3):  
Lernfähigkeit Disziplin 
a) Zielbewusstsein 1. Individuelle Selbstentwicklung 
2. Mentale Modelle 
b) Reflexive Konversation 3. Gemeinsame Vision 
4. Lernen im Team 
c) Verständnis der Komplexität 5. Denken in Systemen 
Abbildung 3-3: Lernfähigkeiten und die 5 Disziplinen der lernenden Organisationen (Senge, 2011, S. 3) 
 
Die fünf Disziplinen werden folgend beschrieben (Senge, 2011, S. 16-22): 
1. Personal Mastery – die Disziplin der Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung 
Mastery – Beherrschen – bedeutet nach Senge, dass jemand über Menschen oder 
Dinge „herrscht“ oder einen bestimmten Grad an Professionalität aufweist. Ein Hand-
werker herrscht nicht über eine Töpferware, aber er beherrscht sein Metier. Somit be-
deutet Personal Mastery, dass man seine persönliche Vision fortlaufend klärt, vertieft, 
dass man die eigenen Energien bündelt, Geduld entwickelt und die Realität möglichst 
objektiv betrachtet. So wird Personal Mastery zur geistigen Grundlage einer lernenden 
Organisation. Doch fördern nur wenige Organisationen ihre Mitglieder auf diese Weise 
und lassen Potentiale ungenutzt – gerade Potentiale von Berufseinsteigern. Weiter ar-
beiten erstaunlich wenige Erwachsene gezielt an ihrer Personal Mastery. Senge (2011, 
S. 18) ist bestrebt, die „Verbindungen zwischen individuellem Lernen und dem Lernen 
von Organisationen, den gegenseitigen Verpflichtungen von Individuen und Organisati-
onen und dem speziellen Geist eines Unternehmens, das sich mit Lernenden zusam-
mensetzt“, aufzuzeigen. 
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2. Mentale Modelle sind „tief verwurzelte Annahmen, Verallgemeinerungen oder auch 
Bilder und Symbole, die großen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt wahrnehmen 
und wie wir handeln“ (Senge, 2011, S. 18). Oft ist man sich dieser mentalen Modelle 
nicht bewusst. Und so werden viele Marktopportunitäten nicht wahrgenommen, weil sie 
im Widerspruch stehen zu unsichtbaren, machtvollen mentalen Modellen.  
Dabei beginnt die Disziplin der mentalen Modelle damit, dass man sich selbst den Spie-
gel vorhält und lernt, die eigenen inneren Bilder, welche man über „die Welt“ hat, aufzu-
decken und kritisch zu betrachten. Dies erfordert die Fähigkeit, lernintensive Gespräche 
zu führen, in welchen die Beteiligten einerseits neugierig Fragen stellen und ihre Position 
vertreten, in welchen aber andererseits auch klar zum Ausdruck kommt, was die Betei-
ligten denken und welche Auswirkungen dieses Denken auf andere hat. 
 
3. Eine gemeinsame Vision entwickeln: „Wenn es je eine einzelne Führungsidee gab, 
die Organisationen seit ewigen Zeiten inspiriert hat, so ist es die Fähigkeit, eine gemein-
same Zukunftsvision zu schaffen und aufrechtzuerhalten“ (Senge, 2011, S. 19). Große 
Organisationen benötigen Ziele, Wertvorstellungen und Botschaften, um längerfristig er-
folgreich zu sein. „Wenn eine echte Vision vorhanden ist (im Gegensatz zu den allseits 
bekannten ‚Visions-Erklärungen‘), wachsen die Menschen über sich selbst hinaus: Sie 
lernen aus eigenem Antrieb und nicht, weil man es ihnen aufträgt“ (Senge, 2011, S. 20). 
Doch viele Führungskräfte verfolgen persönliche Visionen, die nicht gemeinsam als 
elektrisierende Visionen umgesetzt werden können. Es fehle das Wissen, wie eine indi-
viduelle Vision in eine kollektive entwickelt wird – mit Prinzipien und bestimmten Tech-
niken.  
„Zur Disziplin der gemeinsamen Vision gehört die Fähigkeit, gemeinsame ‚Zukunftsbil-
der‘ freizulegen, die nicht nur auf Einwilligung stoßen, sondern echtes Engagement und 
wirkliche Teilnehmerschaft fördern“. Dabei ist es für Führungskräfte wichtig, zu wissen, 
dass noch so tief empfundene Visionen kontraproduktiv wirken, wenn sie nur von oben 
verordnet werden. 
 
4. Team-Lernen: Senge (2011, S. 20) fragt zynisch, wie es zu erklären sei, dass ein 
Team von engagierten Managern mit individuellen Intelligenzquotienten von über 120 
einen kollektiven IQ von bloß 63 aufweist. Mit diesem Paradox setzt sich das Team-
Lernen auseinander. „Wenn Teams wahrhaft lernen, erzielen sie nicht nur herausra-
gende Ergebnisse, sondern die einzelnen Mitglieder entwickeln sich auch schneller, als 
es anderenfalls möglich wäre“ (ibid.). 
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Die Disziplin des Team-Lernens beginnt mit dem Dialog und damit, sich auf ein echtes, 
gemeinsames Denken einzulassen. Dabei müssen bestimmte teamhemmende Interak-
tionsmuster, die das Lernen in Teams behindern, aufgelöst werden. Das Team-Lernen 
ist entscheidend, da nicht einzelne Menschen, sondern Teams die entscheidende 
Lerneinheit in heutigen Organisationen bilden. Nur lernfähige Teams ermöglichen es Or-
ganisationen, zu lernen. Zudem ist das Lernen ein lebenslanger Prozess. Lernende Or-
ganisationen entwickeln sich also kontinuierlich weiter. 
 
5. Systemdenken: Die Geschäftswelt und viele andere menschliche Vorhaben stellen 
Systeme dar, welche durch ein unsichtbares Gewebe von zusammenhängenden Hand-
lungen verbunden sind und welche oft erst nach Jahren ihre volle Wirkung entfalten. Da 
wir selbst Teil des Systems sind, ist es schwer, das gesamte Bild von Veränderungen 
zu erfassen, statt uns auf Momentaufnahmen von Teilsystemen zu fokussieren und dann 
erstaunt festzustellen, dass größere Probleme lösbar wären, wenn eine Gesamtsicht 
vorhanden wäre. 
„Das Systemdenken ist ein konzeptuelles Rahmenwerk, ein Set von Informationen und 
Instrumenten (…) mit dem Ziel, übergreifende Muster klarer zu erkennen und besser zu 
begreifen, damit wir diese Muster erfolgreich verändern können“ (Senge, 2011, S. 17). 
 
„Das Ausüben aller fünf Disziplinen bedeutet, dass das Lernen nie aufhört “ (Senge, 
2011, S. 22). Eine Disziplin auszuüben heißt nach Senge (2011, S. 23) nicht, ein Modell 
umzusetzen, sondern beispielsweise anhand Best-Practice-Beispielen aufzuzeigen, 
was möglich wäre. Dabei darf aber nicht einfach etwas nachgeahmt werden. Das Ge-
samtsystem muss betrachtet und optimiert werden. Durch Nachahmung allein wurde 
noch nie eine Spitzenorganisation gebildet, so wie sich starke Persönlichkeiten nicht 
durch Nachahmen entwickeln. Somit wird es nie die eine lernende Organisation geben, 
sondern Prinzipien und Disziplinen, welche das Schaffen lernender Organisationen för-
dern (ibid.). 
 
Umdenken und Sinnstiftung 
„Wenn man Menschen fragt, wie sie es empfunden haben, als Teil eines großartigen 
Teams zu agieren, dann fällt als Erstes auf, dass von Sinnstiftung gesprochen wird“ 
(Senge, 2011, S. 24), von Teamarbeit, Gefühlen der Verbundenheit und Kreativität. Die-
sen Zauber der intensiven Lebenserfahrung wünschen sich Menschen zurück (ibid.). 
Dafür müssen wir in unseren Unternehmen aber wieder umdenken. Echtes Lernen be-
rührt den Kern des menschlichen Seins (Senge, 2011, S. 25). Lernen bedeutet, uns 
selbst neu zu gestalten, neue Fähigkeiten zu erwerben die Welt und uns selbst neu 
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wahrzunehmen und Kreativität zu entfalten – dieser Sehnsucht nach dieser Art von Ler-
nen nachzugehen (ibid.). 
Doch dem Lernen (Senge, 2011, S. 29) stellen sich Lernhemmnisse entgegen, welche 
überwunden werden müssen. Dabei stellt sich die Frage, ob wir Gefangene des Systems 
oder unseres eigenen Denkens sind (Senge, 2011, S. 40), bestimmt doch die Struktur 
eines Systems entscheidend das Verhalten der Menschen – egal wie verschieden diese 
Menschen auch sein mögen: Tendenziell erzeugen fast alle Menschen eines bestimm-
ten Systems vergleichbare Ergebnisse (Senge, 2011, S. 57). Daher muss der eigene 
Einflussbereich erkannt und neu bestimmt werden (Senge, 2011, S. 63), Wechselwir-
kungen, zeitliche Aspekte der Wirkungen und das „eigene“ System seien zu betrachten 
und Lernhemmnisse zu überwinden. 
Das Systemdenken zielt darauf ab, „Ganzheiten“ zu erkennen und so Wechselbeziehun-
gen und Veränderungsmuster wahrzunehmen. 
 
Aufbau einer lernenden, sich stetig weiterentwickelnden Organisation 
„Organisationen lernen nur, wenn die einzelnen Menschen etwas lernen“ (Senge, 2011, 
S. 153). Doch das individuelle Lernen garantiert kein organisationales Lernen (ibid.). So-
mit sind für die Transformation zu einer lernenden Organisation die fünf Disziplinen nach 
Senge (2011, S. 155ff) einzeln zu entwickeln und die Disziplinen sind miteinander zu 
verknüpfen. Dabei ist das gesamte System zu betrachten mit dem Ziel, die Vision einer 
lernenden Organisation zu formen. Dabei muss ein Umfeld geschaffen werden, in wel-
chem sich Menschen persönlich weiterentwickeln, ihr Einsatz wertvoll ist, sie als Team 
lernen, getragen von ihrer gemeinsamen Vision und so die Organisation insgesamt lernt 
(Senge, 2011, S. 291 & 305). 
 
3.6 Gemeinsames und Komplementäres 
Wissensmanagement als integriertes Interventionskonzept von Probst et. al. (2012) und 
die lernende Organisation von Senge (2011) sind beides Ansätze mit vielen Gemein-
samkeiten, doch sie weisen auch grundlegende Unterschiede auf. Beide Ansätze erken-
nen die Notwendigkeit, dass Organisationen lernen und sich weiterentwickeln müssen, 
stipulieren, dass Individuen Träger von Wissen sind und fordern, dass Organisationen 
ihre organisationalen Lernfähigkeiten bewusst und gezielt entwickeln. Nur so können 
Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und Spitzenunternehmen werden. 
 
Im Ansatz von Probst et al. (2012) stellen Lernprozesse die Bausteine des Wissensma-
nagements dar, welche aktiv durch Manager aller Ebenen zu führen sind. Das Ziel ist, 
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durch sinnvollen und innovativen Einsatz von Wissen Spitzenunternehmen zu ermögli-
chen. Dabei wird das Management als entscheidender Treiber der Entwicklung in die 
Themenverantwortung genommen und es werden konkrete Methoden und Werkzeuge 
vorgestellt. 
 
Als Kontrast dazu setzt der Ansatz von Senge (2011) auf die Lust des Individuums am 
Lernen, auf individuelle Sinnerfüllung und Entfaltung sowie auf sich wohlfühlende Ar-
beitsteams. Fünf Disziplinen sind integral zu entwickeln, lose gelenkt hin zu einer ler-
nenden Organisation. 
 
Beide Ansätze thematisieren integrative Bestandteile, Systemdenken, individuelles Ler-
nen, Arbeitsteams, Einbezug aller Hierarchieebenen, Strukturen, Unternehmenskultur, 
die Notwendigkeit von Wohlbefinden, Zielausrichtung und die stetige Weiterentwicklung. 
Doch die zugrundeliegenden Denkmuster basieren auf unterschiedlichen Annahmen: 
Erfordert die Entwicklung hin zu einem integrierten Wissensmanagement (respektive zu 
einer lernenden Organisation) primär die Entschlossenheit eines fähigen, weitsichtigen 
Managers oder braucht die Entwicklung primär ein Umfeld des Wohlbefindens und der 
Kreativität, so dass sich fähigen Individuen in Arbeitsteams die Grundlagen zum indivi-
duellen Lernen, zum organisationalen Lernen und folglich zur Schaffung einer lernenden 
Organisation bieten? 
Dieser Frage soll im empirischen Teil dieser Studie nachgegangen werden. 
 
3.7 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Projektorientierte Organisationen unterliegen einem starken Wandel, haben mit Komple-
xität umzugehen und müssen Anforderungen vieler Stakeholder erfüllen. Kompetenz ist 
nötig. Als Grundlage einer projektorientierten Organisation müssen gemäß Gareis und 
Huemann (2003, S. 31) sowohl Individuen wie auch Organisationen Projektmanage-
mentkompetenzen aufweisen. Die durch Projekteigner, Projektmanager, Projektteam-
mitglieder und durch Koordinatoren ausgeübten Projektmanagementkompetenzen müs-
sen in der Organisation verknüpft werden und sich ergänzen. Kompetenzen eignen sich 
zur Entwicklung von Organisationen, da sie beschrieben, gemessen und entwickelt wer-
den können. Weiter wird Projektmanagement selbst als eine Kernkompetenz projektori-
entierter Organisationen bezeichnet, welche durch die Organisation gefördert werden 
muss (ibid.). Dabei stellen Projekte nicht nur ein Tool zur Ausführung komplexer Aufga-
ben dar, sondern die Organisationsform Projekt ist eine strategische Option für die Ge-
staltung strategischer Initiativen. 
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Wird demnach Projektmanagement als Geschäftsprozess der projektorientierten Orga-
nisation verstanden, bei welchem Methoden und Prozesse des Projektmanagements 
angewandt werden, so kann der Projektmanagementprozess mitsamt seinen Zielen und 
Lieferergebnissen beschrieben und seine Qualität gemessen werden (Gareis & 
Huemann, 2003, S. 33). Die Projektmanagementkompetenz eines Individuums, bei-
spielsweise eines Projektleiters, ist die Fähigkeit, alle Verantwortungen seiner Rolle zu 
erfüllen (Gareis & Huemann, 2003, S. 34). Dies erfordert Wissen, spezifische Erfahrung, 
ein projekt- und situationsspezifisches Kulturverständnis sowie Sozialkompetenz – ins-
besondere Teamentwicklungskompetenz (ibid.). Betreffend die Projektmanagement-
kompetenz von Teams heben Gareis und Huemann (2003, S. 36) die Fähigkeiten her-
vor, das ‘Big Project Picture’ zu kreieren, die Konfliktlösungsfähigkeit und die Koopera-
tionsfähigkeit zu fördern .  
 
Neben Individuen und Teams besitzen auch Organisationen die Fähigkeit, Wissen und 
Erfahrungen zu sammeln und als gemeinsames Gedankengut zu verankern (Gareis & 
Huemann, 2003, S. 36). Basierend auf dieser Erkenntnis wurden mehrere Projektma-
nagement-Maturitätsmodelle entwickelt (ibid.). Das bekannteste und umfassendste Pro-
jektmanagement-Maturitätsmodell zur Analyse der Maturität einer permanenten Organi-
sation ist das OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) des Project 
Management Institutes (PMI) (Gareis & Huemann, 2007, S. 190). Dabei wird organisati-
onales Projektmanagement – bestehend aus dem (Einzel-)Projektmanagement, das 
Programmmanagement und das Portfoliomanagement – als die Anwendung von Wis-
sen, Fertigkeiten und Techniken definiert, um strategische Ziele einer Organisation mit-
tels Projekten zu erreichen (ibid.). OPM3 unterstützt im Wissensaufbau, in der Analyse 
sowie in der Gestaltung der Organisation (ibid.). Im Gegensatz zu den normativen Ma-
turitätsmodellen führt die International Project Management Association (IPMA) ein Ex-
zellenz-Modell (ibid.).  
 
Das Projektmanagement-Team der Wirtschaftsuniversität Wien zusammen mit einem 
Beratungsunternehmen entwickelte selbst ein Projektmanagementkompetenzmodell als 
Basis für Selfassessments und Benchmarkings von Organisationen (Gareis & Huemann, 
2003, S. 36).  
 
Promotoren und Kompetenzen projektorientierter Organisationen – Lehner 61
3.8 Zusammenfassung 
Organisationen streben nach Wettbewerbsvorteilen. Michael Porter, ein Vertreter der In-
dustrieökonomie, erklärt in seinem Konzept der „Five Forces“ unternehmerische Wett-
bewerbsvorteile mit der Beschaffenheit der externen Unternehmensumwelt, der Bran-
chenkultur und der Branchencharakteristika. Demgegenüber argumentiert Georg 
Schreyögg als ein Vertreter des ressourcenbasierten Ansatzes, dass primär die Perso-
nalressourcen das Potential für den Aufbau dauerhafter Wettbewerbsvorteile besitzen 
und dass Mitarbeitende und Kompetenzen aus strategischer Sicht zentral sind. Wurde 
erst die Entwicklung individueller Kompetenzen erforscht, so wird heute auf die Entwick-
lung organisationaler Kompetenzen fokussiert. Dabei stellen organisationale Kompeten-
zen wiederholbare, auf Nutzung von Wissen beruhende, durch Regeln geleitete und da-
her nicht zufällige Handlungspotentiale einer Organisation dar, welche zielgerichtete 
Prozesse sowohl in der Disposition zukünftiger Leistungsbereitschaften als auch in der 
konkreten Marktzufuhr und in konkreten Marktprozessen ermöglichen. Kompetente Un-
ternehmen generieren Wettbewerbsvorteile auf der individuellen, organisationalen und 
interorganisationalen Kompetenzebene. Organisationale Kompetenzen zeichnen sich 
durch Handlungsgegebenheit, Erfolg, Musterbildung, Verlässlichkeit, Komplexität und 
das Lösen schwieriger Probleme aus. 
 
Doch wie werden organisationale Kompetenzen geschaffen? Probst et. al. (2012) bieten 
Managern ein integriertes Interventionskonzept zur Gestaltung der organisationalen 
Wissensbasis an, welches aus acht Bausteinen besteht: Wissensidentifikation, Wissens-
erwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung, Wissensbewah-
rung, Wissensziele und Wissensbewertung. Dieser Ansatz fordert, dass Führungskräfte 
aller Ebenen sich der Bedeutung des Wissens und des Wissensmanagements bewusst 
sind und sich in diesem Sinne engagieren. Demgegenüber glaubt Senge (2011), dass 
lernende Organisationen möglich werden, weil Menschen ein intuitives Lernbedürfnis 
haben. Lernende Organisation beherrschen fünf Fertigkeiten: (1) Individuelle Selbstent-
wicklung, (2) Mentale Modelle, (3) Gemeinsame Vision, (4) Lernen im Team und (5) 
Denken in Systemen. Alle fünf Disziplinen einer lernenden Organisation sind zu verknüp-
fen und langfristig zu entwickeln. Beide Ansätze thematisieren integrative Bestandteile, 
Systemdenken, individuelles Lernen, Arbeitsteams, Einbezug aller Hierarchieebenen, 
Strukturen, Unternehmenskultur, die Notwendigkeit von Wohlbefinden, Zielausrichtung 
und die stetige Weiterentwicklung. Doch während gemäß Probst et. al. (2012) primär die 
Entschlossenheit eines fähigen, weitsichtigen Managers gefordert ist, so fordert Senge 
(2011) die Entwicklung eines Umfelds des Wohlbefindens und der Kreativität.  
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Welchem Ansatz folgen aktuelle projektorientierte Organisationen? 
Dieser Frage wird in der vorliegenden empirischen Studie nachgegangen.  
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4. Grundlagen zur Entwicklung von Organisationen  
4.1 Einleitung 
Organisationen verändern sich im Laufe der Zeit. Dabei wird wiederholt gefragt (Lang & 
Alt, 2003, S. 280), ob diese Veränderungen bewusst und planmäßig oder eher ad-hoc 
ablaufen. Welche Ansätze sind im Hinblick auf die Entwicklung projektorientierter Orga-
nisationen relevant? Was sind Merkmale dieser Ansätze? Neben den Konzepten Chan-
gemanagement, Organisationsentwicklung und Unternehmenstransformation wird an-
hand einer Fallstudie der Entwicklungsprozess einer projektorientierten Organisation be-
trachtet. Beobachtbar ist ein Trend zu mehr Leadership und Empowerment. Woher rührt 
dieser Trend und was lässt sich daraus ableiten? Zudem werden Innovationsentwick-
lungsprozesse andiskutiert. Stellt die Entwicklung einer projektorientierten Organisation 
eine Managementinnovation dar? Wenn ja, welches wären typische Eigenschaften von 
Managementinnovationen? 
 
Dieses Kapitel beschreibt allgemeine Ansätze zur Entwicklung von Organisationen. An-
schließend werden Ansätze zur Entwicklung von projektorientierten Organisationen vor-
gestellt, gefolgt von Ausführungen zur Entwicklung von Managementinnovationen.  
 
4.2 Ansätze der Entwicklung von Organisationen 
Konzepte wie Changemanagement, Organisationsentwicklung und Unternehmenstrans-
formation beschreiben, wie Organisationen zu entwickeln sind. Die Begriffe werden teils 
synonym, teils unterschiedlich verwendet. Untersuchungen zu Changemanagement, Or-
ganisationsentwicklung und Unternehmenstransformation beschreiben den organisato-
rischen Wandel als einen Prozess, welcher bewusst durch das Management oder durch 
Unternehmensberater gesteuert wird (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 93, 96, 100). Da-
bei werden die Organisationen so entwickelt, dass im Voraus definierte Abläufe und Auf-
gaben ausgeführt werden. 
 
Changemanagement 
Ein Pionier des Changemanagements, Lewin (1947, S. 34), beschreibt den Wandel von 
Unternehmen als einen Veränderungsprozess in drei Schritten: Unfreeze – Move – 
Freeze. Mit „Leading Change“ prägte Kotter (1995) das Changemanagement maßgeb-
lich. Ausgehend von Gründen des Scheiterns entwirft er acht Schritte zur Gestaltung von 
Organisationen. Dabei analysierte er eine Vielzahl von Unternehmen, die sich grundle-
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gend verändern wollten, um künftig die neuen marktbedingten Herausforderungen be-
wältigen zu können. Die acht Schritte des Wandels leiten das Management an, den Wan-
del aktiv zu gestalten. Dabei sei die Belegschaft aktiv einzubinden, worauf in Schritt 2 
„Eine Führungskoalition aufbauen“ (Kotter, 1995, S. 60) eingegangen wird. Weiter sei 
die Kommunikation der Vision sowie die Ermächtigung der gesamten Belegschaft zent-
ral. Kotters Konzept adressiert den handelnden Manager als zentralen Dirigenten der 
Veränderung.  
 
Abbildung 4-1: Leading Change – Kotters 8 Schritte (Kotter J. P., 1995, S. 61) 
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Changemanagement ist meistens kurz- bis mittelfristig angelegt (Doppler & Lauterburg, 
2014, S. 99-100) und gilt umgangssprachlich als Sammelbegriff für Veränderungen in 
Organisationen generell. Demnach behandelt Changemanagement Fusionen und Über-
nahmen (Mergers and Acquisitions), Restrukturierungen, Auslagerungen, Sanierungen, 
Kostensenkungsprogramme und Geschäftsprozessoptimierungen. Zumeist herrsche ein 
enormer Zeitdruck, welcher in einzelnen Fällen sachlich begründet sei, häufig jedoch 
Ausfluss zweifelhafter Managementhektik ist (ibid.). Unter der Ägide großer Beratungs-
firmen werden öfters technokratisches Vorgehen von Beratern mit entsprechenden 
Streuverlusten und Kollateralschäden im personellen und kulturellen Bereich erzeugt 
(ibid.). Nachhaltiger Erfolg setze hingegen Leadership sowie prozessorientierte Vorge-
hensweisen voraus.  
Doch wie vieles andere unterliegt auch die Entwicklung von Organisationen einem Wan-
del (Doppler & Lauterburg, 2014). Heutige Unternehmen und Organisationen sind her-
ausgefordert, dem beschleunigten Wandel zu folgen (Kotter, 2014). Rund 20 Jahre nach 
„Leading Change“ beschreibt Kotter (2014, S. 5), dass es nicht genüge, Organisations-
strukturen effizienter zu gestalten, sondern dass neue Strukturen das Zusammenwirken 
erweitern müssen – mittels spinnennetzartiger Netzwerke. Dabei, so Kotter (2014, S. 9) 
sei die Machtverschiebung auf Stufe Top-Management aktiv anzugehen und das typi-
scherweise stark Controlling-besessene mittlere Management weitgehend zu eliminie-
ren. Zudem sei das Denken in „Organisationssilos“ abzulegen (2014, S. 10). 
 
Organisationsentwicklung 
Die Organisationsentwicklung (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 99-100) ist typischer-
weise mittel- bis längerfristig angelegt und stellt einen geplanten Wandel von einzelnen 
Organisationseinheiten dar. Dabei gilt das Primat des Transfers „Schaffen von optimalen 
Voraussetzungen für die Umsetzung“. Die Entwicklung betrifft Strukturen, Menschen und 
Führungskultur. Dabei herrscht ein ganzheitliches Organisationsverständnis im Sinne 
der gleichgewichtigen Berücksichtigung der harten Faktoren (Strukturen, Finanzen, Füh-
rungssysteme) und der weichen Faktoren (Kommunikation, Führung, Zusammenarbeit). 
Die Partizipation im Sinne des situativen und stufengerechten Einbeziehens der betroffe-
nen Führungskräfte und Mitarbeitenden sei wesentlich, ebenso wie die prozessorien-
tierte Steuerung im Sinne des konstruktiven Umgangs mit Widerständen und Konflikten. 
Es soll eine Hilfe zur Selbsthilfe angestrebt werden betreffend Wissensvermittlung, Trai-
ning, Moderation, Coaching und Beratung. Eine generelle Beschleunigung der her-
kömmlichen Organisationsentwicklung sei nur in Ausnahmefällen möglich. 
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Dieser Ansatz der Organisationsentwicklung begann sich nach 1970 im deutschen 
Sprachraum zu etablieren (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 89) und will neben der Ana-
lyse und den daraus abgeleiteten Entwicklungsprozessen ebenso die Bedürfnisse der 
direkt betroffenen Führungskräfte und Mitarbeitenden – als Träger und Treiber der Ent-
wicklungsprozesse in ihrem Arbeitsumfeld – einbeziehen (ibid.). Somit strebt die Orga-
nisationsentwicklung (Becker & Langosch, 2002, S. 3) eine aktive und flexible Anpas-
sung an die Herausforderungen der sich wandelnden Umwelt an. Die Entwicklung soll 
eine höhere Wirksamkeit der Organisation und eine größere Arbeitszufriedenheit der 
beteiligten Menschen ermöglichen. Die Organisationsentwicklung erfolgt prozessual und 
langfristig (Becker & Langosch, 2002, S. 5). Das Verändern der Organisationskultur ist 
Bestandteil der Organisationsentwicklung.  
 
Unternehmenstransformation 
Eine Unternehmenstransformation (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 99-100) ist eine län-
gerfristige, fundamentale und ganzheitliche Neuausrichtungen eines Unternehmens      
oder einer Unternehmensgruppe und betrifft die Marktpositionierung, die Geschäftsfel-
der, die Strukturen sowie die Unternehmenskultur. Unternehmenstransformationen er-
folgen fast immer unter der Leitung einer ebenso dominanten wie charismatischen Füh-
rungsfigur (ibid.) wie zum Beispiel Jack Welch, der General Electric transformierte, Nico-
las Hayek, der mit der Swatch Group die gesamte Schweizer Uhrenindustrie grundle-
gend veränderte, oder Lee Iaccoca, der als Generaldirektor von Ford maßgeblich dazu 
beitrug, die US-Automobilindustrie wiederzubeleben. 
 
Ein Trend zu mehr Leadership und Empowerment  
Gerkhardt und Frey (2006) analysierten verschiedene Ansätze der Entwicklung von Or-
ganisationen. Alle vorgestellten Konzepte – insbesondere die hier oben genannten – 
basieren auf einer professionellen und zielgerichteten Begleitung der Veränderungspro-
zesse (Gerkhardt & Frey, 2006, S. 48). Veränderungen als dauerhafte Begleiter oder gar 
als aktive Treiber im Wirtschaftsleben stellen gemäß Gerkhardt und Frey (2006, S. 48) 
einen Schlüssel für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit dar. Dabei wird vermutet, dass 
dieser Schlüssel zunehmend in der „Schaffung und Entfaltung einer kontinuierlichen 
Wandlungs- und Lernfähigkeit auf der individuellen und organisationalen Ebene liegen“ 
(ibid.). Gerkhardt und Frey (2006, S. 50) haben selbst ein Modell mit zwölf Erfolgsfakto-
ren betreffend Changeprozesse entwickelt. Darin erläutern sie Changemanagement als 
Managementdisziplin mit zentral handelndem Management. Sie erweitern das Ziel des 
Changemanagements gegenüber Kotter (1995), welcher in seinem Konzept („Leading 
Change“) primär eine wirksamere Organisation anstrebt, indem in ihrem Konzept      
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(Gerkhardt und Frey 2006, S. 48) sowohl auf der individuellen als auch auf der organi-
sationalen Ebene Wandlungs- und Lernfähigkeit anzustreben seien. 
Beim Entwickeln von Organisationen rückt man je länger desto mehr vom Verständnis 
des allein aktiven Managens durch Führungskräfte und Consultants ab und erwartet, 
dass der Wandel durch mehr Leadership geprägt werde (ibid.). Kotter (2014, S. 59) de-
finiert Management als ein Bündel wohlbekannter Abläufe, welche der Organisation hel-
fen, verlässlich, effizient und voraussehbar Ergebnisse zu erzeugen. Leadership hinge-
gen gibt eine Zielrichtung vor (Kotter, 2014, S. 60). Leadership beinhalte einerseits das 
Entwickeln einer Vision sowie andererseits das Ermächtigen und Inspirieren der Beleg-
schaft, selbst die Vision umzusetzen (ibid.). Leadership ermächtigt also die Belegschaft, 
energiegeladen Strategien umzusetzen (ibid.). 
Backstage Leadership stellt gemäß Herrero (2008, S. 13) den Schlüssel zur kollektiven 
Führung und einen Schlüssel der modernen Organisation dar. Der Change müsse sich 
einem verbreitenden Virus ähnelnd ausbreiten. Das Management beeinflusst nur, gleich 
einem Theaterregisseur, von „hinter der Bühne“ den organisatorischen Wandel. Dabei 
werde primär auf die Einstellung und auf das Verhalten der Akteure eingewirkt. Das 
Problem seien, so Herrero (2008, S. 8), unsere Stereotypen des „Management of 
Change“ oder unser „kultureller Change“, welcher typischerweise von hoch komplexen 
Systemen und anspruchsvollen Veränderungsprozessen, Inhalten und Philosophien 
ausgehe.  
 
Begriffsklärung „Entwicklung von Organisationen“ 
Im dieser Arbeit wird unter „Entwicklung von Organisationen“ in Anlehnung an obige 
Einführung Folgendes verstanden: 
Die Entwicklung von Organisationen beinhaltet die Veränderung und Anpassung der Or-
ganisation aufgrund neuer Gegebenheiten, welche als Herausforderungen und Chancen 
verstanden werden. Die Entwicklung kann aktiv gesteuert oder ad hoc durch Personen 
verschiedener hierarchischen Ebenen initiiert werden. Dabei wird eine höhere Wirksam-
keit der Organisation selbst (und der Menschen), neue Formen des Zusammenwirkens 
und eine veränderte Kultur erreicht sowie eine idealtypisch gesteigerte Arbeitszufrieden-
heit angestrebt. 
 
4.3 Entwicklungen hin zur projektorientierten Organisation 
Das erfolgreiche Umsetzen der strategischen Projekte und Programme erfordert nach 
Gareis (2006, S. 585) individuelle wie organisationale Kompetenzen. „Einer traditionel-
len Auffassung folgend, beziehen sich Massnahmen der Organisationsentwicklung auf 
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Veränderungen der Aufbau- und Ablauforganisation, der Organisationskultur sowie der 
personellen Strukturen. Einem systemischen Organisationsverständnis folgend sind dar-
über hinaus die Veränderungen der Strategien, Dienstleistungen und Produkte, Infra-
strukturen und Umweltbeziehungen zu betrachten“ (Gareis, 2006, S. 586). Somit gehe 
es bei der Entwicklung einer projektorientierten Organisation um die Gestaltung folgen-
der Identitätsmerkmale und deren Betrachtungsobjekte im Entwicklungsprozess (ibid., 
vgl. Abbildung 4-2):  
 
       Identitätsmerkmal  Betrachtungsobjekt 
 Organisationsstrategie    Management by Projects 
 Dienstleistungen    Projekt- und Programmmanagement 
 Aufbauorganisation    PMO, Projektportfolio Group, Expertenpools; 
  Rollenbeschreibungen für Führungskräfte des 
  Projekt- und Programmmanagements 
 Prozesse und Hilfsmittel   Projekt- und Programmmanagement; 
  Sicherung der Managementqualität im 
  Projekt- und Programmmanagement; 
  Projektportfoliomanagement;  
  Formulare und Checklisten 
 Personal  Projektmanagement-Karrierepfad; 
  Projektmanagement-Personalentwicklung 
 Infrastruktur  Software zum Projekt- und Programmmanagement; 
  Software zum Projektportfoliomanagement; 
  Moderationsmaterial, Projekträume 
 Umweltbeziehungen  Projektbezogene Beziehungen zu Kunden, Partnern, 
  Lieferanten etc. 
 Budget  Budget für das PMO; 
  Budget für die Personalentwicklung; 
  Budget für das PM-Consulting und PM-Auditing 
Abbildung 4-2: Identitätsmerkmale und Betrachtungsobjekte des Entwicklungsprozesses projektorientierter 
Organisationen nach Gareis (2006) 
Wenn Entwicklungsmaßnahmen nur wenige Identitätsmerkmale betreffen (Gareis, 2006, 
S. 586f), erfolgt eine kontinuierliche Veränderung, ansonsten – bei Entwicklung vieler 
Identitätsmerkmale – erfolge eine diskontinuierliche Entwicklung, welche typischerweise 
zusätzlich Kulturelemente mit einschließe. Weiter beschreibt Gareis (2006, S. 587ff) die 
Etablierung einer projektorientierten Organisation als einen formalen Entwicklungspro-
zess, welcher top-down durch die Organisationsleitung weitsichtig gemanagt wird. Dabei 
werden eine Organisationsstrategie definiert, der Etablierungsprozess designt, abgewi-
ckelt, evaluiert und ein Investitionscontrolling geführt. Als Ziele der Weiterentwicklung 
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seien die Optimierung der bereits etablierten Prozesse der projektorientierten Organisa-
tion sowie die Etablierung weiterer Prozesse und Strukturen zu definieren. 
 
Führen Unternehmen Multiprojektmanagement ein, so sind die Ergebnisse oft enttäu-
schend (Lomnitz, 2008, S. 168f). Dies habe mit der Logik des Scheiterns zu tun. Lomnitz 
(2008) formuliert acht Thesen, welche Entwicklungen hin zur Projektorientierung schei-
tern lassen: 
1. Ein gut funktionierendes Multiprojektmanagement zwingt die Unternehmenslei-
tung, klare, verbindliche Entscheidungen zu treffen und sich daran messen zu 
lassen. Dies sei nicht immer gewollt. 
2. Unklare und widersprüchliche Entscheidungen werden erkannt und eine Klärung 
werde eingefordert. Dies sei nicht immer gewollt. 
3. Der Multiprojektmanager als Navigator aller Projekte erkennt Zick-Zack-Kurse 
einzelner Projekte infolge der regelmäßigen Standortbestimmungen und fordert 
wiederum klare Prioritäten. Dies sei nicht immer gewollt. 
4. Ressortegoismen und blockierende politische Spiele werden eingeschränkt. Dies 
sei nicht immer gewollt. 
5. Ergebnisse und Arbeitsweisen in Projekten werden transparent. Dies sei nicht 
immer gewollt. 
6. Multiprojektmanagement bedeutet Komplexitätsmanagement und fordert statt 
einfachen (Insel-)Lösungen ein Denken in Systemzusammenhängen. Dies sei 
nicht immer möglich oder gewollt. 
7. Erfolgreiche Multiprojektmanager entlarven paradoxe Situationen. Dies sei nicht 
immer gewollt. 
8. Es wird Transparenz geschaffen, um Projekte besser zu vernetzen, Synergien 
zu nutzen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Dies sei nicht immer gewollt. 
 
Alle acht Thesen zeigen Ursachen des Scheiterns auf. Widerstand gegen ein professio-
nelles Multiprojektmanagement respektive gegen eine projektorientierte Organisation. 
Lomnitz (2008, S. 169ff) entsteht. Daher sei es wichtig, dass der Entwicklungsprozess 
hin zum Multiprojektmanagement durch den Unternehmensleiter bewusst gestaltet wird. 
Die Einführung von Multiprojektmanagement (Lomnitz, 2008, S. 173) stelle zudem eine 
starke Intervention in das bestehende Kraftfeld der Organisation dar. Daher müssen fol-
gende Fragen erst geklärt werden (ibid.): 
 Will die Organisation wirklich wissen, wie es um die Projekte und die gesamte 
Projektlandschaft steht? 
 Sind die Entscheidungsträger wirklich bereit, Konsequenzen zu ziehen? 
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 Soll die Projektelandschaft systematischer geplant werden, sollen Prioritäten ge-
setzt und wirklich auch eingehalten werden? 
 
Bei positiver Beantwortung dieser Fragen müssen die Ziele und Rahmenbedingungen 
stimmen und es muss eine hohe Akzeptanz für die Transformation geschaffen werden 
(ibid.). 
 
Empirischer Befund eines zwölfjährigen Entwicklungsprozesses hin zur Projekto-
rientierung 
Huemann (2010) schildert in einer Fallbetrachtung die zwölfjährige Entwicklung (1997 - 
2009) eines ehemaligen Staatsunternehmens der Telekommunikationsbranche mit einer 
sehr tiefen organisationalen Projektmanagementkompetenz hin zu einem privatrechtli-
chen, projektorientierten Unternehmen. Die Entwicklung der Projektorientierung 
(Huemann, 2010, S. 363-365) verlief in drei Phasen: (a) „Welcome to the project jungle“, 
(b) „We make it work“ und (c) „Growing a project management community“. Bis zum 
Jahre 2000 war in der Organisation unklar, welche Eigenschaften ein Projekt kennzeich-
nen und wie Projekte zu managen, zu besetzen und zu planen seien. Es mangelte an 
eigenen fähigen Projektleitern, weshalb externe Consultants die Projektleitungen über-
nahmen. Im Zuge der Professionalisierung wurde ein Project Office geschaffen, drei pa-
rallele Projektportfolios gegründet und Projektleitertrainings, Projektleiterzertifizierungen 
sowie eine Projektleiterlaufbahn eingeführt. Zunehmend wurden strategische Aufgaben 
als Projekte geführt, wodurch sichtbar die Strategie „Management by Projects“ verfolgt 
und die Projektorientierung gestärkt wurde. Im Jahre 2000 im Zuge des Börsenganges 
formulierte das Management das Erreichen von Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
als Ziel. Mit der Einführung diverser Bausteine der Projektorientierung wurde dieses Ziel 
erreicht. 
 
Entwicklungsphasen 
Das 1996 privatisierte Unternehmen ist seit 2000 börsenkotiert, was einen hohen Wett-
bewerbsdruck auslöste (Huemann, 2010, S. 363). Die hierarchischen Strukturen muss-
ten in moderne, auf die Marktbedürfnisse ausgerichtete Organisationsstrukturen trans-
formiert werden und die Anzahl von ehemals gut 17'000 Mitarbeitenden wurde über zehn 
Jahre halbiert. Zudem wurden neben einem großen SAP-Einführungsprojekt weitere in-
terne Organisationsprojekte lanciert. Doch ein Verständnis für Projektmanagement war 
kaum vorhanden, weshalb externe Consultants mit Projektmanagementaufgaben be-
traut werden mussten. Nach dieser ersten Phase „Welcome to the project jungle“ folgte 
nach dem Börsengang im Jahre 2000 die Phase „We make it work“. Transparenz und 
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Nachvollziehbarkeit wurden gefordert, was einerseits ein standardisiertes Projekt- und 
Projektportfoliomanagement erforderte und andererseits die Organisation zwang, in-
terne Richtlinien und Regeln abzubauen und Prozesse marktorientiert zu gestalten. In 
der Phase von 2005 - 2009 „Growing a project management community“ stand die Pro-
fessionalisierung des Managements sowie die Erfüllung der Kundenanforderungen im 
Fokus (Huemann, 2010, S. 364). Es galt, viele Projekte durchzuführen, und Projektarbeit 
wurde Teil der Unternehmenskultur (ibid.). In diesen Jahren, so Huemann (2010, S. 
365), begann das Human Resource Management (HRM), Projektleiter in Assessment-
Zentren systematisch zu entwickeln und zu begleiten, einen Projektleiterpfad einzufüh-
ren, Trainings zu standardisieren und so das Projektpersonal umfassend zu befähigen 
und die Projektarbeit zu unterstützen. Dabei stellte das HRM selbst auch HR-Berater mit 
Projektleitungserfahrung ein. 
Zum zeitlichen Ende der Fallstudienbetrachtung – im Jahre 2009 – stellte die Unterneh-
mensleitung fest, dass die Kundenanforderungen zunehmend anspruchsvoller und viel-
schichtiger wurden. Neu beabsichtigt das Unternehmen, vermehrt Kundenaufträge als 
Projekte zu führen. Das Management glaubt, dass nun auch Kundenprojekte professio-
nell und erfolgreich geführt werden können. Weiter organisiert das Management auch 
bewusst strategische Fragestellungen als Projekte. Das Unternehmen verfolgt verstärkt 
die Strategie „Management by Projekts“. 
 
Rolle des HRM 
Huemann (2010) fokussiert in dieser Fallstudie die Rolle des Human Resource Manage-
ment (HRM) und zeigt auf, dass im Wandel hin zu einer projektorientierten Organisation 
das HRM radikal neugestaltet werden muss (Huemann, 2010, S. 361f): Mitarbeitende 
benötigen neue Eigenschaften und Fähigkeiten.  
Im betrachteten Unternehmen wandelte sich die HR-Einheit von einer administrativ re-
aktiven Unterstützungsfunktion zu einem proaktiven, unterstützenden Business-Partner 
des Managements (Huemann, 2010, S. 362), welcher die Projektorientierung prägt und 
sicherstellt, dass genügend Personalressourcen eingestellt, entwickelt und incentiviert 
werden und dass genügend Personal einsetzbar ist. Die Beziehung zwischen Unterneh-
men und Mitarbeitenden ist ebenfalls zu regeln und umfasst den Austausch von Arbeit, 
Geld und Zeit sowie den Austausch von Kompetenzen, Wissen, Information, Partizipa-
tion und Wohlbefinden (Paauwee, 2004, S. 3). Projektleitende sind durch die HRM-Ein-
heit zu unterstützen in der Gestaltung ihrer Karrieren, in der ihnen zugewiesenen Auto-
rität und Verantwortung, mit der Verantwortung und Kompetenz entsprechenden Gehäl-
tern und Incentives, im Umgang mit Stress und Arbeitsüberlast sowie betreffend pas-
sender Personalzuweisungen (Huemann, 2010, S. 362). Weiter unterstützt das HRM bei 
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der Strategieumsetzung, wirkt als Experte von Arbeitsorganisationen mit, bringt Mitar-
beitendenanliegen ein, fördert umfassend das Mitarbeitenden-Commitment und steht als 
Agent für die kontinuierlichen Entwicklung der Wandlungsfähigkeit des Unternehmens 
ein (Huemann, 2010, S. 363). Insofern agiert das HRM dieses Telekommunikationsun-
ternehmens im Jahr 2009 einerseits als Partner des Managements, andererseits vertritt 
HRM auch die Projektleiteranliegen und leistet in Bezug auf die professionelle Projekto-
rientierung eine wichtige Integrationsfunktion. Diesen HR-Beratern ist es gelungen, so-
wohl vom Management als auch von Projektleitern als Partner und Coach betrachtet und 
geschätzt zu werden. Das HRM agiert selbst auch projektorientiert, indem etwa die Ein-
führung eines Laufbahnmodells als Projekt geführt wurde, und stärkt so zusätzlich die 
Projektmanagementkompetenz des HRM. Das HRM fördert maßgeblich die Wandlungs-
fähigkeit des Unternehmens und trägt so zum erfolgreichen Geschäftsgang bei. 
Die Fallbetrachtung zeigt, dass eine projektorientierte Unternehmung zwingend HR-Be-
rater benötigt, die das Konzept der projektorientierten Organisation und den daraus ent-
stehenden Nutzen verstehen, selbst projektorientiert handeln und selbst aktiv die Pro-
jektorientierung mitprägen. 
 
(Un-)Planbarkeit der Entwicklung 
Die Professionalisierung des betrachteten Unternehmens war weder geplant noch struk-
turiert gemanagt, sondern entwickelte sich ad hoc aus vielen einzelnen Entwicklungs-
schritten (Huemann, 2010, S. 365). Diese Fallstudie zeigt, welche Limitation in der Pla-
nung und im Führen einer langfristigen Entwicklung hin zu einer projektorientierten Or-
ganisation bestehen. So war der Entwicklungsprozess geprägt durch das Entwickeln lo-
kaler Optimierungen und diverser Initiativen auf unterschiedlichen Hierarchiestufen 
(operative Ebene, Middle-Management und Top-Management) sowie durch Irrwege, 
Scheitern, Lernprozesse und Neuaufsetzen misslungener Entwicklungsschritte. Die Ent-
wicklung konnte erst retrospektiv beschrieben werden. Das Unternehmen entwickelte 
sich über rund zwölf Jahre hin zur projektorientierten Organisation, wobei die Organisa-
tion sich stetig weiterentwickelt. Das Management hat erkannt, dass gilt: Je professio-
neller die Projekte gemanagt werden, desto besser wird der Wandel bewältigt.  
 
4.4 Entwicklung von Managementinnovationen 
Innovation ist das unentbehrliche „Herzstück“ der wirtschaftlichen Entwicklung – so sah 
das Schumpeter schon vor über 100 Jahren (1912) und so sehen das heute unter ande-
rem die OECD (2005, S. 16) und Hamel (2006, S. 74). Organisationen des 20. Jahrhun-
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derts waren stark funktional gegliedert und auf Effizienz getrimmt. Aufgrund der zuneh-
menden Digitalisierung, Globalisierung und Projektifizierung haben Innovationsfähigkeit 
und das wiederholt erfolgreiche Umsetzen von Projekten wesentlich an Bedeutung ge-
wonnen. Dies bedingt, dass auch Managementinnovationen unabdingbar geworden 
sind. 
 
Der Begriff „Innovation“ wird vielfältig definiert und je nach Verwendungskontext unter-
schiedlich gebraucht. Die OECD definiert Innovation wie folgt:  
Eine Innovation (OECD, 2005, S. 46f) ist die Implementierung eines neuen oder deutlich 
verbesserten Produkts (physisches Gut oder Dienstleistung), eines Prozesses, einer 
neuen Marketing-Methode oder einer neuen organisatorischen Methode von Ge-
schäftspraktiken, Arbeitsorganisation oder Außenbeziehungen. Innovationstätigkeiten 
variieren je nach Unternehmen stark. Einige Unternehmen lancieren klar definierte Inno-
vationsprojekte wie die Entwicklung und Einführung eines neuen Produkts, andere Un-
ternehmen hingegen verbessern primär ihre Produkte, Prozesse und Betriebsabläufe 
kontinuierlich in kleinen Schritten. Beide Arten von Unternehmen können innovativ sein: 
Eine Innovation kann aus der Implementierung einer einzigen signifikanten Veränderung 
bestehen oder aus einer Reihe kleinerer inkrementeller Veränderungen, welche zusam-
men eine bedeutende Veränderung darstellen (OECD, 2005, S. 47). 
 
Dabei werden vier Arten von Innovationen (OECD, 2005, S. 47) unterschieden und struk-
turiert (Blind, 2014, S. 15): 
(1) Eine Produktinnovation ist die Implementierung eines physischen Guts oder ei-
ner Dienstleistung mit neuen oder signifikant verbesserten Eigenschaften oder 
signifikant verbessertem Verwendungszweck. Dazu gehören bedeutende Ver-
besserungen betreffend technische Spezifikationen, Komponenten und Materia-
lien, integrierte Software, Benutzerfreundlichkeit oder andere funktionale Merk-
male. 
(2) Eine Prozessinnovation ist die Implementierung einer neuen oder deutlich ver-
besserten Produktions- oder Fördermethode. Dies schließt bedeutende Ände-
rungen betreffend Techniken, Equipment und/oder Software ein. 
(3) Eine Marketinginnovation ist die Implementierung einer neuen Marketingme-
thode mit erheblichen Veränderungen in der Produktentwicklung oder Verpa-
ckung, Produktplatzierung, Produktpromotion oder Preisgestaltung. 
(4) Eine organisatorische Innovation ist die Implementierung einer neuen organisa-
torischen Methode betreffend unternehmenseigene Geschäftspraktiken, Arbeits-
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organisation oder Gestaltung der externen Beziehungen. Organisatorische Neu-
erungen von Geschäftspraktiken (OECD, 2005, S. 51) sind beispielsweise eine 
Implementierung eines neuen oder maßgeblich optimierten Ansatzes zum Lern- 
und Wissensaustausch oder die erste Einführung eines Knowledge-Manage-
mentsystems oder Personalentwicklungssystems.  
 
Managementinnovationen (Hamel, 2006, S. 74) schaffen langfristige Vorteile, indem 
eine Managementinnovation eine oder mehrere der folgenden drei Bedingungen erfüllt: 
(a) die Innovation beruht auf einem neuartigen Prinzip, welches bisherige Management-
Überzeugungen verändert; (b) sie ist systemisch und schließt so eine Reihe von Prozes-
sen und Methoden ein; und (c) sie ist Teil eines anhaltenden, Fortschritt-schaffenden 
Programms von Erfindungen. Zudem kann die Management-Innovation (Hamel, 2006, 
S. 75-76) eine bewusste Abkehr von den traditionellen Managementprinzipien, -prozes-
sen und -praktiken oder eine Abkehr von Organisationsformen darstellen und so maß-
geblich das Handeln des Managements umgestalten und neu definieren. So wird grund-
legend das Was und Wie des Handeln von Managern verändert. Dabei sind typische 
Managementaufgaben etwa (Hamel, 2006, S. 76): 
 Ziele setzen und Planungen anordnen 
 Motivieren und die Richtung vorgeben 
 Koordinieren und das Controlling sicherstellen 
 Ressourcen überwachen und zuordnen  
 Wissen und Kompetenz beschaffen und zuweisen 
 Beziehungen aufbauen und unterhalten 
 Talente sichten und entwickeln 
 Externe Anforderungen verstehen und ausgleichen. 
 
Jede Innovation muss per Definition ein gewisses Maß an Neuheit besitzen. Dabei wer-
den drei Stufen von Neuheit unterschieden: (1) neu für das entsprechende Unterneh-
men, (2) neu auf dem Markt und (3) weltweit neu (OECD, 2005, s. 57). 
Innovationen zu realisieren ist herausfordernd. Dabei stellt sich die Frage, welches die 
spezifischen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren sind, um Innovationen erfolgreich 
zu realisieren. Verlaufen Innovationsentwicklungsprozesse strukturiert ab oder eher ad 
hoc?  
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Managementinnovation „Implementierung einer projektorientierten Organisation“  
Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation stellt eine Managementinnovation 
dar, da die beschriebenen Merkmale auf obigen Punkt (4) nach Blind (2014, S. 15) zu-
treffen. Daher soll im folgenden Kapitel das Promotorenkonzept der Produkt- und Pro-
zessinnovation nach Witte, Hauschildt und Gemünden näher betrachtet werden. 
 
Die Innovationsforscher Witte und Hauschildt haben Innovationsprozesse um 1970 un-
tersucht und ein Promotorenkonzept betreffend die Entwicklung von Produkt- und Pro-
zessinnovationen entwickelt. Kann dieses Konzept auch auf die Managementinnovation 
„Implementierung einer projektorientierten Organisation“ angewandt werden? Auskunft 
darüber gibt das folgende Kapitel. 
 
4.5 Zusammenfassung 
Organisationsentwicklung erfolgt aufgrund neuer Gegebenheiten, welche als Herausfor-
derungen und Chancen verstanden werden. Entwicklungen werden aktiv gesteuert oder 
ad hoc durch Personen verschiedener hierarchischen Ebenen initiiert. Dabei werden 
eine höhere Wirksamkeit der Organisation (und der Menschen), neue Formen des Zu-
sammenwirkens und eine veränderte Kultur erreicht sowie eine gesteigerte Arbeitszu-
friedenheit angestrebt. Changemanagement, Organisationsentwicklung und Unterneh-
menstransformation stellen planmäßige Entwicklungskonzepte dar. 
 
Mit „Unfreeze – Move – Freeze“ beschrieb Lewin bereits 1947 einen bewussten Verän-
derungsprozess und initiierte damit die Managementdisziplin Changemanagement. Kot-
ters Changemanagement-Konzept „Leading Change“ leitet Manager und Consultants 
an, in acht Schritten eine Unternehmensfusion, Restrukturierung, Auslagerung, Kosten-
reduktion oder Geschäftsprozessoptimierung meistens mit kurz-bis mittelfristigem Hori-
zont durchzuführen. Organisationsentwicklung beschreibt mittel- bis langfristig angeleg-
ten Wandel einzelner Organisationseinheiten und schafft primär optimale Umsetzungs-
voraussetzungen betreffend Strukturen, Menschen und Führungskultur. Das Ziel ist, Wi-
derstände und Konflikte partizipativ durch Führungskräfte und Mitarbeitende zu überwin-
den. Unternehmenstransformationen sollen längerfristig fundamental und ganzheitlich 
Unternehmen oder Unternehmensgruppen neu ausrichten. 
 
Inwiefern genügen diese Ansätze, um projektorientierte Organisationen zu entwickeln? 
Heutzutage wird ein Trend zu mehr Leadership und Empowerment festgestellt – auch 
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bei Organisationsveränderungen. Doch reichen Leadership und Empowerment aus, um 
projektorientierte Organisationen zu entwickeln? 
 
Die Beurteilung der Ergebnisse nach einer Einführung von Multiprojektmanagement ist 
oft enttäuschend. Gründe liegen im ungenügenden Erkennen von Widerstand gegen 
eine Professionalisierung der Projektarbeit und darin, dass kaum Akzeptanz für die 
Transformation geschaffen wird. Weiter zeigt eine Fallstudie eines Unternehmens, dass 
die Entwicklung zur Projektorientierung nicht planbar ist. Der Entwicklungsprozess ist 
geprägt durch das Entwickeln lokaler Optimierungen, diverser Initiativen, durch Irrwege, 
Scheitern, Lernprozesse und Neuaufsetzungen misslungener Entwicklungsschritte. Dies 
führt zur Erkenntnis, dass die Entwicklung einer projektorientierten Organisation eine 
Managementinnovation darstellt: Organisationselemente und Geschäftspraktiken wer-
den grundlegend neugestaltet, neue Funktionen wie eine Projektportfolio-Group oder ein 
breit ermächtigtes und befähigtes PMO werden eingeführt, neue Werte wie Empower-
ment, Shared Leadership oder Teilen von Wissen und gemeinsames Lernen verändern 
Zuständigkeiten und die Art des Zusammenwirkens und das Streben des steten organi-
satorischen Lernens erfordert ein neues organisationales Grundverständnis. 
 
Da mit der Einführung einer projektorientierten Organisation eine Managementinnova-
tion geschaffen wird, soll nun ein Konzept zur Entwicklung von Produkt- und Prozessin-
novationen näher betrachtet werden: das Promotorenmodell. Dieses wird im folgenden 
Kapitel erläutert. 
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5. Grundlagen zu Promotoren 
5.1 Einleitung 
Fundamentale Veränderungen bedingen Loslassen von Bewährtem und Liebgewonne-
nem. Solche Veränderungen bedingen zudem, Zusammenarbeits- und Machtverhält-
nisse neu zu definieren sowie organisationales Lernen zu fördern. Doch was sind typi-
sche Widerstände und Barrieren solch fundamentaler Veränderungen? Wer oder was 
treibt solche Veränderungen? Was ist ein Promotor? Weshalb erfordern Innovationen 
stetes und intensives Fördern von intrinsisch motivierten Personen? Welche Eigenschaf-
ten besitzen Promotoren und wie agieren sie mit welchen Ergebnissen? Welche Promo-
torenrollen gibt es und wie wirken Promotoren zusammen? Schaden Opponenten grund-
sätzlich? Wie ist mit ihnen umzugehen?  
 
Das Entwickeln einer projektorientierten Organisation stellt eine Managementinnovation 
dar. Das Promotorenkonzept von Witte, Hauschildt und Gemünden wurde für Produkt- 
und Prozessinnovationen entwickelt und wird hier vorgestellt, um in den Kapitel 7 und 8 
zu prüfen, ob dieses Konzept auch bei Managementinnovationen angewandt werden 
kann. 
 
5.2 Fortschritt durch Promotoren 
Die Innovationsforschung von Witte (1973; 1976), Hauschildt (1999) und Gemünden 
(2009) zeigt, dass Innovationen Widerstände hervorrufen, welche überwunden werden 
müssen. Diese Widerstände werden auch Barrieren der Innovation genannt (Witte, 
1999, S. 13; 1976, S. 321). Um eine solche Barriere zu überwinden, muss dem System 
Energie zugeführt werden (Witte, 1999, S. 13), indem eine oder mehrere Personen ba-
sierend auf ihren Kompetenzen so handeln, dass die Barrieren überwunden werden. 
Diese Personen nennt Witte (1976, S. 326; 1999, S. 15) Promotoren. Promotoren über-
winden aufgrund ihrer Kompetenz und durch engagiertes, zielstrebiges Handeln Barrie-
ren und tragen so zur Entwicklung einer Innovation bei. 
 
Das Treiben der Promotoren resultiert aus dem Streben nach wirtschaftlichem Erfolg 
respektive Fortschritt (Witte, 1976, S. 320), wogegen das Bremsen der Opponenten dem 
Willen zum Erhalten, also einem Streben nach Sicherheit, entspringt. Somit stellen die 
Treiber die fortschrittsfördernde Kraft dar (Witte, 1976, S. 321), wohingegen die Bremser 
Risikobewusstsein und Sicherheitsstreben verkörpern. 
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Bei Innovationen müssen unterschiedliche Barrieren wie Willens-, Fähigkeits- und/oder 
Organisationsbarrieren überwunden werden. Um diese Barrieren zu überwinden, müs-
sen treibende Personen entsprechende Promotorenrollen einnehmen. Dies alleine ist 
allerdings noch keine Erfolgsgarantie: „Die Existenz von Schlüsselpersonen ist eine not-
wendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Sicherung des Innovationserfolges“ 
(Hauschildt & Schewe, 1999, S. 161). Die Promotorenforschung beschreibt insgesamt 
sechs Promotorenrollen. Weiter treten oft Opponenten auf. Beide, Promotoren und Op-
ponenten, sind in der Regel förderlich für Innovationen – sofern gewisse Regeln einge-
halten werden wie beispielsweise konstruktive und offene Diskussionen. 
 
In folgender Abbildung 5-1 sind die sechs Promotorenrollen und deren Verbindungen 
dargestellt. Fach- und Machtpromotor bilden oft ein Gespann und sind die zentralen 
Treiber einer Innovation. Weiter treten situationsbedingt manchmal ein Prozesspromo-
tor, ein Beziehungspromotor, ein technologischer Gatekeeper oder ein Projektleiter in 
Erscheinung. Es ist nun zu prüfen, ob dieses Promotorenkonzept auch bei der Entwick-
lung von projektorientierten Organisationen anwendbar ist. 
 
 
Abbildung  5-1: Promotorenmodell nach Witte (1973), Hauschildt & Chakrabarti (1999), Gemünden & Walter 
(1999) 
Folgend wird das Promotorenmodell, seine Elemente und die verschiedenen Promo-
torenrollen erläutert. 
 
In Vorbereitung auf die Analyse der Entwicklung von projektorientierten Organisationen 
wird untersucht, ob das Changemanagement nach Kotter (1995) oder das Business Pro-
cess Reengineering nach Hammer & Champy (1993) auch hier so angewandt werden. 
Personen, welche ihr Unternehmen in den Benchmarkingstudien von multiprojectma-
nagement.org vertreten, schildern wiederholt die organisationalen Entwicklungen der 
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Projektarbeit als einen Vorgang, welcher mehrere Jahre dauert und bei welchem ein-
zelne Schlüsselpersonen ganz entscheidende, treibende Rollen einnehmen. Organisa-
tionsveränderungskonzepte nach Kotter (1995) oder Hammer & Champy (1993) ent-
sprechen nur bedingt dem Muster, welches von den Unternehmensvertretern beschrie-
ben wird. 
 
Das Promotorenkonzept von Witte, Hauschildt und Gemünden scheint den Schilderun-
gen der Praktiker näher zu kommen. Daher wird das Promotorenkonzept anhand von 
acht Fallbetrachtungen auf ihre Anwendbarkeit für diese Veränderungsvorhaben er-
forscht.  
 
Witte (1999, S. 11) untersuchte die Einführung einer technischen Neuheit, namentlich 
die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung von 2‘426 Unternehmen in 
Deutschland im Jahre 1966. Darauf basierend entwickelte er das erste Promotoren-Mo-
dell und stellte darin folgende zentrale Fragen: 
 „Wie entsteht wirtschaftlicher Fortschritt?  
 Entwickelt sich Fortschritt zwangsläufig und selbständig, wenn nur die eigentliche 
technische Erfindung (Invention) vorliegt; oder besteht die Gefahr, dass von der 
technischen Chance kein fortschrittlicher Gebrauch gemacht wird?“ 
 
Witte (1999, S. 11) stellt fest, dass eine Erfindung – Invention – nicht ausreicht, um eine 
Innovation auszulösen. Eine Innovation sei „dann zu konstatieren, wenn sie eine techni-
sche Neuerung erstmalig nutzt, unabhängig davon, ob andere Unternehmen den Schritt 
vor ihr getan haben oder nicht“ (ibid.). In der vorliegenden Studie stellt sich nun die 
Frage, ob das Promotorenmodell ausschließlich für technische Neuerungen gilt oder ob 
das Promotorenmodell auf eine Managementinnovation „Projektorientierte Organisation“ 
übertragen werden kann.  
 
Diese Fragestellung nach der Anwendbarkeit des Promotorenkonzeptes auf eine Ma-
nagementinnovation wurde noch kaum erforscht. Steinle, Krummaker & Glaschak (2003) 
haben das Promotorenmodell um weitere Rollen ergänzt. Neue Rollen sind Innovator, 
Visionär, Stratege, Kommunikator, Sozialpromotor und Anreizstifter (Steinle, 
Krummaker, & Glaschak, 2003, S. 409ff). Ziel der Autoren war, mittels einem Phasen-
modell und sehr spezifischen Rollen den Praktikern Handlungsoptionen für die Gestal-
tung von Promotoren anzubieten (ibid.). Die Befunde ihrer Studie zeigten aber, dass die 
Phasen nicht trennscharf sind und Innovationsprozesse sich nur bedingt prognostizieren 
lassen (Steinle, Krummaker, & Glaschak, 2003, S. 412ff). 
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5.3 Barrieren, Leistungsbeiträge und Machtquellen 
Ein Innovationsprozess verläuft nicht zwingend reibungslos. „Wenn der Innovationspro-
zess zwangsläufig gleichsam ablaufen würde, ohne dass sich ihm personelle und sach-
liche Barrieren in den Weg stellten, so bedürfte es keiner spezifischen Förderung der 
Innovation“ (Witte, 1999, S. 12). Der Entscheidungsprozess benötige folglich immer wie-
der erneute Willensakte, um gestartet, vorangetrieben und vollendet zu werden. Somit 
sei das Voranschreiten des Innovationsprozesses auf die Bereitschaft und die Fähigkeit 
zur Mitwirkung der verschiedensten Führungskräfte angewiesen. Zudem sei das Bei-
steuern problemlösender Beiträge grundsätzlich schwach ausgeprägt und stelle so eine 
Barriere der Innovation dar, welche hemmend wirke, aber durch gezielte Maßnahmen 
zu überwinden sei: „Das Wort ‚Barriere‘ bezeichnet den gemeinten Tatbestand insofern 
gut, als es das hemmende, aber eben überwindbare Hindernis ausdrückt“ (Witte, 1999, 
S. 13). 
 
Gemünden & Walter (1999, S. 115) bauen auf Wittes Promotorenmodell auf und identi-
fizieren drei Elemente, die das Handeln und die spezifische Rolle eines Promotors cha-
rakterisieren: (a) die spezifischen Barrieren der Innovation, welche der Promotor zu 
überwinden hilft, (b) die besonderen Leistungsbeiträge, die vom Promotor erwartet wer-
den, um die Barrieren zu überwinden und (c) die Machtquellen, die der Promotor zur 
Ausübung seiner Rolle benötigt und die er durch die Ausübung seiner Rolle gewinnt. 
 
Witte selbst unterschied Willensbarrieren und Fähigkeitsbarrieren: 
 Willensbarrieren sind aus Beharrungskräften des Status quo zu erklären. Denn 
Innovationen verändern den Zustand, sind mit ungewissen Vor- und Nachteilen 
verbunden und verunsichern. Weiter werden Innovationen als Prozesse darge-
stellt, die ein System von einem Zustand des Gleichgewichts in einen neuen Zu-
stand führen, was in der Mechanik nur mit Hilfe von Energie erreicht werden 
kann. Je mehr zusätzliche Kräfte (Opponenten) in einen Prozess eingreifen, 
desto mehr Energie ist nötig, einen anders gerichteten Änderungsprozess her-
beizuführen.  
Diese Energie beschreibt Witte (1999, S. 14) wie folgt: „Die Willensbarrieren der 
Innovation können durch eine spezielle Gattung von Energie überwunden wer-
den, durch die Energie, die in der Lage ist, das Sanktionssystem der Unterneh-
mung zu mobilisieren und damit die notwendigen Anreize für die Bereitschaft zur 
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Teilnahme am Innovationsprozess zu bieten. Die Möglichkeit zum Einsatz derar-
tiger positiver und negativer Sanktionen wird in der vorherrschenden organisato-
rischen Realität vor allem den Inhabern hierarchischer Macht zugesprochen.“  
 „Die Fähigkeitsbarrieren erklären sich aus dem Wesen der Innovation selbst.“ 
(Witte, 1999, S. 14). Das Novum (…) sei nicht nur unbekannt, sondern stelle 
unbekannte Ansprüche im Rahmen der Arbeitsprozesse zur Nutzung des Neuen. 
Es bestehe Unklarheit gegenüber den Zielen, den alternativen Maßnahmen und 
den Daten der Innovationsentscheidung. Die Fähigkeitsbarriere sei in solchen 
Fällen besonders hoch, wenn eine Mehrzahl von Problemfeldern berührt werde, 
welche miteinander integrativ vernetzt sind. „Die Barriere der Unwissenheit po-
tenziert sich durch die Notwendigkeit, den Problemzusammenhang durch-
schauen zu müssen.“ (Witte, 1999, S. 14). Die Barriere des Nicht-Wissens kann 
nur durch Fachwissen überwunden werden, welches in der Lage ist, die neuen 
und komplexen Aufgaben sachgerecht zu lösen. Teils sind gar mehrere Experten 
nötig. Oft ist anfangs nur ein Minimalwissen vorhanden, welches anschließend 
durch Lernen angereichert wird. 
 
Neben den Willens- und den Fähigkeitsbarrieren bestehen auch personifizierte Barrie-
ren, welche sich gegen den Innovationsprozess wenden und ihn verzögern (Witte, 1976, 
S. 324-325). Doch Opponenten solle man sich nicht als dunkle Personen vorstellen, die 
bewusst eine gute Sache zu vereiteln suchen, sondern gemäß Wittes Untersuchungen 
(ibid.) besitzen die Opponenten gute Gründe für ihren hinhaltenden Widerstand. Doch 
Opponenten zu identifizieren sei viel schwieriger als Promotoren auszumachen, da Op-
ponenten mehrheitlich im Hintergrund bleiben und nicht gegen die Innovation selbst ar-
gumentieren, sondern gegen bestimmte innovationsfördernde Prozeduren. Sie geben 
an, keine Zeit zu haben und übertragen ihre abwartende Haltung auf das durch sie re-
präsentierte Umfeld. 
5.4 Macht- und Fachpromotor 
Promotoren sind „Personen, die einen Innovationsprozess aktiv und intensiv fördern.“ 
(Witte, 1999, S. 15). Weiter starten Promotoren „den Prozess und treiben ihn unter Über-
windung von Barrieren bis zum Innovationsentschluss voran. (…) Promotoren sprengen 
das instanziell festgelegte Maß an Aktivität. (…) Sie geben selbst nachhaltige Energie 
zur Prozessförderung ein und identifizieren sich mit dem Prozesserfolg“ (Witte, 1999, S. 
15). Der Promotor mag als organisationsfeindlich erscheinen, da er weder auf Ordnung 
noch auf Bewahrung oder Stetigkeit ausgerichtet ist; vielmehr verkörpert der Promotor 
die Veränderung und das Ablösung des Alten (ibid.). Und trotzdem handle er innerhalb 
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der Hierarchie. Aber er tue eben mehr als von ihm verlangt werde. Zur Überwindung von 
Willensbarrieren setze er gar hierarchische Macht ein. Er setzt sich so neben seiner 
formal übertragenen Aufgabe für eine bestimmte Innovation ein. Der Promotor sehe dies 
nicht als „Hauptberuf“, sondern entziehe formal übertragenen Aufgaben Energie, welche 
er im Sinne der Innovation einsetze. Gemeinhin seien die Hauptbarrieren durch Macht-
promotoren und Fachpromotoren zu überwinden. 
 
„Als Machtpromotor bezeichnen wir diejenige Person, die einen Innovationsprozess 
durch hierarchisches Potential aktiv und intensiv fördert“ (Witte, 1999, S. 16; 1976, S. 
322). Die Machtpromotoren verfügen über hinreichend formalen Einfluss, der es ihnen 
gestatte, die Opponenten des Nicht-Wollens mit Sanktionen zu belegen und Innovati-
onswillige zu schützen. Idealerweise seien Machtpromotoren hoch angesiedelt, also Mit-
glieder der höchsten Ebene. Dabei würden Machpromotoren nicht nur instantielle Macht 
einsetzen wie Zwang und Befehl, sondern auch Überzeugungs- und Begeisterungskraft 
sowie die Gewährung von Belohnung und Anreizen aller Art. Der hier definierte Macht-
promotor „setzt alle ihm zur Verfügung stehende Kraft ein, um die gewollte Innovation 
voranzutreiben“ (Witte, 1999, S. 17). Er rege den Prozess immer wieder an, überbrücke 
Schwierigkeiten, gewähre materielle Hilfe, sehe über Misserfolge hinweg, ermutige usw. 
Zudem stehe er in engem Kontakt mit den Personen, die sich der fachlichen Bewältigung 
des technischen Novums widmen. „Er ist der Adressat ihrer Wünsche und Beschwerden 
und verleiht ihnen die Gewissheit, dass mit der Innovation ernst gemacht wird“ (Witte, 
1999, S. 17). Dabei geht es immer um die Überwindung der Willensbarrieren. Daher wird 
der Machpromotor erkannt „an der Häufigkeit seines aktiven Tuns und an der Häufigkeit 
des Bemerktwerdens durch die von ihm beeinflussten Personen“ (Witte, 1999, S. 17). 
 
Der zweite Promotor in Wittes Gespann ist der Fachpromotor (Witte, 1976, S. 322ff). 
„Den Fachpromotor definieren wir als diejenige Person, die einen Innovationsprozess 
durch objektspezifisches Fachwissen aktiv und intensiv fördert. (…) Der Fachpromotor 
ist (…) nicht vorwiegend in Stabsstellen zu vermuten, denn wegen der Neuigkeit des 
technischen Objektes kann nicht erwartet werden, dass bereits eine Spezialistenposition 
– etwa in Angliederung an den Machtpromotor – existiert. Vielmehr wird der Fachpromo-
tor aus derjenigen Linienabteilung hervorgehen, die in ihrer bisherigen Arbeitsroutine der 
technischen Neuheit am nächsten ist (…). Praktisch jeder Angehörige einer Unterneh-
mung (…) kann zum Fachpromotor einer bestimmten Innovation werden. Wir erkennen, 
dass der Fachpromotor nicht ein von vornherein Wissender, sondern zunächst ein Inte-
ressierter ist“ (Witte, 1999, S. 17). Mit seiner fachlichen Mindestkenntnis könne er jene 
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fördernde Aktivität gegenüber anderen entfalten, die für das Verhaltensprofil eines Pro-
motors notwendig sei. Dabei stehe dem Fachpromotor keine oder nur eine unwesentli-
che hierarchische Macht zur Verfügung. Seine prozesstreibende Energie ziehe der 
Fachpromotor aus seiner Leidenschaft für die Innovation und dem Fachwissen, welches 
er ständig erweitere und gegenüber Innovationswilligen und Opponenten als Argumen-
tationskraft einsetze. Somit sei der Fachpromotor nicht nur ein Lernender, sondern auch 
ein fortwährend Lehrender. 
 
5.5 Basis-Promotorenstruktur: Das Gespann 
Bei der Managementinnovation stellt sich die Frage, ob ein einzelner Promotor – als 
Mach- und Fachpromotor in Personalunion – die Innovation bestmöglich fördern kann. 
Wittes (1976, S. 322-323) empirische Befunde zeigen, dass ein „Gespann“ bestehend 
aus einer Person als Machpromotor und einer Person als Fachpromotor in der Regel 
erfolgreicher agieren, als wenn nur eine Person beide Rollen übernimmt. Begründet wird 
dieser Befund unter anderem damit, dass die Arbeitsteilung – das Verteilen der Aufga-
ben auf zwei Personen – gut sei: Eine Person alleine hätte zu viele Aufgaben zu über-
nehmen und sie könnte sich mit keinem Gespannpartner austauschen. Fehle ein Fach-
promotor oder ein Machtpromotor gänzlich oder werden beide Promotorenrollen nicht 
wahrgenommen, so wirke sich dies ebenfalls negativ auf den Innovationsprozess aus. 
Ideal ist somit die Gespannstruktur (Promotoren-Modell), welche nach Witte (1999, S. 
26-41) folgende Vorteile aufweist: 
 es finden viele Aktivitäten statt,  
 es kommt zu einer mittleren Prozessdauer und 
 der erarbeitete Entschluss zeichnet sich durch einen hohen Innovationsgrad aus. 
 
Das Promotorengespann (Witte, 1976, S. 323) kennzeichnet die „Tatsache der engen 
gemeinsamen Zugkraft, die keine Vorrangigkeiten kennt, sondern durch das Aufeinan-
derangewiesensein charakterisiert ist. Machtpromotor und Fachpromotor haben keine 
organisatorisch zwingende Verpflichtung zur Zusammenarbeit, sondern verbünden sich, 
weil sie die Innovation wollen, und weil sie wissen, dass sie diese am besten gemeinsam 
bewältigen können. Die Verbindung von Machtpromotor und Fachpromotor ist deshalb 
eher eine Koalition als ein Team. “ 
 
Somit werden Promotoren und Promotorenstrukturen nicht (formal) „eingesetzt“ sondern 
lediglich „ermöglicht“ (Witte, 1999, S. 41). Dies stelle ein wesentlicher Unterschied zu 
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den Konzepten des Changemanagements oder des Projektmanagements dar, bei wel-
chen die Personen formal eingesetzt werden (Lechler, 1999). 
 
Das Promotorengespann (Witte, 1976, S. 323), also das gleichzeitige Auftreten von 
Fach- und Machtpromotor, hat sich als günstige Struktur herausgestellt. Demgegenüber 
sei die einseitige Machtstruktur oder die einseitige Fachstruktur weniger wirksam. Wirke 
ein Promotorengespann, so werde auch eine hohe Anzahl von sich schnell folgender 
Aktivitäten festgestellt. 
 
Witte (1976, S. 324) vermutete erst, dass die Personalunion von Macht- und Fachpro-
motor effizienter wäre, da Kommunikation und Koordination vereinfacht würden. Dem 
sei aber nicht so, da viel weniger Aktivitäten in langsamerer Taktfolge stattfinden. Der 
Innovationsgrad sei unbedeutend und die Problemlösungsumsicht gering. Hier wird ge-
mäß Witte (1976) evident, dass die prozessfördernden Kräfte nicht lediglich aus Grün-
den der mengenmäßigen Arbeitsteilung auf mehrere Schultern verteilt werden, sondern 
dass es qualitativ unterschiedliche Kräfte der Prozessförderung sind, die sich im Promo-
torengespann ausdrücken.“ 
 
5.6 Zusätzliche Barrieren – zusätzliche Promotoren 
Wittes (1976) Promotorenmodell erweiterten erst Hauschildt (1999) und später Gemün-
den (2009) um weitere Rollen und Aspekte. Hauschildt und Chakrabarti (1999, S. 77) 
führten die Rolle des Prozesspromotors ein. Als neue Promotorenstruktur wird die Troika 
(Hauschildt & Kirchmann, 1999, S. 94, 107), bestehend aus Fach-, Macht- und Pro-
zesspromotor, definiert. 
 
Der Prozesspromotor (Hauschildt & Keim, 1999, S. 230) ist die Person, die verknüpft, 
über gute Organisationskenntnis verfügt und einzuschätzen vermag, wer von der Inno-
vation betroffen sein könnte. Zudem übersetze er die Sprache der innovativen Technik 
in die Sprache, welche im Unternehmen verstanden werde. Er werbe für das Neue. Er 
entwickele aus der Idee einen Aktionsplan. Er habe diplomatisches Flair und wisse, wie 
unterschiedliche Menschen adressatengerecht anzusprechen sind. Mit der Modellerwei-
terung um den Prozesspromotor (ibid.) werden Informationsbeziehungen hinzugefügt. 
Informationspartner sind primär Fach- und Machtpromotoren sowie Opponenten, funkti-
onale Instanzen und neu auch Lieferanten, Kunden und Berater (Hauschildt & 
Chakrabarti, 1999, S. 78-79). „Der Prozesspromotor ist der Steuermann des Prozesses“ 
(Hauschildt & Chakrabarti, 1999, S. 81) und sei sowohl technisch als auch betreffend 
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der ökonomischen und sozialen Implikationen verständig. Der Prozesspromotor kenne 
die Unternehmensstrategie und -ausrichtung sehr gut und sei fähig, dem Machpromotor 
geeignete Ziele zur Weiterentwicklung der Organisation vorzulegen. Bei auftretender 
Opposition koordiniere er den Einsatz des Macht- und des Fachpromotors.  
Empirische Befunde deuten darauf hin, dass die besten Produktinnovationen entstehen, 
wenn eine Troika bestehend aus Fach-, Macht- und Prozesspromotor den Innovations-
prozess vorantreiben (Hauschildt & Kirchmann, 1999, S. 101). Die durch die Troika er-
wirkten Optimierungen sind: Zeiteinsparungen, besseres Marktverständnis und Risikom-
inderungen (Hauschildt & Kirchmann, 1999, S. 106). 
 
Beziehungspromotor: der vierte Promotor 
Einen vierten Promotor erkennen Gemünden & Walter  (1999, S. 113) als Schlüsselper-
son für zwischenbetriebliche Innovationsprozesse: den Beziehungspromotor. Der Bezie-
hungspromotor erkenne bei einer innovationsorientierten Zusammenarbeit mit externen 
Partnern die zwischenbetrieblichen Barrieren. Typische Barrieren der inter-organisatio-
nalen Zusammenarbeit seien die  
 des „Nicht-Voneinander-Wissens“,  
 des „Nicht-Zusammenarbeiten-Könnens“,  
 des „Nicht-Zusammenarbeiten-Wollens“ und  
 des „Nicht-Zusammenarbeiten-Dürfens“. 
 
Diese Barrieren beeinträchtigen negativ das Zustandekommen und den Verlauf von In-
novationskooperationen (Gemünden & Walter, 1999, S. 119). Hier wirke der Bezie-
hungspromotor mittels seiner Leistungsbeiträge so, dass die relevanten Personen der 
(potentiellen) Kooperationspartner effektiv auch zusammenkommen und sich austau-
schen. Der Beziehungspromotor steuert und fördert so den Austauschprozess sowie die 
Beziehungen der Partner. Die Machtquelle des Beziehungspromotors seien gute per-
sönliche Beziehungen zu Schlüsselpersonen, die den Partnerorganisationen und rele-
vanten Drittparteien angehören. Entscheidend für einen Beziehungspromotor ist also 
sein Netzwerk, welches er dadurch aufbaut, dass er selbst aufgrund seiner persönlichen 
Eigenschaften ein attraktiver Partner ist – infolge Expertenwissen, Wissen über Netz-
werkpartner, soziale Kompetenz, Charisma, Kooperationserfahrung, hierarchische Po-
sition und/oder eigene Netzwerkposition. Ein wichtiger Leistungsbeitrag von Bezie-
hungspromotoren sei es, die Eintretenswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe von 
Risiken zu mindern. Dies wird erreicht, indem Anbahnungs-, Entwicklungs-, Verwer-
tungs- und Organisationsprozesse in Innovationskooperationen gefördert würden 
(Gemünden & Walter, 1999, S. 122-124). Zentral für Beziehungspromotoren ist 
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Gemünden und Walter (1999, S. 127) zufolge, selbst vertrauenswürdig zu sein und ver-
trauensvolle Beziehungen aufzubauen. So würden Überwachungs- und Kontrollkosten 
der Zusammenarbeit vermindert und das gegenseitige Commitment – namentlich die 
Bereitschaft der Innovationspartner, eine langfristige Zusammenarbeit zu entwickeln und 
aufrechtzuerhalten – gesteigert.  
 
Wie werden nun Beziehungspromotoren identifiziert und gefördert? Beziehungspromo-
toren können – wie die anderen Promotoren – nicht „einfach“ rekrutiert werden. Das 
Auftreten von Beziehungspromotoren kann lediglich begünstigt werden (Gemünden & 
Walter, 1999, S. 127), beispielsweise indem (a) finanzielle Mittel für die Anbahnung zur 
Verfügung gestellt werden, (b) die Beziehungspromotoren von formalen Tätigkeiten frei-
gestellt werden, (c) immaterielle und materielle Anreize geschaffen werden und – be-
sonders wichtig – (d) ein offenes und vertrauensvolles Klima gefördert wird, welches die 
Beziehungspflege erleichtert.  
 
Gatekeeper: Informationslieferant in internen und externen Netzwerken 
Gemünden und Walter (1999, S. 113) identifizieren zudem die Rolle des „Gatekeepers“. 
Gatekeeper sind Meinungsbildner (Gemünden & Walter, 1999, S. 116-117), die sich 
frühzeitig Wissen über bestimmte Innovationen aneignen und in ihren internen und ex-
ternen Netzwerken als Informationslieferanten anerkannt werden. Sie geben ihr Wissen 
gefiltert, bewertet oder verdichtet weiter, sind typischerweise Mitglied einer entsprechen-
den Arbeitsgruppe und gewinnen so an beachtlicher interner und externer Macht. Ga-
tekeeper besitzen ein großes Beeinflussungspotential. 
Hauschildt und Schewe (1999, S. 161) definieren Gatekeeper als Schlüsselpersonen, 
„die unabhängig von einem bestimmten Innovationsprojekt aktiv werden“, also typischer-
weise bei mehreren Innovationen gleichzeitig involviert sind. 
Bezogen auf einen Gatekeeper betreffend Managementinnovation würde dies bedeuten, 
dass der Gatekeeper beispielsweise bei der unternehmensinternen Einführung von (a) 
Total Quality Management, (b) Projektorientierte Organisation, (c) Business Process 
Reengineering und (d) Beyond Budgeting involviert wäre. 
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Somit ergibt sich folgendes Promotorenmodell: 
 
Abbildung 5-2: Promotorenmodell nach Witte (1973), Hauschildt & Chakrabarti (1999), Gemünden & Walter 
(1999) 
 
5.7 Champion-Modelle als Ausgangspunkt 
Champion-Modelle sind Vorläufer des Promotorenmodells (Hauschildt & Schewe, 1999, 
S. 164). Champions sind alleine auftretende und die Innovation vorantreibende „Alles-
könner“ (ibid.). 
 
Im Gegensatz dazu werden gemäß dem Promotorenmodell Innovation durch mehrere 
arbeitsteilig zusammenwirkende Personen, welche alle Leistungsbeiträge erbringen, vo-
rangetrieben.  
 
5.8 Zentrale Merkmale des Promotorenmodells 
Im Promotorenmodell nehmen die Akteure informell ihre Rollen ein, ganz im Gegensatz 
zu den formal eingesetzten Consultants und Projektleitern des Change- oder Projektma-
nagements. Im Promotorenmodell sind je nach auftretender Barriere neben einem 
Macht- und Fachpromotor auch ein Prozesspromotor, ein Beziehungspromotor sowie 
ein Gatekeeper für die wirksame und effiziente Überwindung der Barrieren erforderlich. 
Die Promotoren erbringen basierend auf ihren spezifischen Machtquellen ihre Leistungs-
beiträge. Opponenten erschweren einerseits die Arbeit der Promotoren, fördern jedoch 
andererseits bei fairen Konflikt- und Diskussionsaustragungen in der Regel die Qualität 
der Innovation und steigern so zusammen mit den Promotoren den Unternehmenserfolg. 
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5.9 Zusammenfassung 
Die Transformation einer funktional ausgerichteten Organisation zu einer projektorien-
tierten Organisation stellt eine Managementinnovation dar. Gemündens (2009, S. 85) 
Aussage „Ohne Promotion keine Innovation“ basiert auf der Erkenntnis, dass Innovatio-
nen Widerstände – personelle und sachliche Barrieren – hervorrufen, welche überwun-
den werden müssen. Das Überwinden von Barrieren erfordert, dass Personen aktiv und 
ausdauernd die Innovation fördern, indem sie ihre Kompetenzen engagiert und zielstre-
big einsetzen. Bei Innovationsprozessen sind Willens-, Fähigkeits- und/oder Organisati-
onsbarrieren zu überwinden. Dies erfolgt durch das Zusammenwirken von gemeinsam 
handelnden Macht-, Fach- und Prozesspromotoren – etwa in der Promotorenstruktur 
Gespann (Macht- und Fachpromotor) oder Troika (Macht-, Fach- und Prozesspromotor). 
 
Drei Elemente charakterisieren das Handeln und die spezifische Rolle von Promotoren: 
(a) die spezifischen Barrieren der Innovation, welche Promotoren zu überwinden helfen, 
(b) die besonderen Leistungsbeiträge, die von Promotoren erwartet werden, um die Bar-
rieren zu überwinden und (c) die Machtquellen, die Promotoren zur Ausübung ihrer Rolle 
benötigen und die sie durch die Ausübung ihrer Rolle gewinnen. 
 
Opponenten stellen sich gegen Innovationen – aus unterschiedlichen Gründen. Opposi-
tion ist nicht einfach negativ, denn können Opponenten konstruktiv eingebunden wer-
den, so kann daraus die Innovation oder der Innovationsprozess durchaus auch positiv 
beeinflusst werden. 
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6. Forschungsmethodik und Vorgehen 
6.1 Einleitung 
Exploratives Vorgehen mit Fallstudien beantwortet Fragen nach dem „Weshalb“ und 
dem „Wie“. Bei vorliegender Studie stehen ebensolche Fragen im Vordergrund. Wie ist 
demnach die Forschungsmethodik zu wählen und wie das Vorgehen zu konzipieren? 
Worauf muss geachtet werden, damit Gütekriterien wie kommunikative Validierung, Tri-
angulation der Interviewsituation, Validierung der Interviewsituation und Authentizität 
eingehalten werden? Wie können Muster erkannt werden, um anschließend Thesen      
oder ein Modell zu formulieren? Worauf ist bei der explorativen und qualitativen For-
schung zu achten? Welche Merkmale weisen die untersuchten Organisationen auf? Ha-
ben diese Merkmale Einfluss auf das Forschungssetting? Wie kann eine Cross-Case-
Analyse erfolgreich durchgeführt werden? 
 
Dieses Kapitel schildert die getroffenen Annahmen, dokumentiert Entscheidungen und 
beschreibt den Gang der vorliegenden Studie. 
 
6.2 Explorative und qualitative Forschung 
Bereits der englische Philosoph und Sozialwissenschaftler Herbert Spencer (1820-1903) 
hielt fest, „Der eigentliche Zweck des Lernens ist nicht das Wissen, sondern das Han-
deln.“ Die vorliegende Studie erarbeitet Handlungsregeln, schafft ein neues Modell und 
diskutiert zentrale Aspekte der Organisationsentwicklung hin zur Projektorientierung. In 
der vorliegenden Studie stehen Fragen nach dem „Weshalb“ und dem „Wie“ im Zentrum, 
weshalb sich gemäß Yin (2014, S. 14) die Erhebung und Auswertung von Fallstudien 
anbieten. Insgesamt werden acht Fallstudien von Organisationsentwicklungen hin zur 
Projektorientierung erhoben. Pro Fall werden drei bis sieben Interviewpartner befragt, 
die Audioaufnahmen aller Interviews werden transkribiert und ausgewertet. Weitere In-
formationen aus Firmenbroschüren, Internetseiten und einer zeitlich parallellaufenden 
Fokusgruppe von Praktikern und Wissenschaftlern zu Multiprojektmanagement unter-
stützen die Bildung eines möglichst umfassenden Verständnisses der Fallstudien und 
der darauf basierenden Cross-Case-Analyse. 
Dieses beschriebene explorative Vorgehen trifft auf die von Fried (2005, S. 57) genann-
ten Charakteristika qualitativer empirischer Sozialforschung zu. Die qualitative For-
schung zeichnet sich gemäß Flick, von Kardoff, & Steinke, (2012, S. 17) dadurch aus, 
dass sie „in ihrer Zugangsweise zum untersuchten Phänomen häufig offener und 
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dadurch ‚näher dran‘ als andere Forschungsstrategien“ ist. Damit wird zu einem besse-
ren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beigetragen und auf Abläufe, Deutungsmuster 
und Strukturmerkmale aufmerksam gemacht (Flick, von Kardoff, & Steinke, 2012, S. 16). 
Qualitative Forschungsmethoden erlauben zudem die Beschreibung komplexer Phäno-
mene infolge gesamtheitlicher Betrachtung der Untersuchungsobjekte (Hölzle, 2009, S. 
107). Induktives Vorgehen bedeutet, Beobachtungen und Experimente zu beschreiben 
und diese dann in allgemeine Sätze wie Hypothesen und Theorien zu fassen (Popper, 
1994). Dies wird am Ende dieser Studie vollzogen. 
Ein zentrales Forschungsergebnis ist das Modell „Kompetenzen projektorientierter Or-
ganisationen“, welches eine neue Konstruktion darstellt. Weiter wird betreffend die Ent-
wicklung projektorientierter Organisationen die Aufmerksamkeit auf deren Tätigkeiten, 
Beziehungen und Wirkungszusammenhänge gelegt, was die konstruktivistisch fundierte 
Organisationstheorie (Fried, 2005, S. 55) auszeichnet. 
Aufgrund der Befunde der Cross-Case-Studie werden Hypothesen in Form von Regeln 
formuliert, welche in künftigen Studien quantitativ zu verifizieren respektive falsifizieren 
sind. Diese Hypothesen sind Aussagen über einen Zusammenhang, wobei es sich dabei 
um Vorstellungen beziehungsweise um Erklärungsversuche handelt (Häder, 2010, S. 
39). Die Hypothesen müssen gemäß Häder (2010, S. 44) logisch, nachvollziehbar, über-
prüfbar, kritisierbar und wahr sein. 
Das Anwenden mehrerer Erhebungsmethoden wie hier Leitfadeninterview, Fokus-
gruppe, Dokumentenstudium und Literaturarbeit wird als Triangulation verschiedener 
qualitativer Forschungsperspektiven verstanden. Die Triangulation erweitert den For-
schungshorizont und beleuchtet das zu untersuchende Phänomen so, dass blinde Fle-
cken und auch Gemeinsamkeiten aufgedeckt werden. Somit wird eine höhere Validität 
der Forschungsergebnisse ermöglicht (Norton, 1991: 115).  
Wie bei vielen qualitativen Studien wurden die Erhebungsphasen nicht von vornherein 
durchgeplant. In Anlehnung an Sonenshine (2010, S. 482-485) haben sich folgende Vor-
gehensschritte hier bewährt. 
1) Zentrale Annahmen aktueller Theorien kritisch hinterfragen: a) Kompetenzen projektorien-
tierter Organisationen, b) Entwicklung der betrachteten Organisationen hin zur projektori-
entierten Organisation und c) Rolle der Schlüsselpersonen und deren Beiträge. 
2) Geeignete Cases so wählen, dass der Forschungsgegenstand in seinem Innersten und von 
innen heraus verstanden werden kann (Beck, T; Schaeppi, W., 2006). 
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3) In den halbstrukturierten Leitfadeninterviews die Forschungsfragen breit stellen, so dass 
die Interviewpartner erzählend antworten. In vorliegender Studie schildern die Inter-
viewpartner insbesondere ihre Sicht der Entwicklung hin zur projektorientierten Organisa-
tion, die Bedeutung von Schlüsselpersonen bei der Entwicklung ihrer (mehr oder weniger 
projektorientierten) Organisation und was die Schlüsselpersonen tun, weshalb, wie und mit 
welchen Wirkungen. 
4) Die Literatur wird parallel zum Forschungsfortschritt vertiefend studiert und aufgearbeitet. 
Dabei interessieren die Kompetenzen der Entwicklung projektorientierter Organisationen 
mit dem Fokus auf Schlüsselpersonen und deren Aktivitäten und Beiträge. 
5) Die Erhebung ist so auszuführen, dass neue, interessante Aspekte mitberücksichtigt wer-
den. Somit werden Fragestellungen teils angepasst und für die weitere Forschung präzi-
siert. 
6) Alle Interviews werden mittels der getätigten Audioaufnahmen transkribiert. 
7) Transkripte werden analysiert und beschrieben. Implikationen für die weitere Forschung 
und die Praxis aus Einzelinterviews werden aufzeigt. Die acht Fallstudien werden erstellt. 
8) Die Cross-Case-Analyse wird fortschreitend erstellt – dabei werden Aspekte, Strukturele-
mente, vorläufige Hypothesen und manches mehr wiederholt redigiert und neu formuliert: 
Integral wird angestrebt, alle relevanten Aspekte der einzelnen Fälle und Interviews zu be-
trachten und aufzuarbeiten. In Einzel-Cases wird bisher nicht beschriebenen Aspekten 
nachgegangen und wo erforderlich und möglich werden die Lücken geschlossen. 
9) Das neue Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ wird aufgrund der Stu-
dienbefunde erstellt. Für die detaillierte Ausformulierung wird punktuell die Literatur zuge-
zogen. Zentrale Erkenntnisse werden so gegliedert, dass sie für Forscher und Praktiker 
nachvollziehbar sind und Nutzen stiften. 
10) Eine Fokusgruppendiskussion mit Experten aus Praxis und Forschung zur Analyse, Dis-
kussion und Plausibilisierung der Ergebnisse wird durchgeführt.   
Eine erste Würdigung des neuen Modells „Kompetenzen projektorientierter Organisatio-
nen“ wird vorgenommen. Die Befunde werden beschrieben. 
11) Im Sinne einer breiteren Reflexion und Verifikation werden die konsolidierten Ergebnisse, 
Implikationen und Limitationen durch eine Fokusgruppe bestehend aus Praxis- und For-
schungsexperten diskutiert, plausibilisiert und kommentiert. Die Befunde werden in deren 
Gesamtzusammenhänge rückgeführt. Die Studienergebnisse werden abschließend kom-
mentiert. 
Tabelle 6-1: Für die vorliegende Arbeit gewählte Vorgehensschritte  
Die einzelnen Schritte werden iterativ wiederholt, insbesondere die Schritte 3 bis 9 ge-
mäß folgender Abbildung. 
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Abbildung 6-1: Iterative Prozesse und Zusammenhänge in den gewählten Vorgehensschritten 
Dieses Forschungsvorgehen hat sich als wirksam herausgestellt. 
 
6.3 Verlauf der Vorgehensschritte 
Folgend wird die Umsetzung gemäß Tabelle 6-2 „Gewählte Vorgehensschritte“ reflek-
tiert. 
 
(1) Geleitet durch das Interesse, besser zu verstehen, wie projektorientierte Organisati-
onen entstehen und welches ihre organisationalen Kompetenzen sind, wurde die Litera-
tur zu projektorientierten Organisationen und organisationalen Projektmanagementkom-
petenzen grob analysiert, um während der Erhebungsphase rascher und präziser rele-
vante Aussagen und Muster zu erkennen und wiederkehrende Äußerungen sinnvoll zu 
strukturieren. Die Forschungsfrage und Unterfragen werden formuliert.  
Das Entwicklungsparadigma, welches als Raster für die einzelnen Fallstudien sowie die 
Cross-Case-Analyse dient, wird erstellt. Das Entwicklungsparadigma (siehe Abbildun-
gen 6-2 „Diagramm der erhobenen Inhalte“ und 6-3 „Diagramm der erhobenen Inhalte 
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mit Erläuterungen“) zeigt, wie strukturiert die einzelnen Fallstudien untersucht wurden, 
und ist darauf ausgerichtet, die zentralen Forschungsaspekte zu erörtern: 
a) Inwiefern bestehen in mehreren Fallstudien einheitliche Kompetenzen projektori-
entierter Organisationen und welche Bausteine bilden diese gemeinsamen Kom-
petenzen? 
b) Wie lange dauert die Entwicklung projektorientierter Organisationen, wie verläuft 
eine solche Entwicklung und wie beeinflussen Schlüsselpersonen (Promotoren 
und Opponenten) die Entwicklungen?  
c) Welche Rollen spielen die Schlüsselpersonen, wie wirken sie zusammen, welche 
Resultate erzielen sie und inwiefern trifft das Promotorenmodell von Witte, Hau-
schildt & Gemünden (Witte, 1999, S. 9-41; Hauschildt & Chakrabarti, 1999, S. 
67-87; Gemünden & Walter, 1999, S. 111-132) zu? 
(2) Ehemalige Studienteilnehmer der Multiprojektmanagement-Benchmarkingstudien 
und weitere Vertreter von Unternehmen wurden kontaktiert, für welche Projektorientie-
rung ein relevantes Weiterentwicklungsziel war. Einige Vertreter zeigten Interesse an 
einem intensiveren Austausch. Insgesamt ließen sich acht Organisationen als Stu-
dienteilnehmer gewinnen. Jede Kontaktperson jeder Fallstudie begründet, inwiefern Pro-
jektmanagement eine zentrale Kompetenz ihrer Organisation darstellt und weshalb der 
Weiterentwickelung von Projektorientierung eine strategisch hohe Bedeutung zukommt. 
Untersucht werden sechs Technologieunternehmen und zwei Versicherungsunterneh-
men. Vier Technologieunternehmen sind große, internationale Technologiekonzerne, 
von denen nur eine weitgehend unabhängige Division in dieser Studie untersucht wurde. 
Je Fallstudie werden drei bis sieben Personen interviewt. In einem Fall wird ein Grup-
peninterview mit vier Personen durchführt. Insgesamt stehen für die acht Cases 42 Ex-
perten – Manager, Portfoliokoordinatoren / Leiter Projektmanagement / Leiter Projektlei-
ter-Pool, Projektleiter – für Befragungen zur Verfügung. In koordinierenden Vor- und 
Nachgesprächen werden in einigen Fällen zusätzliche Dokumente abgegeben und be-
sprochen. 
(3) Die Erhebung durch semistrukturierte, narrativ gestaltete Leitfadeninterviews stellt 
eine Methode des symbolischen Interaktionismus dar. Dieser symbolische Interaktionis-
mus betrachtet Interaktionen so, „dass Menschen nicht auf ihr Gegenüber hin, sondern 
in wechselseitiger Beziehung zueinander gemeinsam handeln“ (Denzin, 2012, S. 137). 
In jedem Interview wird darauf geachtet, dass der Interviewpartner die Interaktionen zwi-
schen den verschiedenen Promotoren, Opponenten und weiteren Stakeholdern präzise 
erläutert. Der Interviewer will verstehen, wie die Entwicklung aus Sicht jedes Inter-
viewpartners abläuft. Die Leitfadeninterviews sind einerseits klar strukturiert und ande-
rerseits bieten sie den interviewten Personen Raum, ihre Wahrnehmungen erzählend 
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wiederzugeben. So lassen sich wichtige Hintergrundinformationen in natürlich geführten 
Gesprächen erheben. 
(4) Mittels Literaturanalyse werden zentrale Annahmen der aktuellen Forschung kritisch 
hinterfragt. Durch Theoretical Sampling als Element der Grounded Theory wird versucht, 
den Forschungsgegenstand in seinem Innersten und von innen heraus zu verstehen 
(Beck & Schaeppi, 2006, S. 4). Erst dient die Literaturanalyse dazu, die Forschungslücke 
festzustellen und die Forschungsfrage präzise zu formulieren. Im weiteren Forschungs-
gang verändert sich der Zweck der Literaturanalyse, indem zuerst parallel zu den Leit-
fadeninterviews die Literatur zur Schaffung eines Überblicks analysiert wird und, nach-
dem Befunde vorliegen, die Literatur zur Verständnisklärung dieser Befunde herangezo-
gen wird. Während des Verfassens der Fallstudien dient die Literaturanalyse der präzi-
sen und fachgerechten Beschreibung der erhobenen Sachverhalte. Während der Struk-
turierung der Ergebnisse der Fallstudie verhilft die Literaturrecherche zur Konzipierung 
neuer Strukturen und zur Beschreibung des neu entwickelten Modells „Kompetenzen 
projektorientierter Organisationen“. Abschließend unterstützt die Literaturanalyse die 
Beurteilung der konsolidierten Studienbefunde für die Wissenschaft und die Praxis. 
(5) Aus den einzelnen Interviews werden neue Aspekte und Fragestellungen identifiziert, 
welche teils in weitere Interviews eingebaut und dort abgefragt werden. Die grundle-
gende Struktur und Form der Leitfadeninterviews mit ihren Hauptthemen (a) Einleitung, 
(b) Stellenwert des Projektmanagements / der Projektarbeit, (c) Entwicklung von Projek-
torientierung, (d) Rolle und Beiträge der Schlüsselpersonen, (e) Ergebnisse des Ent-
wicklungsprozesses und (f) Aussicht werden bei allen Interviews beibehalten. 
(6) Alle durchschnittlich 90 Minuten dauernden Interviews werden auf insgesamt rund 
700 Seiten transkribiert. 
(7) Das Leitprinzip der Auswertung von Leitfadeninterviews stellt der Austausch zwi-
schen Material und theoretischem Vorverständnis dar (Schmidt, 2012, S. 448). Dieser 
Austauschprozess stelle ein Wechselspiel zwischen theoretischen Überlegungen basie-
rend auf der Auseinandersetzung mit der Literatur sowie den Erfahrungen und Beobach-
tungen bei Erkundungen des Forschungsfeldes dar. Jedes Interview wird erst einzeln 
analysiert, die Hauptbefunde werden festgehalten, um darauf basierend die Fallstudien 
abzufassen. Mit jedem weiteren Interview erweitert sich das Verständnis des Forschers. 
Schon während der Phase der Interviewerhebung und Transkription werden Fallstudien 
abgefasst. Dieses Konsolidieren von Befunden und neuen Wissensstrukturen fließt in 
die weiteren Interviews ein. So werden einzelne Befunde teils bereits in diesem Schritt 
verifiziert respektive falsifiziert.  
Das Verfassen der acht Cases ist ebenfalls ein zirkulärer Vorgang. Die Hauptaussagen 
jedes einzelnen Falles werden gesammelt, zusammengestellt und geordnet abgefasst. 
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Die ersten Fallbeschreibungen sind teils zu stark erzählend und strukturell wenig prä-
zise. Erst jetzt wird aufgrund der aktuellen Erkenntnisse, der Forschungsfrage sowie 
ersten Auswertungen der Cross-Case-Analyse eine einheitliche Gliederung für alle Fall-
studien definiert. Nun werden die Fallbeschreibungen überarbeitet und definitiv abge-
fasst. Dieses zirkuläre Vorgehen mit mehrmaligem Strukturieren und Abfassen ist ty-
pisch für qualitative Studien. 
(8) Die Cross-Case-Analyse wird basierend auf den Fallstudien verfasst. Die Cross-
Case-Analyse ist gegliedert nach den Forschungsfragen und dem Forschungspara-
digma, welches einerseits die Erhebung der Daten sowie die Auswertungsstruktur wi-
dergibt. Die Cross-Case-Analyse fasst die Einzelstudien vergleichend zusammen und 
stellt das zentrale Resultat der Studie dar. In der Cross-Case-Analyse sind einerseits 
noch Aussagen aus den Interviews erkennbar. Andererseits werden aufgrund der Cross-
Case-Analyse neue Wissensstrukturen und neue Modelle geschaffen. Die Ergebnisse 
der Cross-Case-Analyse werden anschließend weiter diskutiert und hinterfragt.  
(9) Nun wird das neue Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ erstellt. 
Die zentralen Erkenntnisse werden so gegliedert, dass sie aus der Studie nachvollzieh-
bar sind und weiter für Forscher und Praktiker Nutzen schaffen. 
(10) In einer Fokusgruppendiskussion – als eine weitere ethnographische Methode – 
nehmen in dieser Studie Experten sowohl aus der Praxis als auch aus der Forschung 
teil. Dabei werden die Resultate der Cross-Case-Analyse vorgestellt, diskutiert, analy-
siert, hinterfragt und, mit Bemerkungen versehen, zu plausibilisierten Erkenntnissen und 
Leitgedanken zusammengefasst. Limitationen und Implikationen der Studienbefunde 
werden besprochen. Der weitere Forschungsbedarf und Hinweise für die Praxisanwen-
dungen werden genannt. So erfährt das neue Modell „Kompetenzen projektorientierter 
Organisationen“ eine erste Würdigung. 
(11) Die Ergebnisse werden konsolidiert. Implikationen und Limitationen werden ge-
nannt. Die Studie wird aus Sicht Forschung und Praxis beurteilt. Weiterführende For-
schungs- und Praxisbedürfnisse werden genannt. Gemäß Yin (2014, S. 60) wird die 
Cross-Case-Analyse mit einem solchen Cross-Case-Report abgeschlossen. 
 
6.4 Untersuchte Organisationen 
Alle untersuchten Organisationen beschäftigen zwischen 500 und 5‘000 Mitarbeitende 
und liegen in der deutschsprachigen Schweiz oder in Süddeutschland. Bei vier der acht 
untersuchten Organisationen liegen sämtliche Projekttätigkeiten im Fokus dieser Studie. 
Die anderen vier Organisationen gehören einem größeren Konzern an, wobei aber in 
drei Fällen die betrachtete Entwicklung der Professionalisierung der Projektarbeit kaum 
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durch die Konzernzentrale beeinflusst wurde respektive wird und daher für die vorlie-
gende Studie von autonomen Organisationen ausgegangen werden darf. Dies trifft 
grundsätzlich auch auf das letzte Unternehmen zu. Hier ist einzig anzumerken, dass die 
Konzernzentrale zwar Einfluss auf die Gestaltung der Projektarbeit der untersuchten Ein-
heit nimmt, doch dies erst am Ende der betrachteten Untersuchungsperiode und ohne 
dadurch die vorliegende Studie entscheidend zu beeinflussen. 
 
Sechs der betrachteten Unternehmen sind Technologieunternehmen (Long-Com, En-
Com, Car-Com, Med-Com, Up-Com, Sky-Com), zwei sind Versicherungsunternehmen 
(Asse-Com, Insure-Com). Fünf der sechs Technologieunternehmen (Long-Com, En-
Com, Car-Com, Up-Com, Sky-Com) führen hauptsächlich Kundenprojekte durch, wobei 
bei zweien dieser Unternehmen der projektspezifische Neuentwicklungsanteil sehr hoch 
ist (Up-Com, Sky-Com), was bedeutet, dass im Rahmen dieser Kundenprojekte wesent-
liche Neuentwicklungen stattfinden; ein Technologieunternehmen führt hauptsächlich 
kunden-unspezifische Entwicklungsprojekte (Med-Com) durch. Alle Technologieunter-
nehmen weisen eine starke Marktpositionierung aus. Die zwei Versicherungsunterneh-
men wickeln hauptsächlich ICT- und Organisationsprojekte ab. 
 
Alle untersuchten Organisationen wickeln jährlich zwischen 50 und 500 Projekte ab. Alle 
Organisationen haben vor mehr als drei Jahren begonnen, ihre Projektarbeit zu profes-
sionalisieren. Jede Fallstudie zeigt, dass Herausforderungen und Widerstände auftreten, 
wie Herausforderungen wahrgenommen werden, wie Entwicklungsschritte zu erfolgrei-
cherer Projektarbeit eingeleitet und wie einzelne Personen aktiv wurden. Ebenso enthält 
jede Fallstudie Good-Practice-Beispiele – auch die Organisationen, welche später der 
Kategorie Low-Caps zugeordnet werden. All dies wird reflektiert und bildet die Grundlage 
der Cross-Case-Analyse. 
 
Als Auslöser für die Verbesserung der Projektarbeit hin zu einer projektorientierten Or-
ganisation werden hauptsächlich die zunehmende Anzahl von Projekten, die gestiegene 
Komplexität in der Projektarbeit, das Scheitern von Projekten und die fehlende Transpa-
renz über die Projekte- und Ressourcenlandschaft angeführt.  
 
Die Ausgestaltung des Projektportfoliomanagements – wie beispielsweise der Projekt-
priorisierungsprozess – ist abhängig davon, ob interne Projekte (ICT- oder Organisati-
onsprojekte sowie kundenunspezifische Forschungsprojekte) mit einem jährlich fixen 
Portfoliobudget durchgeführt werden oder ob Kundenprojekte kein fixes Projektportfo-
liobudget ermöglichen. Basierend auf den unterschiedlichen Portfoliocharakteristiken 
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wurde in der Studie erwartet, dass daher die Kompetenzen projektorientierter Organisa-
tionen sich entsprechend den Projektcharakteristiken entscheidend verändern werden. 
Hier aber vorweg: Die Studie ergab diesbezüglich keine unterschiedlichen Kompeten-
zen. Künftige Studien sollen diese Frage vertieft untersuchen. 
 
Gemäß der vorliegenden Studie besteht nicht eine einzige, richtige Art der Gestaltung 
der Projektarbeit. Es scheint entscheidend zu sein, dass die verschiedenen Einfluss- und 
Gestaltungsfaktoren erkannt, korrekt beurteilt und passende Bausteine der projektorien-
tierten Organisation entwickelt und angewandt werden.  
 
Die Interviewpartner 
Bei allen Organisationen wurden zwischen drei und sieben Personen interviewt. Von den 
42 interviewten Experten sind 16 Personen mit einer Führungs- oder Koordinationsfunk-
tion im mittleren Management betraut, 11 Personen sind Manager und gehören der Ge-
schäftsleitung an und 15 Personen sind Projektleiter. Die Erhebungsphase in allen Un-
ternehmen verlief sehr positiv. Alle Interviewteilnehmer antworteten dem Studienleiter 
offen und ausführlich und interessierten sich für das Studienthema, was die Relevanz 
dieser Studie unterstreicht. 
 
6.5 Erhobene Inhalte 
Die Studie erhob die folgenden Inhalte: (1) Kontext, Branche, hauptsächliche Projektart, 
(2) Auslöser der Entwicklung, (3) Vorgehensstrategie betreffend erster Schritte, (4) erar-
beitete Kompetenzen, (5) wahrgenommene Verbesserung und (6) Schlüsselpersonen 
wie Macht, Fach- und Prozesspromotoren. Diese Inhalte sind in ihrem Zusammenspiel 
in Abbildung 6-2 dargestellt. Wesentliche Wirkungen einzelner Inhaltsaspekte auf an-
dere Aspekte sind durch Pfeile angezeigt; gestrichelte Pfeile bedeuten eine schwächere 
Wirkung. Die Pfeilrichtung gibt die Richtung der Wirkung an. Die einzelnen Inhalte und 
ihre Benennung haben sich im Laufe der Studie leicht verändert. In dieser Darstellung 
werden nicht die ursprünglich verwendeten Begriffe, sondern die final zusammengestell-
ten Inhalte und Begriffe wiedergegeben. Dieses Diagramm der erhobenen Inhalte diente 
somit für die Gestaltung des Interview-Leitfadens, der Interviews selbst sowie als Grund-
lage der Analyse der Entwicklung der acht Fälle sowie für die Cross-Case-Analyse. 
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Abbildung 6-2: Diagramm der erhobenen Inhalte 
Die einzelnen Inhalte werden gemäß folgender Abbildung 6-3 weiter detailliert. 
 
Abbildung 6-3: Diagramm der erhobenen Inhalte mit Erläuterungen 
Diese Diagramme dienten zur gezielten Erhebung und zur Strukturierung der Informati-
onen. 
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6.6 Verlauf der Fallerhebungen 
Die Datenerhebung aller acht Fälle verlief wie folgt. 
Kontaktaufnahme  
Der Studienleiter und Autor kontaktiert den Leiter Multiprojektmanagement / Projektport-
foliomanagement oder einen anderen Verantwortungsträger der Projektarbeit des ent-
sprechenden Unternehmens. Ziel und Nutzen der Studie werden erläutert. Hat das Un-
ternehmen Interesse, an der Studie teilzunehmen, so wird ein Koordinationsgespräch 
vereinbart. Der Studienleiter erhält erste Unterlagen zum Unternehmen. Anschließend 
werden die Interviewpartner und die Interviewtermine festgelegt. 
 
Vorinformation der Interviewteilnehmer  
Jeder Interviewpartner erhält im Vorfeld ein Begrüßungsmail des Studienleiters mit Er-
läuterungen zur Studie und zur qualitativen Erhebung. 
 
Das Interview  
Das Interview wird thematisch unterteilt:  
a) Gegenseitige Vorstellung und Feinkoordination  
Die Interviewpartner stellen sich einander vor. Ziel und Nutzen der Studie für die For-
schung und für das befragte Unternehmen werden besprochen.  
Zentrale Begriffe wie Projektmanagement, Multiprojektmanagement, Schlüsselperso-
nen, Promotoren etc. werden erläutert. Anschließend wird besprochen, wie sich Or-
ganisationen in der Projektarbeit verbessern können.  
Weitere koordinative Einzelheiten werden fallweise besprochen.  
b) Relevanz und zentrale Elemente der Projektarbeit  
Der Interviewpartner wird gebeten, die Relevanz der Projektarbeit für sein Projektum-
feld einzuschätzen. Anschließend werden die zentralen Elemente des organisations-
eigenen Projektmanagements erfragt.   
c) Wesentliche Entwicklungsschritte  
Anhand der zentralen Elemente der Projektarbeit wird gefragt, wie diese zentralen 
Elemente entwickelt werden, welche Personen wichtige Treiber der Entwicklung wa-
ren und sind sowie wann die „Urzeit“ der professionellen Projektarbeit in diesem Un-
ternehmen stattfand. Das gesamte Projektumfeld und dessen Schaffung werden er-
fragt. 
d) Schlüsselpersonen 
Anhand der dargelegten Entwicklungsschritte wird gemeinsam reflektiert, welche Per-
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sonen welche Rollen bei der Entwicklung einnehmen und was diese Personen aus-
zeichnet, was sie tun, welche Beziehungen sie pflegen und welche Resultate dem 
entspringen. Erhoben werden die subjektiven Einschätzungen des jeweiligen Inter-
viewpartners. 
e) Abschluss  
Gegen Ende der vereinbarten Interviewzeit wird gefragt, welche weiteren Aspekte 
aus Sicht des Interviewpartners wichtig seien. Diese Aspekte werden besprochen. 
Das Gespräch wird mit einem Ausblick und einer groben Zusammenfassung der 
Hauptpunkte abgerundet und beendet.  
 
6.7 Verlauf der Cross-Case-Analyse 
Die Analyse der einzelnen Fälle zeigt sehr unterschiedliche Entwicklungspfade der Pro-
jektorientierung. Die Cross-Case-Analyse will Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Fälle analysieren und untersuchen sowie klären, inwieweit sich Unterschiede in den Ent-
wicklungen der einzelnen Fälle durch das Promotorenhandeln und die jeweiligen Pro-
motorenstrukturen über einen längeren Zeitraum hinweg erklären lassen. So wurden je 
nach Fall über einen Zeitraum von sieben bis 18 Jahre die jeweilige Entwicklung der 
Projektorientierung analysiert. In allen Fällen sind Auskunftspersonen schon lange ge-
nug in ihrem Unternehmen tätig, um auch über frühere Entwicklungen gut informiert zu 
sein. Einige haben zudem verschiedene Positionen im Unternehmen und Rollen im Pro-
jektorientierungsentwicklungsprozess eingenommen. Bei der Wahl der Interviewperso-
nen wurde darauf geachtet, dass ein möglichst breites Spektrum an Schlüsselpersonen 
interviewt wurde, vom CEO über Linienmanager aus dem mittleren Management, Pro-
jektportfolio-Koordinatoren bis hin zu Projektleitern unterschiedlicher Projekte, wobei 
jede Interviewperson von der Projektarbeit stark betroffen ist und ihre eigene Sichtweise 
einbringt. Einzelne Interviews kreisten um spezifische Themen einer projektorientierten 
Unternehmung, was neue Aspekte hervorbringt oder teils widersprüchliche Wahrneh-
mungen zeigt. Somit wurde ein sehr reichhaltiges und differenziertes Bild der Kompe-
tenzen einer projektorientierten Organisation gewonnen. 
 
Da es in der vorliegenden Arbeit vor allem darum geht, den Einfluss von Schlüsselper-
sonen auf die Projektorientierung zu untersuchen und ein weit gestecktes Raster von 
möglichen Kompetenzfeldern der Projektorientierung zu entwickeln, kann festgehalten 
werden, dass viele relevante Tatbestände erhoben wurden. Über alle Fälle hinweg lässt 
sich erkennen, welche Kompetenzen der Projektorientierung besonders stark und wel-
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che weniger stark entwickelt wurden. Weiter wird evident, wie intensiv der Zusammen-
hang von Promotoren-Engagement und Projektorientierung ausfällt und wie wichtig be-
stimmte Promotorenrollen für die erfolgreiche Implementierung von Projektorientierung 
sind.  
 
Auf den hier gewonnenen Erkenntnissen, die für das vorliegende Forschungsfeld neu-
artig sind, kann die weitere Forschung aufbauen und es können wertvolle, empirisch 
gewonnene und theoretisch erklärte Einsichten für die praktische Gestaltung der Projek-
torientierung an die interessierte Praxis vermittelt werden. 
 
Gang und Fortschritt der Cross-Case-Analyse 
Die durchgeführten Interviews zeigten schon sehr früh, dass Promotorenhandeln aus 
eigenem Antrieb und ohne besonderen Auftrag erfolgte sowie dass dies informell er-
folgte und nicht dokumentiert wurde. Zwar gibt es Dokumente zu Maßnahmen, die als 
Projekt durchgeführt wurden oder von Beschlüssen, die von Gremien getroffen wurden, 
aber es fehlte der umfassende Zugang zu diesen Dokumenten – insbesondere über 
mehrere Fälle hinweg. Und es war auch nicht möglich, an mehreren Fällen als teilneh-
mender Beobachter teilzunehmen. Allerdings nahmen Interviewpartner aus fünf der un-
tersuchten Unternehmen an einer Praxisgruppe teil, in der die Entwicklungen in einigen 
Fallunternehmen diskutiert wurden, so dass ein weiterer, tiefergehender Einblick in die 
Unternehmen gewonnen werden konnte, was die im Interview gestellten Fragen und 
auch die Interpretation der Antworten entscheidend verbesserte.  
 
In der vorliegenden Studie wurden aus den Fällen und aus der Literatur systematisch 
Kategorien entwickelt, um die unterschiedlichen Dimensionen der Projektorientierung 
und des Promotorenhandelns empirisch zu bestimmen. Auf einen paarweisen Vergleich 
aller acht Fälle wurde verzichtet, weil dies zu 28 Vergleichen geführt hätte und es weni-
ger darauf ankam, für den einzelnen Fall Empfehlungen abzuleiten, als darum, die For-
schungsfragen zu beantworten. In der vorliegenden Arbeit wurde aus dem gleichen 
Grund auch darauf verzichtet die Ergebnisse verschiedener Erhebungsmethoden wie 
Interviews und Dokumentenanalyse zu vergleichen. 
 
Bei den Codierungen und Interpretationen wurde immer darauf geachtet, dass die Kate-
gorisierung konsistent gehandhabt wurde und dass auch Intensitätsabstufungen auf 
Skalen konsistent erfolgten. Zentral war immer, dass die Regeln klar und vollständig 
formuliert und konsistent angewandt werden. Dies war eine zentrale Voraussetzung für 
eine aussagekräftige und valide Cross-Case-Analyse. 
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In der Cross-Case-Analyse werden die Fälle gemäß ihrer „Kompetenzen projektorien-
tierter Organisationen“ beurteilt und in sogenannte Cap-Klassen (Cap steht für organi-
sationale Kompetenz) gruppiert und es wird geprüft, ob sich die Fälle, die verschiedenen 
Klassen zugeordnet werden, auch unterscheiden und ob die Fälle der gleichen Klasse 
sich auch ähneln. Wenn sich Fälle innerhalb einer Klasse stark unterscheiden, dann ist 
es sinnvoll, nach den Ursachen zu fragen und dadurch den einzelnen Fall besser zu 
verstehen und gegebenenfalls auch Rückschlüsse auf die Verallgemeinerungsfähigkeit 
von Schlussfolgerungen abzuleiten. 
 
Es wird in der Cross-Case-Analyse bestimmt, welche systematischen Muster von Pro-
jektorientierung Organisationen aufweisen, die einen insgesamt niedrigen, mittleren       
oder hohen Grad an Projektorientierung aufweisen. Außerdem wird in einer zweiten Di-
mension danach klassifiziert, welche Promotorenstruktur im jeweiligen Fall vorliegt. Dies 
erlaubt Rückschlüsse auf die Wirkung des Promotorenhandelns und Aussagen, ob be-
stimmte Felder der Projektorientierung auch bei niedriger Projektorientierung besonders 
häufig vorhanden sind, also Basis-Kompetenzen oder leicht implementierbare Kompe-
tenzen oder besonders stark präferierte Kompetenzen darstellen.  
 
Ferner wird analysiert, welche Gemeinsamkeiten bei erfolgreichen Entwicklungen hin 
zur Projektorientierung in den ersten rund drei Entwicklungsjahren auftreten und welche 
Promotorenstruktur dabei jeweils vorlag. Weiter wurden die Daten aller acht Fälle struk-
turiert in eine Mehrfeldertabelle einsortiert, um Vergleiche durchzuführen und so Rück-
schlüsse auf das Leistungsvermögen der Organisationen, die Entwicklungspfade und 
die Promotoreneinflüsse auf die Entwicklung der Projektorientierung zu erhalten.  
 
6.8 Reflexion relevanter Aspekte 
6.8.1 Ungeplantes Studienergebnis 
Das Entwickeln eines Kompetenzmodells projektorientierter Organisationen stand ur-
sprünglich nicht im Fokus der vorliegenden Studie. Implizit wurde davon ausgegangen, 
dass die Kompetenzen projektorientierter Organisationen aufgeteilt würden in Kompe-
tenzen des Einzel-Projektmanagements und Kompetenzen des Portfoliomanagements. 
Die Auseinandersetzung mit den Kompetenzen einer projektorientierten Organisation 
führte jedoch dazu, dass die Frage nach einer umfassenden Strukturierung projektori-
entierter Organisationen zunehmend in den Fokus rückte. Mit Abschluss der Studie ist 
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als ein zentrales Studienergebnis das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organi-
sationen“ entstanden, welches für Forschung und Praxis wegweisende Anstöße enthält. 
 
Das Vorliegen dieses Forschungsergebnisses bestätigt, dass die gewählte explorative, 
quantitative Vorgehensweise lohnend ist und hier korrekt sowie zielführend gewählt und 
umgesetzt wurde. 
 
6.8.2 Offene Gesprächsatmosphäre 
Die Erhebungsphase in allen Unternehmen verlief sehr gut. Alle Interviewteilnehmer 
zeigten sich dem Studienleiter gegenüber offen und es entstand rasch eine gegenseitig 
wertschätzende Vertrauensbasis. Es schien, dass die Interviewpartner ihre Wahrneh-
mungen ehrlich und transparent schilderten und dass das Gesprächsthema für alle be-
fragten Personen von Interesse war. 
 
6.8.3 Selektive Wahrnehmung 
Gemeinsam ist allen Organisationen, dass seit mehreren Jahren je Organisation mehr 
als eine Person sich zum Ziel gesetzt hat, die Projektarbeit ihrer Organisation wirksamer 
zu gestalten, aus der Überzeugung heraus, dass eine erhöhte Projektorientierung we-
sentlich zum nachhaltigen Erfolg ihrer Organisationen beitragen würde. 
Aber nicht alle untersuchten Organisationen waren mit ihrem Vorgehen gleich erfolg-
reich. Nicht alle Fach- und Prozesspromotoren wurden durch Machtpromotoren unter-
stützt, ermächtigt und nicht überall wurden die Anstrengungen zur Systematisierung und 
Erhöhung der Wirksamkeit geschätzt. 
Insgesamt haben drei Organisationen bereits eine sehr gute Wirksamkeit ihrer Projekt-
arbeit erreicht. Weitere zwei Organisationen haben teils sehr wirksam entwickelte Bau-
steine der Projektorientierung, welche helfen, mittels Projekten Wettbewerbsvorteile zu 
erreichen. Drei Organisationen haben erst eine geringe Systematisierung erreicht. Die 
weitere Entwicklung der Projektarbeit hängt von einzelnen wegweisenden Einflussfakto-
ren ab und eine Prognose über die weitere Gestaltung der Projektarbeit ist schwierig 
abzugeben. 
Bei den je Case drei bis sieben interviewten Personen war interessant, dass die Inter-
viewpartner wiederholt Entwicklungen sehr unterschiedlich schilderten. In einem Fall ha-
ben Projektleiter und Teamleiter in mehreren einzeln geführten Interviews übereinstim-
mend erläutert, wie in ihrer Organisation die Projektarbeit weitgehend durch sie – also 
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bottom-up – getrieben wurde. Anschließend wurde ein Geschäftsleitungsmitglied be-
fragt. Diese Person nannte sich selbst als die zentrale Person bei der Entwicklung der 
Projektarbeit. Er habe weitsichtig die verschiedenen Personen zusammengebracht, die 
Themen für die Entwicklung gesetzt, Rollen und Stellen geschaffen. Dieser Manager ist 
der Ansicht, dass die Organisationvertreter auch wissen, dass er der wahre Prozesspro-
motor und der maßgebende Machtpromotor der Projektarbeitsentwicklung war und ist. 
Solch unterschiedliche Wahrnehmungen wurden verschieden stark ausgeprägt in der 
Mehrzahl der Organisationen wahrgenommen. Die Vermutung liegt nahe, dass die In-
terviewpartner ehrlich ihre Sicht der vergangenen Entwicklung schilderten – aus ihrer 
subjektiven Perspektive heraus. Analoges ist festzustellen, wenn zerstrittene Parteien 
(Ehepartner, Geschäftspartner, Vorgesetzter-Mitarbeiter) über die Entstehung von Kon-
flikten sprechen. Hört man die Äußerungen der ersten Person und anschließend die 
Darlegung der zweiten Personen – auch wenn beide Personen sich bemühen, ehrlich 
zu sein – so gibt es oft entscheidende Unterschiede. Ähnliches wurde während der vor-
liegenden Studie festgestellt. Hier wird davon ausgegangen, dass die Interviewpartner 
grundsätzlich ehrlich antworteten. Taktisch gefärbte Antworten oder ein Zögern aufgrund 
des Gedankens „Darf ich das sagen?“, „Ist das gut für mich?“ „Hat das allenfalls negative 
Konsequenzen für mich?“ wurden kaum wahrgenommen und werden als unbedeutend 
für das Gesamtresultat eingeschätzt. 
Vielmehr wird vermutet, dass die Personen die Entwicklung der Projektarbeit teils sehr 
unterschiedlich erlebten und aus ihrer individuellen Perspektive heraus nicht erkannten, 
was andere Personen dachten, wie diese handelten und dass, wiewohl der eigene Bei-
trag relevant war, andere Personen auch relevante Beiträge leisteten, um die Entwick-
lung der Projektorientierung voranzubringen. So haben mehrere Beteiligte Beträge an-
derer Personen nur selektiv wahrgenommen: Blinde Flecken haben bestanden. 
 
Umgang mit der selektiven Wahrnehmung: 
a) Die unterschiedlichen Wahrnehmungen wurden bewusst nicht für die Leser sichtbar 
aufgearbeitet. Ziel ist, bei der Widergabe der Entwicklungen eine stimmige Version 
wiederzugeben – auch wenn mehrere befragte Personen die Wiedergaben teils als 
partiell falsch betrachten. Diese Studie hatte nicht das Ziel, primär Widersprüche bei 
der Wiedergabe der vergangenen Entwicklungen aufzuzeigen, sondern mehrere 
Entwicklungen festzuhalten, zu vergleichen und dabei besser zu verstehen, wie sol-
che Entwicklungen ablaufen. 
b) Die Entwicklung systematischer und wirksamer Projektarbeit dauert mehrere Jahre 
und eine Vielzahl an Personen tragen in verschiedenen Rollen dazu bei. Daher ist 
das Verstehen dieser Entwicklungen für die Organisationslehre wichtig. Somit ist es 
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relevant, diesen Aspekt der selektiven Wahrnehmung zu untersuchen, um die Orga-
nisationen sowie ihre Macht-, Prozess- und Fachpromotoren entsprechend besser 
vorbereiten und begleiten zu können. 
 
6.8.4 Ursächliche Bedingungen 
Zu Studienbeginn bestand die Annahme, dass jeweils ein bestimmter Umstand oder ein 
bestimmtes Vorkommnis die Entwicklung der Projektorientierung auslöse. Die Studie 
zeigt aber, dass gewöhnlich mehrere unterschiedliche ursächliche Bedingungen die Ent-
wicklung der Projektarbeit initiieren. Einzelnen Umständen kommt eher zufällig die Rolle 
des sprichwörtlichen Tropfens zu, welcher das Fass zum Überlaufen bringt. Davor haben 
schon verschiedene Entwicklungen und Umstände das „Fass gefüllt“ und die Vorausset-
zung zur Entwicklung der Projektarbeit vorbereitet. 
Daraus ist zu folgern, dass die Entwicklung hin zu einer wirkungsvolleren Projektarbeit 
auf mehreren Ursachen basiert, welche teils durch mehrere Personen als unterschied-
lich relevant eingeschätzt werden. Da nun mehrere Umstände die Entwicklung der Pro-
jektorientierung lohnend machen, haben sich teils auch mehrere Personen aufgrund un-
terschiedlicher Interessen für die Entwicklung von Projektorientierung eingesetzt. Wenn 
diese Personen – also die Promotoren – mit unterschiedlichen Motivationsbasen zusam-
menfinden und realisieren, dass sie gemeinsam wirksamer die Projektorientierung vo-
rantreiben können, so entsteht ein Promotorenverbund, der bessere Aussicht auf Erfolg 
hat als ein einzelner Promotor. 
 
6.9 Gütekriterien qualitativer Forschung 
Jede Studie hat bestimmten Gütekriterien zu genügen. In der quantitativen Forschung 
sind anerkannte Kriterien (a) Reliabilität, (b) Objektivität (Replizierbarkeit der Ergebnisse 
durch andere Forscher) und (c) Validität. 
In der qualitativen Forschung ist gemäß Mayring (2012, S. 469, 471) im Vergleich zur 
quantitativen Forschung der Anspruch an die Gütekriterien zwar etwas geringer. Den-
noch bleibe das Ziel, dass mehrere Inhaltsanalytiker mindestens bei der Analyse von 
Materialausschnitten nachweislich zu ähnlichen Ergebnissen kommen müssen. Steinke 
(2012, S. 320-321) nennt folgende als geeignete Kriterien qualitativer Forschung: 
1. Kommunikative Validierung: Daten und Ergebnisse werden den Untersuchten – 
hier interviewten Personen – vorgelegt, damit sie diese hinsichtlich ihrer Gültig-
keit bewerten.  
106                                            Promotoren und Kompetenzen projektorientierter Organisationen – Lehner 
2. Triangulation der Interviewsituation: Durch den Einsatz komplementärer Metho-
den, Theorien, Daten oder Forscher in einer Untersuchung sind Einseitigkeiten 
oder Verzerrungen, die einer Methode, Theorie, Datenbasis oder einem einzel-
nen Forscher anhaften können, zu kompensieren. 
3. Validierung der Interviewsituation: Interviews und ihr Verlauf sind darauf hin zu 
analysieren, ob die Interviewpartner „wahrheitsgemäß“ beziehungsweise aufrich-
tig erzählen. Konkret ist zu prüfen, ob es Hinweise darauf gibt, dass ein Arbeits-
bündnis zwischen Forscher und untersuchter Person zustande gekommen ist, 
was es aber nicht geben darf. 
4. Authentizität: Diesbezüglich ist gemäß Steinke (2012, S. 321) zu prüfen: „Wurde 
mit den Äußerungen der Untersuchten und den zugrundeliegenden Wertstruktu-
ren im Forschungsprozess sorgfältig umgegangen? Wurden die multiplen Kon-
struktionen der Untersuchten im Forschungsprozess angemessen erhoben, sys-
tematisch aufeinander bezogen und mit den untersuchten Personen auf ihre Gül-
tigkeit per ‚member check‘ geprüft? Werden im Forschungsprozess neue Orien-
tierungen für die Untersuchten initiiert? Dient die Forschung der Entscheidung 
oder als Anregung für Handlungen?“ 
 
Diese Gütekriterien qualitativer Forschung wurden in vorliegender Studie wie folgt ein-
gehalten: 
1. Kommunikative Validierung: Den Koordinatoren der untersuchten Organisatio-
nen wurden die Studienergebnisse in Form der Cross-Case-Analyse und des 
neuen Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ vorgelegt. Ver-
treter von sechs Organisationen nahmen an der Fokusgruppendiskussion teil     
oder haben anderweitig Feedback gegeben. Die Gültigkeit der Daten und Ergeb-
nisse wird so bestätigt. Die kommunikative Validierung ist gegeben. 
2. Triangulation der Interviewsituation: Durch die Fokusgruppendiskussion sowie 
das Vorlegen der Studienergebnisse an befragte Personen wird der geforderten 
Triangulation der Interviewsituation Genüge geleistet. Zusätzlich wurden in allen 
Fallerhebungen je Unternehmen drei bis sieben Interviewpartner befragt, alle In-
terviews wurden transkribiert, Hauptaussagen teils wörtlich in der Studie wieder-
gegeben und so wird eine hohe Datengüte erreicht. Die Triangulation der Inter-
viewsituation ist gegeben. 
3. Validierung der Interviewsituation: Der Forscher und Autor hatte vor und während 
der Erhebungszeit weder mit einer befragten Person noch mit einer untersuchten 
Organisation ein Arbeitsbündnis. Es bestehen keine Anzeichen, dass jemand 
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nicht „wahrheitsgemäß“ antwortete. Die Validierung der Interviewsituation ist so-
mit gegeben. 
4. Authentizität: Mit den Äußerungen der interviewten Personen wurde sorgfältig 
umgegangen. In keinem der betrachteten Unternehmen war beabsichtigt, auf-
grund von Befunden dieser Studie umgehend Handlungen mit weitreichenden 
Konsequenzen für die befragten Personen zu initiieren. Insofern ist in der vorlie-
genden Studie auch das Kriterium der Authentizität gegeben. 
 
Huemann (2015, S. 149) hält fest, dass das Validitätskriterium für die Wiedergabe der 
Wirklichkeit, und damit auch für ein Forschungs-Modell, die Viabilität im Sinne der An-
wendbarkeit sei. Die vorliegenden Forschungsergebnisse werden von den Mitgliedern 
der Fokusgruppe als relevant für die Forschung und Praxis beurteilt. Somit erfüllt die 
vorliegende Studie auch diesen Anspruch.  
 
Yin (2014, S. 201-206) fordert von einer mustergültigen (Cross-)Case-Studie – basie-
rend auf dem korrekt ausgeführten Forschungshandwerk – fünf Kriterien: (1) Signifikanz, 
(2) Vollständigkeit, (3) Berücksichtigung alternativer Perspektiven, (4) ausreichende Evi-
denz, (5) ansprechende Aufbereitung.  
Auch all diesen Aspekten wurde hier Rechnung getragen:(1) Mit der Bestätigung der 
Anwendung des Promotorenmodell auf die hier vorliegende Managementinnovation sind 
die Ergebnisse signifikant, (2) das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisatio-
nen“ ist trotz seiner Offenheit und weiteren Gestaltbarkeit in sich geschlossen und somit 
vollständig, (3) es wurden gerade in Anbetracht der eher zeitlich linear verstandenen 
Changemanagement-Konzepte alternative Perspektiven mit dem wiederbelebten Pro-
motorenmodell eingebracht, (4) die Befunde sind nicht nur gut dokumentiert und nach-
vollziehbar, sondern auch aus den Einzelfallstudien und der Cross-Case-Studie evident 
und (5) das neue Wissen wird den Adressaten entsprechend „mundgerecht“ präsentiert 
– unterschiedlich für Praktiker, Schnellleser und Zuhörer an Konferenzen und Tagungen. 
 
6.10 Zusammenfassung 
Die explorative Forschung ist offen im Zugang auf das zu untersuchte Phänomen. Hier 
wurden acht Fallstudien mit insgesamt 42 Interviews erhoben, trianguliert mittels ergän-
zender Firmenbroschüren, einer zeitlich parallel laufenden Fokusgruppe von Praktikern 
und Wissenschaftlern und dem kontinuierlich vertiefenden Literaturstudium. Auf den acht 
Fallstudien basierend wurde eine Cross-Case-Analyse erstellt, welche dazu diente, Re-
geln für die untersuchten Forschungsinhalte aufzustellen, das Modell „Kompetenzen 
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projektorientierter Organisationen“ zu entwickeln und die zentrale Forschungsfrage nach 
der Anwendung des Promotorenmodells auf die Managementinnovation „Entwicklung 
projektorientierter Organisationen“ zu beantworten.  
Das gewählte Forschungsvorgehen erwies sich als geeignet. Die zentrale Forschungs-
frage konnte positiv beantwortet werden und zudem wurde ein zweites wichtiges For-
schungsergebnis geschaffen, das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisatio-
nen“. 
Alle acht untersuchten Organisationen beschäftigen 500 - 5000 Mitarbeitende. Sechs 
Organisationen sind Industrieunternehmen, zwei sind Versicherungskonzerne; sieben 
sind Schweizer Unternehmen, eines ein deutsches Unternehmen. Alle acht Organisati-
onen hatten vor Studienbeginn während mindestens drei Jahren die Projektorientierung 
in ihrer Organisation gefördert und überall sind mehrere Personen als Treiber der Pro-
jektorientierung erkannt worden. Für jeden erhobenen Fall wurden mindestens drei Per-
sonen interviewt. Das gewählte Vorgehen hatte sich bewährt. Die Ergebnisse genügen 
den Gütekriterien: kommunikative Validierung, Triangulation der Interviewsituation, Va-
lidierung der Interviewsituation und der Authentizität. In künftigen Studien ist zu prüfen, 
ob die Studienbefunde auf andere Branchen und Kulturräume übertragbar sind und ob 
diese Befunde bei anderen Arten von Managementinnovationen in ähnlicher Weise gel-
ten. 
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7. Fallstudien 
7.1 Einleitung 
Wie sind die Fallstudien strukturiert? Welches sind wichtige Erkenntnisse dieser Fallstu-
dien? Welches sind prägnante Zitate einzelner Gesprächspartner? 
 
In diesem Kapitel werden die Fallstudien gemäß folgender Gliederung beschrieben: 
 Allgemeiner Teil mit Angaben zu Unternehmen, Kontext & Ausgangssituation 
 Kompetenzen der projektorientierten Organisation 
 Entwicklung zur projektorientierten Organisation 
 Promotoren dieser Entwicklung 
Die Fallstudien bilden die Grundlage für die Cross-Case-Analyse. 
 
Aufgrund der Cross-Case-Analyse entstand das Modell „Kompetenzen projektorientier-
ter Organisationen“. Anhand dieses Modells wurden die Fälle in drei Kompetenzklassen, 
sogenannte Cap-Klassen, gemäß ihren organisationalen Projektorientierungs-Kompe-
tenzen (abgekürzt mit: Cap) eingeteilt: in Top-Caps, Mid-Caps und Low-Caps. Die Rei-
henfolge der Fallbeschreibungen folgt der Einteilung in die Cap-Klassen:  
 
 Kapitel 4.1: Asse-Com High-Cap Versicherungsunternehmen 
 Kapitel 4.2: Long-Com High-Cap Technologieunternehmen 
 Kapitel 4.3: En-Com  High-Cap  Technologieunternehmen 
 
 Kapitel 4.4: Car-Com  Mid-Cap  Technologieunternehmen 
 Kapitel 4.5: Insure-Com Mid-Cap Versicherungsunternehmen 
 
 Kapitel 4.6: Med-Com Low-Cap  Technologieunternehmen 
 Kapitel 4.7: Up-Com  Low-Cap  Technologieunternehmen 
 Kapitel 4.8: Sky-Com  Low-Cap  Technologieunternehmen 
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7.2 Fallstudie Asse-Com 
Asse-Com ist eines der führenden Schweizer Versicherungsunternehmen mit mehreren 
1‘000 Mitarbeitenden. Asse-Com erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes im Hei-
matmarkt Schweiz, hat aber auch Niederlassungen im europäischen Ausland. Aus Sicht 
von Asse-Com ist eine Differenzierung über Produkte im Schweizer Versicherungsmarkt 
schwierig. Der Markt sei sehr kompetitiv. Die Organisation und die Abläufe müssen lau-
fend den neuen Gegebenheiten angepasst werden. 
 
7.2.1 Kontext der Projektarbeit 
Asse-Com bezeichnet Projektmanagement als eine ihrer Kernkompetenzen. Ein Groß-
teil der Projekte von Asse-Com sind ICT- und Organisationsprojekte sowie das Umset-
zen neuer regulatorischer Gesetzesvorgaben. Weiter besteht das Projektportfolio von 
Asse-Com aus Produktentwicklungs- und Marketingprojekten. 
Eine strategisch ausgerichtete und effizient gestaltete Unternehmung erfordere – gemäß 
dem CIO und dem Leiter HR von Asse-Com – wiederkehrend erfolgreiche Projekte und 
somit die organisationale Projektmanagement-Kompetenz. 
Bei Asse-Com sind viele Bausteine einer projektorientierten Organisation sowie eine 
projektfreundliche, offene und vorwärts gerichtete Kultur vorhanden. Diese Basis unter-
stützt eine hohe Reife der Projektorientierung. 
 
7.2.2 Kompetenzen der projektorientierten Organisation 
Es werden die Kompetenzen zum Zeitpunkt der Erhebung – und nicht zu Beginn der 
Entwicklung der Projektorientierung – beschrieben. 
 
Der zentrale Auslöser für die Projektprofessionalisierung des Projektmanagements vor 
rund 15 Jahren waren einerseits das Scheitern strategisch wichtiger Projekte und ande-
rerseits die zunehmende Anzahl komplexer werdender Projekte und die damit verbun-
dene mangelnde Transparenz, welche für das Führen eines Projektportfoliomanage-
ments erforderlich ist. 
 
Geschaffene Reife 
Die Kompetenzen der Projektarbeit werden bei Asse-Com vier Themenfeldern zugeteilt: 
a) Management einzelner großer Projekte 
b) Management einzelner mittlerer und kleinerer Projekte, inklusive ICT-Projekte 
c) Projektportfoliomanagement 
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d) Kontextkompetenz und Kultur der Projektarbeit 
 
Heutige zentrale Rollenträger betreffend Projektarbeit 
- Der Leiter PM/PPM leitet den zentralen Projektleiter-Pool und er ist Vorgesetzter 
des Leiters Projektportfoliomanagement.  
- Der Leiter Projektportfoliomanagement verantwortet das Projektportfolioma-
nagement und wird dabei durch drei Portfoliokoordinatoren unterstützt. 
- Der Leiter Informatik führt in Abstimmung mit dem Leiter Projektportfoliomanage-
ment die IT-Projektstatus-Meetings, in welchen alle Projekte einzeln durchge-
sprochen werden. 
- Der heutige Leiter Human Resource prägte die Entwicklung der Projektarbeit bei 
Asse-Com entscheidend. Vor über zehn Jahren begann er bei Asse-Com als 
Projektleiter im Bereich Finanzen. Einige Jahre später wurde er zum Leiter Pro-
jektleiterpool Finanzen befördert, dann zum Leiter Projektleiterpool und Pro-
jekt(portfolio)management Asse-Com und wieder Jahre später zum Leiter Hu-
man Resource. Heute unterstützt er die Projektarbeit von Asse-Com im Sinne 
eines Prozesspromotors. 
 
A. Management einzelner großer Projekte 
Asse-Com führt einen Pool von aktuell dreizehn Top-Projektleitern, welche großmehr-
heitlich erst zu Asse-Com stießen, als sie sich schon als Leiter komplexer, internationaler 
Projekte bewährt hatten und typischerweise zwischen 35 und 40 Jahre alt waren. Stra-
tegisch hoch priorisierte Projekte werden ausschließlich von solchen Top-Projektleitern 
geleitet. Die Stellen dieser Projektleiter sind sehr attraktiv ausgestaltet betreffend Posi-
tionierung (im Rang eines Managers, direkt unter dem Rang eines Direktors) mit einem 
für Projektleiter sehr interessanten Gehalt – vergleichbar einem international tätigen Se-
nior-Business-Consultant und mit einem weitgehend geregelten Berufsalltag ohne große 
Reisetätigkeit. Alle Top-Projektleiter pflegen einen engen Kontakt zu ihren Auftragge-
bern. In vertrauensvollen und gegenseitig wertschätzenden Gesprächen werden Opti-
mierungen von Prozessen, Produkten, Kunden- oder Lieferantenwünschen etc. bespro-
chen. Die Top-Projektleiter gestalten so die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich 
mit. 
Verschiedene Manager von Asse-Com haben erkannt, dass die Top-Projektleiter das 
Unternehmen hautnah erleben und einen differenzierten Einblick über Stärken und Miss-
stände haben. Dieses Wissen geben die Top-Projektleiter gerne weiter. Sie sind es ge-
wohnt, zwischen den Ebenen – oft als Einzelkämpfer – zu agieren und differenziert kon-
struktiv ihre persönlichen Einschätzungen abzugeben. 
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Trotz klar definierter Vorgaben für das Controlling lässt Asse-Com den Top-Projektleitern 
viel Gestaltungsraum in ihrer Projektarbeit. Die Top-Projektleiter bestimmen für jedes 
Projekt das jeweilige Vorgehen frei. Ein Interviewpartner meinte, dass in den vergange-
nen Jahren kein Projekt unter der Leitung eines Top-Projektleiters gescheitert sei – und 
dies unter anderem, weil den Top-Projektleitern eine sehr hohe Freiheit in ihrer Projekt-
tätigkeit gewährt werde. Alle Top-Projektleiter sind Mitglieder des zentralen Projektleiter-
pools und leiten ein oder mehrere Großprojekte. 
 
B. Management einzelner mittlerer und kleinerer Projekte, inklusive ICT-Projekte 
Für Software-Entwicklungsprojekte bildet Scrum den Standard, welcher – von Asse-Com 
leicht adaptiert – verbindlich einzuhalten ist. Zweiwöchentlich werden mit allen Projekt-
leitern an einer circa vier Meter breiten und zweieinhalb Meter hohen Wand die ICT-
Projekte besprochen, Status nachgeführt, Schnittstellen besprochen und Ressourcen-
zuteilungen sowie Prognosen aktualisiert. Diese Meetings werden Pipeline-Board oder 
Scrum of Scrum genannt. 
 
Bei Asse-Com werden potentielle Kadermitglieder und Führungskräfte gerne als Projekt-
leiter ernannt, damit diese sich in diesen Funktionen entwickeln und beweisen können. 
Asse-Com bietet für neue Projektleiter keine typischen Projektleiterschulungen an, son-
dern diese Personen werden on-the-job nach klar geregelten Vorgaben durch einen Top-
Projektleiter oder Leiter Projektmanagement über die Projektdauer gecoacht. Das ein-
zelne Coaching findet typischerweise vor herausfordernden Aufgaben statt. Diese sehr 
praxisnahe Wissensvermittlung und die direkten Feedbacks ermöglichen ein rasches 
und intensives Lernen und gleichzeitig erkennen die Top-Projektleiter so auch regelmä-
ßig die Herausforderungen, welche sich in kleineren Projekten ergeben. 
 
C. Projektportfoliomanagement 
Der Leiter Projektportfoliomanagement führt zusammen mit den drei ihm unterstellten 
Portfoliokoordinatoren das operative und das strategische Projektportfolio. Der Leiter 
Projektportfoliomanagement koordiniert alle Projekte in einem einzigen, unternehmens-
weiten Projektportfolio mit einem zentralen Projektportfoliobudget. Er ist für die unter-
nehmensweiten Vorgaben, Richtlinien, Hilfsmittel, Prozesse der Projektarbeit, für Schu-
lung, Coaching, Controlling und die systematische Weiterentwicklung der Projektarbeit 
zuständig.  
 
Der Leiter Projektportfoliomanagement ist für die Weiterentwicklung der Projektarbeit 
insgesamt verantwortlich. In der Weiterentwicklung wird er unterstützt durch den Leiter 
Promotoren und Kompetenzen projektorientierter Organisationen – Lehner 113 
Top-Projektleiter-Pool, den gesamten Top-Projektleiter-Pool sowie die drei Projektport-
foliomanager. Coachings selbst werden durch Top-Projektleiter, den Leiter Projektport-
foliomanagement und den Leiter Projektleiter-Pool abgehalten.  
 
Jeder Top-Projektleiter führt ein bis drei Projekte, jeder Portfoliokoordinator betreut je 
ein oder zwei Unternehmensbereiche in der Projektdurchführung und im Controlling. Das 
Controlling und Quality Gates werden bestimmt, Gremien und Rollen sind klar beschrie-
ben.  
 
So tragen viele Personen zur hohen Reife der Projektarbeit bei Asse-Com bei. 
 
Asse-Com verfügt nur über ein zentrales Projektportfolio-Budget für alle finanziellen ex-
ternen und internen Ressourcen. Im Portfoliocontrolling werden ausnahmslos alle Pro-
jekte geführt. Es gibt keine „frei schwebenden“ Projekte in den Teilbereichen.  
 
Der jährliche Strategieadaptionsprozess startet jeweils vor den Sommerferien auf Einla-
dung des CEO mit einem Meeting zwischen dem CEO, der Geschäftsleitung, dem Leiter 
Portfoliomanagement, dem Leiter Projektmanagement-Pool und dem Leiter ICT. Der 
CEO legt seine Absichten zur Strategieadaption für das folgende Kalenderjahr vor. Dann 
werden die Inputs aus den Bereichen Portfoliomanagement und Projektleiter-Pool dis-
kutiert. Eine grobe Strategie-Roadmap wird anschließend für die Folgejahre skizziert.  
 
Im operativen Projektportfoliomanagement werden die großen Projekte gesondert ge-
führt, überwacht und besprochen. Die ICT-Projekte werden integral in zweiwöchentli-
chen Meetings überwacht. Diese Meetings führt der Leiter ICT. An diesen Meetings neh-
men alle Product Owner agil geführter Projekte, die erforderlichen Projektleiter und der 
Leiters Projektportfoliomanagement teil. Die Fortschrittsvisualisierung erfolgt anhand ei-
ner großen Magnetwand. 
 
Externe Berater werden nur punktuell zugezogen, zum Beispiel für einzelne Projektauf-
gaben oder für die Begleitung eines Professionalisierungsschrittes der Projektarbeit. Die 
Analyse eines Beraters ergab vor wenigen Jahren, dass bei gescheiterten Projekten die 
Auftraggeber ihre Sponsorenrolle gemessen an der modernen Projektmanagement-
Theorie nicht genügend wahrgenommen hatten. Daraufhin wurde eine Stellenbeschrei-
bung für Auftraggeber definiert. Die Ausarbeitung dieser neuen Stellenbeschreibung 
wurde vom CEO begleitet und durch ihn gegenüber allen Stakeholdern kommuniziert. 
Heute kennt jeder Auftraggeber seine eigene, umfassend definierte Sponsorenrolle. Er 
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wurde durch einen Top-Projektleiter oder Portfoliomanager persönlich in seine Sponso-
renrolle eingeführt und wird zudem bei jedem Projektstart in seiner Verantwortung als 
Sponsor zu einem Kick-Off-Workshop eingeladen. Die Teilnahme am Kick-off-Workshop 
ist für den Auftraggeber verpflichtend – so nimmt er seine Verantwortung als Sponsor 
gegenüber dem Projektleiter und dem Management wahr. 
 
Weiter führt die Einheit Portfoliomanagement basierend auf einheitlichen Vorgaben ein 
Wirkungscontrolling durch, welches jedoch durch das zentrale Controlling im Sinne der 
Gewaltentrennung und Neutralität zu festgelegten Zeitpunkten nach Projektabschluss 
eingefordert wird. Quality Gates werden bestimmt, Gremien und Rollen sind klar be-
schrieben und manches mehr.  
 
D. Kontext- und Kulturkompetenz der Projektarbeit 
Bei Asse-Com herrscht eine konstruktive, offene Zusammenarbeitskultur. Das Manage-
ment – insbesondere CEO, COO und Leiter HR – kennen aus persönlichen Projektlei-
tungstätigkeiten und Projektbeauftragungen die Herausforderungen, welchen sich Pro-
jektleiter typischerweise gegenübergestellt sehen. Das Management und die weiteren 
Auftraggeber erachten die Projektarbeit als wichtig. Wichtige Funktionen wie das Be-
nefit-Controlling und die Abstimmung von Strategie und Projektportfoliomanagement 
sind in Asse-Com ebenfalls gut und ausgewogen beschrieben. Die Bewältigung von Her-
ausforderungen wird im Unternehmen gemeinsam wahrgenommen. Projektleiter und 
Projektteams haben gute und realistische Voraussetzungen, ihre Aufgaben erfolgreich 
zu erledigen.  
 
Der COO von Asse-Com, welchem auch der Leiter ICT unterstellt ist, besitzt einen star-
ken Führungsanspruch. Vor wenigen Jahren wünschte er, dass der Pool der Top-Pro-
jektleiter ihm unterstellt werde. Der CEO kam diesem Begehren nicht nach. Doch im 
Sinne einer Ermächtigung des COO teilte der CEO dem COO den Vorsitz des Projekt-
portfolio-Boards zu. Diesem Board gehört die Geschäftsleitung an mit Ausnahme des 
CEO und des Leiters HR. 
 
7.2.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Bereits vor über fünfzehn Jahren wurde bei Asse-Com ein Projekt- und Projektportfolio-
management-System implementiert. Die Vorgaben wurden hauptsächlich für ICT-Pro-
jekte aufgestellt, waren sehr formalistisch ausgestaltet und die Verantwortung für die 
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Führung der Projekte und des Projektportfoliomanagements wurde dem Bereich Finan-
zen zugewiesen. Die finanzielle Führung der Projekte hatte daher die höchste Priorität. 
 
Im Laufe der Jahre nahm die Anzahl zeitgleich laufender Projekte markant zu. Vor rund 
zwölf Jahren entschied die Leitung von Asse-Com, einen zentralen Projektleiterpool mit 
erfahrenen Projektleitern zu gründen. Dementsprechend wurden Projektleiterstellen 
ausgeschrieben und Projektleiter eingestellt. Als die extern rekrutierten Projektleiter ei-
nige Monate später ihre neuen Jobs antraten, wurde ihnen mitgeteilt, dass der Ent-
scheid, einen zentralen Projektleiterpool zu realisieren, revidiert wurde. Die neuen Pro-
jektleiter wurden verschiedenen Geschäftsbereichen zugeteilt. Jeder Projektleiter hatte 
Projekte innerhalb seines neuen Heimatbereichs abzuwickeln. 
 
So hatte das Herr H. erlebt, welcher von extern rekrutiert wurde und Projektleiter im 
Bereich Finanzen wurde. Herr H. bedauerte es zu jenem Zeitpunkt sehr, dass kein zent-
raler Projektleiterpool realisiert wurde. Er glaubte, dass die Projektarbeit bei Asse-Com 
hätte erfolgreicher gestaltet werden können, wenn ein zentraler Projektleiterpool ge-
schaffen worden wäre. In ihm entstand die Vision, selbst dazu beizutragen, dass ein 
zentraler, schlagkräftiger Projektleiterpool geschaffen werde. Für die Realisierung dieser 
Vision setzte er sich in den kommenden Jahren konsequent ein. 
Herr H. verfügt über hohe Sozialkompetenzen. Er kann Gesprächspartnern gut zuhören, 
deren Bedürfnisse, Absichten und Fähigkeiten einschätzen und darauf hinwirken, dass 
gemeinsam für seine Gesprächspartner und für Asse-Com gute Lösungen entwickelt 
werden. 
 
Als fünf Jahre später die Stelle Leiter Projekte im Bereich Finanzen frei wurde, übernahm 
Herr H. diese Funktion. Er achtete sehr darauf, dass seine Projektleiter exzellente Ar-
beiten lieferten. Er förderte und forderte seine Mitarbeitenden und strebte weiter die Vi-
sion eines zentralen Projektleiterpools an. Er äußerte gegenüber seinen Mitarbeitenden 
diese Vision und begann, seine Projektleiter auch anderen Bereichen für Projektleitun-
gen anzubieten. Einzig ein Bereichsleiter nahm das Angebot des Projektleiterpools Fi-
nanzen an. Einige Projektleiter aus dem Pool begrüßten diese neuen Projektaufgaben 
nicht, da sie bevorzugten, ausschließlich Projekte des eigenen Bereichs durchzuführen. 
Herr H. schaffte eine Arbeitsumgebung, in welcher die Projektleiter sich austauschten. 
Er unterstütze und coachte seine Projektleiter, um bestmögliche Bedingungen für die 
Projekte und deren Projekterfolg zu schaffen. Dabei pflegte Herr H. auch bewusst den 
Kontakt mit dem CFO und weiteren Führungspersonen. 
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Wenige Jahre später wurde der Leiter Finanzen, früher selbst mehrere Jahre Projektlei-
ter anspruchsvoller Projekte, zum CEO ernannt. Wiederum wenig später entschied die 
Geschäftsleitung, einen zentralen Projektleiterpool für strategisch wichtige Projekte zu 
realisieren. Herr H. wurde zum Leiter dieses zentralen Projektleiterpools ernannt. Einige 
Bereichsleiter und deren Leiter Projekte begrüßten diesen Entscheid nicht, mussten ihn 
aber akzeptieren. Dem zentralen Projektleiterpool sollten ausschließlich mehrjährig in-
ternational erfahrene Top-Projektleiter angehören. 
 
Die Geschäftsleitung entschied, den Projektleiterpool zu zentralisieren und gleichzeitig 
einen einzigen Budgettopf für die Finanzierung aller Projekte zu definieren. Die Verwal-
tung des Projektportfoliobudgets und die Ausgestaltung des unternehmensweiten Pro-
jektportfoliomanagements wurden dem Leiter Projektleiter-Pool übertragen. 
 
Das Projektportfoliomanagement wird bei Asse-Com seit jeher pragmatisch geführt. Mit 
verhältnismäßig geringem Aufwand sollen die Projektarbeit gut unterstützt, die entschei-
dungsrelevanten Informationen stufengerecht und rechtzeitig erzeugt, aufbereitet und 
den Adressaten übermittelt werden. Die Reporte werden mit einem Standard Projekt-
portfoliomanagement-Tool in festgelegten Abständen erzeugt, verteilt und in Status-
Meetings besprochen. 
 
Herrn H.s Fähigkeit, Menschen rasch zu erfassen, Teams zu bilden und Personen richtig 
einzuschätzen, führte dazu, dass er auch zunehmend bei der Besetzung von Schlüssel-
positionen beratend eingebunden wurde. Einige Jahre nach der Zentralisierung des Pro-
jektleiter-Pools wurde Herr H. zum Leiter Human Resource ernannt. Ein bisher zentraler 
Projektleiter übernahm die Funktion des Leiters des zentralen Projektleiter-Pools. Der 
neue Leiter Projektportfoliomanagement kam von extern. Die Gesamtverantwortung für 
den Projektleiter-Pool und das Projektportfoliomanagement wurde dem Leiter Projektlei-
ter-Pool erteilt. 
 
7.2.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Noch heute stellen der CEO und der Leiter HR wichtige Promotoren für das Projektma-
nagement von Asse-Com dar. Aktuell treiben der Leiter Projektportfoliomanagement und 
der Leiter Projektleiter-Pool die weitere Entwicklung der Projektarbeit voran, zusammen 
mit allen Top-Projektleitern und in Absprache mit der Geschäftsleitung, den Bereichs- 
und Abteilungsleitern sowie den Projektleitern mittelgroßer und kleinerer Projekte.  
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Herr H. als Leiter Human Resource stärkt aus seiner jetzigen Funktion heraus die Pro-
jektarbeit, indem er das Personalwesen projektorientiert gestaltet und dafür sorgt, dass 
seine Human Resource Consultants die Personalaspekte guter Projektarbeit realistisch 
einschätzen und beachten sowie dass dies bei der Mitarbeitendengewinnung und -för-
derung entsprechend berücksichtigt wird. Weiter achtet Herr H. darauf, dass Human Re-
source Consultants an Projekten mitwirken und so selbst relevante Projekterfahrung 
sammeln können. Zudem finanziert Human Resource die durch die Leiter der Projekt-
bereiche eingeleiteten Fördermaßnahmen bereitwillig. 
 
Obwohl die Förderung der Mitarbeitenden für Herrn H. sehr wichtig ist, glaubt er, dass 
es besser sei, Top-Projektleiter mit internationaler Projektleitungserfahrung strategi-
scher Projekte von außerhalb des Unternehmens zu rekrutieren. Intern rekrutierte Per-
sonen auf Top-Projektleiterstellen stünden in der Gefahr, zu meinen, sie würden eine 
Projektausgangslage bereits so gut verstehen, dass kaum eine umfassende Initial-Ana-
lyse erforderlich sei. Doch gerade dieses Verhalten sei ein zentraler Grund für den  
(Miss-)Erfolg vieler Projekte. Klar sei, dass dadurch interne, talentierte Mitarbeitende, 
welche sich in anspruchsvollen mittelgroßen Projekten bewährt haben und Top-Projekt-
leiter bei Asse-Com werden wollen, erst das Unternehmen verlassen müssen, um die 
erforderliche, internationale Erfahrungen zu sammeln und so für das Unternehmen zu-
mindest vorübergehend verloren gehen. 
 
Die gesamte Entwicklung der Bausteine der professionellen Projektarbeit erforderte viel 
Überzeugungsarbeit, taktisch geschicktes Vorgehen und teils jahrelange Geduld, bis 
sich die Umstände so veränderten, dass gewisse Entwicklungsschritte überhaupt mög-
lich wurden. 
 
Opponenten gegen ein zentralisiertes Projektmanagement gab es. Vor über zehn Jahren 
lehnten sich einige Bereichsleiter gegen die Zentralisierung des Projektleiterpools auf 
und verhinderten damals einen zentralen Projektleiterpool sowie die zentrale Budgetie-
rung und Finanzierung aller Projekte. Vor wenigen Jahren wurde der frühere CFO zum 
neuen COO ernannt. Ihm unterstellt ist der Leiter ICT. Damals war die Zentralisierung 
des Projektleiterpools und der Projektfinanzierung erst wenige Jahre vollzogen. Den-
noch gründete der COO einen eigenen Projektleiterpool, welcher jedoch infolge von Pro-
jektpannen einige Zeit später wieder aufgelöst wurde. 
 
Am stärksten wirkt bei Asse-Com der Bereich ICT an Projekten mit. Um diesen Bereich 
unter der Leitung des COO entsprechend einzubeziehen, hat der CEO dem COO den 
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Vorsitz über das Projektportfolio-Priorisierungs-Board (PPB) übertragen, dem wichtigs-
ten Gremium der Projektarbeit. Dadurch können ICT-Interessen gezielt eingebracht wer-
den. Die ICT-Vertreter sehen sich so genügend ermächtigt. Doch nun stören sich teils 
Business-Vertreter an der (zu) starken Einflussnahme des Bereichs ICT auf die Port-
foliogestaltung, da sie sagen, dem Bereich ICT komme nur die Funktion des Enablers 
zu. Daran lässt sich erkennen, dass einerseits kaum je alle Beteiligten betreffend Ein-
flussnahme und Machtzuteilung zufriedengestellt werden können, andererseits, wie 
weitsichtig der CEO versucht, die Project Governance ausgeglichen und dennoch wirk-
sam zu gestalten. Er tritt insofern als Machtpromotor auf. 
 
Der Leiter Projektportfoliomanagement, der Leiter Projektleiterpool und die zentralen 
Top-Projektleiter stellen die Fachpromotoren für die Projektarbeit bei Asse-Com dar. 
Diese Rolle nehmen sie nicht erst seit kurzem wahr, sondern diese Personen treiben die 
Professionalisierung der Projektarbeit seit Jahren inhaltlich entscheidend voran. Der 
letzte große Professionalisierungsschritt war die Entwicklung und Einführung der Pro-
jektportfoliomanagement-Bausteine. Der Leiter Projektportfoliomanagement sagte dazu: 
„Wir schauten auf die letzten sieben Jahre zurück und suchten, was zu optimieren sei. 
Wieso scheitern Projekte? Wir erstellten eine Liste unserer Top-10-Probleme. Und dar-
aus entwickelten wir unsere 10 Projektportfoliomanagement-Bausteine.“ Bei dieser Ana-
lyse sei unter anderem klargeworden, dass der jeweilige Auftraggeber die für den Pro-
jekt(miss)erfolg entscheidendste Person sei und nicht der jeweilige Projektleiter. Der Lei-
ter Projektportfoliomanagement erläutert, dass folglich der CEO gesagt habe, „jetzt müs-
sen wir alle Auftraggeber schulen“. Der Leiter Projektleiter-Pool weist darauf hin, dass 
zudem festgelegt wurde, alle Projekte mit einem Tailoring-Workshop zu beginnen, unter 
Leitung des Leiters Projektportfoliomanagement, an dem der Auftraggeber, der Projekt-
leiter und der ICT-Key-Account teilzunehmen haben. Dieses Tailoring findet vor dem 
üblichen Projekt-Kickoff statt.  
 
Der Leiter Projektleiter-Pool schätzt in Asse-Com die wertschätzende Kultur und betont, 
dass „das differenzierende Element der Mensch ist“. Diesem Aspekt werde nun so Rech-
nung getragen, dass jedem neuen Projektleiter ein Top-Projektleiter zur Seite stehe und 
zu definierten Projektfortschritten thematisch vorgegebene Coachingeinheiten on-the-
job stattfinden, in welchen die jeweils anstehenden Arbeiten vor- und nachbesprochen 
werden. 
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Wichtigster Prozesspromotor war der heutige Leiter Human Resource, Herr H. Er hätte 
jedoch seine Ideen ohne den heutigen CEO und vorgängigen Leiter Finanzen nicht um-
setzen können. Opponenten haben die Promotoren darin gefordert, ihre Ideen und An-
sätze weiter zu perfektionieren und mit guter Performance immer wieder zu überzeugen. 
Somit haben Opponenten zur Professionalisierung insofern beigetragen, als sie die Pro-
motoren herausforderten, die Projektarbeit noch besser zu entwickeln, so wie Witte 
(1976, S. 325) dies in seinem Modell zum Zusammenwirken von Promotoren und Oppo-
nenten beschreibt.  
 
Wichtigster Machtpromotor der Entwicklung ist der frühere CFO und heutige CEO. Er 
unterstützte über viele Jahre Herrn H. in seiner Funktion als Prozesspromotor. Zudem 
bindet er geschickt weitere Personen ein wie beispielsweise den COO, der Opponent 
war, welchem er die betreffend Projektarbeit mächtigste Funktion zuteilte: den Vorsitz 
des Projektportfolio-Priorisierungs-Boards (PPB). 
 
Verschiedene Manager von Asse-Com haben erkannt, dass die Top-Projektleiter das 
Unternehmen hautnah erleben und einen differenzierten Einblick in Stärken und Miss-
stände haben. Dieses Wissen geben die Top-Projektleiter gerne weiter. Sie sind es ge-
wohnt, zwischen den Ebenen – oft als Einzelkämpfer – zu agieren und differenziert kon-
struktiv ihre persönlichen Einschätzungen abzugeben. 
 
Ein interessanter Aspekt ist auch, dass Herr H. als zentraler Promotor nicht nur mehr-
mals intern befördert wurde, sondern dass er auch verschiedene Promotorenrollen ein-
nahm, nämlich erst die des Fachpromotors, dann die Rollenakkumulation als Fach- und 
Prozesspromotor, bis er schließlich den Rollenwechsel ganz vollzog und heute nur noch 
als Prozesspromotor wirkt. Die Rollenakkumulation und der Rollenwechsel wurden be-
reits von Folkerts und Hauschildt (2002, S. 8, 10, 21) in einer anderen Studie beschrie-
ben.  
 
 
Gesamtentwicklung 
Wird der gesamte Entwicklungsprozess der Projektarbeit bei Asse-Com reflektiert, so 
waren weder ein zentraler Machtpromotor noch ein durch eine hohe Stelle eingesetzter 
Berater oder Projektleiter zentrale Treiber der Entwicklung, sondern Herrn H. als Pro-
zess- und teils als Fachpromotor.  
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Herr H. hatte viele Jahre an einer Vision und somit an einem fernen Ziel festgehalten, 
Schritt um Schritt auf dieses Ziel hingearbeitet, sich Herausforderungen und Widerstän-
den gestellt und – was wohl entscheidend war – er hatte sich Verbündete für dieses Ziel 
gesucht, welche ihn in seinen Kompetenzen ergänzten und vor allem seine Anliegen in 
weiteren, entscheidenden Stakeholdergruppen vertraten. So stützte der heutige CEO 
als Machtpromotor während vieler Jahre die Entwicklung der Projektarbeit. Einige Top-
Projektleiter und der heutige Leiter Projektleiterpool sowie der Leiter Projektportfolioma-
nagement unterstützten die Professionalisierung von fachlicher Seite. Gar der COO und 
weitere zeitweise sehr kritisch eingestellte Bereichsleiter konnten immer wieder in die 
Entwicklung eingebunden werden. Ihre kritische Argumentationskraft konnte großteils 
positiv für die Professionalisierung genutzt werden, da der heutige CEO und Herr H. es 
verstanden, auch kritischen Stimmen zuzuhören und nicht den gesamten Entwicklungs-
prozess in möglichst kurzer Zeit abwickeln zu wollen. Die hier beschriebene Entwicklung 
der Projektarbeit bei Asse-Com dauerte mehr als 10 Jahre.  
 
Betreffend die Vorgehensweise ist festzuhalten, dass keine durchgeplante Entwick-
lungsstrategie gemäß einem formal angeordneten Organisationsveränderungsprojekt 
stattfand. Weder wurde ein Berater oder ein Projektleiter formal eingesetzt, noch be-
stand ein formaler Plan über mehrere Entwicklungsschritte hin. 
 
Mit der zunehmenden Anzahl der Projekte und ihrer zunehmenden strategischen Be-
deutung erhielt die Projektarbeit insgesamt mehr Bedeutung. Eigenmotivierte Personen 
verhalfen in unzähligen Situationen zu professionelleren Handlungsweisen. Kleine Kom-
ponenten der Projektarbeit wurden teils fast unbemerkt umgesetzt. Herr H. verstand es, 
Geschäftsleitungsmitglieder zu überzeugen und für seine Vision zu gewinnen. So bilde-
ten Herr H. als Prozesspromotor und der heutige CEO als Machtpromotor über mehrere 
Jahre ein starkes Promotoren-Gespann. Ergänzt durch Fachpromotoren aus dem Pro-
jektleiterpool sowie aktuell dem Leiter Projektleiterpool und dem Leiter Projektportfolio-
management besteht gewissermaßen eine Quadriga. 
 
7.2.5 Kernpunkte der Fallstudie Asse-Com 
Über die Jahre hat Asse-Com in allen drei Kompetenzfeldern „Strukturen“, „Werte“ und 
„Entwicklung“ eine sehr hohe Reife in der Projektarbeit erreicht. Interviewpartner beton-
ten, dass die Projekte nun erfolgreicher geführt würden und in den vergangenen fünf 
Jahren kein einziges von einem Top-Projektleiter geführtes Projekt scheiterte. Weiter 
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werden die klareren Strukturen – gerade auch für mittelgroße und kleinere Projekte – 
sowie die hohe Transparenz geschätzt. 
 
Der zentrale Promotor Herr H. musste sich über Jahre ohne starken Machtpromotor über 
einwandfreie Leistungen seiner Projektleiter eines Fachbereiches unternehmensweit 
Akzeptanz verschaffen. Der erst später gewonnene Machtpromotor unterstützt nun die 
Projektarbeit aktiv. Er weist selbst relevante Projekterfahrung auf und stützt die profes-
sionelle Projektarbeit auch gegenüber Machtopponenten. Als Fachpromotoren treten 
mehrere Personen in Erscheinung. Der initiale Promotor hat die Rolle des Fach- und 
Prozesspromotors übergeben und agiert nur noch im Hintergrund. Die Promotorenstruk-
tur entwickelte sich vom Champion über das Gespann bestehend aus einem Fach- und 
Machtpromotor hin zur Quadriga bestehend aus Fach-, Macht-, Prozess- und Bezie-
hungspromotor. Zudem traten Fach- und Machtopponenten auf. Da bei Asse-Com ein 
Klima der Offenheit, der gegenseitigen Wertschätzung und des konstruktiven Umgangs 
bei Meinungsverschiedenheiten herrscht, wurde zwar durch die Opposition der Entwick-
lungsprozess stark verzögert. Doch insgesamt wurden die Argumente und Widerstände 
der Opponenten positiv zur Optimierung des Gesamtkonzeptes der Projektarbeit ge-
nutzt. 
 
Somit stellt rückblickend die Akzeptanzbarriere – und damit das Gewinnen eines Macht-
promotors – die größte zu überwindende Barriere dar. Die Schlüssel zum Überwinden 
dieser Barriere waren Top-Leistungen des bestehenden Projektleiterpools eines Fach-
bereiches sowie das Gewinnen des damaligen Champions, welcher in seinem Fachbe-
reich als Prozess-, Beziehungs-, Fach- und Machtpromotor wirkte und einen unterneh-
mensweiten Machtpromotor erst gewinnen musste. 
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7.3 Fallstudie Long-Com 
Long-Com ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit rund 1‘200 Mitarbeiten-
den. Long-Com erstellt, liefert und wartet weltweit Hightech-Anlagen. Dabei bilden die 
durch Long-Com gefertigten Maschinen das Kernstück von großen Anlagen. Die weite-
ren Bauteile beschafft Long-Com auf weltweiten Märkten und konstruiert die Gesamtan-
lage. Die Maschinen werden an zwei Standorten gefertigt, am Hauptsitz in der Schweiz 
sowie an einem zweiten Standort in Asien, wo kleinere, weniger anspruchsvolle Maschi-
nen hergestellt werden. 
Das Unternehmen operierte jahrzehntelang als eine Division eines Technologiekon-
zerns. Aufgrund schlechter Betriebsergebnisse erfolgte vor zwölf Jahren ein Manage-
ment-Buyout. Vier bisherige Führungskräfte wagten gemeinsam den Neustart. CEO 
wurde Herr A., ein technikaffiner Finanzmanager. Basierend auf Zero-Based-Budgeting 
definierte er die finanziellen Richtlinien. Unrentable Prozesse und Bereiche wurden iden-
tifiziert und das Managementteam entwickelte gemeinsam Lösungsansätze. Anschlie-
ßend wurde meistens Herr B., welcher damals bereits 22 Jahre im Vorgängerunterneh-
men tätig war, beauftragt, die vereinbarten Lösungen umzusetzen. Folgend optimierte 
Herr B. einen Problembereich nach dem anderen. Vor zwei Jahren – also elf Jahre nach 
dem Management-Buyout – gab Herr A. seine Funktion als CEO ab und wurde neu Ver-
waltungsratspräsident. Herr B. nahm neu die Rolle als CEO ein. 
 
So entwickelte sich Long-Com innert zwölf Jahren von einem unrentablen Konzernbe-
reich zu einem überaus profitablen, eigenständigen Unternehmen. Long-Com behauptet 
sich in einem weltweit wachsenden Markt unter den Top-Drei-Unternehmen und wächst 
umsatzmäßig schneller als der Gesamtmarkt sowie seine zwei Hauptkonkurrenten. Das 
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Technologieführer zu bleiben und neu auch 
umsatzmäßig Weltmarktführer zu werden.  
Long-Coms Kerngebiet besteht aus den folgenden vier Hauptprozessen: (a) Herstellung 
der Maschinen (Design und Manufacturing), (b) Verkauf, (c) Projektmanagement/ 
Contracting (Engineering und Erstellung der schlüsselfertigen Anlage inkl. Einkauf aller 
Bestandteile) und (d) Kundenservice und Support. 
 
7.3.1 Kontext der Projektarbeit 
Das Herzstück einer Anlage ist die durch Long-Com gefertigte Maschine. Die Unique 
Selling Proposition (USP) Long-Coms ist die Fähigkeit, Maschinen so zu fertigen, dass 
diese ihren Dienst 30 Jahre und länger einwandfrei erbringen werden. Diese Fähigkeit 
Promotoren und Kompetenzen projektorientierter Organisationen – Lehner 123 
gründet maßgeblich auf dem impliziten Erfahrungswissen vieler Fertigungsmitarbeiten-
der, welche fähig sind, verschiedene Materialen zu verbinden und entscheidende Kon-
struktionsdetails anzufertigen, damit die Maschine und die gesamte Anlage unter hohen 
Belastungen jahrzehntelang optimal betrieben werden kann.  
 
Da die heutige Kundschaft nicht mehr einzelne Maschinen, sondern individuell konstru-
ierte Anlagen bestell, ist auch das professionelle Projektmanagement zu einer unerläss-
lichen Kernkompetenz geworden. Diese anspruchsvollen Kundenprojekte bestimmen 
die Umsätze und Erträge von Long-Com. Daher hatte das Management von Long-Com 
vor zwölf Jahren das Projektmanagement/Contracting neu zu einem Hauptprozess auf-
gewertet und Projektmanagement zu einer Kernkompetenz von Long-Com entwickelt.  
 
Dem folgend wurde auch die Rolle des Projektleiters aufgewertet und neu definiert. Wur-
den früher Projektleiter kaum in Vertragsverhandlungen eingebunden, so hat der desig-
nierte Projektleiter heute vor Vertragsabschluss die Konzeptskizze und die offerierten 
Erstellungskosten zu akzeptieren oder zurückweisen. Dies zwingt den Sales Manager, 
den designierten Projektleiter früh und gebührend einzubinden. 
 
Weitere Kernkompetenzen liegen im Umgang mit Mitarbeitenden, Kunden und Partnern. 
So genießt Long-Com bei Kunden und Partnern einen exzellenten Ruf. Die Mitarbeiten-
den von Long-Com werden angehalten, allzeit wertschätzend und konstruktiv zu kom-
munizieren, gerade auch in schwierigen Phasen wie etwa nach einem erfolgten Unfall. 
Nach einem Unfall auf einer Baustelle wird erwartet, dass nach der Baustellen- und Fak-
tensicherung erst die Projektarbeiten wieder in Gang gesetzt werden, um das Projekt 
nicht weiter zu verzögern. Erst anschließend sind für aufgetretene Schäden möglichst 
einvernehmliche Lösungen mit Kunden und Partnern auszuhandeln.  
 
Dieses bewusst partnerschaftliche Stakeholdermanagement basierend auf einer wert-
schätzenden, langfristig angelegten Beziehungspflege, der hohen Verlässlichkeit sowie 
der ausgezeichneten Produktequalität macht Long-Com zu einem der attraktivsten Sys-
tembauer seiner Sparte. 
Zudem will Long-Com sich stetig weiterentwickeln, verfolgt eine klare Strategie, fördert 
und fordert die Mitarbeitenden und gewährt diesen viel Gestaltungsraum und Verantwor-
tung. 
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Anlagenbau – Projektleiter leiten das Contracting 
Die Einheit Contracting besteht aus rund 30 Projektleitern, welche für die Erstellung von 
Anlagen verantwortlich sind. Eine Anlage kostet zwischen 1 bis 50 Mio. Euro. Davon 
entfallen rund 40 Prozent der Kosten auf die Produktion der Maschine und rund 60 Pro-
zent auf die weiteren Anlageelemente, das übergeordnete Engineering sowie die Erstel-
lung der Anlage vor Ort beim Kunden. Nach Vertragsabschluss wird der Projektleiter für 
den Kunden zum Single-Point-of-Contact, vereinbart die Zwischen- und Endabnahme 
der Maschine und koordiniert auch intern alle zugehörigen Arbeiten. Nach der Inbetrieb-
nahme übergibt der Projektleiter die Anlage dem Kunden. Intern überträgt er die Verant-
wortung der Kundenbeziehung an die Einheit Customer Service and Support. 
 
Die Rolle der Projektleiter 
Die Projektleiter sind für den Erfolg von Long-Com zu Schlüsselpersonen geworden. Im 
Interview beschreibt der CEO, zusammen mit weiteren Interviewpartnern, den idealtypi-
schen Projektleiter wie folgt: Der Projektleiter ist multitaskingfähig, flexibel und erteilt 
weltweit Aufträge. Er besitzt ein gutes technisches Verständnis, kann hochwertige Anla-
gen konzipieren und erkennt die erfolgskritischen Elemente in Spezifikationen. Er ist 
nicht zu kreativ, aber sehr verlässlich und hält sein Wort. Ein Projektleiter ist ein Mana-
ger, obwohl er keine direkte Linienverantwortung für Mitarbeitende trägt. Er pflegt welt-
weit viele Kontakte und führt das Projekt so, dass die Anlage anschließend 30 Jahre und 
mehr betrieben werden kann. 
 
7.3.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Long-Com weist viele projektorientierte Kompetenzen auf: 
 Management-Commitment zur Projektorientierung 
 Rollen und Gremien einer projektorientierten Organisation 
 Stage-Gate-Projektabwicklungsprozess 
 Offene, wertschätzende Kultur 
 Projektleiter-Rekrutierung und Projektleiter-Förderung 
 Wissensmanagement und kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
 Zusammenwirken zwischen Hierarchien, „eigene“ Berater, Führen mit Zielen 
 
Management-Commitment zur Projektorientierung 
Der heutige CEO Herr B. beantragte vor 12 Jahren, das Projektmanagement/Contracting 
zu einem Hauptprozess zu machen. Der Antrag wurde genehmigt und Herr. B. wurde 
beauftragt, die neue Einheit Projektmanagement/Contracting zu führen sowie den neuen 
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Hauptprozess Projektmanagement mit all seinen Funktionen, Nahtstellen und Hilfsmit-
teln zu definieren. Herr B. kennt heute noch alle Projektleiter persönlich sowie deren 
beruflichen Werdegänge. Er prägte die Strukturen von ganz Long-Com wie kein anderer 
und weiß, wie zentral bedeutend die Projektleiter für Kunden und für Long-Com sind. 
Long-Com ist heute eine projektorientierte Unternehmung, welche alle Kundenaufträge 
als Projekte abwickelt und sich zukunftsorientiert weiterentwickelt betreffend Strukturen, 
Systemen, Leadership und organisationales sowie individuelles Lernen. Dabei nehmen 
die Projektleiter spannende Aufgaben wahr, erhalten viel Gestaltungsraum und finden 
ein Umfeld vor, in welchem sie ermächtigt werden, wiederholt erfolgreiche Projektarbeit 
zu leisten und langfristig ihre Arbeit mit hoher Zufriedenheit auszuführen. Das Manage-
ment fördert die Entwicklung der Projektarbeit und bekennt sich zur Projektorientierung, 
allen voran der heutige CEO Herr B. 
 
Rollen und Gremien einer projektorientierten Organisation 
Der Projektleiter steuert die Kundenzufriedenheit entscheidend durch die einwandfreie 
Realisierung der Anlage sowie die Einhaltung von Kosten-, Termin- und Leistungsvor-
gaben. Bei Long-Com werden die Projektleiter aktiv in die Angebots- und Vertragsver-
handlung eingebunden und sie verantworten alle Projektphasen bis zur Projektab-
nahme. 
Die Teamleiter der Projektleitergruppen fördern die individuelle Entwicklung ihrer Pro-
jektleiter. Der Head of Project Engineering führt das Projektcontrolling. Alle Groß- und 
Risikoprojekte werden alle zwei Monate mit der Geschäftsleitung besprochen. Die Pro-
jektleiter werden in ihrer Aufgabenerfüllung gut unterstützt. 
 
Stage-Gate-Projektabwicklungsprozess 
Bereits vor 12 Jahren wurde vom Management der Stage-Gate-Projektabwicklungspro-
zess eingeführt. Der Prozess wurde in der Folge kontinuierlich optimiert, so dass Infor-
mationen und Dokumente an Prozessnahtstellen, beispielsweise von Verkauf an Pro-
jektmanagement/Contracting oder von Projektmanagement/Contracting an Kundenser-
vice und Support, standardisiert und wirkungsvoll übergeben werden. 
 
Offene, weltschätzende Kultur 
Long-Com pflegt eine personenorientierte, offene und wertschätzende Kultur. Diese Kul-
tur wird seit über zehn Jahren durch den aktuellen CEO Herrn B. geprägt. Herr B. be-
zeichnet sich selbst als „Marktmensch“, der gut auf seine Gesprächspartner eingehen 
kann. Als Ingenieur und ehemaliger Sales Manager versteht er deren Bedürfnisse und 
Interessen. Er pflegt heute noch viele persönliche Kontakte zu Kunden, kennt aber auch 
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seine eigenen Mitarbeitenden überaus gut. Er ist überzeugt, dass der Erfolg von Long-
Com sowohl auf zufriedenen Mitarbeitenden als auch auf zufriedenen Kunden beruhe. 
Er fordert viel von seinen Mitarbeitenden, gewährt aber viel Freiraum und schenkt Ver-
trauen bis zum Punkt, dass er die Ausführung von Aufträgen oft gar nie überprüfe – „… 
wozu denn auch bei erwachsenen Menschen?“ 
Mitarbeitende und Kaderpersonen berichten, dass grundsätzlich die Bürotüren des Ma-
nagements offenstehen und jede/r Mitarbeitende ein Geschäftsleitungsmitglied direkt 
kontaktieren kann, ohne übliche Dienstwege einhalten zu müssen. Dieser pragmatische, 
offene Umgang vereinfacht vieles. Aufrichtigkeit und Offenheit sind Werte, die in Long-
Com gelebt werden. Mikropolitik hat wenig Bedeutung. 
 
Projektleiterauswahl und Projektleiterförderung 
Die Rekrutierung der richtigen Mitarbeitenden ist für Long-Com eminent wichtig. Laut 
mehreren Interviewpartnern dieser Studie – Projektleiter und Vorgesetzte – wünschen 
sich grundsätzlich viele Ingenieure, Projekte zu leiten und gleichzeitig als Ingenieure die 
Anlagen inhaltlich-technisch zu konzipieren. Diese Jobkombination bietet Long-Com ih-
ren Projektleitern. Zudem wird jeder Ingenieur von Long-Com Mitglied eines internen 
Competence Centers. Die Competence Centers arbeiten für Long-Com relevante, her-
ausfordernde, meist technische Themen so auf, dass neue Standards geschaffen und 
in Form von White Books dokumentiert werden.  
Dieses Rollenprofil stellt hohe Anforderungen an die Stelleninhaber. Long-Com weiß das 
und prüft während Bewerbungsgesprächen primär das Potential, die Flexibilität und die 
sozialen Kompetenzen ihrer Bewerber. Projektleiter sind in ihrer Mandatsausübung oft 
auf sich alleine gestellt, können aber durch ihre Arbeit in Competence Centers auf ein 
Netzwerk von Peers zurückgreifen, welche in herausfordernden Situationen kollegial un-
terstützen können. 
Long-Com pflegt flache Hierarchien. Daher haben Projektleiter kaum Aufstiegsmöglich-
keiten. Da die Funktion der Projektleiter aber wertgeschätzt und angesehen ist, genügt 
es vielen Projektleitern, wenn ihnen über die Jahre komplexe und herausforderndere 
Projekte anvertraut werden und sie ihr Wissen teilen und aktuell halten können. 
 
Wissensmanagement und kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
Long-Com lebt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Jede/r Mitarbeitende ver-
einbart im jährlichen Zielvereinbarungsprozess ein individuelles Verbesserungsziel, 
durch dessen Erreichung er/sie einen Beitrag zur Verbesserung von Long-Com leisten 
kann. 
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Die meisten Projektleiter erfüllen diese Anforderung durch ihr Mitwirken in einem Com-
petence Center und der damit verbundenen Erstellung eines White Book. Die White 
Books werden durch die Competence Centers allen Interessierten vorgestellt, welche 
aufgefordert werden, die Inhalte kritisch zu diskutieren. Die bereinigten Fassungen wer-
den formal genehmigt und als Empfehlungen oder verbindliche Vorgaben zentral für alle 
zugänglich abgelegt. 
Die Summe der White Books ist eine wichtige Wissensquelle. Zudem stehen die Verfas-
ser der White Books als Experten und Ansprechpersonen den Lesern zur Verfügung. 
Ein Projektleiter arbeitet über die Jahre an mehreren White Books in jeweils verschiede-
nen Teams mit. Diese Teamarbeit erzeugt neben den erarbeiteten White Books auch 
einen informellen Erfahrungs- und Wissensaustausch, lässt Beziehungen aufbauen und 
vertiefen und fördert die Identifikation mit dem Unternehmen. 
 
Zusammenwirken zwischen Hierarchien und Führen mit Zielen 
Strategische Entscheide und Stoßrichtungen werden durch das Management vorgege-
ben. Die Belegschaft wird jeweils bald darauf informiert und bei anstehenden Reorgani-
sationen oft aktiv eingebunden. 
Die Mitgestaltung der Reorganisation durch Mitarbeitende fördert deren Commitment 
zum Unternehmen und bietet Gewähr, dass Nahtstellen zwischen verschiedenen Berei-
chen sowie neue Hilfsmittel und Formulare wirksam und im Sinne aller umgesetzt wer-
den. So bezeichnet auch der heutige CEO Herr B. die eigenen Mitarbeitenden als „un-
sere besten Berater“. Long-Com behandelt ihre organisatorischen und technischen Her-
ausforderungen in der Regel selbst. Externe Berater werden nur selten und wenn, dann 
nur punktuell und gezielt beigezogen. 
Für technisch ausgebildete Personen bietet die Mitwirkung an einem Reorganisations-
vorhaben oft eine gewünschte Horizonterweiterung mit der Gelegenheit, eigene Kompe-
tenzen zu fördern.  
Führen mit Zielen ist ein wichtiger Grundsatz bei Long-Com. Strategien und wichtige 
Entscheide werden jeweils rasch und transparent kommuniziert. Projektleiter kennen 
und verstehen die strategische Ausrichtung in der Regel sehr gut. Vor einem Jahr wurde 
die erst ein Jahr alte Strategie grundlegend angepasst. Dies führte zwar zu intensiven 
aber jederzeit konstruktiven Diskussionen. Die Strategie wurde anschließend wieder der 
Belegschaft vorgestellt und wird breit mitgetragen. Dieses Beispiel zeigt, dass Long-Com 
im Stande ist, ihre Strategie wenn nötig in rascher Folge anzupassen und die Beleg-
schaft in diese Veränderungen zu involvieren. 
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7.3.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Der Neubeginn 
Bis vor zwölf Jahren war Long-Com ein klassisches produzierendes Industrieunterneh-
men, welches Maschinen fertigte und diese anschließend verkaufte. Die Maschinen wur-
den über die Jahre größer und komplexer. Heute bestellen die Kunden Anlagen, bei 
welchen jede Maschine individuell konzipiert und gefertigt wird. Die Kunden suchen Sys-
temanbieter mit technisch versierten, sozial kompetenten und verlässlichen Partnern in 
Form von Sales Managern und Projektleitern. Das Management von Long-Com hat 
diese Markterwartungen schon vor zwölf Jahren richtig erfasst und ihre heute sehr er-
folgreiche Marktpositionierung unter anderem durch ihre projektorientiert gestaltete Or-
ganisation geschaffen.  
Vor zwölf Jahren waren gewisse Produkte und Projekttypen systematisch defizitär. Da-
her ließ der damalige CEO Herr A. alle Produkte und Prozesse analysieren und die Or-
ganisation grundlegend neugestalten. Herr B. wurde zum zentralen Neugestalter und 
bildete im Kern die neue Einheit Projektmanagement/Contracting mit dem gleichnami-
gen Kernprozess. Schon ein Jahr später waren vormals defizitäre Produkte profitabel. 
Weitere lokale Optimierungen folgten. Noch heute optimieren und entwickeln das Ma-
nagement und die Belegschaft in Zusammenarbeit ihr Unternehmen weiter. 
 
Themenanstöße durch das Management 
Wesentliche durch das Management angestoßene Optimierungen waren: neue Einheit 
und neuer Prozess Projektmanagement/Contracting; Stage-Gate-Projektentwicklungs-
prozess, Know-how-Management mit White-Books und Competence Centers sowie die 
zweimonatlichen Groß- und Risikoprojektmeetings. 
 
Weiterentwicklung und Internationalisierung von Projektmanagement/Contracting 
Nachdem Herr B. den Hauptprozess Projektmanagement/Contracting erfolgreich einge-
führt hatte, übernahm er die Leitung des Kundenservice und Support, während Herrn C. 
neu die Leitung des Projektmanagements/Contractings übertragen wurde. Herr C. führte 
die Einheit, ohne sie wesentlich weiterzuentwickeln, was damals richtig war. 
Einige Jahre später folgte Herr D. als Leiter Projektmanagement/Contracting und erhielt 
die Aufgabe, das Projektmanagement/Contracting zu internationalisieren. Neu sollten 
auch in Asien und an weiteren Orten ansässige Projektleiter und Ingenieure nach west-
europäischen Maßstäben Anlagen individuell konzipieren und realisieren können. Dabei 
sind Gestaltungselemente wie das Wissensmanagement oder die individuelle Förderung 
sinnvoll und den Gegebenheiten entsprechend auszugestalten. 
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Bottom-up 
Das organisationale Mitgestalten der Mitarbeitenden hat bei Long-Com Tradition. Pro-
jektleiter, Spezialisten und Mitarbeitende erkennen laufend Verbesserungspotentiale in 
Arbeitsabläufen und Dokumenten. Long-Com führt das Ideenmanagement als formalen 
Prozess, in welchem Mitarbeitende eingebunden werden. Der Head of Engineering ent-
scheidet zusammen mit Teamleitern und Projektleitern, welche Ideen als Themen weiter 
behandelt werden sollen. Die Themen werden in Form von Aufträgen an die Compe-
tence Centers formuliert und übergeben. Folgende Themen wurden durch den ursprüng-
lich noch nicht formal geführten bottom-up-Ideenmanagementprozess angestoßen: (a) 
die Gestaltung der Transfermeetings vom Verkauf zu Projektmanagement/Contracting, 
(b) die Bestell-Spezifikation, (c) die Planungskalkulation, (d) der Transfer von Projekt-
management/Contracting zu Kundenservice und Support sowie (e) das Planned-Re-
view-Meeting. 
 
Neue strategische Stoßrichtung 
Bis vor zwei Jahren verfolgte Long-Com während vieler Jahre erfolgreich die Strategie 
eines Cherry-Pickers. Das Unternehmen wurde reifer. Als vor zwei Jahren Herr B. zum 
neuen CEO ernannt wurde, forderte er einen Strategiewechsel: Die bisherige Technolo-
gieführerschaft sollte beibehalten und neu gezielt Wachstum angestrebt werden. Long-
Com will im wachsenden Markt der umsatzstärkste und erfolgreichste Systemanbieter 
werden. 
Im darauffolgenden Jahr wurde aufgrund der aggressiven Wachstumsstrategie der Um-
satz um 30 Prozent gesteigert. Dieses rasche Wachsen war schwierig zu konsolidieren 
und verlangte eine erneute Strategieanpassung. Auch diese vollzog Long-Com erfolg-
reich und zeigt damit, dass das Unternehmen agil ist und die Mitarbeitenden auch bei 
intensiven Veränderungen und Richtungsänderungen „on Board“ gehalten werden. 
In Interviews dieser Studie äußerten Projektleiter, dass sie die strategischen Verände-
rungen nachvollziehen können und dem Management vertrauen, dass dieses seine Ver-
antwortung kompetent wahrnimmt. Sie als Projektleiter werden sich dafür einsetzen, die 
Kundenprojekte erfolgreich abzuwickeln. Nachhaltiger Erfolg bedinge gemäß einem in-
terviewten Projektleiter nämlich beides – gutes strategisches Management und erfolg-
reiche Projekte. 
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Ausblick unternehmensweite Internationalisierung 
Die Internationalisierung von Projektmanagement/Contracting ist herausfordernd. Seit 
kurzem werden auch Projektleiter aus Amerika und Asien eingesetzt. Alle neuen Pro-
jektleiter werden am Hauptsitz ausgebildet und arbeiten dort im Zuge dessen an Projek-
ten mit.  
Infolge der Internationalisierung von Projektmanagement/Contracting müssen auch wei-
tere Bereiche wie ICT, Human Resource Management sowie Controlling internationali-
siert werden und Dokumente müssen in Englisch und teils in die entsprechenden Lan-
dessprachen übersetzt werden. Zudem muss weiteres Personal weltweit geschult und 
weiterentwickelt werden. 
 
7.3.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Der initiale Machtpromotor 
Nach dem Management-Buyout analysierte Herr A. als CEO zusammen mit seinen Ge-
schäftsleitungsmitgliedern das Unternehmen und definierte finanzielle Vorgaben. Jedes 
Produkt und jedes Projekt mussten rentabel sein. Er initiierte diverse Umstrukturierun-
gen wie die Neugestaltung von Projektmanagement/Contracting. 
Herr A. ist ein analytisch denkender, sachlich argumentierender und pragmatisch vorge-
hender Betriebsökonom. Bei Herausforderungen pflegt er zu sagen: „Wir haben ein 
Problem. Lasst uns das gemeinsam untersuchen und Lösungen finden, so dass solche 
Probleme nicht mehr auftreten können.“ Er erachtet die Mitarbeitenden als fähig, Her-
ausforderungen selbst zu lösen. Bei beschlossenen Veränderungen informierte Herr A. 
jeweils zeitnah und offen. Herr A. suchte stets den Konsens. Ist ein Konsens nicht mög-
lich, werden Mehrheitsentscheidungen gefällt oder der CEO entscheidet kraft seines 
Amtes. 
 
Erst Fachpromotor – später Machtpromotor 
Die zentrale Person der Entwicklung der Projektorientierung ist Herr B., der heutige 
CEO. Er ist nun seit über 30 Jahren für diese Organisation tätig und kennt das Geschäft 
so gut wie niemand sonst. Zudem pflegt er vorzügliche Beziehungen zu Kollegen und 
Kunden, wobei er immer den Erfolg anstrebt. Um erfolgreich zu sein, will er, dass Long-
Com Technologieführer bleibt, seine Umsätze steigert, gute Gewinne erzielt sowie Kun-
den wie Mitarbeitende zufriedenstellt. Herr B. bezeichnet sich selbst als „Marktmensch, 
der das Wachstum will“. Seine Mitarbeitenden bezeichnen ihn als Verkäufertyp und Be-
ziehungsmensch. Herr B. prägte in entscheidender Weise die strategische Gestaltung 
von Long-Com hin zu einem projektorientierten Systemanbieter.  
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Er war erst Fachpromotor der Entwicklung der Projektorientierung und wuchs in die Rol-
len des Prozess- und Machtpromotors hinein. Als aktueller CEO ist er nun Machtpromo-
tor. 
Herr B. glaubt, dass positive Grundwerte den langfristigen Erfolg fördern. Er pflegt etwa 
die Open-Door-Policy, schenkt rasch Vertrauen und Selbstverantwortung und kommu-
niziert wertschätzend. Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und eine offene Kommunikationskultur 
sind Werte, welche er bei Long-Com mitprägt. 
 
Weitere Promotoren 
Weitere Fachpromotoren sind der aktuelle Leiter Projektmanagement/Contracting, Herr 
D., zusammen mit seinem Stellvertreter, dem Head of Project Engineering, Herrn E. Sie 
prägen aktuell die Ausgestaltung der Internationalisierung und entwickeln gemeinsam 
mit vielen Teamleitern, Projektleitern, Spezialisten und Mitarbeitenden – viele von ihnen 
in der Rolle als punktuelle Fachpromotoren – über die Competence Centers die opera-
tive Projektarbeit. Hierbei nehmen die Herren D. und E. auch die Rollen der Prozesspro-
motoren ein. 
 
Zusammenwirken Macht- und Fachpromotor und weiterer Beteiligter 
Die Herren A. und B. haben sich als Promotoren der Projektorientierung seit jeher sehr 
gut ergänzt. Herr A. war erst Macht- und Prozesspromotor und er lancierte Herrn B. als 
Fachpromotor. Über die Jahre zog sich Herr A. vermehrt als Promotor zurück und er-
möglichte es Herrn B., sich zunehmend als Macht- und Prozesspromotor zu positionie-
ren. Herr B. wiederum band zunehmend Personen in die Gestaltungsprozesse ein – erst 
als Fach- und später auch als Prozesspromotoren. 
Seit zwölf Jahren ist Herr B. der treibende Promotor. Als Fachpromotoren wirken nun 
hauptsächlich die Herren D. und E. zusammen mit einigen Teamleitern und Projektlei-
tern, Spezialisten und Mitarbeitenden. 
 
Opponenten 
Es gibt vereinzelte Opponenten gegen eine verstärkte Projektorientierung. So lehnten 
sich ursprünglich einzelne Verkäufer gegen den systematischen Einbezug der Projekt-
leiter in die Angebotserstellungs- und Verkaufsphase auf, da dadurch ihre Entschei-
dungskompetenz eingeschränkt wurde. Doch der damalige CEO legte die neuen Pro-
zesse und Verantwortungen klar fest und so war dieser Widerstand nach kurzer Zeit 
überwunden. 
Eine grundlegende Opposition gegen die Projektorientierung gab es nie. 
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7.3.5 Kernpunkte der Fallstudie Long-Com 
Folgend werden vier zentrale Punkte der Fallstudie Long-Com hervorgehoben aus den 
vielen Aspekten der hohen Reife in Projektorientierung von Long-Com. 
 
Starkes Promotorengespann 
Die Herren A. und B. stellen während vieler Jahre ein starkes Führungsteam dar, wel-
ches unter anderem die Projektorientierung vorantrieb. Erst war Herr A. der Macht- und 
Prozesspromotor. Er überließ diese Rolle zunehmend Herrn B., welcher erst Fach- und 
Prozesspromotor war. Über die Jahre übernahm er zunehmend die Rolle des Machtpro-
motors. Die Rollen des Fach- und Prozesspromotors übertrug Herr B. weiteren Perso-
nen. 
 
Organisatorisch reifer Umgang mit Herausforderungen  
Long-Com vertraut auf die eigenen Stärken und glaubt, Herausforderungen weitgehend 
alleine meistern zu können. Das bedeutet, dass Manager sowie die Belegschaft sich an 
der Organisationsgestaltung wiederholt beteiligen. 
 
Commitment, Empowerment und Projektleiterförderung 
Als erfolgreicher Systemanbieter verfügt Long-Com über projektorientiert gestaltete Pro-
zesse und Strukturen und fördert seine Projektleiter gezielt. Das Management hat sich 
zur Projektorientierung bekannt. Unternehmensweit ist ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess im Gange, welcher die Professionalisierung der Projektarbeit unterstützt. 
 
Klare Strategie, Verantwortlichkeiten, Kundenorientierung und Erfolg 
Die Projektleiter kennen Long-Coms Strategie, vertrauen dem Management und führen 
ihre Doppelfunktion als Projektleiter und verantwortliche Ingenieure gerne aus. Kunden 
und Mitarbeitende sind gleichermaßen wichtig und werden entsprechend behandelt. All 
dies bildet die Basis von Long-Coms Erfolg. 
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7.4 Fallstudie En-Com 
En-Com ist eine Landesgesellschaft eines weltweit tätigen Technologiekonzerns, wel-
cher einige 10‘000 Mitarbeitende beschäftigt. Der Mutterkonzern von En-Com mit Haupt-
sitz im deutschsprachigen Raum führt mehrere Divisionen. Forschung und Entwicklung 
sind zentral organisiert und finden nicht in Landesgesellschaften statt. Die Landesge-
sellschaften sind für die Produktion sowie für die Erstellung von Anlagen bei ihren Kun-
den zuständig. 
En-Com verkauft und produziert mit ihren rund 5‘000 Mitarbeitenden für ihre Kunden 
Systemlösungen und realisiert diese vor Ort beim Kunden. Somit wird im vorliegenden 
Case die Güte der Projektarbeit dieser Kundenprojekte beurteilt.  
En-Com realisiert jährlich rund 100 Kundenprojekte bei einem „typischen“ Umsatz von 
rund 50 Mio. Euro je Projekt. 
 
7.4.1 Kontext der Projektarbeit 
Im Mutterkonzern wird Projektmanagement seit langem als Kernkompetenz bezeichnet. 
Der Konzern macht seit einigen Jahren konzernweit mehr als 50 Prozent des Be-
triebsumsatzes mit Projekten. So entstand aus dem ehemaligen Produktionsbetrieb ein 
Systemanbieter. Die Bestellungen von schlüsselfertigen Anlagen nehmen weiter zu – 
Projekte und Projektmanagement werden zunehmend noch erfolgskritischer.  
Der Konzern wickelt jährlich mehrere 10‘000 Projekte ab. Dabei erwartet jeder einzelne 
Kunde, dass sein Projekt einwandfrei und innerhalb der gesetzten Vereinbarungen rea-
lisiert wird. 
Die Projektleiter werden konzernweit geschult, erhalten die konzerneigene Projektma-
nagementmethode vermittelt und durchlaufen den Projektleiter-Entwicklungspfad mit 
den Zertifizierungsstufen „Project Manager“, „Project Expert“ und „Project Director“. Um 
ein Projekt leiten zu können, muss der Projektleiter das entsprechend geforderte Pro-
jektmanagement-Zertifikat besitzen oder zumindest für die geforderte Zertifizierung an-
gemeldet sein. 
 
Projektfreundliches Umfeld – trotz „Chef-orientierter“ Kultur  
Die Projektmanagementmethode umfasst Definitionen zu Rollen, Projektphasen, Mei-
lensteinen und manches mehr. Trotz einer als „Chef-orientiert“ bezeichneten Konzern-
kultur herrscht bei En-Com ein projektfreundliches Umfeld. Die Führungskräfte diskutie-
ren offen und unterstützend mit den Projektleitern inhaltliche Aspekte, Projektrisiken, 
Chancen sowie Veränderungsbedarf. Die Projektleiter schätzen es, dass fast ausnahms-
los alle Führungskräfte früher selbst anspruchsvolle Technologieprojekte leiteten. Somit 
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kennen die Führungskräfte aus eigener Erfahrung, wie aufreibend es sein kann, wenn 
aufgrund eines Lieferantenausfalls Termine nicht eingehalten werden, Kunden sich ge-
nervt zeigen, die Kosten zu steigen drohen, die Mitarbeitendenzufriedenheit sinkt und 
herausfordernde Diskussionen anstehen. In solchen Situationen sind Anschuldigungen 
gegen Projektverantwortliche wenig hilfreich. Die Führungskräfte wollen vielmehr als 
Coaches beitragen, Lösungswege zu finden und die Projektarbeit insgesamt erfolgrei-
cher zu gestalten – ganz im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung.  
 
Mehr als Worte 
So wird bei En-Com Projektmanagement nicht nur als wichtige Kompetenz genannt, 
sondern die Führungskräfte tragen aktiv zu erfolgreicheren Projekten bei. 
 
7.4.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
En-Com besitzt eine hohe organisationale Reife betreffend Projektorientierung, was ver-
schiedene Gründe hat: 
 
Projektmanagementmethode 
Es besteht eine konzerneigene Projektmanagementmethode mit Rollenbeschreibungen, 
Phasenmodellen, Meilensteindefinitionen und -anweisungen, einer einheitlichen Spra-
che, Gremien, Projektarten usw. Die Methode wird geschult und es bestehen interne 
Projektmanagement-Zertifizierungen. 
 
Projektportfolio-Software  
Es steht eine konzernweite Standard-Projektmanagement-Software zur Führung und 
Verwaltung der Projektportfolien sowie der einzelnen Projekte zur Verfügung. Die Soft-
ware ist gut in die Systemlandschaft eingebettet. Wichtige Datenexports sind automati-
siert. 
 
Projektmanagementprozesse  
Die Projektmanagementprozesse sind sowohl mit weiteren strategischen und operativen 
Unternehmensprozessen abgestimmt als auch auf die Bedürfnisse der Projektleiter aus-
gerichtet. 
 
Laufbahnmodell für Projektleiter  
Es besteht ein konzernweites Laufbahnmodell für Projektleiter mit Zertifizierungsanfor-
derungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
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Wissensmanagement  
Wissensmanagement und kontinuierliche Verbesserung werden durch die Leitung der 
Landesgesellschaft gefördert. Ein Element des Wissensmanagements stellen die jähr-
lich stattfindenden „Projekt-Reviews Plus“ dar. Dabei analysieren Projektleiter und Füh-
rungskräfte gemeinsam eine Auswahl von Projekten, um wiederkehrende Schwach-
punkte zu erkennen, Projekt(Miss-)Erfolge zu eruieren und die Projekte detailliert mitei-
nander zu vergleichen. Ziel dieser Analyse ist es, das Projektmanagementsystem weiter 
zu optimieren. 
 
Ressourcenmanagement und standardisiertes Ressourcen-(Re-)Planning 
Alle Projekte (ab einigen 10‘000 Euro) werden einheitlich im Zusatzmodul Ressourcen-
management des konzernweit eingesetzten Standard-Projektmanagement-Tools ge-
führt. Der Replanning-Algorithmus wurde vom Leiter Projekte En-Com entwickelt und 
durch einen seiner Teamleiter programmiert. Dieser Algorithmus bildet die Planungs-
Charakteristik von En-Com ideal ab.  
Bei En-Com wird das monatliche Ressourcen-Replanning sehr standardisiert, pragma-
tisch und zudem semiautomatisch durchgeführt. Die Ist-Stunden des vergangenen Mo-
nats werden aus SAP eingelesen und die Soll-Ist-Abweichungen werden angezeigt. Das 
Tool generiert aufgrund des programmierten Algorithmus einen Replanning-Vorschlag 
für die Ressourcenverteilung der kommenden Monate. Der Projekt-Endtermin wird dabei 
nicht verschoben. Monatlich diskutieren der Projektleiter und sein Teamleiter die Abwei-
chungen, das Replanning und passen die (Ressourcen-)Planung wo nötig an. Alle Ent-
scheidungen werden während des Meetings direkt im Tool eingegeben und nach maxi-
mal 20 Minuten ist die Neuplanung der Ressourcen aus Sicht Projektleiter und Teamlei-
ter nachgeführt. Dabei werden die Mitarbeitendenaufwände nur auf Monatsbasis zentral 
geplant. Die Feinplanung auf konkrete Tage plant der/die Projektmitarbeitende anschlie-
ßend selbst.   
Das so beschriebene, pragmatisch gehaltene und klar strukturierte Ressourcenmanage-
ment nimmt wenig Zeit in Anspruch. Sowohl die Projektleiter als auch die Leitung beur-
teilen diese Art des Ressourcenmanagements als sehr gut.  
Der Landesgesellschaftsleiter von En-Com versucht generell, die Planungs- und Con-
trollingprozesse standardisiert, pragmatisch, wenig zeitaufwendig und sehr wirksam zu 
gestalten. So gilt es, die Vorgabe einzuhalten, damit auch umfassende Projekte durch 
einen Assistenten innerhalb eines Arbeitstages im Projektmanagement-Tool vollständig 
erfasst werden können. Monatliche Anpassungen sollen auch hier pro Projekt maximal 
20 Minuten dauern. 
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Stakeholdermanagement  
Ein wertschätzender Umgang wird gefördert und gefordert. Im gesamten Konzern be-
steht keine Hire-and-Fire-Kultur. Zudem gilt konzernintern, dass jeder Kunde – egal wie 
klein oder groß – zufriedenzustellen ist. Auch als Indiz eines guten Stakeholdermanage-
ments kann die verhältnismäßig – im Vergleich zu ähnlichen Mitbewerbern – tiefe Fluk-
tuation von Projektpersonal gewertet werden. 
 
Rollen im Projektgeschäft  
Die Projektleiter nehmen eine im Konzern anerkannt wichtige Funktion ein. Ihr Aufga-
benbereich ist weit gefasst. Die Projektleiter verantworten das Engineering, die Kunden-
betreuung, das Claim-Management und leiten das Projekt. Während der Angebots- und 
Verkaufsphase werden sie vom jeweiligen Verkaufsmanager beigezogen und sind in 
dieser Phase der Grobspezifikation damit betraut, dem Budget und den Meilensteinen 
aktiv zuzustimmen sowie eine eigene Risikoeinschätzung abzugeben. Die Projektleiter 
schätzen das breite Spektrum an Verantwortung sowie die Möglichkeit, stets neuste 
Technologien einzusetzen. Zudem wollen sie ihre Projekte mit möglichst wenig admi-
nistrativem Aufwand führen.  
En-Com verfolgt den Grundsatz, dass jeder Projektleiter zugleich die Rolle des leitenden 
Ingenieurs einnimmt. Würde diese Personalunion nicht vorausgesetzt, so entstünde ein 
hoher Abstimmungsbedarf und damit verbunden ein hoher Aufwand. Beispielsweise 
wäre es dann des Öfteren nötig, dass beide Personen gemeinsam einen Kundentermin 
wahrnähmen, was wiederum zusätzliche Kosten verursachen würde.  
Die Teamleiter sind für die erfolgreiche Projektdurchführung der ihnen unterstellten Pro-
jektleiter verantwortlich, leiten selbst Projekte und bürgen für die optimale Auslastung 
ihrer Mitarbeitenden. Damit sind sie zusammen mit dem Verkauf auch für die angemes-
sene und ausgewogene Akquisition von Kundenaufträgen zuständig. 
 
Empowerment der Projektarbeit  
En-Com ist eine projektorientierte Organisation. Die Projektarbeit wird sehr umfassend 
ermächtigt. Der Leiter der Landesgesellschaft und sein Stellvertreter nehmen jährlich am 
„Projekt-Review Plus“ teil, einem wichtigen Baustein des Wissensmanagements. 
 
Strategische Klarheit und Strategieumsetzung  
En-Com verfolgt klare Ziele. Im Incentivierungssystem sind Ziele mit Boni gekoppelt und 
stellen positive Anreize für Bereichsleiter, Projektleiter und Mitarbeitende dar. 
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Werte  
Verlässlichkeit, Zielerreichung, aber auch Ehrlichkeit und Wertschätzung sind Werte, 
welche der Leiter Projekte sowie die gesamte Leitung von En-Com hoch halten und mit-
prägen. 
 
7.4.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Konzernweite Entwicklung der Projektarbeit 
Der Mutterkonzern von En-Com besteht seit über 100 Jahren. Seit langem werden an-
spruchsvolle Projekte durchgeführt wie die Entwicklung neuer Technologien und Pro-
dukte, das Erstellen gesamter Anlagen oder der Ausbau derselben sowie die Erweite-
rung und Neuorganisation des eigenen Unternehmens. Projekte bilden einen zentralen 
Drehpunkt im Unternehmen. Somit begann die Entwicklung des Projektmanagements 
wohl kurz nach der Konzerngründung. Die konzernweiten Richtlinien, Standards und 
Qualifizierungsprogramme bestehen seit Jahrzehnten. Projektmanagement ist Teil der 
Konzernkultur und prägte den Konzern deutlich mit. Eine stetige Weiterentwicklung des 
Projektmanagements wird angestrebt. 
 
Der Aufbau von Schlüsselkompetenzen im Bereich Projekte von En-Com 
Als Herr Z. vor sieben Jahren die Leitung des Bereichs Kundenprojekte in der Landes-
gesellschaft En-Com übernahm, war er überrascht, dass kein einheitliches Ressourcen-
management bestand. Zudem beurteilte er die Planung und das Controlling als ungenü-
gend und vermisste eine projektfreundliche Kultur.  
Er vertrat den Standpunkt, dass die ihm vorgegebenen Bereichsziele nur erreicht werden 
können, wenn die Personalressourcen nahezu optimal ausgelastet würden, die Projekt-
leiter und die Projektmitarbeitenden engagiert und mit Freude ihrer Arbeit nachgingen 
und die Zusammenarbeit wertschätzend stattfände. Nur so können fortlaufend neuste 
Technologien erfolgreich eingesetzt, hochwertige Teamarbeit erbracht und jeder Kunde 
zufrieden gestellt werden. Daher gestaltete Herr Z. (a) das Ressourcenmanagement 
neu, (b) richtete das Projektmanagement auf die Ansprüche der Projektleiter aus sowie 
(c) forderte von seinen Projektgruppenleitern, dass die Projektleiter in Statusmeetings 
von ihnen unterstützt und gecoacht werden: 
 
a. Ressourcenmanagement 
Herr Z. besitzt über 20 Jahre Projekt- und Projektportfoliomanagementerfahrung. Er hat 
sich wiederholt mit den Herausforderungen des Ressourcenmanagements auseinander-
gesetzt und analysierte, wie Plan-Ist-Abweichungen einzelner Arbeiten effektiv – in der 
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Praxis – in den darauffolgenden Zeitperioden umgesetzt werden. Dabei erkannte er, 
dass die Abarbeitung geplanter, jedoch nicht erledigter Arbeiten mathematisch betrach-
tet sich zusätzlich gemäß einer wellenförmigen Verteilung zur bereits geplanten Res-
sourcenauslastung in den kommenden Zeitperioden aufaddieren lassen. Es gelang ihm, 
die Systematik als Algorithmus zu beschreiben. Nun ließ Herr Z. diesen Algorithmus als 
Programm zur Ressourcenplanung durch einen seiner Teamleiter mit besonderen Pro-
grammierkenntnissen umsetzen. Folglich konnte die monatliche Nachführung der Res-
sourcenzuweisung semiautomatisch unterstützt werden. Das Tool war so gestaltet, dass 
es außerordentlich bedienerfreundlich war, wenig händische Bearbeitungszeit bean-
spruchte und hilfreiche Informationen und Vergleiche sowohl für das gesamte Projekt-
portfolio als auch für die einzelnen Projekte lieferte. 
Nachdem dieses Tool einige Jahre gute Dienste geleistet hatte, entschied die Konzern-
leitung, nur noch ein vorgegebenes Standard-Tool auch für das Ressourcenmanage-
ment zuzulassen. Aufgrund des Widerstands von Herrn Z. entschied die Leitung seiner 
Landesgesellschaft, den durch Herrn Z. entwickelten Algorithmus der Ressourceneintei-
lung als Zusatzmodul des Standard-Tools programmieren zu lassen. Heute erfolgt die 
monatliche Ressourcenanpassung in allen Projekten dieser Landesgesellschaft mit Hilfe 
des genannten Zusatzmoduls. Team- sowie Projektleiter beurteilen diese Planungsun-
terstützung als sehr hilfreich. 
 
b. Auf Projektleiter wirksam ausgerichtetes Projektmanagement 
Neben der Führung des Ressourcenmanagements stellte Herr Z. zudem einen klaren 
Anspruch an die Art, wie Projekte zu managen sind. Der Projektleiter koordiniert die Pro-
jektrealisierung, verantwortet das Kundenmanagement, das Claim Management und 
führt sein Team. Die Doppelfunktion als Leiter und führender Ingenieur wird von den 
technikaffinen Ingenieuren geschätzt. Während sie vom Einsatz neuster Technologien 
besonders fasziniert sind, widerstrebt ihnen die Projektadministration. Damit die Projekt-
leiter ihre Projektleiterfunktion aktiv wahrnehmen, ließ Herr Z. die entsprechenden Pro-
zesse und Tools so gestalten, dass die Projektleiter diese als gut und wenig zeitraubend 
beurteilen. Das Tool liefert für die Projekt- sowie für die Portfoliodurchsprachen anschau-
lich alle wichtigen Informationen und adressatengerecht aufbereitete Übersichten. 
Gegen die Nutzung des Tools und die Anwendung des Prozesses bestehen keine Wi-
derstände. 
 
c. Klare Zuständigkeiten, Freiräume und unterstützende Gespräche 
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Bei En-Com sind die Verantwortlichkeiten grundsätzlich klar geregelt und dennoch be-
klagen sich Team- oder Projektleiter nicht über mangelnde Gestaltungsfreiräume. Das 
mag an der Fach- und Führungskompetenz der Vorgesetzten liegen. 
Das Führungsverhalten im Konzern ist durch einen autoritären Führungsstil geprägt. Im 
Projektumfeld von En-Com führen Linienvorgesetzte mit Projektleitern offene Diskussi-
onen über Projektrisiken, Krisen oder Nachforderungen. Die Vorgesetzten äußerten in 
den Studieninterviews, dass sie ihre Aufgabe darin sähen, die Projektleiter in der erfolg-
reichen Umsetzung ihrer Projekte zu unterstützen. Bei Schwierigkeiten müssen sich Pro-
jektleiter demnach nicht in erster Linie rechtfertigen, sondern sie sollen während der Pro-
jektdurchsprachen primär in ihren Aufgaben unterstützt werden. 
 
Konsolidierungsphase 
Mittlerweile hat das Replanning-Zusatzmodul seine Reife erreicht. Herr Z. hatte mehrere 
Jahre die Entwicklung des Projektmanagements im Bereich Projekte von En-Com ge-
prägt. Heute ist die Pflege und Weiterentwicklung nicht mehr von einzelnen Promotoren 
abhängig. Seit kurzem verwendet nun ein zweiter Konzernbereich dieses Replanning-
Zusatzmodul und zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden. 
 
7.4.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Zentraler Promotor als Fach- und Machtpromotor 
Herr Z. agiert seit sieben Jahren als zentraler Promotor und fördert die Professionalisie-
rung der Projektarbeit bei En-Com umfassend. Er nimmt die Rollen des Fach- und 
Machtpromotors ein. 
 
Spezifischer Fachpromotor 
Ein Jahr nach Aufnahme seiner Tätigkeit bei En-Com fand Herr Z. einen erfahrenen 
Programmierer, welcher seine Vision des wirksamen Ressourcenmanagements umzu-
setzen vermochte. Dieser spezifische Fachpromotor war ein begeisterungsfähiger 
Teamleiter, der die Geschäftslogik sowohl aus der Perspektive des Projektleiters als 
auch aus jener der Bereichsleitung verstand. Dieser Teamleiter war neben Herrn Z. der 
entscheidende Fachpromotor – erst für das Ressourcenmanagement, anschließend 
auch für die weiteren Gestaltungselemente der Projektarbeit bei En-Com. 
 
Teamleiter als punktuelle Fachpromotoren 
Während der Entwicklung des Ressourcenmanagement-Tools wurden alle Teamleiter 
des Bereiches Projekte eingebunden und wirkten punktuell als Fachpromotoren mit. 
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Prozesspromotor 
Herr Z. tauschte sich von Beginn an regelmäßig mit dem Stabschef von En-Com über 
seine Pläne aus. Der Stabschef ist selbst projektaffin und unterstützte Herrn Z. stets in 
dessen Vorhaben. Der Stabschef setzte sich in den Leitungsgremien der Landesgesell-
schaft für die neuen Konzepte ein und wirkte als Prozesspromotor. 
 
Hoher Machtpromotor 
Der Leiter En-Com führte früher selbst komplexe technische Projekte und ist sich der 
Herausforderungen eines Projektleiters bewusst. Als das neu entwickelte Ressourcen-
management-Tool in das Standardtool überführt werden sollte und verhältnismäßig hohe 
Kosten verursachte, stimmte der Leiter En-Com diesem Schritt zu, da er den Nutzen für 
Projekt- und Teamleiter abschätzen konnte. 
 
Opponenten 
Ein Teamleiter weigerte sich, das erste, neu entwickelte Ressourcenmanagement-Tool 
einzusetzen. Er wurde vor die Wahl gestellt, entweder konsequent das Tool und die vor-
gegebene Managementlogik anzuwenden oder die Teamleiterposition zu verlassen und 
neu als Projektleiter tätig zu werden. Er wählte die Projektleiterfunktion und gab seine 
Führungsfunktion als Teamleiter auf. 
Ansonsten war kein Widerstand auszumachen. 
 
7.4.5 Kernpunkte der Fallstudie En-Com 
Visionärer Leiter Projekte von En-Com 
Die Professionalisierung des Bereichs Projekte bei En-Com erfolgte aufgrund der Initia-
tive und der Weitsicht des Leiters Projekte. Dieser nahm die Rollen des Fach- und 
Machtpromotors in Personalunion ein und verfolgte eine klare Vision, war ausdauernd 
und hat sich in seinem Bereich während sieben Jahren auf eine markant höhere Reife 
der Projektarbeit fokussiert, welche schließlich auch erreicht wurde. Dabei fand er für 
sein Vorhaben geeignete Verbündete. Zudem achtete er darauf, dass die Projektleiter, 
welche die neuen Prozesse und Hilfsmittel effektiv anwenden müssen, ihren individuel-
len Nutzen erkannten und somit bereit waren, die Neuerungen zu akzeptieren und vor 
allem anzuwenden. 
 
Integration von Projektleiter- und Managementbedürfnissen sowie Nahtstellen  
Die drei neu geschaffenen Kompetenzen betreffend „Ressourcenmanagement“, „Auf 
Projektleiter wirksam ausgerichtetes Projektmanagement“ und „Klare Zuständigkeiten, 
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Freiräume und unterstützende Gespräche“ führen zu erfolgreicheren Projekten und stei-
gern die Umsätze und Gewinne des Bereiches Kundenprojekte. 
Die verbesserten Ergebnisse werden erreicht, da klare Vorstellungen über den ange-
strebten Zustand klar kommuniziert wurden und weil die allgemein skeptischen und da-
her erfolgskritischen Projektleiter ihren individuellen Mehrwert in den neuen Prozessen 
erkannten – in Nutzerfreundlichkeit, Pragmatismus und geringem Planungs- und Con-
trollingaufwand.  
Zugleich stellen die neuen Prozesse und Tools auch das Management vollauf zufrieden. 
Ein weiterer Vorteil kann auch darin ausgemacht werden, dass nun mehr Schnittstellen 
automatisiert abgestimmt werden mit den Anwendungen des Finanzmanagements und 
des Customer Relationship Managements. 
 
Leitung En-Com mit hoher Projektarbeitskompetenz 
Die Leitung En-Com stellte Herrn Z. vor sieben Jahren als neuen Leiter Projekte ein und 
es wurden klare Bereichsziele definiert. Für die Gestaltung der Projektarbeit gewährte 
ihm der Leiter En-Com allerdings freie Hand. 
 
Sieben Jahre Entwicklung 
Die hier beschriebene Entwicklung dauerte rund sieben Jahre – eine lange Zeit. Auch 
der Fall von En-Com zeigt, dass Promotoren der Entwicklung der Projektarbeit über die 
Eigenschaften Ausdauer und Geduld verfügen müssen. 
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7.5 Fallstudie Car-Com 
Car-Com ist ein seit gut 100 Jahren bestehendes Hightech-Unternehmen mit rund 1‘000 
Mitarbeitenden. Die Kernkompetenz von Car-Com ist, kundenspezifisch neuste Produk-
tionsverfahren für die Massenfertigung zu entwickeln und diese Verfahren anschließend 
anzuwenden. Somit ist Car-Com herausgefordert, in einem hoch kompetitiven Markt 
stets Neues zu entwickeln. Car-Coms Kernkompetenz ist ihre Innovationsfähigkeit. 
Mit zunehmend mehr Kundenaufträgen sowie kürzeren Entwicklungszeiten wird die or-
ganisationale Projektmanagementkompetenz wichtiger. Jedes Projekt muss die formu-
lierten Ziele erreichen. Demnach hat das Portfoliomanagement sicherzustellen, dass 
Projektziele realistisch und klar formuliert sowie die Projekte betreffend Ressourcenein-
sätzen und Entwicklungssynergien stimmig aufeinander abgestimmt werden. Weiter 
müssen die Produktion und die Entwicklung gut aufeinander abgestimmt werden, was 
bedeutet, dass diese Abteilungen gut zusammenarbeiten müssen. 
Car-Com besitzt eine klar formulierte Strategie, die im Unternehmen kommuniziert und 
weitgehend verstanden wird. Die Wahl der Projekte erfolgt systematisch und nachvoll-
ziehbar. Die Projekte werden gemäß den zugewiesenen Zuständigkeiten und weitge-
hend definierten Standardprozessen abgewickelt. Die tägliche Projektarbeit, personelle 
und organisatorische Veränderungen, neue Technologien und Anforderungen machen 
eine Pflege und Weiterentwicklung des Projekt- und Multiprojektmanagements erforder-
lich. 
 
7.5.1 Kontext der Projektarbeit 
Als ehemaliger Industriebetrieb lag Car-Coms Stärke lange in der Produktion. Heute po-
sitioniert sich Car-Com primär über ihre Innovationsfähigkeit. Innovationsfähigkeit erfor-
dert wirksam geführte Entwicklungsprojekte. Die Geschäftsleitung nennt daher Projekt-
management als eine zentrale, wettbewerbsentscheidende Kompetenz von Car-Com. 
Die Anforderungen an das strategische und operative Projektmanagement nehmen ste-
tig zu. Car-Com muss die Projektarbeit weiter professionalisieren. 
 
7.5.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Car-Com hat schon Professionalisierungsschritte in Richtung Projektorientierung einge-
leitet. Ihre wichtigsten Kompetenzen der professionellen Projektarbeit sind die Folgen-
den: 
A. Management-Commitment und -Kompetenz betreffend Projektarbeit 
B. Umsichtig agierender Leiter PMO durch Leitung ermächtigt 
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C. Projektgeschäft auf Unternehmensstrategie ausgerichtet 
D. Formalisierter Stage-Gate-Prozess zur Projektabwicklung  
E. Multiprojektmanagement-Tool in Einführung 
F. Stimmiges Ganzes betreffend Projektarbeit 
G. Schwachpunkt: Geringschätzung der Rolle Projektleiter 
 
A. Management-Commitment und -Kompetenz betreffend Projektarbeit 
Alle vier Geschäftsleitungsmitglieder von Car-Com unterstützen die Entwicklung des 
Projektmanagements und engagieren sich für das reibungslose Durchführen aller Pro-
jekte. Der CEO initiierte die Beschaffung und Einführung eines Projektmanagement-
Tools. Alle Geschäftsleitungsmitglieder nehmen an den regelmäßig stattfindenden Pro-
ject Steering Committees teil, auch wenn sie im Ausland weilen – dann über Skype. Das 
strategiekonforme Bilden des Projektportfolios, die gemeinsame Risikobetrachtung und 
Ressourcenzuweisung sowie allfälliges Ablehnen von Projektanfragen oder Verschie-
ben von Entwicklungstätigkeiten wird gemeinsam, regelmäßig und mit hoher Priorität 
wahrgenommen. Der Leiter PMO erhält in der Regel bei jedem Geschäftsleitungsmit-
glied innert 24 Stunden einen Besprechungstermin. 
 
B. Umsichtig agierender Leiter PMO durch Leitung ermächtigt 
Das zentrale Projekt-(Management-)Office (PMO) wird durch einen weitsichtig handeln-
den Leiter PMO geführt und durch den CEO sowie das Steering Committee unterstützt 
und ermächtigt. Der Leiter PMO koordiniert alle Projekt- und Projektmanagement-Be-
lange.  
Ein in dieser Studie interviewter Projektleiter meint, die zentralen Elemente des Projekt-
managementsystems von Car-Com seien: (a) das zentrale PMO, (b) die Person des 
Leiters PMO sowie (c) die Project Steering Committees. Damit werde das Projektge-
schäft zielgerichtet geführt. Zudem seien Ansprechpersonen und Zuständigkeiten klar. 
Entscheide werden zeitnah herbeigeführt. Die Abläufe sind berechenbar. Entscheide 
und Entscheidungswege sind definiert, werden eingehalten und sind insofern voraus-
sehbar. 
Der Leiter PMO koordiniert Projektanfragen und Projekte, schafft Transparenz im Pro-
jektportfolio, gibt kleinere Projekte selbst frei und koordiniert bei größeren Projektanfra-
gen die erforderlichen Meetings. Früher hatte er als Projektleiter selbst Projekte geführt. 
Weiter unterstützt er punktuell Projekte und betreut Projektleiter. Zudem gestaltet er im 
Auftrag der Geschäftsleitung die Projektarbeit, indem er Vorgaben ausarbeitet und deren 
Einhaltung überwacht. 
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C. Projektgeschäft auf Unternehmensstrategie ausgerichtet 
Es besteht eine klare Unternehmensstrategie, welche kommuniziert und von den Pro-
jektleitern und weiteren Projektbeteiligten verstanden wird. Verschiedene Interviewper-
sonen betonten, dass die Unternehmensstrategie über Projekte umgesetzt wird. Die Pro-
jekte werden gemäß ihrem Beitrag an der Unternehmensstrategie priorisiert umgesetzt. 
So zeigt sich, dass der strategische Fit zentral ist. Weitere wichtige Kriterien sind die 
Wirtschaftlichkeit und die Auslastung der Mitarbeitenden. 
 
D. Formalisierter Stage-Gate-Prozess zur Projektabwicklung 
Es besteht ein Stage-Gate-Prozess mit fünf Gates und klaren Anforderungen je Gate, 
welche für jedes Entwicklungsprojekt zu erfüllen sind. Damit ist die Projektabwicklung 
klar geregelt. Die Anträge sind einheitlich vorzulegen, die Tätigkeiten für jedes Projekt 
sind zu strukturieren und es herrscht eine hohe Transparenz und Vergleichbarkeit im 
Projektportfolio. Bei Car-Com wird das Einhalten der Vorgaben systematisch überwacht. 
Das Nichteinhalten wird konsequent geahndet, was zur Folge hat, dass die definierten 
Abläufe effektiv gelebt werden. 
 
E. Multiprojektmanagement-Tool in Einführung 
Die Einführung eines Multiprojektmanagement-Tools war für den Leiter PMO nicht prio-
ritär. Doch vor zwei Jahren initiierte der CEO die Beschaffung eines Multiprojektmanage-
ment-Tools. Er forderte eine bessere Transparenz und die Professionalität war zu erhö-
hen. 
Der Leiter PMO wurde beauftragt, Tools und Toolanbieter zu evaluieren. Das weitge-
hend eingeführte Tool schafft die vom CEO geforderte Transparenz. Projektleiter schät-
zen das Tool, weil gerade in Kundenaudits nun alle Daten aus einem einzigen Tool ver-
fügbar sind, die Daten-Konsistenz gewährleistet wird und das Tool einfach zu bedienen 
ist. Dem Leiter PMO bietet das Tool Analysen und Simulationen und die Geschäftslei-
tung erhält die gewünschten Kennzahlen anschaulich präsentieret. 
 
F. Stimmiges Ganzes betreffend Projektarbeit 
Die Projektarbeit ist kulturell und organisatorisch ausgewogen gestaltet. Die Projektar-
beit wird in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Der Leiter PMO ist von der Wichtigkeit 
der systematischen und professionellen Projektarbeit überzeugt und äußerte daher: 
„Projektmanagement hat für uns eine hohe Relevanz. Unser System funktioniert.“ Und 
ein Projektleiter fügte an: „… aber ein Selbstläufer wird das nie.“ 
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G. Schwachpunkt: Geringschätzung der Rolle Projektleiter 
Die meisten Kundenaufträge werden als Projekte abgewickelt. Dabei koordinieren die 
Projektleiter mehrere externe und interne Beteiligte. Die Projektleiter werden einerseits 
als Problemlöser mit einer hohen Organisationskompetenz geachtet. Andererseits wer-
den den Projektleitern zu viele rein administrative, zeitaufwendige Arbeiten zugewiesen, 
da die Projektassistenten abgeschafft wurden. So müssen Projektleiter nun selbst ein-
fache, aber zeitraubende Koordinationsaufgaben erledigen.  
Da Projektleiter keine Delegationsmöglichkeiten haben, fällt es ihnen schwer, sich auf 
ihre zentralen Aufgaben zu fokussieren, nämlich Risiken zu antizipieren und in hekti-
schen Zeiten ruhig die Richtung zu weisen. Projektleiter sind zu stark Einzelkämpfer und 
haben trotz großen Verantwortungen geringe Entscheidungskompetenzen. Statt einfa-
che Aufträge vergeben und so delegieren zu können, müssen Projektleiter auf der Basis 
ihrer natürlichen Autorität, mit guten Argumenten und leidenschaftlich vorgetragenen Vo-
ten andere Mitarbeitende überzeugen („überreden“), eine Aufgabe auszuführen. Dies 
sei sehr ermüdend und oft zermürbend.  
Projektleiter sollten gemäß dem Leiter PMO und heutigen Projektleitern aufgewertet und 
ihre Rolle betreffend Aufgabenfülle entschlackt werden. 
 
7.5.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Frühe Phase des Projektmanagements – in den frühen 1990-er Jahren 
Es besteht ein noch sehr allgemeines Projektmanagement-System basierend auf einem 
rudimentären Projektmanagement-Handbuch. Das Projektgeschäft besitzt noch eine ge-
ringe Bedeutung innerhalb des Unternehmens. Somit werden Projekte noch wenig sys-
tematisch geführt. Es bestehen kaum Projektaufträge mit klaren Vorgaben oder Kompe-
tenzzuteilungen an den Projektleiter mit der Beauftragung zur Umsetzung. Die Projekt-
leiter bestimmen selbst, wie sie ihr Projekt führen. 
 
Grundlagen des Managements eines einzelnen Projekts – um 2005 
Die voranschreitende Technologisierung, Digitalisierung und die zunehmenden und in-
dividuelleren Ansprüche der Kunden zwangen Car-Com, ihre Innovationsfähigkeit mar-
kant zu verbessern. Lag bis anhin der Fokus auf einer effizienten Produktion, so waren 
nun zunehmend mehr individuelle, kundenspezifische Entwicklungsprojekte abzuwi-
ckeln. Die Mitglieder der damaligen Geschäftsleitung hatten noch wenig Erfahrung und 
kaum Wissen betreffend Projektmanagement mit Ausnahme des Leiters Entwicklung. 
Dieser Leiter Entwicklung prägte einerseits die technologischen Entwicklungen bei Car-
Com, andererseits bildete er selbst Projektleiter nach IPMA aus. Er definierte für Car-
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Com ein Projektmanagement-Handbuch und führte dieses selbst ein. Darin war festge-
legt, wie Projekte abzuwickeln waren. Er besaß die Übersicht über alle Projekte und 
entschied als Leiter Entwicklung autonom, welche Projektanträge freizugeben, zurück-
zustellen oder abzulehnen seien. 
Die Abwicklung der Projekte erfolgte zufriedenstellend. Die Projektleiter hielten die kla-
ren Anweisungen ein. 
2005 brannte die Produktionshalle von Car-Com ab. Der Leiter Entwicklung übernahm 
selbst die Leitung des Projektes zum Wiederaufbau der Produktionshalle. Das Projekt 
wurde erfolgreich umgesetzt. Projektmanagement wurde erstmals als relevante Ma-
nagementdisziplin bei Car-Com wahrgenommen. Noch Jahre später wird dieses Projekt 
als Meilenstein in der Entwicklung des Projektmanagements bei Car-Com genannt. 
 
Verjüngte Geschäftsleitung mit projekterfahrenem CEO – 2011 
Zwischen 2008 und 2012 schieden alle bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder aus der 
Geschäftsleitung aus. Alle neuen Geschäftsleitungsmitglieder unterstützen die Weiter-
entwicklung des Projektmanagementsystems. Die heutigen vier Geschäftsleitungsmit-
glieder sind 35 bis 45 Jahre alt und projekterfahren. Der CEO beauftragte den Leiter 
PMO mit der Evaluation eines Projektportfolio-Tools, welches auch die Führung der ein-
zelnen Projekte unterstützen soll. Er beauftragte weiter den Leiter PMO, das Portfolio zu 
führen, Projekte zu klassieren und kleinere Projekte selbst freizugeben sowie Projektlei-
ter zu coachen. Der bisher sehr administrativ eingesetzte Leiter PMO wurde stark er-
mächtigt, hat nun wöchentlich Kontakt mit der Geschäftsleitung und prägt die Projektar-
beit maßgebend. Der frühere Leiter Entwicklung verließ das Unternehmen. Der jetzige 
Leiter Entwicklung stimmt sich mit dem Leiter PMO gut ab und führt seine Projektleiter 
primär inhaltlich. Er überlässt dem Leiter PMO die methodische Gestaltung und Prägung 
der Projektarbeit bei Car-Com. 
 
7.5.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Der erste Promotor war der frühere Leiter Entwicklung, welcher auch den Wiederaufbau 
der Produktionshalle 2005 leitete. Er trat als Fach-, Macht- und Prozesspromotor der 
Projektarbeit auf und verkörperte so den Projektchampion. 
Weitere Promotoren traten auf, als 2011 die Geschäftsleitung verjüngt wurde. Der CEO 
ist der Machtpromotor. Er ermächtigte den Leiter PMO und förderte ihn so, dass er die 
Rolle des Fachpromotors übernahm und mehr und mehr selbständig die Projektarbeit 
zu gestalten begann. Der CEO übernimmt teilweise auch die Funktion des Fachpromo-
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tors. Je stärker der Leiter PMO auftritt, desto mehr kann dieser selbst die Entwicklungs-
schritte der Projektorientierung bestimmen und zunehmend als maßgebender Fachpro-
motor auftreten. 
 
7.5.5 Kernpunkte der Fallstudie Car-Com 
Car-Com führt als Industrieunternehmen schon lange Projekte. Doch erst mit der Ver-
jüngung der gesamten Geschäftsleitung hat 2011 der neue CEO die Rolle des Macht-
promotors der Projektorientierung wahrgenommen und treibt seit da als Macht- und vor-
her auch als Fachpromotor die Professionalisierung der Projektarbeit voran. Er hat den 
Leiter PMO ermächtigt und ihm den Freiraum geschaffen, damit dieser als Fachpromotor 
aktiv wurde und nun entscheidend die Projektorientierung bei Car-Com mitprägt. We-
sentliche Elemente der Projektarbeit wurden in den vergangenen drei Jahren eingeleitet. 
Wesentliche Entwicklungsschritte sind eingeleitet oder geplant. Die Professionalisierung 
der Projektarbeit wird als Programm geführt und wird noch mehrere Jahre dauern. 
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7.6 Fallstudie Insure-Com 
Insure-Com ist ein führendes Versicherungsunternehmen mit rund 2 Millionen Versicher-
ten und rund 3‘000 Mitarbeitenden. Jährlich werden knapp 100 Projekte für insgesamt 
rund 200 Millionen Euro Aufwand durchgeführt. Insure-Com ist in einem kompetitiven 
und sehr regulierten Markt tätig. Gesundheits- und Versicherungskosten steigen konti-
nuierlich. Die Versicherungsanbieter müssen laufend neue Angebote entwickeln. 
Insure-Com entstand vor 18 Jahren aus dem Zusammenschluss zweier Versicherungs-
gesellschaften. In den folgenden fünf Jahren wurden hauptsächlich Projekte zur Erneu-
erung der Informatikinfrastruktur durchgeführt. Ein Innovationsstau hinsichtlich Versiche-
rungsprodukte entstand. Insure-Com musste dringend neue, kreative und prämienspa-
rende Versicherungslösungen für ihre Kunden entwickeln. Produktentwicklungen und 
Marketingkampagnen wurden initiiert. Kundenbindung und Kundengewinnung mussten 
verbessert werden. Innovationen gepaart mit kostensparenden Standardisierungen sind 
in kompetitiven Märkten wettbewerbsbestimmend. 
Vor 13 Jahren entschied die Geschäftsleitung, ein unternehmensweites Project Manage-
ment Office zur Standardisierung der Projektprozesse sowie zur Förderung der Projekt-
leiter einzurichten. Die Kompetenz in der Projektarbeit sollte gestärkt werden. 
Die Business- und ICT-Architektur von Insure-Com ist nun nach einer langen Phase 
ohne grundlegende Erneuerung wieder veraltet. Insure-Com wird in den kommenden 
Jahren ihre Business- und ICT-Architektur erneut erneuern müssen. Die entsprechende 
Vision besteht und ein neuer CIO begann seine Tätigkeit vor sechs Monaten. Es zeich-
net sich ab, dass diese Neugestaltung einschneidende Auswirkungen auf die Projektar-
beit haben wird. 
 
7.6.1 Kontext der Projektarbeit 
Das Versicherungsgeschäft unterliegt seit Jahren einem starken Wandel. Organisations-
veränderungen, Produktentwicklungen und regulatorische Anpassungen werden als 
Projekte realisiert. Um Insure-Com rentabel zu gestalten, sind schlanke und effiziente 
Prozesse erforderlich. Projektmanagement hat in den letzten 14 Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen. 
Veränderungen werden mittels Projekten realisiert. Obwohl Insure-Com nur interne Pro-
jekte führt, nennen der CIO und der Leiter Human Resource Management Projektma-
nagement eine erfolgsentscheidende Kompetenz. Dennoch war das Commitment zur 
Projektarbeit in den letzten Jahren von Seiten des Managements nicht immer stark spür-
bar. Vor 13 Jahren wurde die Business- und ICT-Architektur neugestaltet. Nun steht wie-
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der die Neugestaltung der Business- und ICT-Architektur an. Erfolgreiche Projektabwick-
lungen werden erfolgsentscheidend und Projektmanagement-Prinzipien werden neu de-
finiert. Insure-Com will weiterhin führend betreffend attraktiven Versicherungsprodukten 
bleiben, was erfolgreiche Projekte bedingt. 
 
7.6.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Die Projektarbeit von Insure-Com weist vier Pfeiler auf: 
a) Project Governance, 
b) Transparenz durch einheitliche Business Cases, 
c) Unterstützung der Geschäftsleitung, 
d) Förderung der Projektleiter. 
Diese Pfeiler wurden vor rund zehn Jahren gesetzt und seither leicht, aber kontinuierlich 
weiter optimiert. 
 
A. Die Project Governance 
Laut dem ehemaligen Leiter Projektleiterpool ist die Project Governance „die formale 
und inhaltliche Gesetzgebungs- und Controllinginstanz für sämtliche Themen im erwei-
terten Projektumfeld, insbesondere zur Risikominimierung“. So regelt und genehmigt die 
Projekt- und Investitionssteuerung die Projektbudgets. Governance-Ziele sind  
(1) das Schaffen von Standards und Instrumenten, um die bereichsübergreifenden 
finanziellen und personellen Ressourcen optimal auf Projekte und Maintenance 
zu verteilen; 
(2) das Erarbeiten eines Rahmens für die Gremien PISA (Projekt- und Investitions-
steuerungsausschuss) und MPM (Multiprojektmanagement) mit dem Ziel, die 
Steuerung des Portfolios und einzelner Projekte einheitlich zu verbessern. 
  
Der Projekt- und Investitionssteuerungsausschuss (PISA) 
a. schlägt Projektpriorisierungen vor, 
b. erteilt Projektphasenfreigaben, 
c. überwacht Projektzielerreichungen und Architekturabweichungen und in-
formiert die Konzernleitung, wenn nötig. 
Die zentrale Einheit Multiprojektmanagement (MPM) 
a. begleitet Budget- und Ideenprozesse, überprüft Business Cases, unter-
stützt die Konzernleitung bei der strategischen Planung von Projekten, 
b. erstellt das Projektportfolio-Reporting, 
c. koordiniert Ressourceneinsätze innerhalb der Projektlandschaft, 
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d. definiert die Projektmethodik, 
e. begleitet Fachbereiche in der Projektarbeit. 
Insure-Com hat ihre Project Governance über viele Jahre entwickelt und eine gute Reife 
entwickelt. 
 
B. Transparenz durch einheitliche Business Cases 
Bei Insure-Com wird kein Projekt gestartet, ohne dass ein entsprechender Business 
Case abgenommen ist. So kann der quantifizierbare Nutzen von jedem Projekt nachvoll-
zogen und die erforderliche Transparenz geschaffen werden. Jeder Business Case gibt 
Auskunft zur Projektwirkungskette, zum Strategiebezug, zur Wirtschaftlichkeit und zur 
Risikoanalyse. Zudem werden alle Projektdokumente im zentralen Project-Web abge-
legt. Alle Projektleiter und das Management haben uneingeschränkten Einblick in alle 
Projektdokumente. 
Obwohl durch die hohe Transparenz ein Nutzencontrolling einfach zu führen wäre, be-
steht kein solches. 
 
C. Unterstützung der Geschäftsleitung 
Die Geschäftsleitung hat die oberste Leitung der Projekt- und Investitionssteuerung und 
stellt die oberste Eskalations- und Entscheidungsinstanz für Projekte dar, sie sorgt für 
die Einhaltung des gesamten Portfoliobudgets, gibt Projekte frei und entscheidet über 
deren Beendigung. 
Der Leiter Finanzen unterstützt seit Jahren die Projektarbeit aktiv, gilt als Sparringpartner 
des Leiters Multiprojektmanagement und fördert einzelne Projekte sowie die Standardi-
sierung der Projektarbeit. 
Vor wenigen Jahren wurde jedoch die Organisation stärker funktional ausgerichtet, was 
u.a. das Projektgeschäft schwächte. Neu soll die Einheit Multiprojektmanagement dem 
Bereich ICT zugeordnet werden, was Businessvertreter nicht begrüßen. 
 
D. Förderung der Projektleiter 
Mitarbeitende werden motiviert, sich als Projektleiter stetig weiter zu entwickeln – vom 
Teilprojektleiter zum Projektleiter kleinerer Projekte und dann zum Projektleiter großer, 
komplexer Projekte. Die Projektleiter durchlaufen ein Qualifizierungsprogramm mit vier 
Projektleiterreifegradstufen. Grundsätzlich ist das Fördern der Projektleiter als sehr po-
sitiv zu werten. 
Doch der Projektleiterentwicklungspfad hat einen grundlegenden Mangel: Er ist nicht mit 
dem unternehmensweiten Karriereentwicklungspfad gekoppelt. Er bietet Projektleitern 
nicht die Möglichkeit zu einer fluiden Laufbahn mit der Chance, beispielsweise für einige 
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Jahre eine Fachfunktion und anschließend einige Jahre eine Linienführungsfunktion zu 
übernehmen sowie später wieder als Projektleiter tätig zu werden. Wer Projektleiter wird 
und nicht langfristig im Projektmanagement tätig bleiben möchte, sollte schon nach we-
nigen Jahren wieder eine Fach- oder Linienfunktion übernehmen. Ansonsten verringern 
sich zunehmend seine Chancen auf eine erfolgreiche Fach- oder Führungskarriere. 
 
Anstehender Wandel und erforderliche Kompetenzen 
In den vergangenen 13 Jahren wurden viele Projekte durchgeführt. Die vier Pfeiler der 
Projektarbeit legten die Grundlagen für viele erfolgreiche Projekte. 
Nun fordert die Geschäftsleitung eine grundlegende Neugestaltung der Business- und 
ICT-Architektur. Das umfassende Programm der Neugestaltung steht unmittelbar vor 
seiner Freigabe. Insure-Com rechnet mit einer Umsetzungsdauer von rund acht Jahren. 
Auch die Projektarbeit soll grundlegend neugestaltet werden. Neue Kompetenzen sind 
zu implementieren. 
Der bisherige CIO (Chief Information Officer) ging in Rente. Der neue CIO wird das Pro-
gramm der Neugestaltung persönlich leiten und die Projektarbeit stark prägen. Für eine 
künftig erfolgreiche Projektarbeit fordert der neue CIO folgende Kompetenzen: 
a) Klare Vision der Business- und ICT-Architektur 
b) Wirksames Portfolio- und Programmmanagement 
c) Management-Verständnis für Projektarbeit 
d) Hoher Reifegrad der Projektleiter 
 
A. Klare Vision der Business- und ICT-Architektur 
Insure-Com beendete das letzte Großprojekt zur Erneuerung aller ICT-Applikationen vor 
13 Jahren. Nun müssen nicht nur die Applikationen erneuert, sondern auch die gesamte 
Business-Architektur neu definiert werden. 
Die Geschäftsleitung hat eben die neue Vision für die Business- und die ICT-Architektur 
verabschiedet. Kernelemente sind ein modularer Aufbau und fachliche Entkoppelungen. 
Die Vision ist soweit ausgereift, dass die Programmarbeit mit der Definition von Unter-
zielen und Festlegen von Rahmenbedingungen beginnen kann. 
 
B. Wirksames Portfolio- und Programmmanagement 
Bei der Neugestaltung von Business und ICT sei laut CIO entscheidend, dass „die Pro-
jekte gut geschnitten würden“. Das heißt, die Projekte müssen nicht nur in die Architektur 
passen, einen klaren Strategiebeitrag leisten und von den Ressourcen her umsetzbar 
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sein, sondern sie müssen so definiert werden, dass Nahtstellen sinnvoll gemanagt wer-
den können, die Projekte weder zu klein noch zu groß sind und in Projekten keine hin-
derlichen Redundanzen auftreten. 
Künftig wird die Mehrheit der Projekte nach agilen Vorgehensmodellen durchgeführt, 
was die Art der Projektarbeit grundlegend verändern wird. Agiles Einzelprojektmanage-
ment erfordert auch Anpassungen der Portfolio- und Programmgestaltung, des Control-
lings und der Gestaltung der Führungsgremien. 
Das Portfolio- und Programmmanagement wird neu konzipiert. Die Projektsteuerung auf 
Unternehmensebene erfolgt künftig mittels zwei Gremien, dem bisherigen PISA (Projekt- 
und Investitionssteuerungsausschuss) sowie dem neu gegründeten Architektur-Board. 
Im PISA werden Direktunterstellte der Geschäftsleitungsmitglieder die Finanz- und Res-
sourcensteuerung sowie die übergeordnete Strategiekonformität gewährleisten. Im Ar-
chitektur-Board werden leitende Business-Architekten der verschiedenen Geschäftsbe-
reiche die prozessuale Gestaltung steuern und dabei die Anforderungen der ICT-Archi-
tektur, die Geschäftsarchitektur und die Sicherheitsarchitektur sowie die strategische 
Konformität sicherstellen. 
 
C. Management-Verständnis für Projektarbeit 
Die veränderten Businessanforderungen, der Anspruch von Insure-Com betreffend 
Marktführerschaft bei der Gestaltung von Versicherungsprodukten und die neu definierte 
Ausrichtung betreffend Business- und ICT-Architektur erfordern, dass die Geschäftslei-
tung aus Mitgliedern mit hoher Projektaffinität besteht. Die Geschäftsleitungsmitglieder 
müssen die Herausforderungen der Neugestaltung verstehen und die Umsetzung ge-
meinsam vorantreiben. 
Der CIO glaubt, dass die Geschäftsleitung genügend Projekterfahrung und Kompetenz 
mitbringe und demnach fähig sei, als oberstes Steuerungsgremium die anstehende Neu-
gestaltung erfolgreich zu gestalten. 
 
D. Hoher Reifegrad der Projektleiter 
Der Reifegrad der Projektleiter wird als sehr unterschiedlich eingeschätzt. Die Anforde-
rungen werden steigen und Projektleiter werden künftig ihre Projekte untereinander bes-
ser abstimmen müssen, unterschiedliche und neue Vorgehensmodelle anwenden und 
sie werden betreffend Risikomonitoring und der Risikobewältigung stärker gefordert wer-
den. Projektleiter müssen dem Programmleiter Gewähr bieten, dass keine größeren Ri-
siken bestehen respektive sie müssen weitreichende Risiken frühzeitig sichten, kommu-
nizieren und geeignete Bewältigungsmaßnahmen einleiten. 
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Bereit für die Neuausrichtung? 
Insure-Com muss die organisationalen Projektmanagementkompetenzen steigern, bei-
spielsweise betreffend Portfolio- und Programmmanagement, Steuerungsmitglieder und 
Projektleiter. Insure-Com ist sich dessen bewusst, adressiert die Anforderungen klar und 
bereitet sich auf die Bewältigung dieser Herausforderungen vor. 
 
7.6.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Als die Geschäftsleitung vor 13 Jahren entschied, ein ganzheitliches Multiprojektma-
nagement einzuführen, waren folgende Fragen zu beantworten:  
a) Wie sind die anstehenden Vorhaben zu priorisieren, anzugehen und strukturiert um-
zusetzen?  
b) Wie kann Transparenz bezüglich Ressourceneinsatz, Nutzenbeiträgen, Fortschritt 
und aufgelaufenen Kosten geschaffen werden? 
c) Wie können Projektteams unterstützt sowie Projektleiter hilfreich begleitet und befä-
higt werden? 
d) Wie kann sichergestellt werden, dass die strategischen Ziele des Konzerns durch 
die Projekte bestmöglich verwirklicht werden? 
e) Wie wird eine neue, koordinierende Drehscheibe für das Multiprojektmanagement 
geschaffen und welche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten werden 
ihr zugewiesen? 
 
Damals war die zentrale Frage, wie die Entwicklung eines ganzheitlichen Multiprojekt-
managements anzugehen sei. Strukturen und Methoden waren einzuführen, Verhaltens-
weisen vorzugeben und vorzuleben und Machtverhältnisse zu regeln. Insure-Com ent-
wickelte ihr Projektmanagement-Regelwerk schrittweise, denn niemand konnte ein um-
fassendes Zielbild formulieren. Das Ziel der Entwicklung war, durch Projektarbeit mehr 
Unternehmenswert zu schaffen.  
 
Zu Beginn dieser Entwicklung wurde die Stelle des Leiters Multiprojektmanagement ge-
schaffen und besetzt. Der Leiter Multiprojektmanagement führte in den folgenden sechs 
Monaten eine einheitliche Methode zum Einzelprojektmanagement ein. Anschließend 
wurde das Gremium des Projekt- und Investitionssteuerungsausschusses (PISA) als Ba-
sis der Project Governance eingesetzt. Weiter wurde das Kennzahlensystem für die 
Steuerung des Projektportfolios geschaffen. So startet Insure-Com seit zwölf Jahren nur 
Projekte, die einen abgenommenen Business Case vorweisen. Seit elf Jahren ist der 
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jährlich wiederkehrende Projektplanungs- und Priorisierungsprozess eingeführt und mit 
dem jährlichen Budgetierungs- und Strategieadaptionsprozess synchronisiert. 
 
 
Aufbruch 
Die ersten drei Jahre der Gestaltung des Multiprojektmanagements waren geprägt von 
einer Aufbruchsstimmung. Umsatz und Gewinn des Konzerns stiegen kontinuierlich. Das 
Arbeiten in Projektteams galt als attraktiv. Die Aufgaben des Multiprojektmanagements 
wurden nur durch zwei Personen wahrgenommen und die Projekte wurden mit den er-
forderlichen Ressourcen versehen. Die wichtigste Aufgabe des Multiprojektmanage-
ments sieht der CEO darin, „den Weg der Strategieumsetzung zu definieren. Dabei 
nimmt der Multiprojektmanager eine zentrale Schnittstellenfunktion zwischen Konzern-
leitung und dem operativen Projektgeschäft ein und führt immer wieder durch kritische 
Entscheidungssituationen.“ Der Leiter Multiprojektmanagement verglich die Entwicklung 
eines nachhaltig erfolgreichen Multiprojektmanagements mit einem Marathon. Multipro-
jektmanagement einzuführen bedeute, ein schrittweises Entwickeln eines langfristig er-
folgreichen Priorisierens, Auswählens, Begleitens und Führens laufender und künftiger 
Projekte. 
 
Konsolidierung und mangelnde Wahrnehmung 
In den darauffolgenden sieben Jahren (bis vor drei Jahren) erfolgte eine gewisse Kon-
solidierung des Multiprojektmanagements. Die zwei Multiprojektmanager begleiteten 
vermehrt einzelne Projekte und entwickelten das Multiprojektmanagement-System in 
kleinen Schritten weiter. Die Multiprojektmanager wurden zunehmend in heiklen Projekt-
situationen als Coaches zugezogen. Das Priorisieren, Abstimmen und Begleiten von 
Projekten funktionierte immer reibungsloser. Die Akzeptanz seitens der Unternehmens-
leitung wie auch seitens der Einzelprojektleiter war gegeben. Es konnte von Jahr zu Jahr 
transparenter nachgewiesen werden, wie die verschiedenen Projekte die strategisch 
vorgegebenen Ziele unterstützen, welches Projekt welche Herausforderungen wie meis-
terte und welcher Nutzen durch die einzelnen Vorhaben geschaffen wird. Das Multipro-
jektmanagement-Team wurde in dieser Zeit zu einem festen Bestandteil des Konzerns. 
Während dieser Phase ließ das Multiprojektmanagement keinen wesentlichen neuen 
Nutzen erkennen. Zudem wurde bis vor vier Jahren nicht aktiv über die immer wieder 
realisierten Unterstützungen, Konfliktbereinigungen und früh erkannten und bereinigten 
Schwierigkeiten berichtet, die dank des gut funktionierenden Frühwarnsystems des Mul-
tiprojektmanagements entschärft und gelöst wurden. Dieses stille Arbeiten führte dazu, 
dass die Multiprojektmanager kaum noch wahrgenommen wurden und sich folglich vor 
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drei Jahren neu positionieren und rechtfertigen mussten. Das Team hatte es verpasst, 
seinen Beitrag zu erfolgreichen Produkteinführungen, Neuerungen und weiteren Ver-
diensten aktiver zu kommunizieren. Die Einheit musste wieder sichtbarer werden und 
sich weiterentwickeln. Die Jahre der stark fokussierten Produktentwicklungen sowie der 
Marketingmaßnahmen sind vorüber. Neben Produktentwicklungen stehen neu wieder 
vermehrt ICT- und Organisationsprojekte an. Abgesehen vom Priorisieren von Projekten 
und dem Koordinieren zwischen Projekten werden aktuell die Begleitung von Projekt-
teams sowie ein neuer, zentral geführter Projektleiterpool als wichtige Weiterentwicklun-
gen angegangen. 
 
Zuteilung des Multiprojektmanagements 
Multiprojektmanagement wurde bis vor neun Jahren als Einheit der Unternehmensent-
wicklung geführt. Seit sieben Jahren ist das Multiprojektmanagement direkt dem Leiter 
Finanzen unterstellt. Vor sechs Jahren wurde der CFO, welcher das Multiprojektma-
nagement bisher stark unterstützte, zum CEO ernannt. Der neu eingesetzte CEO unter-
stützt aber in seiner neuen Funktion als CEO die Projektarbeit weit weniger stark, als er 
dies in seiner früheren Funktion tat. Er hat die Rolle des Machtpromotors der Projektar-
beit abgelegt. Der neue CFO unterstützt nun das Multiprojektmanagement. 
 
Neuausrichtung der Projektarbeit 
Mit dem Beschluss, dass eine neue Ausrichtung für die Business- und ICT-Architektur 
zu entwickeln sei, wurde ein neuer CIO gesucht und eingestellt. Dieser neue CIO will 
das Einzelprojektmanagement und das Portfoliomanagement grundlegend neugestalten 
und das Multiprojektmanagement sowie den Projektleiterpool direkt führen. Der Leiter 
Finanzen wird den Vorsitz des PISA behalten und dadurch auf die strategiekonforme 
Umsetzung Einfluss nehmen sowie die Personal- und Finanzressourceneinsätze über-
wachen. Der CIO wird das Architektur-Board leiten. Der Leiter Multiprojektmanagement 
wird in beiden Gremien Einsitz nehmen, beide Gremien in Absprache mit dem jeweiligen 
Vorsitzenden vorbereiten und die Koordination zwischen den Gremien sicherstellen. 
 
Laut CIO sind folgende Elemente anzugehen: (a) die Geschäftsleitung von Insure-Com 
muss ihre Vision schärfen, (b) ein auf agile Vorgehensweisen adaptiertes Projektportfo-
lio- und Einzelprojektmanagement muss eingeführt werden, (c) die Projektleiter müssen 
den neuen Herausforderungen entsprechend entwickelt und teils müssen neue Projekt-
leiter eingestellt werden, (d) im Management muss das Verständnis für die Projektarbeit, 
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deren Herausforderungen sowie dessen Potential gefördert werden. Diese vier Ele-
mente zu realisieren ist eine Kernaufgabe des CIO. Parallel dazu wird er die Erneuerung 
der ICT-Umgebung leiten. 
 
7.6.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Programmleiter wird Fachpromotor 
Vor 18 Jahren lancierte die Geschäftsleitung das letzte Großprojekt zur Neugestaltung 
der ICT-Landschaft. Der damalige Programmleiter wurde zum Fachpromotor der Projek-
tarbeit – und ist heute Leiter Multiprojektmanagement. Er ist nach wie vor Fachpromotor 
und versuchte zeitweise auch die Rolle des Prozesspromotors einzunehmen.  
 
Machtpromotoren 
Vor sechs Jahren wurde ein neuer CFO eingesetzt. Dieser CFO förderte die Projektar-
beit und trat als Machtpromotor der Projektarbeit auf. Drei Jahre später wurde dieser 
CFO zum CEO befördert und gab – leider – die Rolle als Machtpromotors ab.  
Der neue CFO engagierte sich ebenfalls für Multiprojektmanagement und versucht sich 
als neuer Machtpromotor zu positionieren. Er ist jedoch weniger einflussreich als sein 
Vorgänger und hat nie ein anspruchsvolles Projekt geleitet, weshalb er kein kompetenter 
Sparringpartner des Fachpromotors ist. 
Der neue CIO leitet einerseits die Neugestaltung der Business- und ICT-Architektur und 
gestaltet andererseits die Neugestaltung der Projektarbeit. Der CIO studierte früher In-
formatik und besitzt als ehemals internationaler Business-Consultant und ehemaliges 
Direktionsmitglied einer anderen Versicherungsgesellschaft klare Vorstellungen, wie die 
Projektarbeit bei Insure-Com auszusehen habe. Er positioniert sich als Macht-, Fach- 
und Prozesspromotor der Projektarbeit. Derzeit sucht er passende Partner, welche ihn 
in seiner Vision unterstützen. 
 
Opponenten 
Starke Opponenten traten nie auf. Opposition war nur niederschwellig wahrzunehmen, 
etwa indem Linienvorgesetzte bewusst Vorgänge und Entscheidungen verzögerten. 
 
7.6.5 Kernpunkte der Fallstudie Insure-Com 
Die Betrachtung der Einführung eines ganzheitlichen Multiprojektmanagements bei In-
sure-Com führt zu folgenden Erkenntnissen: 
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1. Rahmenbedingungen bestimmen die Art der Projektarbeit  
Insure-Com führte schrittweise erst ein Einzelprojektmanagement ein und danach 
das Multiprojektmanagement. Dann folgten weitere Gestaltungselemente. Nun, 13 
Jahre später, wird aufgrund der Neugestaltung der Business- und ICT-Architektur 
die Projektarbeit fundamental verändert. 
2. Einzelne Promotoren gestalten die Projektarbeit  
Während 18 Jahren prägte der jetzige Leiter Multiprojektmanagement die Projektar-
beit. Nun will der neue CIO die Projektarbeit grundlegend neugestalten.  
War der Leiter Multiprojektmanagement Fach- und teils Prozesspromotor, so nimmt 
der CIO gar drei Promotorenrollen ein, die des Macht-, Fach- und Prozesspromotors. 
Er tritt als Champion auf.   
Wahrscheinlich will der CIO sich mittelfristig als Machtpromotor etablieren und den 
ihn unterstützenden Partnern die Rollen des Fach- und Prozesspromotors überlas-
sen. 
3. Kompetenzen projektorientierter Organisationen  
Waren während der schrittweisen Entwicklung vier Kompetenzen entscheidend – (a) 
Project Governance, (b) Transparenz durch einheitliche Business Cases, (c) Unter-
stützung der Geschäftsleitung, (d) Förderung der Projektleiter – so gelten für die 
Neugestaltung der Business- und ICT-Architektur vier neue Kompetenzen – (a) Klare 
Vision der Business- und ICT-Architektur, (b) Portfolio- und Programmmanagement, 
(c) Management-Verständnis für Projektarbeit, (d) Hoher Reifegrad der Projektleiter.  
Der Vergleich der jeweils vier Kompetenzen zeigt, dass diese sehr ähnlich sind. 
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7.7 Fallstudie Med-Com 
Med-Com ist ein überdurchschnittlich stark wachsendes Technologieunternehmen in ei-
nem wachsenden Markt und Teil eines mittelgroßen Technologiekonzerns. Med-Com 
beschäftigt gut 1‘000 Mitarbeitende und entwickelte bis vor wenigen Jahren nur Produkte 
einer einzigen Produktegruppe primär für den europäischen Markt. In diesem einzigen 
Produktsegment brachen die Margen ein. Daher diversifizierte Med-Com ihre Produkte-
palette und führt heute vier Produktegruppen. Die Kernkompetenz von Med-Com liegt 
im Entwickeln neuer Produkte, Prozesse und Technologien sowie im Fertigen ihrer Pro-
dukte. Med-Com verfolgt eine Fast-Follower-Strategie und will Qualitätsführer sein. Mit 
schlanken Prozessen und spezialisierten, gut ausgebildeten Mitarbeitenden behauptet 
sich Med-Com erfolgreich im umkämpften Markt. 
Med-Com muss sich stetig und rasch weiterentwickeln. Sowohl die Umsätze als auch 
die Mitarbeitendenbestände von Med-Coms Hauptkonkurrenten sind bis zehnmal grös-
ser bei in etwa gleich großen Produktepaletten. Med-Coms Konkurrenten verfügen über 
wesentlich höhere R&D-Budgets. Med-Coms Marktvorteile sind kurze Entwicklungszei-
ten und intelligentes Weiterentwickeln qualitativ höchstwertiger Produkte.  
 
7.7.1 Kontext der Projektarbeit 
Die in dieser Studie befragten Med-Com-Vertreter bezeichnen Med-Coms Forschung 
und Produktentwicklung als Projektarbeit und nennen übereinstimmend Projektmanage-
ment als eine Kernkompetenz von Med-Com. Typische Projektarten sind Produkt-, Tech-
nologie- und Organisationsentwicklungsprojekte. ICT-Projekte und klinische Studien 
stellen Ausnahmen dar. 
Markt, Eigner und der CEO fordern kontinuierlich neue Produkte, optimierte Prozesse 
und innovative Technologien. Daher ist die umfassende, organisationale Projektma-
nagementkompetenz weiter zu verbessern – neben der Innovationsfähigkeit und der ge-
schickten, strategischen Positionierungsarbeit. 
 
Zunehmende Komplexität 
Die Komplexität im Med-Com Umfeld steigt aufgrund verschiedener Gegebenheiten: 
a) Die Produktepallette von Med-Com wurde von einer Produktegruppe auf vier 
Produktegruppen erweitert. 
b) Med-Com bedient neu neben dem europäischen Markt auch die USA und Japan. 
In der regulatorisch stark normierten Branche erfordert dies hohe Zusatzauf-
wände bei der Produktelancierung. 
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c) Die Med-Com-Produkte sollen verstärkt mittels einheitlich verwendbaren Platt-
formen teil-standardisiert werden. Dadurch sind Synergien in der Entwicklung zu 
nutzen. Der Abstimmungsbedarf unter den Entwicklerteams wird jedoch stark er-
höht. 
d) Med-Com wuchs in den vergangenen vier Jahren stark. Zusätzliche Strukturen, 
Schnittstellen und Hierarchieebenen wurden nötig, räumliche Distanzen wurden 
grösser und Kultur- sowie Sprachbarrieren entstanden. Noch vor wenigen Jahren 
arbeiteten alle Entwickler, Mitarbeitende von Regulatory Affairs und Mitarbei-
tende des Qualitätsmanagements im gleichen Gebäude. So konnte vieles infor-
mell in Pausen besprochen werden oder man suchte sich gegenseitig ohne Vor-
ankündigung in den nahegelegenen Büros auf. Heute sind die Abteilungen in 
verschiedenen Gebäuden untergebracht und Mitarbeitende verschiedener Berei-
che kennen sich kaum mehr Daher wurde die Zusammenarbeit formeller und 
schwerfälliger. 
e) Der in einigen Teams und Abteilungen sehr starke Mitarbeitendenzuwachs erfor-
dert eine organisierte und koordinierte Integration neuer Mitarbeitenden in die 
Teams und in die kulturellen Eigenheiten von Med-Com. 
 
Entwicklungsperspektiven für Projektleiter 
Med-Coms Karrieremodell für Projekteleiter weist drei Professionalisierungsstufen auf. 
Zudem gilt bei Med-Com, dass die besten Entwickler zu Projektleitern und die besten 
Projektleiter zu Gruppenleitern befördert werden. So übernehmen die ehemals besten 
Entwickler und Projektleiter fortan als Gruppenleiter primär Führungs- und Koordinati-
onsaufgaben und können ihr wertvolles Fachwissen und ihre Innovationskraft kaum 
noch einbringen. Dieses Laufbahnmodell wurde in mehreren Studieninterviews kritisiert. 
Wobei positiv daran sei, dass fast jeder Manager Erfahrung im Entwickeln von Produkten 
und Technologien hat, was die Kommunikation zwischen Entwicklern und Managern we-
sentlich vereinfache. 
Die Projektleiter von Med-Com beurteilen ihre internen Karriereentwicklungsmöglichkei-
ten als stark eingeschränkt. Sie wünschen ein Karrieremodell, welches einen Wechsel 
von der Entwicklerrolle in eine Projektleitungs- oder Linienführungsfunktion und auch 
zurück in eine fachliche Spezialistenfunktion ermögliche, ja idealerweise gar fördere. Zu-
dem bedauern Projektleiter und der Project Officer, dass die Funktion der Projektleiter 
wenig Ansehen genieße und daher wenig erstrebenswert sei. Um die Projektarbeit nach-
haltig zu professionalisieren, müsse die Funktion des Projektleiters attraktiver gestaltet 
werden. Guten Projektleitern und fähigen Fachspezialisten seien ihren Neigungen ent-
sprechend interessante (Laufbahn-)Perspektiven zu gewährleisten. 
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7.7.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Der CEO als zentraler Gestalter 
Der CEO weist den Leiter Strategie und den Project Officer an, wie die Projektarbeit zu 
gestalten sei. Einerseits ermächtigt der CEO den Leiter Strategie und den Project 
Officer, auch Managern Anweisungen betreffend Projektaufgaben und Pflichten zu ge-
ben, andererseits bestimmt er selbst die Ausgestaltung der Projektarbeit so stark, dass 
der Leiter Strategie und der Project Officer kaum noch Gestaltungsraum haben.  
 
Formale Gestaltung 
Das Project Office definiert die Vorgaben für die Abwicklung der Projekte und Pro-
gramme, organisiert die firmeninternen Projekt- und Programmleiterausbildungen und 
regelt die Zuständigkeiten der Projekte und Programme. Das Project Office priorisiert die 
Projekte in Abstimmung mit dem CEO und konsolidiert die Projektstatus. Alle Daten wer-
den im standardisierten ICT-Tool „Projektportfoliomanagement“ geführt, welches als 
zentrale Grundlage für Projektportfolio-Entscheide dient. 
Gremien wie das Strategic Board und das Tactical Board oder die klare Projektpriorisie-
rung unterstützen die Projektarbeit zusätzlich. 
 
Planung und Controlling 
Die Planung und das Controlling der einzelnen Vorhaben und des Projektportfolios sind 
erst wenig ausgereift. Verschiedene Anspruchspersonen hinterfragen jedoch, inwiefern 
das Portfoliomanagement zur Umsetzung der Unternehmensstrategie nachhaltig und 
wirksam beiträgt und wie das PMO bei Ressourcenkonflikten zu besseren Lösungen 
verhilft. 
 
Strategieentwicklung 
Die Entwicklung von Strategien erfolgt kaum mittels projektartigem Arbeiten. Vielmehr 
gibt der Firmeneigner die Richtung vor und der CEO legt die dazu erforderlichen Maß-
nahmen fest, welche unter der Leitung des Leiters Strategie und des Project Officers 
umzusetzen sind. 
 
Karrierepfad, Mitarbeitendenförderung und Wissensmanagement 
Ein formaler Karrierepfad für Projektleiter besteht. Dabei werden die Projektmanage-
mentkompetenzen gefördert. Doch gemäß den Interviewpartnern biete der Karrierepfad 
keine echten Perspektiven außerhalb der Projektarbeit an, für viele Projektleiter gelte: 
„einmal Projektleiter, immer Projektleiter“. 
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Eine Förderung der Mitarbeitenden findet statt. Doch zu dominant sei das Ziel, die Mit-
arbeitenden rasch ins Unternehmen zu integrieren und in ihrer Funktion zu befähigen, 
um als Unternehmen rasch leistungsfähiger zu werden. Hier fehle eine langfristige Mit-
arbeitendenförderung – von Anstellungsbeginn an. 
Ein systematisches Wissensmanagement besteht nicht. Es wird einzig der Austausch 
zwischen Projektleitern durch interne Vorträge, vereinzelte Diskussionsrunden oder 
abendliche Grillpartys gefördert. 
 
7.7.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Erste Entwicklungsschritte 
Die Projektmanagementkompetenz von Med-Com basierte lange ausschließlich auf den 
individuellen Kompetenzen der jeweiligen Projektleiter. Als erster Professionalisierungs-
schritt wurde vor ungefähr 15 Jahren ein Vision-Team-Meeting auf Managementstufe 
eingeführt, um die Projekte übergeordnet zu koordinieren. Vor circa neun Jahren wurde 
begonnen, das Produkteangebot zu diversifizieren. Vor circa sechs Jahren wurden vier 
Entwicklungsprogramme eingesetzt, sodass die Forschung und Entwicklung nun in Pro-
grammen und Projekten stattfindet. Seither werden alle Projekte koordiniert freigegeben. 
Mit der zunehmenden Anzahl von Projekten wurde ein Projektpriorisierungssystem mit 
drei Projektprioritätsklassen eingeführt. Jedem Projekt wurde eine Projektpriorität zuge-
teilt. Der damalige CEO beachtete die Priorisierungen kaum, weshalb bei Ressour-
cenengpässen trotz gegebener Projektprioritäten oft lange über Ressourcen verhandelt 
werden musste. Die damalige Geschäftsleitung unterstützte das Bestreben des Leiters 
Strategie zur Professionalisierung respektive Standardisierung des Projektmanage-
mentsystems nicht.  
 
Der damalige CEO verließ vor sechs Jahren das Unternehmen. Der Eigner war zugleich 
Vorstandsvorsitzender und übernahm nun zusätzlich als CEO die operative Leitung. Als 
ehemaliger Business Consultant gewichtete er das Entwickeln und Analysieren von Stra-
tegien höher als das Projektmanagementsystem zu optimieren und somit die Strategie-
umsetzung zu verbessern. Projektpriorisierung, Behandeln einzelner (weitreichender) 
Projektrisiken oder Ressourcenkonflikte interessierten ihn nicht. Dennoch stimmte er der 
Einführung eines PMO in einem Produktentwicklungsprogramm zu. Das PMO hatte pri-
mär die finanzielle Führung zu unterstützen, die Produktentwicklungsprozesse zu ver-
einheitlichen und ein Projektportfoliomanagementtool zu evaluieren und einzuführen. 
Parallel dazu waren die Diversifizierung der Produkte und das Unternehmenswachstum 
zu unterstützen. 
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Neuer CEO mit Projekterfahrung 
Vor gut drei Jahren wurde ein neuer CEO eingesetzt. Dieser sieht Projektmanagement 
als eine wettbewerbsentscheidende Kompetenz. Andere Kompetenzen wie technologi-
sches Know-how, Handhabung der Regulatorien, Qualitätsmanagement, strategisches 
Management oder Produktionsmanagement seien jedoch ebenso erfolgskritisch. 
Kurz nach seinem Stellenantritt äußerte sich der CEO erstaunt darüber, dass Projekte 
in Prioritätenklassen eingeteilt wurden, anstatt dass eine eindeutige Prioritätenrangfolge 
erstellt werde – z.B. für Ressourcenzuweisungen. Dem Leiter Strategie übertrug der 
CEO die Aufgabe, das Projektmanagement und das Projektportfoliomanagement zu pro-
fessionalisieren und das strategische Projektmanagement zu führen. Zudem schuf er die 
neue Funktion des zentralen Project Officers und unterstellte diese Funktion dem Leiter 
Strategie. So ermächtigte der CEO den Leiter Strategie und beauftragte den Project 
Officer mit der Koordination des operativen Projektmanagements sowie mit der Evalua-
tion und Einführung eines Projektportfoliomanagement-Tools. 
 
Dieser CEO leitete früher selbst R&D-Projekte und führte wiederholt ein Project Office 
ein. Als ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied einer internationalen Med-Tech-Firma 
kennt er die Bereiche Regulatory Affairs, Quality Management sowie die Herausforde-
rungen dieser Bereiche. Weiter kennt er die Anforderungen an das operative und stra-
tegische Ressourcenmanagement. Binnen weniger Monate initiierte er diverse Verbes-
serungsmaßnahmen. So seien auch alle Projekte in einem einzigen Portfolio zu führen.  
 
Der Project Officer definiert seither die Prozesse, Vorgaben und Standards und überprüft 
deren Einhaltung unternehmensweit. Er coacht Projektleiter und Projektteams und wirkt 
bei Konflikten schlichtend. Weiter wendet der Leiter Strategie circa 60 Prozent seiner 
Arbeitszeit für das Führen des strategischen Projektmanagements auf. Der Project 
Officer führt das operative PMO und unterstützt den Leiter Strategie im strategischen 
Projektmanagement.  
 
Weiter schuf der CEO neue Gremien zur Gestaltung und Umsetzung der Strategie sowie 
zur Gestaltung der Projektarbeit. Das bisherige Vision-Team-Meeting wurde durch zwei 
neue Boards abgelöst: durch (a) das Strategic Board und (b) das Tactical Board. Diese 
Boards haben klare Aufgaben, nämlich (a) den strategischen Fit im Projektportfolio si-
cherzustellen respektive (b) die operative Umsetzung zu steuern. Die Boards wurden 
sehr rasch eingeführt ohne den Anspruch, dass alles von Beginn weg einwandfrei funk-
tionieren müsse. Heute ist die Organisation dauernd im Wandel. Daher wird keine Per-
fektion gefordert, was der Project Officer als sehr positiv beurteilt. 
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Der CEO sieht seine primäre Aufgabe darin, unternehmensweit Missstände aufzude-
cken und anzusprechen. Anschließend fordert er die Beseitigung des jeweiligen Miss-
standes. Dazu ermächtigt er engagierte Führungskräfte und Mitarbeitende und fordert 
selbständiges Handeln. Die eingeschlagene, auf Wachstum ausgerichtete Strategie for-
dere die Belegschaft stark, weshalb er die Belegschaft befähigen will. Doch auch er 
selbst stehe unter hohen Erwartungen des Firmeneigners und des Marktes. 
 
Beurteilung der Entwicklung 
Die Wachstumsziele des Eigners muss der CEO über Strategien rasch und wirksam 
umsetzen. Dafür sind klare Projektprioritäten erforderlich, Ressourcenengpässe müssen 
früh erkannt und erforderliche Ressourcen vorausschauend aufgebaut werden. Zentrale 
Gremien und Prozesse des strategischen Managements und der Projektarbeit sind in-
stalliert und ein Projektportfoliomanagement-Tool ist eingeführt. Die formalen Grundla-
gen für eine wirksame und effiziente Strategie- und Projektarbeit sind gelegt. Doch die 
Planung, das Controlling und insbesondere das Ressourcenmanagement gestalten sich 
noch zu schwerfällig und müssen verändert werden. 
 
Die Professionalisierung der Projektarbeit entwickelt sich langsamer als vom Leiter Stra-
tegie und dem Project Officer erwartet wurde. Der Project Officer betont, dass es wichtig 
sei, dass die Mitarbeitenden den Nutzen der Neugestaltung erkennen – sowohl aus Sicht 
des Unternehmens als auch für sich selbst. Nur so werden sie die Entwicklung unter-
stützen. Zudem sei die Kultur wenig projektfreundlich und Ansätze eines Wissensmana-
gements fehlen fast gänzlich. 
 
7.7.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Fachpromotor 
Der Leiter Strategie begann vor circa zehn Jahren, die Projektarbeit zu professionalisie-
ren. Er nahm die Rolle des Fachpromotors ein und versuchte den damaligen CEO vom 
Nutzen einer optimierten Projektarbeit zu überzeugen – ohne Erfolg. Da er bis vor drei 
Jahren keinen Machtpromotor für die Entwicklung der Projektarbeit fand, konnte die Pro-
jektarbeit kaum professionalisiert werden, auch wenn der frühere CEO den Leiter Stra-
tegie teils gewähren ließ – jedoch ohne sich z.B. selbst an Priorisierungen zu halten.  
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Machtpromotor 
Erst mit dem heutigen CEO trat bei Med-Com erstmals ein Machtpromotor für Projekt-
management auf. Er ermächtigte den Leiter Strategie als Fachpromotor, indem er ihm 
das Führen des strategischen Projektmanagements zuwies, die gesamte Professionali-
sierung der Projektarbeit formal übertrug, die neue Stelle des Project Officers schuf, den 
neuen Stelleninhaber dem Leiter Strategie unterstellte und den Project Officer mit dem 
Führen des operativen Projektmanagements beauftragte. Der derzeit wohl einfluss-
reichste Programmleiter bestätigte, dass der neue CEO die Projektarbeit prägt und gar 
eine Projektpriorisierung fordert.	Der CEO stößt unternehmensweit viele Veränderungen 
an, definiert und priorisiert Maßnahmen. Leider gewährt jedoch dieser „Machtpromotor“ 
seinen „Mitpromotoren“ kaum Raum für eigenes Mitgestalten. 
 
Ungenügendes Zusammenwirken 
Somit wirkt der CEO nicht nur als Machtpromotor, der Willensbarrieren überwindet, son-
dern er gestaltet gerne im Sinne eines Fachpromotors die Projektarbeit. Dieses eigen-
mächtige Handeln schränkt den Gestaltungsraum des Leiters Strategie und des Project 
Officers zu stark ein und erstickt deren (intrinsische) Motivation, sich weiter für Optimie-
rungen einzusetzen.  
Es besteht keine wirksame, sich gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit mehrerer 
Promotoren im Sinne des Promotorenmodells. 
 
Weitere Förderer 
Der Leiter Technologie pflegt seit Jahren einen engen Kontakt zum Eigner und ist be-
strebt, bei strategischen Entscheidungen Einfluss nehmen zu können. Er weiß zudem, 
dass der Leiter Strategie, der Project Officer sowie die Programm- und Projektleiter re-
levantes, anderweitig für das Management kaum zugängliches Wissen besitzen. Zudem 
ist er überzeugt, dass eine Professionalisierung der Projektarbeit Entwicklungsprojekte 
und Markteinführungen neuer Produkte beschleunigen würde. Wohl u.a. daher bot er 
sich als Sparringpartner des Leiters Strategie an. Doch obwohl er ein langjähriges Ge-
schäftsleitungsmitglied war, besaß er zu wenig hierarchische Macht, um als Machtpro-
motor zu unterstützen. Die jeweiligen CEOs handel(te)n zu eigenmächtig.  
 
Ein Programmleiter ist ebenfalls ein Supporter der Professionalisierung der Projektar-
beit. Der Programmleiter von Med-Com setzt sich schon seit mehreren Jahren für eine 
Standardisierung und Systematisierung des Einzelprojektmanagements ein. Auch führt 
er später für sein Programm ein PMO ein und unterstützt schon lange den Leiter Strate-
gie in dessen Initiativen.   
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Dieser Programmleiter erkennt, dass das Abstimmen von „Schnittstellen immer wichtiger 
wird, je grösser das Unternehmen wird und dass dadurch vermehrt standardisierte Pro-
zesse erforderlich werden.“ Andererseits weiß er, „dass engagierte und motivierte Men-
schen diese Prozesse auch wirklich leben müssen.“ 
 
Auch einzelne Projektleiter unterstützen die Professionalisierung der Projektarbeit.  
 
Opponenten 
Obwohl in den Interviews regelmäßig nach Opponenten gefragt wurde, nannten die In-
terviewpartner keine Opponenten. Doch bei einigen Interviewpartnern stößt die Ausge-
staltung der Projektarbeit mit zunehmender Standardisierung und dem (zu) eng geführ-
ten Ressourcenmanagement auf Widerstand. Doch die Firmenkultur scheint zu besa-
gen, dass dies nicht geäußert werden dürfe. Aber so hemmen verschiedene Personen 
die Entwicklung der Projektarbeit wie beispielsweise Projektleiter tief priorisierter Pro-
jekte, Programmleiter, die ihre Autonomie gefährdet sehen, und teils der Leiter Techno-
logie, welcher selbst stärker auf die Organisationsgestaltung Einfluss nehmen möchte. 
Doch die stille Opposition scheint der CEO zu verdrängen. Zudem nehmen wohl die 
(stillen) Opponenten ihren inneren Konflikt nicht bewusst wahr.  
Opposition kommt auch von Mitarbeitenden aus den Bereichen Regulatory Affairs und 
Qualitätsmanagement. Sie wollen ihre Bereiche optimieren und lehnen daher eine Stär-
kung der Projektarbeit ab. 
 
7.7.5 Kernpunkte der Fallstudie Med-Com 
Med-Coms entwickelt High-Tech-Produkte. Med-Coms Produktentwicklung ist Projekt-
arbeit. Med-Coms CEO bezeichnet Projektmanagement als Kernkompetenz – jedoch 
nur als eine „vieler“ Kernkompetenzen.  
Projektmanagement wurde bis vor drei Jahren von keinem CEO als wichtig erachtet. 
Daher blieben die Förderbemühungen des Leiters Strategie wirkungslos. 
Die Produktediversifikation, das starke Unternehmenswachstum und die zunehmende 
Komplexität führten verstärkt zu Ressourcenengpässen und Prioritätenkonflikten. Der 
heutige CEO weiß, dass ein professionelleres Projektmanagement erforderlich ist. Er 
tritt als Machtpromotor der Professionalisierung der Projektarbeit auf, gewährt den Fach-
promotoren jedoch kaum Handlungsraum und unterdrückt so eine gegenseitig inspirie-
rende Zusammenarbeit mehrerer Promotoren.  
Opponenten äußern sich kaum, denn dies scheint nicht legitim zu sein. 
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Med-Com hat erste Schritte hin zu einer professionellen Projektarbeit gemacht. Um eine 
mittlere Reife zu erreichen, sind weitere Professionalisierungsschritte erforderlich.  
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7.8 Fallstudie Up-Com 
Up-Com ist eine Division mit knapp 1‘000 Mitarbeitenden eines internationalen Indust-
riekonzerns. Noch vor wenigen Jahrzehnten fertigte Up-Com ihre Produkte in Großse-
rien. Heute bestellen Kunden individualisierte Produkte in kleineren Stückzahlen. Das 
kundenspezifische Engineering und die Kleinserienproduktion wickelt Up-Com groß-
mehrheitlich als Kundenprojekte ab. Mit Kundenprojekten werden mehr als 90 Prozent 
der Wertschöpfung erwirtschaftet, wobei ein einziger Kundenauftrag oft über 100 Millio-
nen Euro groß ist. Das Aushandeln eines entsprechenden Vertrages beläuft sich oft auf 
über 1 Million Euro interner Kosten. Um die Vertragsverhandlungen möglichst erfolgreich 
zu gestalten, wickelt Up-Com auch die Verhandlungen als Projekte ab. Up-Com beendet 
jährlich circa 10 große Kundenprojekte mit einer durchschnittlichen Dauer von drei Jah-
ren. Der Sales-Prozess ist in zwei Phasen unterteilt. Nach der ersten Phase übergibt bei 
Up-Com der Sales Manager den internen Verhandlungslead an den designierten Pro-
jektleiter von Up-Com. So soll sichergestellt werden, dass der ausgehandelte Vertrag 
realisierbar wird und die wesentlichen Risiken gebührend besprochen und berücksichtigt 
werden. 
Up-Coms primäre Projektart sind Kundenprojekte. Weiter führt Up-Com Forschungs-, 
Entwicklungs-, ICT- und Organisationsprojekte. 
 
7.8.1 Kontext der Projektarbeit 
Up-Coms Wettbewerbsstärke basiert auf dem technologischen Know-how, der Produk-
tionskompetenz, der hohen Produktequalität und dem über Jahrzehnte aufgebauten Ruf 
von Präzision und Verlässlichkeit. Wartungsarbeiten werden bis 50 Jahre nach Lieferung 
angeboten und durchgeführt. Manche Kundenbeziehung dauert länger als 80 Jahre. 
Infolge des Wandels vom Massenproduzenten zum Fertiger kundenspezifischer Klein-
serien liegt heute der Fokus auf der Projektarbeit. Vor 10 Jahren erodierten die De-
ckungsbeiträge. Die Geschäftsleitung entschloss sich, die Projektarbeit zu professiona-
lisieren. Sie sandte alle Projektleiter in die intern organisierten Zertifizierungsvorberei-
tungskurse, um die nachfolgenden IPMA-Zertifizierungen zu bestehen.  
Das Einzelprojektmanagement ist gemäß aller befragten Projektleiter eine gut entwi-
ckelte und wettbewerbsentscheidende Kompetenz von Up-Com. Dabei handle es sich 
nicht nur um die Fähigkeit der Projektleiter, ein Projekt erfolgreich zu führen, sondern 
vielmehr um eine organisationale Kompetenz, wie Projekte geführt und an Nahtstellen 
die Lieferergebnisse sowie Informationen übergeben werden sowie wie der Projekterfolg 
beeinflusst und gesteuert werde. Um im kompetitiven Markt zu bestehen, wünschen sich 
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Projekteverantwortliche ein unternehmensweites Projektportfoliomanagement sowie 
eine projektfreundlichere Kultur. 
Das Management von Up-Com hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Up-Com 
muss strategisch ausgerichtet und fit getrimmt werden. Dabei genießt die Gestaltung 
des Projektmanagements bei der Geschäftsleitung keine hohe Priorität, obwohl das Ma-
nagement sich dessen bewusst ist, dass wiederkehrend ein einzelnes Projekt den ge-
samten Unternehmensertrag eines Jahres vernichten kann. 
Aus Sicht der befragten Projektleiter, Controller und Koordinatoren muss die Projektar-
beit weiter systematisiert sowie umfassend entwickelt werden. 
 
7.8.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Folgend werden die Kompetenzen von Up-Com im Zeitraum der Erhebung beschrieben: 
a) Weitsichtige Projektleiter mit gesamtheitlichem Verbesserungsvorschlag  
b) Systematisches Einzel-Projektmanagement 
c) Grundlagen des Controllings  
d) Konzerninitiative „Projektmanagement-Einführung“ 
und ein zentraler Schwachpunkt wird angesprochen: 
Mangelnde Offenheit und Vertrauen hindert die Entwicklung. 
 
A. Weitsichtige Projektleiter mit gesamtheitlichem Verbesserungsvorschlag 
Infolge mehrerer verlustreicher Großprojekte ließ die Geschäftsleitung alle Projektleiter 
nach IPMA zertifizieren. Seit dieser Ausbildungsoffensive bilden die Projektleiter eine 
Community of Practice unter dem Motto „Operational Excellence“ und definierten eigen-
ständig Prozesse, Rollen und Zuständigkeiten. Das Management engagierte sich nie 
zugunsten einer optimierten Projektarbeit. 
Sales Manager traten als Opponenten gegen eine Professionalisierung des Projektma-
nagements auf, weil sie fürchteten, dass ihre Position durch ein gestärktes Projektma-
nagement geschwächt würde. Das Ziel von Sales war, möglichst viele Aufträge zu ak-
quirieren und Vertragsverhandlungen jeweils innert drei Wochen abzuschließen. Dabei 
war es nicht möglich, designierte Projektleiter oder Engineering-Verantwortliche in die 
Vertragsverhandlung maßgeblich einzubinden. Infolge langandauernder Überzeugungs-
arbeit gewährten die Sales Manager den Projektleitern trotzdem mehr Einfluss während 
der Auftragsakquise, was auch konzernweit als Verbesserung anerkannt wird. Auch die 
Nahtstelle zwischen Projektleitung und Engineering wurde verbessert. 
So haben sich die Projektleiter weitgehend selbst ihre erforderlichen Kompetenzen für 
die Realisierung erfolgreicher Projektergebnisse erkämpft. Sie sind weiter bestrebt, die 
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Professionalisierung der Projektarbeit voranzutreiben, um Deckungsbeiträge und Up-
Coms Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die durch die Projektleiter erarbeiteten Pro-
zesslandkarten, Leitfäden und das Konzept eines integrierten ICT-Tools zum Manage-
ment aller wertschöpfenden Prozesse stellen eine gute Grundlage für künftige Optimie-
rungen dar. 
 
B. Systematisches Einzel-Projektmanagement  
Die Prozesslandkarten und Leitfäden zur Projektakquise und zur Projektdurchführung 
bilden den Gestaltungsrahmen für alle involvierten Bereiche. Auf der Basis der Landkar-
ten und Leitfäden werden die Prozesse und Rollen so gelebt, dass die Mehrheit der 
Kundenaufträge erfolgreich und die Risiken in den einzelnen Projekten früh erkannt und 
dadurch bewusst gemanagt werden können. 
Leider werden nach wie vor funktionale Interessen höher gewichtet als durchgängige 
Prozesse und bereichsübergreifende Projektarbeiten.  
 
C. Grundlagen des Controllings 
Es besteht ein gutes Controlling der einzelnen Projekte. Die einzelnen Projekte werden 
monatlich durchgesprochen. Die Daten werden in standardisiert gestalteten Excel-Files 
geführt. Doch es können keine Datenreihen über mehrere Statuszeitpunkte oder über 
mehrere Projekte integriert ausgewertet werden. 
Im bestehenden Finanz-Controlling-Tool haben engagierte Projektleiter zusammen mit 
Projekt-Controllern aus dem Bereich Finanzen Analysefunktionen eines Projektportfolio-
systems implementiert. Somit lassen sich Auswertungen pro Projekt erzeugen und dem 
Management präsentieren. 
Obwohl heute schon recht umfassende und aussagekräftige (Mehr-)Projekt-Analysen 
möglich wären, dienen solche Analysen nicht als Grundlage wichtiger Entscheidungen. 
Zudem werden Projektgruppenleiter kaum in strategische oder taktische Entscheidungs-
findungsprozesse einbezogen. 
Ein umfassendes Portfoliomanagement, das hilft, zu priorisieren, Ressourcen zielgerich-
tet einzusetzen und Risiken aktiv zu managen, besteht nicht. Die Ressourcen werden 
nicht in einem zentralen ICT-Tool einheitlich erfasst, noch werden Risiken systematisch 
behandelt. Das Schaffen eines umfassenden ICT-Tools zum Projekt- und Portfolioma-
nagement ist gemäß der Projektleiter-User-Group prioritär.  
Die Beurteilung des Projektportfoliomanagements fällt ernüchternd aus. Die Geschäfts-
leitung scheint nicht wahrzunehmen, dass die Ausrichtung von Up-Com auf Massenfer-
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tigung das zielgerichtete und reibungslose Abwickeln von Kundenaufträgen in Kleinse-
rien behindert und so das Einreichen interessanter Angebote bei Kundenanfragen er-
schwert.  
 
D. Konzerninitiative „Projektmanagement-Einführung“ 
Vor wenigen Monaten hat der Mutterkonzern von Up-Com entschieden, konzernweit das 
Projektmanagement zu professionalisieren und das Pilotprojekt bei Up-Com durchzu-
führen. Die Fachpromotoren der Projektarbeit – die Vertreter der Projektleiter-User-
Group – hoffen nun auf einen konzernweiten Machtpromotor. 
 
Mangelnde Offenheit und Vertrauen behindert die Entwicklung 
Projektleiter und Koordinatoren erwähnten in den Studien-Interviews, dass manche Ver-
besserungsvorschläge durch die Geschäftsleitung unbegründet abgewiesen wurden. 
Dieses Verhalten des Managements wird als mangelnde Offenheit und mangelndes Ver-
trauen gewertet, was Up-Com daran hindere, sich zu einer zeitgemäßen, wettbewerbs-
fähigen, projektorientierten Unternehmung zu entwickeln. 
 
7.8.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Vor zehn Jahren begannen die Projektleiter, welche die Projektmanagement-Zertifizie-
rungsvorbereitungskurse besuchten, sich außerhalb der Arbeitszeit zu treffen, und ent-
wickelten Optimierungsvorschläge der Projektarbeit. Konzepte wurden dem Manage-
ment zur gemeinsamen Diskussion zugestellt. Die Geschäftsleitung von Up-Com igno-
rierte die Konzepte und war nie bereit, mit Projektleitern deren angedachte Verbesse-
rungen zu besprechen respektive zu prüfen. 
Die Projektleiter begannen selbstorganisiert das Einzelprojektmanagement zu verbes-
sern. Sie gestalteten den Ist-Life-Cycle und den Soll-Life-Cycle der Projekte beginnend 
ab Offertanfrage beim Sales Manager bis zur Projektübergabe an den Auftraggeber und 
die anschließende Wartungsphase. Sie beschrieben die Phase der Angebotserstellung, 
die Rolle und Tätigkeiten der involvierten Stelleninhaber, deren Nahtstellen vom Projekt-
leiter zum Engineering, zur Produktion sowie den Einbezug von Regulatory Affairs, der 
juristischen Abteilung, externer Rechtsberater, weiterer Konzerngesellschaften, dem 
Controlling, Lieferanten etc. In Anlehnung an PMI erstellten die Projektleiter zwei Pro-
zesslandkarten, eine für die Auftragsakquise und eine für die Auftragsabwicklung. So-
wohl die Auftragsakquise als auch die Auftragsabwicklung sind als Projekte abzuwickeln. 
Ergänzend wurden nutzerfreundliche Leitfäden in Form von Arbeitshilfen erstellt. Als Er-
folg durfte gewertet werden, dass die Geschäftsleitung diese Landkarten und Leitfäden 
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genehmigte und freigab, jedoch ohne sich tiefergehend damit beschäftigt zu haben. Die 
Geschäftsleitung blieb desinteressiert und unterstützte auch künftig die User-Group 
nicht, noch dankte sie den Projektleitern für die während ihrer Freizeit geleistete Arbeit. 
Vor fünf Jahren begann die Projektleiter-User-Group ein ICT-Tool zu konzeptionieren, 
mit welchem alle wertschöpfenden Tätigkeiten und Prozesse von Up-Com erfasst und 
gesteuert werden können. Damit würden alle Daten automatisch mit dem bestehenden 
Finanzcontrolling-Tool synchronisiert werden. Die Geschäftsleitung wurde über das Vor-
haben informiert, ohne sich jedoch dafür zu interessieren. Das Vorhaben wurde ge-
stoppt, denn die neuen Prozesse hätten eine umfassende Reorganisation erfordert. Die 
Vertreter der User-Group haben die Auswirkungen ihres Vorhabens wohl massiv unter-
schätzt. Die Sistierung dieses Vorhabens bedauern viele Projektleiter sehr, denn nun 
wird die Projektarbeit wohl wieder für viele weitere Jahre nicht verbessert. 
Vor wenigen Monaten hat die Konzernleitung überraschend entschieden, konzernweit 
das Projektmanagement zu professionalisieren. Die Konzernzentrale hatte Kenntnis von 
den Initiativen der Projektleiter-User-Group ihrer Division Up-Com. So entschied die 
Konzernzentrale, dass ein Pilotprojekt zur Professionalisierung des Projekt- und Portfo-
liosystems in Up-Com durchzuführen sei. Projektleiter dieses Pilotprojektes wurde ein 
externer Berater. Dem Leiter der Projektleiter-User-Group von Up-Com wurde die Ver-
antwortung für das größte Teilprojekt gegeben. 
 
7.8.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Up-Com besitzt bisher keinen Machtpromotor für die Professionalisierung der Projektar-
beit. Einzig vor zehn Jahren förderte die Geschäftsleitung aktiv die Professionalisierung 
der Projektarbeit, indem sie Projektmanagement-Zertifizierungsvorbereitungskurse für 
Projektleiter initiierte. 
Neu tritt die Konzernzentrale als Machtpromotor auf, indem sie im Rahmen der konzern-
weiten Initiative zur Professionalisierung der Projektarbeit das Pilotprojekt der Division 
Up-Com zuteilt. Bei den Projektleitern von Up-Com besteht nun Zuversicht, dass die 
Professionalisierung der Projektarbeit nachhaltig und mit Macht vorangetrieben wird. 
Die Projektleiter der User-Group engagieren sich als Fachpromotoren der Projektorien-
tierung und haben schon viele Stunden ihrer Freizeit dafür aufgewendet. Die wichtigsten 
Fachpromotoren sind heute der ehemalige Leiter der User-Group in seiner neuen Funk-
tion als Teilprojektleiter im konzernweiten Professionalisierungsvorhaben sowie der Lei-
ter des Projektleiterpools der großen Kundenprojekte (es bestehen bei Up-Com mehrere 
Projektleiterpools). 
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7.8.5 Kernpunkte der Fallstudie Up-Com 
Die Fachpromotoren haben ohne Machtpromotor das Einzelprojektmanagement betref-
fend Strukturen und Systeme optimiert. Eine weitergehende Professionalisierung 
scheint ohne das Mitwirken eines Machtpromotors nicht möglich.  
Widerstand gab es sowohl von Geschäftsleitungsmitgliedern als auch von Fachbereichs-
vertretern, welche Macht zugunsten der Projektarbeit respektive Projekteverantwortli-
chen abzugeben hätten. 
Die Professionalisierung der Projektarbeit steht in der Phase der Initialisierung.  
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7.9 Fallstudie Sky-Com 
Sky-Com zählt gut 500 Mitarbeitende und ist eine Division eines weltweiten Hightech-
Konzerns. Sky-Com wickelt technologisch höchst anspruchsvolle Kundenprojekte ab. In 
den meisten Kundenprojekten findet auch eine Produkt(weiter)entwicklung statt. Das 
Projektbudget liegt typischerweise zwischen 1 - 50 Mio. Euro. Gewisse Projekte bein-
halten so hohe Durchführungsrisiken, dass Verluste aus einem Projekt die Unterneh-
mensgewinne von mehreren Jahren neutralisieren können. Sky-Com hat in den vergan-
genen Jahren solch hohe Projektverluste vereinzelt erlitten. Dies muss sich ändern. 
Vor fünf Jahren wurde Sky-Com an den heutigen Mutterkonzern verkauft. Bisher beste-
hen keine konzernweiten Vorgaben für das Projektmanagement. Die Konzernspitze for-
dert eine systematischere Projektarbeit und setzt an Stelle der bisherigen Ziele je Pro-
jektgruppe neu Profitabilitätsziele für jedes einzelne Projekt. Nun sind sämtliche Pro-
zesse transparenter zu gestalten und das Controlling zu verbessern. Weiter sind die 
Kernkompetenzen zu fokussieren. Das Einzel-Projektmanagement wird in Sky-Com 
dennoch als eine ihrer Kernkompetenzen betrachtet; dies gründet sich wohl auf das 
breite Erfahrungswissen der langjährigen Projektleiter. 
 
7.9.1 Kontext der Projektarbeit 
Sky-Com führt seit jeher ihre Kundenaufträge als Projekte. Weitere zentrale Kompeten-
zen sind Technologiekompetenz, Entwicklungskompetenz, das Einhalten höchster Qua-
litätsansprüche sowie ihr über Jahrzehnte aufgebautes Beziehungsnetz. Projektma-
nagement wurde einerseits in den Studieninterviews als Kernkompetenz genannt, dann 
aber bezeichnet der Leiter PMO das Projektmanagement als „unnötiges Übel“.  
Dies lässt vermuten, dass sich die Disziplin Projektmanagement und die Projektarbeit in 
einem Spannungsfeld befinden: Erfolgreiche Projektabwicklung ist nötig; dennoch ver-
laufen wichtige Projekte schlecht, womöglich wird undifferenziert und vorschnell Schuld 
zugewiesen und es werden aus gescheiterten Projekten keine organisationsweiten Leh-
ren gezogen, geschweige denn nachhaltige Verbesserungen eingeleitet. Projektma-
nagement hat keine mächtige Lobby und eine Projektleiterstelle ist nur bedingt erstre-
benswert. 
 
7.9.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Zentrale Kompetenzen der Projektorientierung von Sky-Com sind: 
A. Einzelprojektmanagement 
B. Neu geschaffene Rollen Leiter PMO sowie vier Heads of Projects  
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Andererseits bestehen Optimierungspotentiale betreffend folgende Aspekte: 
a) Kultur und Empowerment 
b) Organisationales Lernen 
c) Projektportfoliomanagement und Kennzahlensystem 
d) Risikomanagement u.a. zur Verhinderung großer Schäden einzelner Projekte 
e) Empowerment des zentralen Projektmanagementpersonals  
 
A. Einzelprojektmanagement 
Alle neuen Projektleiter besuchten bis vor wenigen Jahren einen 13-tägigen internen 
Projektmanagementkurs. Heute werden die Projektleiter in kürzeren Projektmanage-
mentveranstaltungen ausgebildet.  
Den Projektleitern stehen für das Führen ihrer Projekte die für sie erforderlichen Hilfs-
mittel und Tools zur Verfügung. Typischerweise werden die Projekte in Teilprojekte und 
Arbeitspakete unterteilt. Das Kosten-, Termin- und Risikomanagement wird systema-
tisch geführt. Projektaufträge, Statusreports und Risikoeinschätzungen besprechen die 
Projektleiter regelmäßig mit dem jeweils zuständigen Head of Projects. 
In den letzten Jahren wuchs die Anzahl von Tools und Richtlinien stark an. Daher wurden 
letzthin jedes Tool und jede Richtlinie kritisch auf Nutzen und Handhabbarkeit beurteilt. 
Unnötige Tools und Richtlinien wurden eliminiert, andere wurde vereinfacht und nutzer-
freundlicher gestaltet. 
Die Projektleiter sowie die jeweiligen Heads of Projects genießen weiterhin einen hohen 
Freiraum im Gestalten ihrer Arbeiten. Die Heads of Projects wünschen sich eine weitere 
Vereinheitlichung ihres Projektmanagementsystems. Das uneinheitliche Verständnis äu-
ßert sich etwa darin, dass selbst einfache Projektmanagement-Begriffe durch mehrere 
Heads of Projects teils recht unterschiedlich verstanden werden. 
 
B. Neu geschaffene Rollen Leiter PMO sowie vier Heads of Projects 
Die Rollen der Projektarbeit sind definiert und die Verantwortlichkeiten sind zugeteilt. Es 
besteht ein Leiter PMO (Funktion bloß mit 20 Stellenprozent versehen) sowie vier Heads 
of Projects. Jeder Head of Projects führt das Projektportfolio in seiner Business Unit und 
coacht nach Bedarf einzelne Projektleiter. Der Head of Projects der größten Business 
Unit trägt zudem die Funktion des Leiters PMO. Die Heads of Projects sind zudem Stell-
vertreter ihrer Business Units-Leiter. Diese Stellvertreterfunktion hat den Vorteil, dass 
sie formal verhältnismäßig mächtig ist. Andererseits zwingt ihre Stellvertreterfunktion die 
Heads of Projects zur Übernahme vieler Koordinationsaufgaben in ihren Business Units. 
Aus Zeitmangel leiden darunter ihre Primäraufgaben – das Führen der Projektportfolios 
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und das Mitgestalten am Entwickeln einer professionell gestalteten Projektarbeit bei Sky-
Com. 
Die Projektleiter stehen in engem Kontakt mit den Heads of Projects. Bei neuen Projek-
ten werden die Projektleiter bewusst ausgewählt. Wer seine Projektleitungsfunktion nur 
mittelmäßig ausführt, wurde und wird unmissverständlich mitgeteilt, dass er sich im Un-
ternehmen eine neue Stelle suchen solle. 
Der Leiter PMO führt eine Liste der „Kritischen Projekte“. Diese kritischen Projekte wer-
den regelmäßig durch die Geschäftsleitung besprochen, allerdings ohne dass ein Pro-
jektleiter noch ein Head of Projects oder der Leiter PMO an diesen Diskussionen teil-
nehmen. 
Zentrale Rollen für eine professionelle Projektarbeit sind in Sky-Com definiert. Doch die 
Rolleninhaber finden weder die Zeit noch werden sie genügend durch die Leitung er-
mächtigt, ihre Funktion betreffend die Projektarbeit wahrzunehmen. 
 
Sky-Com besitzt folgende Schwachstellen betreffend ihre Projektarbeit: 
a) Kultur und Empowerment 
Sky-Com ist Teil eines großen, internationalen Konzerns mit klaren Hierarchien und 
Strukturen. Ein kollegial gehaltener, offener und transparenter Informationsaustausch 
über mehrere Hierarchieebenen hinweg wie beispielsweise zwischen Projektleitern und 
Geschäftsleitungsmitgliedern findet kaum statt. Auch die Heads of Projects und der Lei-
ter PMO diskutieren kaum je mit Geschäftsleitungsmitgliedern über Projektrisiken, Chan-
cen, Veränderungen, strategische Potentiale etc. Es besteht keine Kultur, welche die 
Projektarbeit und die für die Projekte operativ zuständigen Personen umfassend unter-
stützt. So stellt der Leiter PMO die durch ihn, die Heads of Projects und die Projektleiter 
erstellte Liste „Kritische Projekte“ der Geschäftsleitung zu, ohne dass diese Projekte ge-
meinsam besprochen werden. 
 
b) Organisationales Lernen 
Der bestehende Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung ist ungenügend. Der in Sky-
Com eingeführte Prozess hilft gemäß den Interviewpartnern, größere Veränderungen 
anzugehen. Die Projektleiter und Projektteams werden jedoch nicht ermächtigt, selbst-
verantwortlich im eigenen Arbeitsumfeld erkannte Optimierungen anzugehen und Ab-
läufe, Nahtstellen oder Hilfsmittel rasch und einfach zu verbessern. Leider herrsche bei 
Sky-Com keine Kultur des Vertrauens und des eigenverantwortlichen Handelns. 
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Hingegen positiv zu werten ist, dass maßgebliche Vertreter von Human Ressource und 
der konzernweiten Weiterbildungsorganisation grundsätzlich gewillt wären, zu einer Kul-
tur des Vertrauens, der Eigenverantwortung und des gemeinsamen Lernens beizutra-
gen. Konkrete Initiativen hierzu fehlen jedoch. 
 
c) Projektportfoliomanagement und Kennzahlensystem 
Für jede der vier Business Units ist ein Head of Projects verantwortlich, das jeweilige 
Projektportfolio zu führen. Doch es besteht keine gemeinsame Vorgabe, wie die Portfo-
lios zu führen seien. Einzig für das übergeordnete Finanzreporting bestehen Vorgaben. 
Daher definiert jeder Head of Projects eigenverantwortlich die Strukturen und Systeme 
zur Führung seines Projektportfolios. Der Leiter PMO übernimmt dabei eine Koordina-
tionsfunktion im Sinne eines Primus inter pares. Die Heads of Projects sind sich ihrer 
Herausforderungen im Portfoliomanagement bewusst und sind bestrebt, dies zu profes-
sionalisieren. Es fehlen jedoch eine Gesamtschau über die möglichen Gestaltungsele-
mente sowie ein Vorgehensplan zur Gestaltung des Portfoliomanagements und der pro-
jektorientierten Organisation. Hierin wünschen sich die Heads of Projects Unterstützung. 
 
d) Risikomanagement u.a. zur Verhinderung großer Schäden einzelner Projekte 
Die Heads of Projects beschäftigt der Umstand sehr, dass trotz gutem Einzelprojektma-
nagement alle paar Jahre wiederkehrend ein Projekt, das zwar gut verhandelt und formal 
korrekt gestartet wurde, schon wenige Monate nach dem Kick-off Risiken offenbart, wel-
che zu hohen Verlusten führen. Dabei stellt sich die Frage: Wie ist das Risikomanage-
ment zu optimieren, um wirksamer vorzubeugen? Die Heads of Projects sind überzeugt, 
dass eine Verbesserung nicht primär mit Tools und Kontrollmechanismen zu erreichen 
ist, sondern dass eine Kulturveränderung erforderlich sei. 
 
e) Empowerment des zentralen Projektmanagementpersonals 
Die Geschäftsleitung von Sky-Com schuf Strukturen, um die Projekte koordiniert durch-
zuführen. Doch die Geschäftsleitung bespricht sich kaum mit Projekt- und Portfoliover-
antwortlichen und scheint sich nicht mit der Gestaltung der Projektarbeit auseinander-
setzen zu wollen. Die Gründe dafür mögen mannigfaltig sein. Andere Aufgaben mögen 
(ebenso) wichtig sein. Auch mag mangelnde Projektmanagementkompetenz seitens der 
Geschäftsleitungsmitglieder, ein fehlendes Interesse an tatsächlichen Gründen und das 
Fehlen eines erfolgversprechenden Vorgehens zur Verbesserung der Situation ein stär-
keres Management-Engagement verhindern. 
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Das unzureichende Mitwirken des Managements führt zu einem unzureichenden Em-
powerment der Projekt- und Portfolioverantwortlichen, was Projekt- und Portfolioverant-
wortliche demotiviert. Viele Projektbeteiligte identifizieren sich nur schwach mit ihren 
Aufgaben und dem Unternehmen und engagieren sich daher zu schwach für den Erfolg 
ihrer Projekte. 
 
7.9.3 Entwicklung der Projektarbeit 
Die einzelnen Projekte bei Sky-Com werden schon länger gut im Sinne des Project Ma-
nagement Institutes durchgeführt. Interne Projektmanagementkurse finden statt.  
Erst vor fünf Jahren wurde die Division Sky-Com von einem internationalen Hightech-
Konzern an einen anderen Hightech-Konzern verkauft. Die neue Konzernzentrale fordert 
eine höhere Systematik aller Unternehmensprozesse. Jedes einzelne Projekt muss pro-
fitabel sein – ohne den Ausgleich innerhalb von Projektegruppen. 
Nach der Übernahme in den neuen Konzern wurde Sky-Com durch ein externes Bera-
tungsunternehmen analysiert. Die Berater schlugen vor, Sky-Com in vier Business Units 
aufzuteilen und für jede Business Unit ein eigenes Projektportfolio zu führen. Jedem 
Projektportfolio steht neu ein Head of Projects vor. Weiter wurde vorgeschlagen, eine 
Stelle des Leiters PMO für Sky-Com zu schaffen. Der Leiter PMO habe zusammen mit 
den vier Heads of Projects die Projektarbeit zu professionalisieren. Die Geschäftsleitung 
folgte diesen Vorschlägen und ernannte fünf erfahrene Projektleiter für die fünf neu ge-
schaffenen 100-Prozent-Positionen. Die neuen Stelleninhaber gingen ihre Aufgaben 
motiviert an. Doch schon bald waren sie mit anderen (Business Unit-Stellvertreter-)Auf-
gaben so ausgelastet, dass sie ihren primären Aufgaben nur ungenügend nachkommen 
konnten. Ihnen blieb kaum Zeit, konzeptionell und mit kreativen Lösungen die Projektar-
beit weiter zu entwickeln oder sich mit den Projektbeteiligten und deren Bedürfnissen 
und Ideen auseinanderzusetzen. Das Gestalten der Projektarbeit wurde vernachlässigt. 
Der Leiter PMO – erst auch ein 100-Prozent-Pensum – musste die Gestaltung der Pro-
jektarbeit alleine angehen. Nach zwei Jahren strich die Geschäftsleitung im Zuge einer 
unternehmensweiten Effizienzsteigerung diverse Stellen. Dabei wurde die 100-Prozent-
Stelle des Leiters PMO gestrichen respektive auf neu 20 Prozent reduziert und mit der 
Stelle des Head of Projects der größten Business Unit zusammengelegt. Insgesamt 
wurde damit ein Headcount zulasten der Gestaltungskraft der Projektarbeit und der Un-
terstützung der Projektleiter eingespart. 
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7.9.4 Promotoren dieser Entwicklung 
Witte (1999, S. 15) beschreibt Promotoren als Personen, welche aufgrund ihrer Kompe-
tenz und ihres engagierten und zielstrebigen Handelns Barrieren überwinden und so zur 
Entwicklung einer Innovation beitragen. In Bezug auf die Gestaltung der Projektarbeit 
treten bei Sky-Com keine Promotoren auf. Weder tritt ein Geschäftsleitungsmitglied als 
Überwinder von Willensbarrieren auf, noch treten der Leiter PMO oder ein Head of Pro-
jects wirksam als Fachpromotoren zur Überwindung von Fähigkeitsbarrieren in Erschei-
nung. Der Leiter PMO und die Heads of Projects sind zwar bestrebt, ihre Aufgaben best-
möglich auszuführen. Doch fehlt ihnen das für Promotoren typische geschickte, enga-
gierte, aktive und wirksame Handeln, um die bestehenden Barrieren zu überwinden und 
auf eine bessere Projektarbeit einzuwirken. 
 
7.9.5 Kernpunkte der Fallstudie Sky-Com 
Die einzelnen Projekte werden durch fähige Projektleiter insgesamt gut geführt. Doch 
die Geschäftsleitung kümmert sich weder um das strategische noch um das operative 
Projektmanagement und unterstützt die Projektkoordinatoren nicht. Trotz wiederholt gro-
ßer Verluste einzelner Projekte berät sich die Geschäftsleitung nicht mit Portfolio- oder 
Projektverantwortlichen und will weiterhin Risiken einzelner Projekte nur aufgrund einer 
schriftlichen Kommunikation führen. Der Leiter PMO und die Heads of Projects fühlen 
sich weder ernst genommen noch für ihre Aufgaben ermächtigt.  
Gemäß den interviewten Projekteverantwortlichen braucht Sky-Com eine projektfreund-
liche Kultur und die Organisation muss aus vergangenen Fehlern zu lernen beginnen.  
In Sky-Com gibt es weder einen Machtpromotor noch einen Fachpromotor für die Pro-
jektarbeit. Die Zukunft der Entwicklung der Projektarbeit ist ungewiss. 
 
7.10 Zusammenfassung 
Die Fallstudien bergen viele interessante Erkenntnisse und lassen Gemeinsamkeiten 
erahnen. Gemeinsamen Mustern und deren Gültigkeit wird im nächsten Kapitel mittels 
Cross-Case-Analyse und Modellbildung nachgegangen. Anschließend sollen die For-
schungsfragen beantwortet werden. 
 
Die Analyse der acht Unternehmen zeigt, dass drei Unternehmen eine hohe Kompetenz 
betreffend Projektorientierung besitzen und daher als High-Caps (hohe projektorientierte 
Kompetenzen) bezeichnet werden. Diese positive Beurteilung der High-Caps wird durch 
Promotoren und Kompetenzen projektorientierter Organisationen – Lehner 179 
zahlreiche Aussagen von High-Cap-Interviewpartner gestützt. Folgend sind einige sol-
che Aussagen aufgeführt. Die Aussagen sind den transkribierten Interviews entnommen. 
Einige Aussagen wurden von Interviewpartnern mehrerer High-Caps in sehr ähnlicher 
Weise geäußert, weshalb bei diesen Aussagen je zwei High-Caps aufgeführt sind. 
 
Erfolge:  
 „In den letzten fünf Jahren scheiterte kein einziges strategisches Großprojekt.“   
 (Asse-Com) 
Strukturen: 
 „Die klaren Strukturen werden nicht als einengend empfunden. Sie sind stimmig und 
wirksam.“ (Long-Com) 
 „Die Planung der Projektressourcen erfolgt gemäß dem eigenen, maßgeschneider-
ten, pragmatischen und anwenderfreundlichen Ansatz.“ (En-Com, Long-Com) 
 „Das Management schätzt die Portfoliotransparenz, die Projektleiter den geringen 
Administrationsaufwand.“ (En-Com, Long -Com) 
  „Das konzernweite Projektmanagementsystem regelt die Projektarbeit recht umfas-
send, schränkt aber kaum störend ein. Das System genießt eine hohe Akzep-
tanz.“ (Long-Com) 
 „Management und Projektleiter besprechen regelmäßig und eingehend die Heraus-
forderungen und Risiken der wichtigen Projekte.“ (Asse-Com, Long -Com) 
 
Werte & Project Leadership: 
 „Die Geschäftsleitungsmitglieder, welche die Gestaltung eines wirksamen Projektar-
beitssystems unterstützten, waren alle selbst Projektleiter anspruchsvoller Projekte. 
Sie kennen die Herausforderungen der Projektleiter und gestalten das Projektar-
beitssystem aktiv mit.“ (Asse-Com, Car-Com, Long-Com) 
 „Das höchste Gut eines Unternehmens ist Vertrauen. Ist das Vertrauen erst mal ver-
loren, wird es schwierig, dieses wieder zu gewinnen. … Wir wollen immer ehrlich zu 
unseren Mitarbeitern sein.“ (Long-Com) 
 „Wir pflegen eine projektfreundliche Kultur und einen wertschätzenden Umgang. Die 
Mitarbeiterfluktuation ist im Branchenvergleich gemäß Benchmarkingstudien gering.“
 (Asse-Com, Long-Com) 
 „Die Mitarbeiterrekrutierung und die Mitarbeiterförderung gehören zu unseren wich-
tigsten Unternehmensprozessen. … Wir besitzen klare Strukturen und eine offene 
Kultur. Und wir achten darauf, dass unsere Mitarbeiter dazu passen.“  (Long-Com) 
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 „Trotz Technologieführerschaft sowie anspruchsvoller und interessanter Arbeiten 
stehen immer Menschen im Zentrum des Handelns.“  (En-Com) 
 „Um als Manager die eigenen Erwartungen und die der Aktionäre erfüllen zu können, 
muss man dafür sorgen, dass die Kunden und die Mitarbeiter zufrieden sind. Nur so 
können Wachstums-, Umsatz-, Entwicklungs- und Gewinnziele nachhaltig erreicht 
werden.“  (Long-Com) 
 
Entwicklungskompetenz & lernende Organisation: 
 „Wir als Senior Projektleiter coachen andere Projektleiter. Das bereichert einerseits 
unseren Job und ermöglicht Auftraggebern und Projektleitern mittlerer und kleinerer 
Projekte, ihre Aufgaben besser zu bewältigen.“                                       (Asse-Com) 
 „Gerade beim anstehenden Wechsel zum jetzigen Arbeitgeber motivierte mich, ei-
nen Austausch im Projektteam zu erhalten und auch als operativer Projektleiter in 
einem Competence-Center für Projektarbeit an Gestaltungsaufgaben künftig mitzu-
wirken.“ (Long-Com) 
 „Aber das war für mich auch noch eine ganz interessante Sache. Es hieß einfach, 
dass hier eine Wellenfunktion (für das Ressourcenplanungstool) abgebildet werden 
muss. Aber wenn du nicht siehst, wie das gehen muss ... Und das spielte ich ein 
paar Nächte lang manuell durch ... jeden Monat bis ich dann gesehen habe, wie das 
funktioniert. … Ja, das war eine tolle Herausforderung.“ (En-Com)  
  
Die Auswahl dieser Aussagen geben die Wahrnehmung des Studienleiters bezogen auf 
die High-Caps wieder und stellen eindrücklich erfolgreiche Entwicklungen projektorien-
tierter Organisationen dar. 
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8. Cross-Case-Analyse und Modellentwicklung 
8.1 Einleitung 
Welches sind die zentralen Befunde und Muster der Fallstudien? Wie lassen sich die 
Kompetenzen projektorientierter Organisationen beschreiben? Entwicklungen projekt-
orientierter Organisationen werden erst durch Promotoren ermöglicht. Welche Rollen 
spielen Promotoren dabei? Wie wirken die Promotoren zusammen und welche Beiträge 
leisten sie? Welche Wirkungen gehen von Opponenten aus? Welche Regeln können 
betreffend Kompetenzen, Entwicklung, Schlüsselpersonen und Zusammenarbeit formu-
liert werden? Besteht ein Zusammenhang zwischen Promotorenintensität und Kompe-
tenzniveau der untersuchten Organisationen? 
 
In diesem Kapitel werden die Fallstudien einander gegenübergestellt, transparent beur-
teilt und es wird nach Mustern gesucht. Aus den erkannten Muster wurde das neue Mo-
dell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ entwickelt. Weiter dienen die Be-
funde zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage betreffend „Anwendung des Pro-
motorenkonzeptes auf die Entwicklung projektorientierter Organisationen“. 
 
8.2 Kompetenzen projektorientierter Organisationen 
Die projektorientierte Organisation erzielt einen Großteil ihrer gegenwärtigen oder zu-
künftigen Wertschöpfung durch Projekte, besitzt projektorientierte Strukturen sowie 
Werte und entwickelt sich als lernende Organisation weiter, um ihre umfassenden Pro-
jekttätigkeiten wirkungsvoll und effizient durchzuführen. Die projektorientierte Organisa-
tion wird mindestens durch einen Machtpromotor und einen Fachpromotor aktiv und in-
tensiv in ihrer Ausgestaltung gefördert. 
Die projektorientierte Organisation ist gemäß Gemünden, Lehner & Kock (2018) eine 
zukunftsorientierte Organisation, welche fortschreitend weiterentwickelt wird. Sie nutzt 
Projekte, um Strategien zu definieren, zu entwickeln und zu realisieren, sowie um Struk-
turen und Verhaltensweisen zu verändern und um neue Produkte, Dienstleistungen so-
wie Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zudem werden Kundenaufträge, wenn sinnvoll, als 
Projekte geführt.  
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8.2.1 Beiträge zu einem Modell der projektorientierten Organi-
sation 
Das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ wurde aufgrund der 
Cross-Case-Analyse entwickelt, welche eine Konsolidierung der acht Cases von insge-
samt 42 Experteninterviews darstellt. Nachdem die ersten Entwürfe des auf der Empirie 
beruhenden Modells vorlagen, wurde eine Literaturstudie zur projektorientierten Organi-
sation und zu ihren Kompetenzen durchgeführt – siehe auch Kapitel 3 „Grundlagen zu 
Kompetenz“ und den Artikel „The Project-oriented Organization and its Contribution to 
Innovation“ von Gemünden, Lehner & Kock (2018).  
 
8.2.2 Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ 
Das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ besteht aus den drei Kom-
petenzfeldern (1) Strukturen, (2) Werte und (3) Entwicklung. Jedes Kompetenzfeld be-
steht aus drei zentralen Kompetenzen. Im Zentrum des Modells stehen die Promotoren, 
welche als Schlüsselpersonen aktiv und intensiv die Projektorientierung fördern. 
 
 
Abbildung 8-1: Das neue Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ 
Das Modell operationalisiert die Gestaltung einer projektorientierten Organisation. Die 
Entwicklung ausgehend von einer herkömmlichen, funktionalen Organisation hin zu ei-
ner projektorientierten Organisation stellt eine Managementinnovation dar. Hierbei wird 
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die organisationale Ausrichtung grundlegend verändert, was eine Neugestaltung der 
Strukturen, der Werte und der Weiterentwicklung der Organisation bedingt. In einem 
solch grundlegenden Veränderungsprozess treten Willensbarrieren, Fähigkeitsbarrie-
ren, Organisations- und Beziehungsbarrieren auf. Ein Teil der Organisationsmitglieder 
neigt dazu, im gegenwärtigen Zustand zu verharren. Opponenten behindern eine ent-
sprechende Entwicklung bewusst – manchmal auch unbewusst. Opponenten äussern 
ihre Vorbehalte oft nicht klar; sie wirken häufig verdeckt. Zur Überwindung von Barrieren 
bedarf es Energie, die von Personen aufzubringen ist, welche die Entwicklung ihrer Or-
ganisation vorantreiben wollen. Ohne dieses Wirken von Promotoren entsteht keine pro-
jektorientierte Organisation. 
Von den acht betrachteten Organisationen sind nur drei Organisationen projektorientiert, 
die weiteren fünf Organisationen haben sich eine oder mehrere Kompetenzen einer pro-
jektorientierten Organisation angeeignet, ohne jedoch die Reife einer insgesamt projekt-
orientierten Organisation bereits erlangt zu haben. Alle drei projektorientierten Organi-
sationen weisen in allen neun Kompetenzen einer projektorientierten Organisation das 
Prädikat „Good Practice“ oder gar das Prädikat „Benchmark“ (Skala siehe unten 8.2.4) 
aus. Das bedeutet, dass die betrachteten projektorientierten Organisationen alle die glei-
chen Kompetenzen betreffend Projektorientierung aufweisen. Doch hinzuzufügen ist, 
dass jede dieser drei projektorientierten Organisationen ihre projektorientierten Kompe-
tenzen anders ausgestaltet, als dies die zwei anderen Organisationen tun. Die Kompe-
tenzausgestaltung hängt von den individuellen Erfordernissen und Gegebenheiten ab. 
Das bedeutet, um die eigene Projektorientierung zu steigern, hilft das vorliegende Mo-
dell, eigene Stärken, Schwächen und blinde Flecken zu entdecken. Für die Ausgestal-
tung dieser Kompetenzen kann jedoch nicht einfach ein Baukastenmodell herangezogen 
werden, welches schrittweise vorgibt, welches Baukastenelement oder welche Technik 
jeweils umzusetzen ist. 
 
A. Das Kompetenzfeld Strukturen umfasst   
a) die formale Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation des Einzelprojektmana-
gements und des Multiprojektmanagements sowie die Integration der Projektarbeit in die 
unternehmensweite Führungs- und Prozesslandschaft;   
b) das Planungs- und Controllingsystem, welches das inhaltliche Führen im Einzel- und 
Multi-Projektmanagement vertikal (über alle Hierarchieebenen) und horizontal (über alle 
Funktionsbereiche hinweg) integrierend regelt; dabei werden Transparenz und Über-
sicht geschaffen als Grundlage für bessere und zeitgerechtere Entscheide;  
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c) den Umfang und Integrationsgrad der ICT-Unterstützung aller Aufgaben und Stake-
holder des Einzel- und Multi-Projektmanagements, damit die Projektarbeit möglichst wir-
kungsvoll und effizient unterstützt wird. 
 
Sind die Strukturen stimmig gegeben und wird danach gehandelt, so ist die Organisation 
fähig, ihre Projekttätigkeiten wirkungsvoll und effizient durchzuführen. 
 
B. Das Kompetenzfeld Werte umfasst  
a) das Empowerment der Projekteverantwortlichen (Projektleiter, Auftraggeber, Ma-
nagement, Leiter PMO / Projektportfolioverantwortliche, Leiter Projektleiterpool sowie 
Promotoren der Projektorientierung) durch Wertschätzung, Entscheidungsbefugnisse 
und realistische Ressourcenausstattung,   
b) die Stakeholderorientierung im Sinne einer vertrauensvollen, partnerschaftlichen Ge-
staltung der Kooperation und Kommunikation mit den internen und externen Stakehol-
dern, insbesondere betreffend Bewältigung von Konflikten und Krisen sowie Gestaltung 
der Führungs- und Teamarbeit;  
c) die Zukunftsausrichtung der Projektarbeit, indem die Unternehmensvision und die Un-
ternehmensstrategie projektartig (das heißt, das Ziel wird in Teamarbeit einem Plan fol-
gend bearbeitet und Neues wird geschaffen) verwirklicht werden und die Organisation 
zukunftstauglich ausrichtet wird, wobei Agilität, Antizipation, Offenheit sowie Reaktivität 
wichtige Eigenschaften dieser zukunftsfähigen, projektorientierten Organisation sind. 
 
Sind diese Werte gut entwickelt, so ist die Organisation fähig, Probleme und Herausfor-
derungen gemeinsam und wirkungsvoll zu bewältigen. Liegen zudem gut entwickelte 
projektorientierte Strukturen vor, so fördern die Werte das wirksame und effiziente Ar-
beiten zusätzlich und bilden die Basis für eine lernende Organisation. Ist hingegen das 
Kompetenzfeld Strukturen schwach, das Kompetenzfeld Werte jedoch stark ausgebildet, 
so erhalten die Werte eine noch höhere Bedeutung für die Ausführung der Projektarbeit. 
 
C. Das Kompetenzfeld Entwicklung umfasst  
a) das Lernen in Projekten und in der gesamten Projektarbeit, indem Mitarbeitende in 
allen Rollen während ihrer täglichen Projektarbeit initialisiert, motiviert, gefördert und be-
urteilt werden im Hinblick auf aktuelle und künftige Tätigkeiten und indem Verantwor-
tungsträger der Projektarbeit ihre Stimmen zur Weiterentwicklung einzelner Personen, 
Vorhaben und der projektorientierten Organisation erheben; dabei finden Mentoring und 
Coaching statt sowie die Entwicklung von Projektteams zu Hochleistungsteams;  
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b) Karriere- und Anreizsysteme entwickeln und belohnen aktuelle und künftige Projekte-
verantwortliche, sorgen für adäquate Karrierechancen und stärken die Bindung zwi-
schen Projekteverantwortlichen und Unternehmen. Dabei fördert die Personalabteilung 
durch das Anbieten von Lernchancen kooperative Arbeitsumgebungen, insbesondere 
bei der Rekrutierung, der Personalentwicklung, der Stellenbeschreibung und -besetzung 
sowie der Incentivierung von Leistungen; zudem besteht ein Karrieresystem, in welchem 
der Wechsel verschiedener Laufbahnpfade (zum Manager, zum Senior-Projektleiter / 
Projektportfolioverantwortlichen, zum Fachspezialisten) durchlässig ist und auch auf hö-
herer Stufe (Seniors) gefördert wird;  
c) das Wissensmanagement, welches zentral koordiniert wird und die Gewinnung, den 
Austausch, die Sicherung, die Verbreitung, die Nutzung und den Schutz von inhaltlichem 
und prozessualem Wissen rund um die Projektarbeit fördert; wobei insbesondere auch 
das in vergangenen Projekten erzeugte Wissen nutzbar gemacht wird. 
 
Sind die Entwicklungskompetenzen stark projektorientiert ausgebildet, so ist die Organi-
sation für gut qualifizierte Personen der Projektarbeit und High-Potentials besonders at-
traktiv und die Organisation entwickelt sich zukunftsweisend weiter. 
 
D. Promotoren als Förderer des Entwicklungsprozesses 
Die Gestaltung einer projektorientierten Organisation stellt eine Managementinnovation 
dar. Innovationsprozesse laufen nicht von alleine ab, sondern erfordern die aktive und 
intensive Förderung von Promotoren, wobei Fach- und Machtpromotoren zwingend er-
forderlich sind sowie auch Prozesspromotoren ab einer bestimmten Organisationsgröße 
unabdingbar werden. Promotoren nehmen typischerweise ihre Rolle eigenverantwortlich 
ein und engagieren sich, ohne formell in eine Funktion eingesetzt zu werden. 
Ein Innovationsprozess muss bewusst gestartet und anschliessend fortdauernd geför-
dert werden. Die untersuchten Fallstudien lassen vermuten, dass die Entwicklung einer 
projektorientierten Organisation mehrere Entwicklungsschritte erfordert. In den betrach-
teten Fallstudien, welche bis zur Entwicklung einer projektorientierten Organisation führ-
ten, dauerte dieser Entwicklungsprozess jeweils mehrere Jahre. In diesen drei Fallstu-
dien waren jeweils Vertreter aus dem Management, Koordinatoren und Vertreter aus 
dem Kreise der Projektleiter aktiv, um die Projektorientierung zu fördern. Diese Förderer 
nahmen dabei unterschiedliche Rollen ein und unterstützten sich gegenseitig – sobald 
passende Promotorenpartner erkannt wurden. In allen drei Fällen konnten mindestens 
ein Fachpromotor, ein Machtpromotor und ein Prozesspromotor ausgemacht werden. 
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Jeder Rolle können rollentypische Machtquellen, rollentypische Wirkungen und rollenty-
pische Leistungsbeiträge zugeordnet werden. Weiter sind tragfähige Zusammenarbeits-
strukturen unter diesen Promotoren erkennbar.  
 
Dieses Modell der Kompetenzen projektorientierter Organisationen ermöglicht es den 
Vertretern von Organisationen, ihre Organisation betreffend Projektorientierung zu be-
urteilen, Benchmarkings mit anderen Organisationen durchzuführen oder eine Roadmap 
zur mittelfristigen Entwicklung der Projektorientierung ihrer Organisation zu erarbeiten. 
Das Modell enthält die Gestaltungselemente, welche bei den untersuchten Organisatio-
nen evident und von hoher Bedeutung sind. Es ist einerseits in sich abgerundet und 
vollständig, andererseits besitzt es eine offene Architektur, die es ermöglicht weitere 
Kompetenzen hinzuzufügen.  
 
Das Teilkapitel 8.2.3 „Individuelle Erfolgsfaktoren der High-Caps“ mit Beispielen der drei 
High-Cap enthält zahlreiche, konkrete Benchmark-Beispiele, welche die hohen Reife-
grade dieser projektorientierten Organisationen verdeutlichen. 
 
8.2.3 Individuelle Erfolgsfaktoren der High-Caps 
Die vorliegende Studie bewertet drei Organisationen als High-Caps, was bedeutet, dass 
diese Organisationen einen Benchmark als projektorientierte Organisation bezogen auf 
ihre Umfeldbedingungen setzen. Diese Organisationen haben in den Interviews viele 
konkrete Beispiele genannt, welche die hohen Reifegrade als projektorientierte Organi-
sation ausmachen. Einige dieser Beispiele sind folgend aufgeführt. 
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  Beschreibung Reale, beispielhafte Erfolgsfaktoren der drei High-Caps 
1 Strukturen   
1.1 Organisation   
  Formale Gestaltung der Aufbau- und Ab-
lauforganisation des Einzelprojektmana-
gements und des Multiprojektmanage-
ments sowie die Integration der Projektar-
beit in die unternehmensweite Führungs- 
und Prozesslandschaft. 
                   ----------------------- 
 
Erklärender Zusatz: 
Es geht um die Gestaltung des Rahmen-
werks und wie das Rahmenwerk kommu-
niziert und gelebt wird. Beurteilungskrite-
rien sind dabei 
- Formale Gestaltung (Rahmenwerk / 
„das Gefäß“ / die Sicht der Stammor-
ganisation / eine statische Sicht) 
- Klarheit von Rollen mit ihren Aufga-
ben / Kompetenzen / Verantwortun-
gen, von Vorgaben, Prozessen und 
Gremien  
- Angemessenheit, „wobei mehr For-
malismus“ nicht „besser“ bedeutet; 
d.h. wo möglich sollen auch Frei-
räume gewährt werden 
- Integrationsgrad der Projektarbeit in 
die unternehmensweite Führungs- 
und Prozesslandschaft. 
 
Einerseits gilt es, klare Vorgaben zu schaffen betreffend 
Standardprojekten, deren Gremien, Prozessen sowie 
Nahtstellen, andererseits sollten bewusst Freiräume ge-
währt werden, so dass beispielsweise Top-Projektleiter 
von strategischen Projekten viel Gestaltungsraum erhal-
ten.  
Betreffend formalisierter Strukturen ist zu beachten, 
dass „je mehr Formalisierung“ nicht bedeutet „desto 
mehr Nutzen“, sondern dass es einen "optimalen" Grad 
an formalen Vorgaben bezogen auf die jeweiligen Gege-
benheiten gibt. Werden zusätzliche Vorgaben gemacht, 
so sinkt die Fähigkeit der Organisation, Projektarbeit er-
folgreich zu gestalten. Werden diese zwei Aspekte ‘For-
malisierung’ (x-Achse) und ‘Gewirkter Nutzen aus Pro-
jektarbeit’ (y-Achse) in einem zweidimensionalen Dia-
gramm dargestellt, so entsteht eine inverse U-Kurve.
   
Weitere Beispiele: Auftraggeber-Schulungsgespräche. 
Geleitete Kick-offs. Geleitete Vor-Kick-offs (schon bei 
Projektbeantragung). Klare Anbindung des PPM-Jahres-
prozesses an Strategie- und Budgetierungsprozesse. 
Laufende Verbesserungen der Prozessschnittstellen – 
teils als Element des Wissensmanagements. Jede Per-
son hat eine Aufgabenbeschreibung und wirkt sowie ent-
scheidet darin eigenverantwortlich.  
1.2 Planung & Controlling   
  Das Planungs- und Controllingsystem re-
gelt das inhaltliche Führen im Einzel- und 
Multi-Projektmanagement vertikal (über 
alle Hierarchieebenen) und horizontal 
(über alle Funktionsbereiche hinweg) in-
tegrierend; es werden Transparenz und 
Übersicht geschaffen als Grundlage für 
bessere und zeitgerechtere Entscheide.  
                   ----------------------- 
 
Erklärender Zusatz: 
Planen ist zielorientiertes Vorausdenken 
und vorausschauendes Definieren von 
Handlungen sowie von zu erarbeitenden 
Ergebnissen und legt die Basis für das 
Controlling. Controlling heißt, basierend 
auf der Planung Soll-Ist-Vergleiche durch-
zuführen, Veränderungen festzuhalten, 
Handlungsoptionen aufzuzeigen – alles 
als Basis für das Fällen guter Entscheide. 
Es geht um das materielle Führen: Pla-
nen, Vorausschauen, Überwachen, Steu-
ern, Herbeiführen guter Entscheide etc., 
damit die Projektlandschaft und alle Pro-
jekttätigkeiten die Mission und die Strate-
In Portfoliomeetings werden Projekt- und Portfolioher-
ausforderungen vom Großteil der Organisationsleitung 
(und in einem zweiten Fall durch die gesamte Geschäfts-
leitung) zusammen mit Portfoliokoordinatoren und den 
zuständigen Projektleitern besprochen. Strategische 
Projektleiter sind wichtige Gesprächs- und Informations-
partner des obersten Managements. Zur Portfolioaus-
richtung werden Portfolio-Koordinatoren und Leiter von 
Projektleiterpools früh in Strategieprozesse einbezogen. 
Das strategische Nutzencontrolling wird durch das pro-
jektunabhängige strategische Finanzcontrolling geführt 
und fordert ein bis zwei Jahre nach Projektabschluss bei 
den Auftraggebern den durch sie versprochenen Projekt-
nutzen ein. 
Auf die Strategie ausgerichtet werden relevante The-
men, Risiken und Chancen in einem „Groß- und Risi-
komeeting“ durch die gesamte Geschäftsleitung bespro-
chen, zudem werden weitere Meetings auf untergeord-
neter Stufe geführt, so dass alle relevanten Aspekte stu-
fengerecht behandelt, Entscheidungen herbeigeführt 
und Massnahmen geplant und umgesetzt werden.  
Projekttätigkeiten werden über alle Bereiche und Naht-
stellen hinweg koordiniert, wobei die Nahtstellen auf-
grund des Kompetenzelementes Strukturen klar geregelt 
sind. 
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gie der Organisation umsetzen; dass anti-
zipiert und rasch reagiert wird, frühzeitig 
Entscheide herbeigeführt werden, Perso-
nen und Gremien zusammenwirken, 
Transparenz herrscht über alle Hierar-
chiestufen sowie über Funktionsbereiche 
hinweg. 
 
Es beinhaltet also 
a) operative Planung und Controlling mit 
der Führung und Steuerung von Wirt-
schaftlichkeit sowie Ressourcenmanage-
ment durch Planung, Budgetierung, Ver-
waltung und Anpassung bezogen auf die 
nächsten 6-24 Monate (je nach Projekt-
charakter und Kontext). 
b) strategische Planung und Controlling 
welche sicherstellen, dass die Strategie 
umgesetzt wird, frühzeitig Trends erkannt 
werden, Macht-, Technologie- und Kon-
textanalysen zu neuen Potentialen führen 
und so die Organisation über die Projekte 
zukunftsträchtig und strategiekonform po-
sitioniert wird. 
 
Beurteilungskriterien: 
- Fokus Wirtschaftlichkeit und Ressour-
cenmanagement (Finanzen, Perso-
nal, Einsatzmittel) 
- Fokus Zukunftsträchtigkeit und Stra-
tegiekonformität 
- Materielles, inhaltliches Führen … 
- … über Hierarchieebenen und Funkti-
onsbereiche hinweg 
 
Bemerkung: Im Gegensatz zur Kompetenz „Organisa-
tion“, bei welchem formale Organisationsaspekte beur-
teilt werden, fokussiert die Kompetenz „Planung & Con-
trolling“ auf das Managen inhaltlicher Aspekte. 
1.3 ICT-System   
  Umfang und Integrationsgrad der ICT-Un-
terstützung aller Aufgaben und Stakehol-
der des Einzel- und Multi-Projektmanage-
ments sind so gestaltet, dass die Projekt-
arbeit möglichst wirkungsvoll und effizient 
gestaltet wird. 
Pragmatische und anwenderfreundliche Systeme wer-
den so entwickelt und eingeführt, dass diese Systeme 
den Projekteverantwortlichen und Koordinatoren ihre Ar-
beit erleichtern und diese Personen die Systeme daher 
gerne nutzen. 
Die Anwenderfreundlichkeit ist zentral: Bei der Tool-Eva-
luation und Prozessgestaltung galt die Vorgabe, dass 
das monatliche Projektcontrolling inklusive des gesam-
ten Ressourcen-Replannings für einen Projektleiter ma-
ximal eine Stunde beanspruchen darf – alle Tätigkeiten 
beinhaltend. 
Die erstmalige Dateneingabe durch einen Assistenten 
muss in weniger als einem Tag erfolgen, was bedeutet, 
dass zu Beginn nicht viele Details eingegeben werden 
können, sondern dass nur erforderliche Daten geführt 
werden. 
Alle Projekte eines Unternehmens werden im gleichen 
Tool geführt und alle Mitarbeitenden geben im Projekt-
portfoliotool (und nicht in SAP) ihre Stundenrapporte ein 
– auch Nicht-Projektaufwendungen; anschließend wer-
den über eine automatisierte Schnittstelle die Daten 
nach SAP übermittelt. 
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Reports sind adressatengerecht aufgearbeitet. Es 
herrscht eine hohe Transparenz, alle Mitarbeitenden 
können jeden Report von jedem Projekt einsehen.  
Infolge des strategischen Nutzencontrollings durch die 
projektunabhängige Instanz „strategisches Finanzcon-
trolling“ und des Einforderns der versprochenen Projekt-
nutzen bei den Auftraggebern wird die Korrektheit der 
Daten verbessert. 
Das PPM-Standard-Tool wird unter Einbezug aller rele-
vanten Stakeholder evaluiert.  
Ein einfaches, pragmatisches Tool ist bei einem Top-
Cap geeigneter als ein umfassendes Standard-PPM-
Tool, welches zu viele Optionen bieten würde.  
2 Werte   
2.1 Empowerment   
  Empowerment der Projekteverantwortli-
chen (Projektleiter, Auftraggeber, Ma-
nagement, Leiter PMO / Projektportfolio-
verantwortliche, Leiter Projektleiterpool 
sowie Fach- und Prozesspromotoren) 
durch Wertschätzung, Entscheidungsbe-
fugnisse und realistische Ressourcenaus-
stattung.   
Es findet ein offener und regelmäßiger Austausch zwi-
schen dem Management und Auftraggebern mit den 
Projektleitern, dem Leiter PMO und Portfolioverantwort-
lichen statt. Die Projekteverantwortlichen sind in Diskus-
sionen betreffend Projekt- und Unternehmensrisiken, be-
treffend Chancen und Strategieadaption etc. eingebun-
den. Das Management unterstützt aktiv Promotoren 
beim Überwinden von Willensbarrieren zur Förderung 
der Projektarbeit. 
Top-Projektleiter stehen in regelmäßigem Kontakt mit 
Top-Managern und dienen als Sparringpartner, Ideenlie-
feranten betreffend Strategieausrichtung und deren Um-
setzung, als Informanten aus den Fachbereichen und 
Brückenbauer zwischen den Bereichen.  
Top-Projektleiter genießen einen hohen Status, genie-
ßen entsprechende Fringe-Benefits (Lohnnebenleistun-
gen) und ihre Position gilt als erstrebenswert. 
Projektleitern wird eine hohe Autonomie und Entschei-
dungskompetenz übertragen – sowohl bei internen Pro-
jekten als auch bei Kundenprojekten. 
Obwohl Entwicklungsprojekte öfters die Produktionspro-
zesse für Tests unterbrechen, werden Projektleiter ge-
rade auch von Produktionsmitarbeitenden als Entwickler 
der Zukunft verstanden (was früher nicht so war) und die 
Projektleiter werden in ihrer Arbeit gerne unterstützt. 
Jeder erstmalige Projektleiter wird durch einen Top-Pro-
jektleiter systematisch gecoacht – vor und nach jedem 
Projekt-Meilenstein. 
Zentrale Top-Manager nehmen auch bei Auslandaufent-
halten beispielsweise per Skype an monatlichen Portfo-
lio-Meetings teil. 
Der CEO überlässt bewusst Portfolio-Entscheide einem 
Gremium (dem er als einziges Geschäftsleitungsmitglied 
nicht angehört) und nimmt nur bei einzelnen Sonderfäl-
len steuernd Einfluss auf die Portfolioumsetzung. 
HR achtet bei der Personalrekrutierung darauf, dass 
neue Mitarbeitende fachlich, aber v.a. auch zwischen-
menschlich die Teams ergänzen und ihrer Arbeit mit Lei-
denschaft nachgehen. 
Die gelebte Open-Door-Policy, umfassendes Delegieren 
und viel Vertrauen stärkt Projekteverantwortliche und be-
reichert ihre Funktionen. 
Patenbetreuungssysteme sind für betreute und betreu-
ende Person motivierend und lohnend. 
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Sachliche, teils harte, aber fair geführte Diskussionen, 
bei welchen jede Person ungeachtet ihrer Funktion ihre 
Stimme erheben kann und gehört wird, ermöglicht bes-
sere Entscheide und ermächtigt Mitarbeitende. 
Gegenseitiges Vertrauen zeigt sich nicht nur darin, dass 
das Management den Projekteverantwortlichen vertraut, 
sondern dass auch die Projekteverantwortlichen den 
Managern vertrauen – beispielsweise im Vorgeben der 
Strategie. 
Vorgesetzte geben nur die Ziele vor und überlassen die 
Wahl der Umsetzungsstrategie den Projekteverantwort-
lichen. 
Teamverantwortliche dürfen 'über den Hag fressen', also 
in Zuständigkeits-Bereiche von Kollegen eindringen – 
das mag erstaunen, ist aber so kommuniziert und fördert 
das interne 'Unternehmertum', was wiederum die Inno-
vativen und Aktiven fördert (und ermächtigt). 
2.2 Stakeholderorientierung   
  Stakeholderorientierung zielt auf eine ver-
trauensvolle, partnerschaftliche Gestal-
tung von Kooperation und Kommunikation 
mit internen und externen Stakeholdern, 
insbesondere betreffend Bewältigung von 
Konflikten und Krisen sowie Gestaltung 
der Führungs- und Teamarbeit. 
Es herrschen klare Vorgaben partnerschaftlicher Werte, 
welche vom CEO persönlich kommuniziert und vorgelebt 
werden und welche den Umgang mit allen Stakeholdern 
zentral prägen. 
Es herrscht ein allseits wertschätzender Umgang und ein 
positives Menschenbild, was die Ausrichtung auf win-
win-win-Situationen fördert anstelle einer kurzfristigen 
Gewinnmaximierung.  
Die gelebte Konsensorientierung macht die Entschei-
dungsfindung langsamer – manchmal auch mühsamer, 
prägt jedoch die durchgehend als gut wahrgenommene 
Unternehmenskultur. Konsensorientierung heißt hier 
auch, dass jeder wichtig ist und ernst genommen wird. 
Verbindlichkeit und Ehrlichkeit fördern die gute Zusam-
menarbeit. 
Kultur wird vom Top-Management vorgelebt und 
dadurch geprägt. 
Die zeitlich lange Nutzung der Projektergebnisse (meh-
rere Jahrzehnte) fordert und fördert langfristige Partner-
schaften und beeinflusst die gegenseitige Zufriedenheit 
positiv, da Kunden und Leistungserbringern Vertrauen 
und Engagement wichtig sind. 
Offenheit ist wichtig, gerade wenn Kunden auch zu Wett-
bewerbern werden; hier werden win-win-Situationen an-
gestrebt und potentielle Konflikte werden möglichst früh-
zeitig besprochen. 
Nach einem Unfall auf einer Projektbaustelle ist nicht der 
Anwalt die erste Person, welche die Unglücksstelle be-
tritt, sondern der Projektleiter, welcher die Aufgabe hat, 
Schaden zu begrenzen, Sicherheit herzustellen und die 
Arbeiten wieder in Gang zu setzen; erst danach soll ge-
meinsam mit dem Auftraggeber der Unfallhergang re-
konstruiert und möglichst eine einvernehmliche Lösung 
zur Übernahme der Mehrkosten gesucht werden (vor 
dem Hintergrund, dass die sich im Bau befindende An-
lage noch mehrere Jahrzehnte zu betreiben und zu un-
terhalten sein wird – durch den Lieferanten im Auftrag 
des Auftraggebers). 
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2.3 Zukunftsorientierung   
  Zukunftsorientierung der Projektarbeit be-
deutet, die Unternehmensvision und die 
Unternehmensstrategie werden projektar-
tig (das heißt das Ziel wird in Teamarbeit 
einem Plan folgend bearbeitet und Neues 
wird geschaffen) verwirklicht und die Or-
ganisation zukunftstauglich ausgerichtet, 
wobei Agilität, Antizipation, Offenheit so-
wie Reaktivität wichtige Eigenschaften 
dieser zukunftsfähigen, projektorientierten 
Organisation sind. 
 
Der Strategieentwicklungsprozess ist gut mit dem PPM-
Prozess synchronisiert und Projekteverantwortliche neh-
men frühzeitig auf die Strategieentwicklung und die Port-
foliobildung Einfluss.  
Der CEO bespricht seine Ideen zu den nächstjährigen 
Entwicklungsschwerpunkten erst mit den Projektekoor-
dinatoren. 
Top- und Middle-Manager entwickeln in kleinen Teams 
Programm- und Projektaufträge soweit, dass Teams prä-
zise beauftragt werden können. 
Groß- und Risikoprojekte werden monatlich durch das 
Top-Management mit Projektleitern und Portfoliokoordi-
natoren differenziert besprochen. 
15 Prozent des jährlichen Portfoliobudgets werden erst 
im Laufe des Jahres vergeben, um agil zu bleiben. 
Es besteht eine klare Strategie. 
Das gute Beziehungsmanagement mit Kunden, Liefe-
ranten und weiteren Partnern sowie offene Austausch-
runden mit Mitarbeitenden erlaubt es, früh auf Markt- und 
Umfeldveränderungen zu reagieren. 
Die neu entwickelte Unternehmensstrategie wurde nach 
nur zwei Jahren radikal angepasst und vom Verwal-
tungsrat (Aufsichtsrat) verabschiedet, da sich die früher 
getroffenen Annahmen als falsch erwiesen; hier bewies 
der Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) eine bemerkenswerte 
Flexibilität in der Unterstützung der Geschäftsleitung. 
Der CEO ist projekterfahren und steuert seine Organisa-
tion über Programme und Projekte; die Strategieentwick-
lung wird u.a. als Projekt geführt. 
Bewusst wird ein Teil des Portfoliobudgets für riskante 
Projekte eingesetzt, um Neues zu schaffen, die Beleg-
schaft zu fordern und eigene Grenzen auszuloten; dabei 
soll doch möglichst immer das Gesamtunternehmensri-
siko kalkulierbar und „im Griff“ bleiben. 
3 Entwicklung   
3.1 Lernen in Projekten   
  Das Lernen in Projekten und in der ge-
samten Projektarbeit bewirkt, dass Mitar-
beitende während ihrer täglichen Projekt-
arbeit initialisiert, motiviert, gefördert und 
beurteilt werden im Hinblick auf aktuelle 
und künftige Tätigkeiten, sowie dass Ver-
antwortungsträger der Projektarbeit ihre 
Stimmen zur Weiterentwicklung einzelner 
Personen, Vorhaben und der projektorien-
tierten Organisation erheben; dabei finden 
Mentoring und Coaching statt sowie die 
Entwicklung von Projektteams zu Hoch-
leistungsteams. 
Das bewusst gepflegte Netzwerk und die guten Bezie-
hungen unter den Projektleitern selbst und deren Vorge-
setzten ist für Projektleiter gerade in schwierigen Pro-
jektphasen sehr wichtig und bewahrt vor manchen Fehl-
entscheidungen oder Überforderung. 
In der Projektarbeit herrscht eine motivierende Atmo-
sphäre. 
Auch junge Projektleiter können Coaches werden – teils 
sogar im Ausland. 
In Projekten findet individuelles Lernen so statt, dass po-
tentielle Projektleiter für Projektleitungen angefragt wer-
den, um ihre Fähigkeiten zu fördern und ihr Entwick-
lungspotential abzuschätzen. Die Projektleiter werden 
von Senior-Projektleitern befähigt, wobei sowohl der Li-
nienvorgesetzte und der Portfolio-Koordinator als auch 
teils der HR-Vertreter sich gemeinsam über das Leis-
tungspotential des neuen Projektleiters austauschen. 
Erstmalige Projektleiter werden dabei systematisch be-
gleitet, durch einen Mentor – einen erfahrenen Senior-
Projektleiter. Nach Projektabschluss wird gemeinsam re-
flektiert und es werden Perspektiven besprochen. 
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Das visionäre Denken und die offene und fehlerverträg-
liche Führungsphilosophie des Leiters Projekte motiviert 
manchen Projektleiter, neue Wege zu gehen und Opti-
mierungen im Kleinen und Großen zu erproben. 
3.2 Karriere- und Incentivierungssysteme   
  Die individuelle Kompetenzbildung aktuel-
ler und künftiger Projekteverantwortlicher 
wird gefördert von der Personalabteilung 
durch das Anbieten von Lernchancen und 
kooperativen Arbeitsumgebungen, insbe-
sondere bei der Rekrutierung, der Mitar-
beitendenentwicklung, der Stellenbe-
schreibung und -besetzung sowie der In-
centivierung von Leistungen; zudem be-
steht ein Karrieresystem, in welchem der 
Wechsel verschiedener Laufbahnpfade 
(Manager, Senior Projektleiter / Projekt-
portfolioverantwortlicher, Fachspezialist) 
durchlässig ist und auch auf höherer Stufe 
(Seniors) gefördert wird. 
Es bestehen Top-Projektleiterstellen, welche von inter-
national erfahrenen, hochdotierten Projektleitern einge-
nommen werden sollen und diesen ein interessantes 
Gesamtjobangebot bieten. Die Projektleiterkarriere wird 
als interessante Option wahrgenommen. 
Projektarbeit dient zur Mitarbeitendenentwicklung und 
Projektleiterstellen sind anzustrebende Funktionen, da 
Führungskompetenz und Fachwissen parallel einge-
bracht und weiterentwickelt werden. 
Coaching und Mentoring werden zur Förderung der Mit-
arbeitenden hin auf einen nächsten Entwicklungsschritt 
systematisch angewandt, im Hinblick auf die Entwick-
lung als Führungskraft, Projektprofi oder Fachspezialist. 
Kleinere Projekte sind für die Organisation wichtig aber 
nicht überlebenswichtig; daher werden solche Projekte 
bewusst für die Förderung von Mitarbeitenden (nicht nur 
angehenden Profi-Projektleitern) genutzt.  
Mitarbeitende werden beraten betreffend möglicher Wei-
terbildungen und der Wahl des nächsten Laufbahnschrit-
tes sowie persönlicher Visionen. 
Ein Wechsel aus Projekten in Fachaufgaben oder eine 
Linienführungsfunktion ist möglich – und es ist möglich, 
wieder zurück in die Projektarbeit zu wechseln; beide 
Wechsel sind erstrebenswert. 
Bemerkung: Alle CEOs der drei untersuchten High-Caps 
haben selbst als Projektleiter anspruchsvolle Projekte 
geleitet. 
3.3 Wissensmanagement   
  Das Wissensmanagement wird zentral 
koordiniert und fördert die Gewinnung, 
den Austausch, die Sicherung, die Ver-
breitung, die Nutzung und den Schutz von 
inhaltlichem und prozessualem Wissen 
rund um die Projektarbeit; wobei insbe-
sondere das in Projekten erzeugte Wis-
sen nutzbar gemacht wird. 
Zeitlich befristete Fachteams (sogenannte Competence 
Center) erarbeiten gezielt neues Wissen – zu Prozes-
sen, Materialien, Produkten etc. – und halten das erar-
beitete Wissen (in Form von White Books) fest. 
Jede/r Projektmitarbeitende kann neue Themen zur Ver-
besserung einbringen, welche anschliessend priorisiert 
und durch Fachteams bearbeitet werden.  
Jede/r Mitarbeitende muss im Rahmen des jährlichen 
Zielvereinbarungsprozesses einen Beitrag zur kontinu-
ierlichen Verbesserung leisten. 
Jede/r Projektmitarbeitende ist Mitglied mindestens ei-
nes Competence Centers, in welchen über mehrere Mo-
nate neue, relevante Themen grundlegend aufgearbeitet 
und in Form von White Books erst allen Interessierten 
zur Diskussion und Prüfung präsentiert werden. An-
schließend werden die White Books bereinigt und als 
Wissenspool allen Mitarbeitenden verfügbar gemacht – 
wobei die Autoren der White Books anschließend auch 
als Auskunftspersonen kontaktiert werden können. 
Der offene und kollegiale Umgang zwischen allen Mitar-
beitenden über Hierarchiestufen hinweg und die langen 
Anstellungsverhältnisse sehr vieler Mitarbeitender för-
dern den Aufbau und die Pflege einer Kultur, in welcher 
Wissensteilung als lohnender Wert gilt. 
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Der Pool von erfahrenen Projektleitern führt Coachings 
auf allen Stufen durch, für Auftraggeber sowie unerfah-
rene Projektleiter, und teilt so Fachwissen sowie firmen-
internes Erfahrungswissen. 
Dutzende aufeinander abgestimmte Maßnahmen wur-
den durch einen Projektleiter-Pool unter der Leitung ei-
nes PPM-Verantwortlichen erarbeitet, durch das Ma-
nagement geprüft und zur Umsetzung verabschiedet. 
Es bestehen (informelle) Netzwerk-Events, welche be-
wusst den Austausch von Erfahrungen und Wissen för-
dern sollen. 
Die Teilnahme von Projektverantwortlichen an entspre-
chenden Benchmarkingstudien und Peer-Groups för-
dern die eigene Professionalität, was auch für die Zu-
sammenarbeit mit Universitäten, Fachhochschulen und 
Beratern allgemein gilt. 
Abbildung 8-2: Beispiele hoher Reife projektorientierter Organisationen 
Diese Beispiele der drei High-Caps Asse-Com, Long-Com und En-Com (vgl. auch Ab-
bildung 8-2) veranschaulichen hohe Reifegrade projektorientierter Organisation. Zudem 
wird aber auch deutlich, dass eine reife projektorientierte Organisation sich stark auf-
grund der externen und internen Rahmenbedingungen entwickeln muss. 
 
8.2.4 Kompetenzbeurteilung und Cap-Klassen 
Die Kompetenzen der untersuchten Organisationen werden gemäß folgender Skala be-
urteilt: 
(0) Keine relevanten Kompetenzelemente vorhanden 
(1) Erste Kompetenzelemente vorhanden, jedoch ohne dass hierin bereits ein stabi-
ler Reifegrad erreicht wurde 
(2) Good Practice vorhanden, jedoch mit weiterem Optimierungspotential 
(3) Benchmark gesetzt, bezogen auf die gegebenen Umfeldbedingungen 
 
Die folgende Cross-Case-Tabelle 8-1 zeigt die Beurteilung der Kompetenzen aller un-
tersuchten Organisationen. Die projektorientierten Kompetenzen dienen der Einteilung 
in Cap-Klassen. 
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Tabelle 8-1: Cross-Case-Analyse Kompetenzen der Projektorientierung 
 
Alle acht Organisationen haben Strukturen zur Förderung der erfolgreichen Projektarbeit 
entwickelt, wenn auch unterschiedliche Leistungspotentiale erreicht wurden. Fünf Unter-
nehmen (Asse-Com, Long-Com, En-Com, Car-Com und Insure-Com) haben in allen drei 
Kompetenzen des Kompetenzfeldes Strukturen mindestens einen Wert von 2 erreicht 
und weisen somit eine insgesamt gute Kompetenz in diesem Feld auf. 
Die anderen drei Unternehmen weisen betreffend Strukturen nur geringe Kompetenz-
grade auf. 
 
Drei Organisationen (Asse-, Long-, En-Com) haben Werte zur Förderung der erfolgrei-
cheren Projektarbeit eingeführt und umgesetzt und weisen je eine insgesamt gute Kom-
petenz in diesem Kompetenzfeld auf, einen Durchschnittswert von 2 oder mehr.  
Car-Com setzt betreffend Zukunftsorientierung einen Benchmark, weist jedoch in den 
anderen zwei Werte-Kompetenzen keine oder eine geringe Kompetenz auf. 
Die anderen vier Unternehmen weisen betreffend Werte nur geringe Kompetenzgrade 
auf. 
 
Drei Organisationen (Asse-, Long-, En-Com) weisen im Kompetenzfeld Entwicklung 
hohe organisationale Fertigkeiten auf und erreichen somit eine insgesamt gute Kompe-
tenz in diesem Kompetenzfeld.  
Asse-Com Long-Com En- Com Car-Com Insure-Com Med-Com Up-Com Sky-Com
A  Kompetenzen Projektorientierter Organisationen
1 Strukturen
1.1 Organisation 3 3 3 2 3 2 2 1
1.2 Planung & Controlling 3 3 3 2 2 1 1 1
1.3 ICT-System 3 2 3 2 2 1 1 0
2 Werte
2.1 Empowerment 3 3 3 1 1 1 0 0
2.2 Stakeholderorientierung 3 3 2 0 0 0 0 0
2.3 Zukunftsorientierung 3 3 2 3 0 0 0 0
3 Entwicklung
3.1 Lernen in Projekten 3 3 3 1 0 1 0 0
3.2 Karriere- & 
Anreizsysteme
3 3 3 0 1 1 0 0
3.3 Wissensmanagement 2 3 3 0 0 0 0 0
Summe 26 26 25 11 9 7 4 2
Capability-Klassen High-Caps Mid-Caps Low-Caps
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Die anderen fünf Unternehmen haben diesbezüglich keine relevanten Leistungspotenti-
ale erreicht. 
 
Cap-Klassen 
Die obige Ergebnisanalyse dient u.a. der Bildung der Cap-Klassen. Die Einteilung in 
Cap-Klassen erfolgt gemäß den erreichten organisationalen Kompetenzen und Kompe-
tenzfeldern. Unter Cap wird hier die umfassende organisationale Kompetenz hinsichtlich 
Projektorientierung verstanden. (Englisch „cap“ bedeutet u.a. „Gipfel“ oder „übertrump-
fen“.) 
 
Weist eine Organisation in keiner Kompetenz mindestens einen Wert von 1 aus, wird sie 
„Zero-Cap“ (betreffend projektorientierter Kompetenzen) genannt. 
Weist eine Organisation in nur einer oder aber mehreren einzelnen Kompetenzen min-
destens einen Wert von 1 aus, in keinem Kompetenzfeld jedoch einen Durchschnittswert 
von 2, so wird sie als „Low-Cap“ bezeichnet.  
Weist eine Organisation zumindest in einem Kompetenzfeld einen Durchschnittswert 
von 2 aus, aber nicht in allen drei Kompetenzfeldern, so wird sie als Mid-Cap bezeichnet.  
Weist eine Organisation in allen drei Kompetenzfeldern einen Durchschnittswert von 2 
aus, so wird jedes Kompetenzfeld als gut entwickelt beurteilt und die Organisation ins-
gesamt als High-Cap bezeichnet.  
Zusammenfassend ergeben sich folgende Minimalanforderungen: 
(0) Zero-Cap: in allen Kompetenzen ein Kompetenzwert von 0 
(1) Low-Cap: mindestens in einer Kompetenz ein Kompetenzwert von 1 
(2) Mid-Cap: mindestens in einem Kompetenzfeld ein durchschnittlicher Kompetenz-
wert von 2.        
D.h. die Summe der Kompetenzwerte aller drei Kompetenzen des gleichen   
Kompetenzfeldes ergibt mindestens den Wert 6.     
Bsp.: (2+1+3):3=2   oder: (3+0+3):3=2   oder (3+2+3):3=2.67  
(3) High-Caps: In allen drei Kompetenzfeldern je ein durchschnittlicher Kompetenz-
wert von 2 
 
In Tabelle 8-2 wurden die Organisationen bereits den Cap-Klassen zugeteilt:  
 
Tabelle 8-2: Einteilung in Cap-Klassen 
 
Asse-Com Long-Com En- Com Car-Com Insure-Com Med-Com Up-Com Sky-Com
High-Caps Mid-Caps Low-Caps
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Bei den High-Caps ist die Projektorientierung so gut etabliert, dass beim Wegfall von 
zentralen Promotoren die Organisation weiterhin projektorientiert ausgerichtet bleibt, es 
sei denn, die Organisation würde grundlegend neu ausgerichtet und die Projektorientie-
rung würde nicht mehr gestützt bis zum Punkt, dass der Projektorientierung entgegen-
laufende Kompetenzen angeeignet würden. 
 
Die Mid-Caps stellen „Wackelkandidaten“ dar. Damit wird ausgedrückt, dass zwar in ei-
nem Kompetenzfeld bereits ein gutes Leistungspotential erreicht wurde, jedoch für eine 
umfassend erfolgreiche Projektarbeit weitere Kompetenzfelder aktiv zu entwickeln sind. 
Dafür ist eine weitere Entwicklung der Projektorientierung erforderlich. Andererseits ist 
ein Rückfall zum Low-Cap möglich. 
 
Die Low-Caps haben den ersten Grad der Leistungspotentialentwicklung erreicht. Das 
bedeutet, dass erste Bausteine der Projektorientierung eingeführt sind, jedoch noch kein 
Kompetenzfeld umfassend auf einen guten Leistungspotential-Grad hin entwickelt 
wurde. Bei Low-Caps sind weitere Professionalisierungsschritte erforderlich, um das in 
den Interviews dieser Studie formulierte Ziel einer professionelleren Projektarbeit zu er-
reichen. 
 
8.2.5 Ausgestaltung von Kompetenzen 
Die drei High-Caps haben alle die gleichen neun Kompetenzen einer projektorientierten 
Organisation entwickelt. Deren Ausgestaltung ist jedoch aufgrund der jeweiligen Rah-
menbedingungen teils sehr unterschiedlich. Zudem haben die drei High-Caps je einen 
unterschiedlichen Fokus betreffend Entwicklung der Projektorientierung gelegt. Bei 
Asse-Com liegt ein Fokus auf dem Top-Projektleiter-Pool bestehend aus ehemaligen, 
international erfahrenen Top-Consultants, welchen eine attraktive Jobausgestaltung mit 
Fringe Benefits und hohem Rang geboten wird. Zudem wirken diese Top-Projektleiter 
als Sparringpartner der Geschäftsleitungsmitglieder, coachen Projektleiter mittelgroßer 
und kleinerer Projekte und nehmen weiterführende, projektprozessbegleitende Aufga-
ben wahr. Ein zweiter Fokus bei Asse-Com ist die konsequente Zentralisierung aller Pro-
jektbudgets zu einem einzigen Portfoliobudget, eine einzige zuständige Instanz für Pro-
jektmanagementvorgaben und eine zentrale Zuständigkeit des Wissensmanagements. 
Diese Schwerpunkte wirken positiv auf alle drei Kompetenzfelder.  
Bei Long-Com liegt der Fokus der professionellen Projektarbeit einerseits auf der Kultur 
der Offenheit und dem wertschätzenden Umgang mit allen Stakeholdern und anderer-
seits auf dem Ineinandergreifen von top-down vorgegebenen Anweisungen und bottom-
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up im Detail ausgearbeiteten, wirksamen Gestaltungselementen. Zudem beansprucht 
Long-Com für sich, Technologieleader in seinem Zielmarkt zu sein und als dieser wahr-
genommen zu werden. Mit diesen Schwerpunktthemen werden zum einen die Kompe-
tenzen „Empowerment“ und „Stakeholderorientierung“ angesprochen und zudem wirken 
diese Schwerpunktthemen auch auf alle weiteren Kompetenzen.  
En-Com legt seinen Fokus auf das wirksam ausgestaltete Ressourcen(Re)Planning so-
wie darauf, Projektarbeit für Projektleiter so attraktiv wie möglich zu gestalten mit dem 
Ziel, die besten Projektleiter zu gewinnen und zu halten. Auch En-Com will in seinem 
Zielmarkt Technologieleader sein. Weiter will En-Com kundenorientiert Dienstleistungen 
und Technologien anbieten, um die angestrebten Umsätze und Gewinne zu realisieren. 
Diese Schwerpunkte wirken wiederum auf alle drei Kompetenzfelder. 
 
Die zwei Mid-Caps stellen „Wackelkandidaten“ dar. Beide Mid-Caps befinden sich der-
zeit in einer Entwicklungsphase der Projektorientierung und bei beiden Mid-Caps ist so-
wohl eine Entwicklung zu einer höheren wie zu einer niedrigeren Reife möglich. 
Bei Car-Com wurden die Kompetenzen „Organisation“, „Planung & Controlling“ sowie 
„ICT-System“ erst in den vergangenen drei Jahren entwickelt. Es wurde eine gute erste 
Reife erreicht. Der CEO besitzt selbst eine hohe Projektmanagementkompetenz und er-
mächtigt den Leiter PMO sehr umfassend. Andererseits bestehen keine Stakeholder-
prinzipien und die Projektleiter werden nur punktuell und schwach ermächtigt, was die 
Projektleiter unzufrieden stimmt. Das Kompetenzfeld „Entwicklung“ ist kaum entwickelt. 
Car-Com kann sich zu einem High-Cap entwickeln, denn die treibenden Kräfte, der 
Machtpromotor und der Fachpromotor, wirken gut zusammen und scheinen fähig und 
willig zu sein, die Entwicklung weiter zu gestalten. Würde aber einer der zentralen Pro-
motoren ausfallen, wäre die Weiterentwicklung stark gefährdet.  
Insure-Com schien vor drei Jahren am Scheidepunkt vom Mid-Cap zum High-Cap zu 
stehen. Der Leiter MPM hatte die Projektarbeit betreffend Strukturen gestaltet, so dass 
die Projektarbeit reibungslos lief und die Gremien insbesondere für das Portfolioma-
nagement passend aufgesetzt waren. Es herrschte eine hohe Project Management 
Governance. Der CFO war projekterfahren und stützte als Machtpromotor die Projektar-
beit. Dann wurde dieser CFO zum CEO befördert. Als solcher übte er nicht weiter die 
Rolle des Machtpromotors aus, sondern überließ diese Schlüsselfunktion dem neuen 
CFO, welcher jedoch keine relevante Projekterfahrung mitbrachte und dieser Rolle ins-
gesamt nicht gewachsen war. Statt die Projektorientierung zu stärken, führte der neue 
CEO eine nach Produktegruppen orientierte Silo-Organisation ein. Das abteilungsfokus-
sierte Denken und Handeln wurde gestärkt, die abteilungsübergreifende Projektorientie-
rung wurde geschwächt. Diese Veränderungen beendeten die Professionalisierung der 
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Projektarbeit. Der Leiter MPM wurde in seinen inhaltlichen Anliegen kaum noch unter-
stützt. Der wenig später eingestellte neue CIO forderte, dass er die Projektarbeit nach 
seinen Vorstellungen gestalten kann und er forderte zudem, dass alle Projektleiter sowie 
der Leiter MPM seinem Bereich unterstellt werden. Diese Forderungen akzeptierte der 
CEO und stärkte den neuen CIO. Derzeit ist ungewiss, ob und wie die Entwicklung der 
Projektorientierung weitergeführt wird. 
 
8.2.6 Beurteilung aus Sicht der Interviewpartner 
Interviewpartner von vier Organisationen (alle drei High-Caps und Mid-Cap Car-Com) 
bezeichnen die erzielten Verbesserungen betreffend ihre Projektorientierung als rele-
vant und sind insgesamt zufrieden. Die klaren Strukturen, die erhöhte Transparenz und 
das konstruktive Zusammenwirken von Management und operativen Projektverantwort-
lichen tragen zu mehr erfolgreichen Projekten und zu einer insgesamt wirksameren Pro-
jektarbeit bei. Auch herrsche unter den Projektbeteiligten grundsätzlich eine hohe Mitar-
beitendenzufriedenheit.  
Interviewpartner der vier anderen Organisationen (Mid-Cap Insure-Com und alle drei 
Low-Caps) sind mit dem Stand ihrer Projektorientierung insgesamt unzufrieden. Die er-
zielten Verbesserungen zur Förderung der Projektarbeit stünden in einem schlechten 
Verhältnis zum geleisteten Aufwand. Insure-Com erreicht ein formal hohes Leistungspo-
tential, hat es aber laut eigener Aussagen verpasst, die Errungenschaften durch stärke-
ren Einbezug weiterer zentraler Personen zu festigen. Alle Low-Caps haben gemäß den 
Interviewpartnern noch nie einen zufriedenstellenden Grad der Projektorientierung er-
reicht. 
 
Die positive Beurteilung der High-Caps wird durch zahlreiche Aussagen von High-Cap-
Interviewpartner gestützt. Einzelne dieser Aussagen sind im Kapitel 7 „Fallstudien“ unter 
7.10 „Zusammenfassung“ aufgeführt. Beispiele von Erfolgsfaktoren der High-Caps sind 
im Unterkapitel 8.2.3 „Individuelle Erfolgsfaktoren der High-Caps“ zusammengestellt. 
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8.2.7 Regeln zu Kompetenzen 
Aus den Fallstudien und deren Vergleich lassen sich folgende Regeln ableiten: 
 
(K1) Drei-Felder-Reife 
 Eine projektorientierte Organisation gilt als reif, wenn jedes der drei Kompetenz-
felder die Beurteilung „2“, also „Good Practice“, erreicht.   
(K2) Unterschiedlichkeit der Kompetenzausgestaltung  
 High-Caps haben alle neun Kompetenzen einer projektorientierten Organisation 
gut entwickelt. Doch die Ausgestaltung der Kompetenzen variiert stark, denn die 
Ausgestaltung wird durch die jeweiligen Rahmenbedingungen sowie durch die Pri-
oritätensetzung der Promotoren geprägt. 
 
(K3) Wackelkandidaten 
Als „Wackelkandidaten“ werden Organisationen bezeichnet, welche im Kompe-
tenzfeld „Strukturen“ eine „Good Practice“ aufweisen, jedoch eine geringe Kompe-
tenz betreffend „Werte“ und/oder „Entwicklung“ besitzen. Sie befinden sich typi-
scherweise im Entwicklungsprozess hin zu einer reifen, projektorientierten Orga-
nisation oder sie laufen Gefahr, ihr bisheriges Leistungsvermögen einzubüßen und 
zu einer Organisation zu werden, welche die Projektarbeit formalistisch gestaltet. 
Insofern benötigen Wackelkandidaten ein aktives und intensives Fördern durch 
Promotoren. 
 
8.3 Vorgehen betreffend Entwicklung von Projektorientierung 
Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation stellt einen tiefgreifenden Verän-
derungsprozess dar. Bisherige Strukturen, Werte und Entwicklungsaspekte werden 
grundlegend hinterfragt und neugestaltet. Bewährtes verschwindet. Verunsicherung 
macht sich breit. Die Folgen der Neuausrichtung sind für die Betroffenen teils kaum ab-
schätzbar. Bei Transformationen hin zu einer projektorientierten Organisation handelt es 
sich um Managementinnovationen. 
Wie ist eine solche Transformation zu gestalten? Worauf ist dabei zwingend zu achten? 
Dieses Unterkapitel nennt typische Charakteristiken des Entwicklungsprozesses. 
Folgend werden die Erkenntnisse der Organisationsgestaltung der acht untersuchten 
Fallstudien aufgezeigt und Muster wiedergegeben. 
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8.3.1 Verlaufsmuster der Entwicklung 
Die Entwicklung der Projektorientierung verlief in den untersuchten Fallstudien sehr un-
terschiedlich: 
 
(I) Top-down only 
Bei den zwei Low-Caps Med-Com und Sky-Com gestaltete die Geschäftsleitung selbst 
die Projektorientierung durch Vorgaben und Anweisungen. Bei Med-Com prägt der CEO 
so stark, dass die beauftragten Fachumsetzer – der Leiter Strategie und der Leiter PPM 
– zu wenig Gestaltungsraum erhielten, um weitsichtig eine nachhaltig konzipierte, pro-
jektorientierte Organisation zu gestalten. Bei Sky-Com entschied die Geschäftsleitung 
aufgrund einer Organisationsanalyse eines Unternehmensberaters, zentrale Strukturen 
einer Projektorientierung aufzubauen, und ernannte die verantwortlichen Personen, 
nämlich einen Leiter PMO und vier Heads of Projects. Das mangelnde Commitment des 
CEOs sowie seine mangelnde Kompetenz betreffend Projektarbeit zeigten sich zwei 
Jahre nach der Initiierung darin, dass die 100-Prozent-Stelle des Leiters PMO auf nur 
noch 20 Stellenprozent für das operative Führen und das Weiterentwickeln der Projekt-
arbeit reduziert wurde. Die ursprünglich mit 100 Stellenprozent geschaffenen Stellen der 
vier Heads-of-Projects wurden nie so umgesetzt, da von Anbeginn diesen Heads-of-
Projects viele weitere Aufgaben zugeteilt wurden, was ihnen höchstens noch ein 50-
Prozent-Pensum für Projektarbeit ermöglichte. Die noch zur Verfügung stehenden Zeit-
budgets für das Führen des PMOs respektive der Projektportfolios sowie die Weiterent-
wicklung der Projektorientierung reichen in keiner Weise aus.   
Dieser Entwicklungstyp wird „Top-down only” genannt. 
  
(II) Top-down & bottom-up 
In den zwei Unternehmen Long-Com (High-Cap) und Car-Com (Mid-Cap) definierte erst 
die Geschäftsleitung top-down zentrale Gestaltungselemente der Projektorientierung. In 
beiden Fällen beauftragte der CEO eine projektaffine Person mit der Leitung der Umset-
zung. Zu Beginn wurde der Gestaltungsrahmen eng gesetzt. Je länger die Entwicklun-
gen voranschritten, desto mehr Vertrauen und Gestaltungsfreiheit wurde den jeweiligen 
Umsetzern überlassen. Die Umsetzer übernahmen die Rolle des zentralen Fachpromo-
tors und die Rolle des Prozesspromotors, indem sie weitere Personen in den Entwick-
lungsprozess einbanden.  
Somit folgte nach dem initialen Top-down-Anstoß eine Bottom-up-Entwicklungsphase. 
Beide Phasen brachten wichtige Gestaltungselemente hervor. In beiden Unternehmen 
prägen auch weiterhin starke Machtpromotoren die Projektarbeit und fordern die Reali-
sierung bestimmter top-down-vorgegebener Gestaltungselemente. Andererseits ist die 
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inhaltliche Ausgestaltung weitgehend den Umsetzern überlassen, welche als Prozess- 
und Fachpromotoren agieren. Für diesen Entwicklungstyp wird festgehalten, dass formal 
verantwortliche Umsetzer sowohl die Rollen als Fach- als auch als Prozesspromotoren 
einnehmen und gerne weitere Fachpromotoren in die Entwicklung miteinbeziehen. 
Dieser Entwicklungstyp wird „Top-down & bottom-up“ genannt. 
 
(III) Bottom-up & Management-Support 
Bei den zwei High-Cap-Unternehmen Asse-Com (Versicherungsunternehmen) und En-
Com (Technologieunternehmen) initiierte je ein Middle Manager die Entwicklung der 
Projektorientierung. Über mehrere Jahre wurde die Projektarbeit unter passiver Be-
obachtung der Geschäftsleitung schrittweise professionalisiert. Bei Asse-Com und En-
Com wurden die Anstrengungen nach jeweils mehreren Jahren durch die Geschäftslei-
tung als gut befunden und die treibenden Middle Manager ermächtigt und etwas später 
innerhalb der Organisation befördert. 
Beide Middle Manager haben über mehr als drei Jahre Bausteine der Projektorientierung 
entwickelt, Projektleiter und Mitarbeitende einbezogen und sich mit ihrer Vision einer 
professionellen Projektarbeitsumgebung und einer höheren Leistungsfähigkeit leiden-
schaftlich für die Realisierung ihrer Vision eingesetzt. Nicht eine kurzfristige, persönliche 
Karriereentwicklung stand im Vordergrund, sondern die Gestaltung einer projektfreund-
lichen Umgebung und die höhere Leistungsfähigkeit der Organisation. 
Dieser Entwicklungstyp wird „Bottom-up & Management-Support“ genannt.  
 
(VI) Alleinige Middle Manager  
In den zwei Fällen Insure-Com und Up-Com entwickeln die Middle Manager weitgehend 
unabhängig vom Management Gestaltungselemente der Projektorientierung. Bei Insure-
Com wurden die Anstrengungen nicht gleichermaßen durch die Geschäftsleitung wert-
geschätzt, wie dies bei Asse-Com oder En-Com der Fall war, obwohl bei Insure-Com die 
Initiierung zur Professionalisierung der Projektarbeit durch eine frühere Geschäftsleitung 
erfolgte. Erst kürzlich wurde ein neuer CIO ernannt, welcher die Projektarbeit grundle-
gend neu ausrichten und gestalten will. Der bisherige zentrale Promotor der Projektarbeit 
verlor intern an Bedeutung und wird bald das Unternehmen verlassen.   
Auch in Up-Com organisierten sich Projektleiter autonom ohne die Autorisierung des 
Managements und wurden zu den Treibern der Entwicklung. Die Projektleiter fragten 
Geschäftsleitungsmitglieder mehrmals an, ihnen ihr eigenverantwortlich erarbeitete Kon-
zept vorstellen zu dürfen und anschliessend darüber zu diskutieren. Doch kein Ge-
schäftsleitungsmitglied war je für ein solches Meeting bereit oder wollte die vorgelegten, 
umfassend ausgestalteten Vorschläge der Projektleiter mit diesen diskutieren. Dennoch 
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trieben die Projektleiter ihre Initiative zur Professionalisierung der Projektarbeit weiter 
und optimierten das Einzel-Projektmanagement, indem sie zusammen mit Vertretern 
aus den Bereichen Sales, Marketing und Produktion einvernehmlich auf Arbeitsebene 
Handlungsanweisungen für die wirksame und optimierte Gestaltung von Nahtstellen im 
Projekterstellungsprozess gestalteten. Zusammen mit ICT-Vertretern optimierten sie die 
elektronische Unterstützung der Prozesse zur Projektabwicklung und zum Projektcon-
trolling. Weiter ließen sie übersichtliche Auswertungen für Projektportfolioanalysen pro-
grammieren. All dies wird abteilungsübergreifend von vielen in Projekten tätigen Mitar-
beitenden sehr geschätzt. Dies alles wurde realisiert, ohne dass ein Konzept mit der 
Geschäftsleitung diskutiert oder ein Gestaltungselement durch die Geschäftsleitung ver-
abschiedet worden wäre.  
Dieser Entwicklungstyp wird „Alleinige Middle Manager“ genannt. 
 
Zusammenfassende Betrachtung der vier Entwicklungstypen 
Dies ergibt folgende Zusammenstellung der Vorgehenstypen und die Zuteilung der Fälle. 
 
Tabelle 8-3: Entwicklungstypen und Fallzuordnungen 
Die Entwicklungstypen II und III sind nachahmenswert. Bei den Entwicklungstypen I und 
IV fehlen zentrale Voraussetzungen, um eine projektorientierte Organisation umfassend 
gestalten zu können. 
 
Aus den beobachteten Typen lässt sich ableiten, dass die hierarchischen Ebenen bei 
der Implementierung der Managementinnovation „projektorientierte Organisation“ zu-
sammenarbeiten sollten: Weder ein zu eng geführtes Top-down, bei dem die Fach- und 
Prozesspromotionsaspekte und die Fragen der Akzeptanz zu kurz kommen, noch eine 
rein von den unteren und mittleren Ebenen getragene Initiative scheinen eine Chance 
zu besitzen, die Managementinnovation vollumfänglich und nachhaltig zu etablieren. 
Erst das Zusammenspiel und die aktive, gegenseitige Unterstützung bei der Implemen-
tierung erscheinen erfolgsversprechend. Dabei scheint die von oben getriebene, aber 
stark partizipativ angelegte Variante den Vorteil zu besitzen, dass der Prozess schneller 
verläuft. Bei der von unten ausgelösten und dann später von oben aufgegriffenen und 
weiter ausgebauten sowie legitimierten und mit Ressourcen besser versorgten Lösung 
Entwicklungstypen Asse-Com Long-Com En- Com Car-Com Insure-Com Med-Com Up-Com Sky-Com
(I) Top-down only (I) (I)
(II) Top-down & Bottom-up (II) (II)
(III) Bottom-up & 
Management-Support
(III) (III)
(IV) Alleiniger Middle 
Manager
(IV) (IV)
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dauert es länger. Möglicherweise ist aber die Akzeptanz dieses Bottom-up-Vorgehens 
etwas breiter und besser. Letzteres kann aufgrund vorliegender Daten aber nur vermutet 
werden. Deutlich besser belegt erscheint aufgrund der Fallstudien das erforderliche Zu-
sammenspiel verschiedener hierarchischer Ebenen. Weiter unten wird dieser Befund 
auch im Lichte der Promotorenforschung interpretiert werden und zeigt, dass sowohl 
Macht- als auch Fachpromotion erforderlich sind, um die Barrieren des Nicht-Wollens, 
des Nicht-Wissens und des (vermeintlichen) Nicht-Dürfens zu überwinden. Da sich die 
Veränderungen über einen längeren Zeitraum hinziehen und recht komplex sind, kann 
als drittes auch ein Mindestmaß an Prozesspromotion als erforderlich angesehen wer-
den. 
 
Weitere Erkenntnisse 
Um eine projektorientierte Organisation mit mindestens 250 an Projekten beteiligten Per-
sonen nachhaltig zu gestalten, sind mehrere Entwicklungsstufen erforderlich. In keinem 
Fall konnten über eine Dauer von weniger als drei Jahren Strukturen definiert, eingeführt 
sowie Werte und die Entwicklungskompetenzen gestaltet werden – mehrere Jahre sind 
erforderlich. Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation erfolgt in allen Fällen 
schrittweise geleitet durch wenige zentrale Schlüsselpersonen, welche sich aktiv und 
intensiv für die Gestaltung der Projektorientierung einsetzen. Überall treten Widerstände 
auf, sogenannte Barrieren im Entwicklungsprozess, welche zu überwinden sind. Die 
Überwindung der Barrieren erfolgt durch Engagement der Schlüsselpersonen basierend 
auf deren Macht-, Fach- und Prozesspromotionsquellen. Widerstände wirken einerseits 
negativ, weil sie den Entwicklungsprozess erschweren, verlangsamen, mehr Engage-
ment der Schlüsselpersonen erfordern und weil kritisches Hinterfragen teils langdau-
ernde Diskussionen anstößt. Andererseits beeinflussen Widerstände die Entwicklung 
auch positiv, indem Promotoren zusätzlich herausgefordert werden, die Gestaltungsele-
mente der Projektorientierung noch stimmiger auszuarbeiten und weitere Optimierungen 
vorzunehmen. Die Überwindung der Widerstände bleibt herausfordernd. 
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8.3.2 Regeln der Entwicklung 
Aus der Betrachtung der Entwicklungstypen, den Fallzuordnungen sowie den weiteren 
gemeinsamen Merkmalen werden folgende Regeln abgeleitet: 
 
(E1) Top-down und bottom-up 
 Erfolgreiche Entwicklungen projektorientierter Organisationen werden durch einen 
Machtpromotor top-down oder durch einen Fachpromotor bottom-up initiiert. Es ist 
nicht entscheidend, wer der initiierende Promotor ist, sondern dass während der 
Entwicklung beide komplementären Promotorenrollen eingenommen werden, Ge-
staltungselemente also top-down sowie bottom-up erfolgen und so eine reife pro-
jektorientierte Organisation gestaltet wird. 
 
(E2) Überbrückung von Managementakzeptanz und -kompetenz  
 Management-Akzeptanz und Management-Kompetenz sind zwingend erforder-
lich, jedoch nicht während des gesamten Entwicklungsprozesses. 
 
 (E3) Mehrere Entwicklungsschritte 
 Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation stellt einen komplexen, mul-
tipersonalen und inhaltlich mehrfältigen Transformationsprozess dar, welcher 
mehrere aufeinander folgende Entwicklungsschritte erfordert. 
 
 (E4) 3-Jahres-Minimum 
 Die Entwicklung einer Organisation vom Level Zero-Cap hin zu einem High-Cap 
dauert mindestens drei Jahre. 
 
 
8.4 Schlüsselpersonen 
Das Promotorenmodell wurde im Kapitel 5 „Grundlagen zu Promotoren“ erläutert. Im 
Zentrum stehen Macht-, Fach- und Prozesspromotoren. Das Modell impliziert, dass eine 
Produkt- oder Prozessinnovation das Überwinden von Barrieren erfordert. Um Barrieren 
zu überwinden, ist Energie erforderlich, welche durch Promotoren erbracht wird, welche 
aktiv und intensiv den Innovationsprozess fördern.  
Daher untersucht die vorliegende Studie, wie funktional ausgerichtete Organisationen 
zu projektorientierten Organisationen entwickelt werden und dabei grundlegend neue 
Strukturen, Werte und Entwicklungskompetenzen geschaffen werden. Dies stellt einen 
tiefgreifenden Veränderungsprozess – eine Managementinnovation – dar.  
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In diesem Kapitel wird geklärt, ob und inwiefern das Promotorenkonzept von Witte 
(1976), Hauschildt (1999) und Gemünden (2009) auch bei diesen betrachteten Manage-
mentinnovationen anwendbar ist. Es wird analysiert, ob die im Modell beschriebenen 
Rollen und Zusammenarbeitsstrukturen auftreten, welche Barrieren zu überwinden sind, 
wie diese (wenn überhaupt) durch Schlüsselpersonen überwunden und welche Beiträge 
geleistet werden.    
 
8.4.1 Promotoren: ihre Funktionen, Machtquellen, Wirkungen 
und Leistungsbeiträge 
Der Einfluss von Promotoren auf die Entwicklung der Projektorientierung wird anhand 
nachfolgenden Rasters analysiert, welches auf dem Modell von Witte, Hauschildt und 
Gemünden sowie auf Beobachtungen der vorne beschriebenen Fallstudien und der 
Cross-Case-Analyse basieren. Für jede Promotorenrolle wurden folgende Kategorien 
definiert: Funktion, Machtquelle, Wirkung, Leistungsbeiträge und zwingende Vorausset-
zungen sowie ein vierstufiges Bewertungsraster. 
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Tabelle 8-4: Beurteilungsraster der Promotoren 
 
Die Promotorenrollen beschreiben unterschiedliche Funktionen, basieren auf spezifi-
schen Machtquellen (hierarchisches Potential, spezifisches Fachwissen, Vermittlung 
und taktisches Geschick) und wirken ergänzend. Barrieren betreffend Akzeptanz oder 
knappe Ressourcen heißen Willensbarrieren und werden durch Machtpromotoren auf-
grund ihres hohen hierarchischen Potentials und mit Motivations- und Überzeugungs-
macht überwunden. Mangelnde Entwicklungs- oder Anwendungsfähigkeiten erfordern 
Machtpromotor Fachpromotor Prozesspromotor
Funktion Dies ist diejenige Person, die den 
Innovationsprozess durch hierarchisches 
Potential aktiv und intensiv fördert. 
Dies ist diejenige Person, die den 
Innovationsprozess durch spezifisches 
Fachwissen aktiv und intensiv fördert.
Dies ist diejenige Person, die durch 
Vermittlung, taktisches Geschick und 
Organisationskenntnis Personen 
zusammenführt und so aktiv und intensiv den 
Innovationsprozess fördert.
Machtquelle Diese Person ist Mitglied der obersten 
Führungsebene (Division oder Abteilung) und 
besitzt Motivations- und Überzeugungsmacht.
Diese Person besitzt (zunehmendes) 
Fachwissens und Gestaltungskraft, ist 
typischerweise in keiner formalen Funktion 
zur Förderung des Innovationsprozesses, also 
auch nicht in einer Stabfunktion. Seine 
prozesstreibende Energie kommt aus 
Leidenschaft für die Innovation und seinem 
Fachwissen.
Diese Person besitzt gute 
Organisationskenntnisse sowie ein gutes 
Beziehungsnetzwerk zur obersten 
Führungsstufe und zu Fachinnovatoren, er 
besitzt ein gutes Strategie- und 
Problemlösungsverständnis und er ist ein 
geschickter Vermittler.
Wirkung Diese Person überwindet Willensbarrieren 
(Akzeptanz und Ressourcen) durch 
hierarchisches Potential sowie Motivations- 
und Überzeugungsmacht.
Diese Person überwindet Fähigkeitsbarrieren 
(Entwicklung und Anwendung) durch 
Fachwissen, Gestaltungskraft, 
Argumentationskraft, Lern- und Lehrwillen.
Diese Person überwindet Organisations- und 
Beziehungsbarrieren durch Zusammenbringen 
von Macht- und Fachpromotoren.
Leistungs-
beiträge
Diese Person fördert den Innovationsprozess 
aktiv und intensiv, setzt Ziele und Prioritäten, 
stellt Ressourcen bereit, beeinflusst Termine, 
startet i.d.R. den Innovationsprozess, lässt 
das Aktivitätsniveau nicht absinken, beendet 
den Entscheidungsprozess, beeinflusst 
Personalentscheidungen, blockiert 
Opposition, ermutigt, motiviert, unterstützt, 
stützt den Fachpromotor, bändigt 
Machtopponenten.
Diese Person fördert den Innovationsprozess 
aktiv und intensiv, bringt Expertenwissen ein, 
erkennt neue Chancen, stimuliert Visionen, 
beurteilt externe Lösungsvorschläge, kennt 
kritische Details, entwickelt Alternativen, 
realisiert Konzepte, ist ein Lernender und 
fortwährend Lehrender.
Diese Person fördert aktiv und intensiv den 
Innovationsprozess durch Verbinden von 
Macht- und Fachpromotor, „übersetzt“ 
Innovations- und Change-Inhalte in eine für 
alle verständliche Sprache, hat 
diplomatisches Flair, spricht Personen 
adressatengerecht an, wirbt für das Neue, 
verfügt über gute Organisationskenntnis, 
antizipiert als informeller Steuermann 
technische, ökonomische und soziale 
Implikationen, entwickelt Aktionspläne mit, 
legt dem Machpromotor geeignete Ziele zur 
Weiterentwicklung der Organisation vor, 
koordiniert bei auftretender Opposition Macht- 
und Fachpromotoren-Aktionen.
Zwingende 
Voraus-
setzung
Diese Person besitzt fachliche Kompetenz 
als zwingende Voraussetzung, um als echten 
Partner den Fachpromotor zu unterstützen.
Diese Person muss erkennen, dass er einen 
Machtpromotor braucht, um nachhaltig 
Erfolge erzielen zu können.
Diese Person ist erforderlich, wenn ein Macht- 
und Fachpromotor sich gegenseitig nicht 
erkennen, um diese sich ergänzenden 
Promotoren zusammenzubringen.
Bewertung (0) keine Förderung keine Förderung keine Förderung
                (1) geringe aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch hierarchisches Potential
geringe aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch objek tspezifisches Fachwissen
geringe aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses durch Vermittlung 
zwischen Fach- und Machtpromotoren
                (2) gute aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch hierarchisches Potential , 
jedoch mit Optimierungspotential
gute aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch objek tspezifisches Fachwissen , 
jedoch mit Optimierungspotential
gute aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch Vermittlung zwischen Fach- und 
Machtpromotoren , 
jedoch mit Optimierungspotential
                (3) sehr gute aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch hierarchisches Potential 
und stimmig im Sinne von Best-Practice
sehr gute aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch objek tspezifisches Fachwissen 
und stimmig im Sinne von Best-Practice
sehr gute aktive & intensive Förderung des 
Entwicklungsprozesses 
durch Vermittlung zwischen Fach- und 
Machtpromotoren 
und stimmig im Sinne von Best-Practice
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einen Fachpromotor mit prozesstreibender Energie, Gestaltungskraft und Expertenwis-
sen, welcher gerne neue Chancen und Visionen stimuliert, Alternativen entwickelt, als 
Lernender sowie Lehrender den Innovationsprozess leidenschaftlich vorantreibt und kri-
tische Details frühzeitig erkennt. Prozesspromotoren wirken bei Organisations- oder Be-
ziehungsbarrieren durch ihr Vermittlungsgeschick und ihr diplomatisches Flair und kom-
munizieren adressatengerecht, werben für Neues, kennen die Organisation gut und brin-
gen ihr tragfähiges Beziehungsnetzwerk zugunsten der Projektorientierung ein; sie ent-
wickeln Aktionspläne und antizipieren als informeller Steuermann technische, ökonomi-
sche und soziale Implikationen. Weiter unterstützen Prozesspromotoren mit Aktionsplä-
nen und geeigneten Zielen Machtpromotoren, damit diese die Organisation weiterentwi-
ckeln und Opponenten weitsichtig steuern. 
In den drei erfolgreich verlaufenen Fallstudien nahmen Personen diese drei Promotoren-
rollen ein. 
Strukturen des Promotorenmodells sind das Gespann und die Troika. Das Gespann be-
steht aus einem Machtpromotor und einem Fachpromotor; die Troika wird zusätzlich 
durch einen Prozesspromotor ergänzt. Weitere Rollen, welche bei Produkt- und Pro-
zessinnovationen auftreten, sind der Beziehungspromotor und der technologische Ga-
tekeeper. Diese zwei Rollen sind in den untersuchten Fallstudien der vorliegenden Ma-
nagementinnovation nicht evident. Folglich geht diese Studie nicht weiter auf diese zwei 
Rollen ein. Das Promotorenmodell behandelt auch die Opponenten, auf welche hier im 
Folgenden eingegangen wird. 
 
Opponenten 
Innovationsprozesse sind in der Regel keine Selbstläufer, sondern erfordern eine aktive 
Förderung. „Wenn der Innovationsprozess zwangsläufig, gleichsam selbständig ablau-
fen würde, ohne dass sich ihm personelle und sachliche Barrieren in den Weg stellten, 
so bedürfte es keiner spezifischen Förderung der Innovation“ (Witte, 1999, S. 12). Doch 
Witte führt weiter aus, dass innovative Entscheidungsprobleme nur durch komplexe mul-
tipersonale und multioperationale Entscheidungsprozesse bewältigt werden können. 
Opponenten würden in fast jedem Innovationsprozess auftreten, sind aber schwierig zu 
identifizieren (Witte, 1999, S. 12). Einige Opponenten bleiben gern im Hintergrund und 
argumentieren nicht offen gegen die Innovation selbst, sondern gegen einzelne innova-
tionsfördernde Aspekte. Opponenten lassen sich oft nicht auf Diskussionen ein und ar-
gumentieren, sie hätten keine Zeit. Gleichzeitig übertragen sie ihre abwartend-kritische 
Haltung auf ihr Umfeld. Das scheint nicht von Bedeutung zu sein, doch Opponenten sind 
oft auch Meinungsbildner und Personen, welche als Promotoren gut den Innovations-
prozess unterstützen könnten. 
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Entwicklungsphasen zur Beurteilung der Promotorenaktivität 
Die Promotorenaktivität ist abhängig von der Reife der Entwicklung einer projektorien-
tierten Organisation. Um die Promotorenaktivität über den Entwicklungsprozess analy-
sieren zu können, wird der Prozess in drei Phasen unterteilt: die Initialisierungsphase, 
die Reifephase und die Konsolidierungsphase. Die Phasen werden wie folgt definiert: 
a) Initialisierungsphase  
Startphase der Professionalisierung der Projektorientierung. Die Startphase beginnt 
mit dem Anstoß zur Professionalisierung und endet, indem erste Maßnahmen fertig 
eingeführt sind. 
b) Reifephase 
Beginnt nach dem Abschluss der Initialisierung und endet, indem alle drei Kompe-
tenzfelder soweit gereift sind, dass durch das bloße Ausscheiden einzelner Promo-
toren die projektorientierte Organisation in ihrer Reife bestehen bleibt. 
c) Konsolidierungsphase 
Der Erhalt der organisationalen Reife hängt nicht mehr von einzelnen Promotoren 
ab. Alle Kompetenzfelder weisen eine gute Reife auf, teils gar „Best-Practice“-Reife. 
Die Projektorientierung wird im Hinblick auf neue Herausforderungen kontinuierlich 
weiter optimiert. 
 
Wie Tabelle 8-5 zeigt, haben alle High-Caps (Asse-Com, Long-Com, En-Com) die Initi-
alisierungsphasen und die Reifephase bereits durchlaufen und befinden sich in der Kon-
solidierungsphase. Insure-Com befindet sich in der Reifephase und Car-Com tritt gerade 
neu in die Reifephase ein. Die 3 Low-Caps (Med-Com, Up-Com, Sky-Com) befinden 
sich in der Initialisierungsphase. 
 
Gegenüberstellung von Promotoren, Strukturen und Opponenten 
Die Auswertung der untersuchten Fälle ergibt folgende Gegenüberstellung. 
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Tabelle 8-5: Auswertung zu Promotoren, Strukturen und Opponenten 
 
Die Analyse der Schlüsselpersonen und Strukturen ist in drei Aspekte unterteilt: die Pro-
motoren, die Promotorenstrukturen und die Opponenten. 
 
Gemäß den getroffenen Bedingungen befinden sich High-Caps in der Konsolidierungs-
phase. Daher sind nur bei den drei High-Caps Angaben zu Promotoren in allen Phasen 
möglich. Die anderen Organisationen befinden sich in der Initialisierungsphase oder Rei-
fephase.  
Long-Com weist in allen Phasen bei all ihren Promotoren den Wert (3) aus, was bedeu-
tet, dass alle drei Promotoren von Long-Com den Entwicklungsprozess „sehr gut aktiv 
und intensiv fördern“. Bei Asse-Com und En-Com fördern die Fachpromotoren den Pro-
zess dauernd aktiv und intensiv, ihre Macht- und Prozesspromotoren wirken zeitweise 
weniger stark fördernd. Die High-Caps weisen alle in der Konsolidierungsphase betref-
fend Fach- und Machtpromotor mindestens eine Bewertung von (2) aus, also aktives 
und intensives Fördern durch einen Fach- und Machtpromotor in dieser höchsten Ent-
wicklungsphase. 
Einzig bei Car-Com geht die stärkste Förderung alleine vom Machtpromotor aus. Dieser 
Machtpromotor fördert den Entwicklungsprozess weitsichtig. Bei Insure-Com, Up-Com 
und Sky-Com wirken die Fachpromotoren im Vergleich zu den anderen Promotoren am 
stärksten fördernd. Bei Med-Com wird die fördernde Wirkung von Macht- und Fachpro-
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Promotoren
1 Machtpromotor 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 0 1 1 0 0
2 Fachpromotor 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1
3 Prozesspromotor  2 3 3 3 3 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Promotorenstruktur
4 Promotorenstruktur 
gemäss Modell 
oder andere Struktur
5 Zusammenarbeit
& Wirkung
6 Rollenwechsel
7 Ein zentraler  Promotor
Opponenten
8 Machtopponent
9 Fachopponent ja ja ---- -- -- -- --
ja ja ja
'Champion'
ja -- -- ja ja
nein
(später)
ja
lange 
inexistent
Med-Com
nein
-- 
schwach
Boss
Up-Com
nein
ja
schwach
Solist
Sky-Com
nein
--
schwach
--
Insure-Com
'ja' 
CIO zu MP
ja
schwach
Solist
Car-Com
nein
ja
gut & 
wirkungsvoll
Gespann
En- ComLong-Com
ja
FP wird CEO
ja
PL wird L HR
ja
gut & 
wirkungsvoll
Gespann
Asse-ComSchlüsselpersonen & 
Strukturen
ja
gut & 
wirkungsvoll
vom Solist zur 
Troika
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motor je mit dem Wert (1) bewertet, was bedeutet, dass beide Promotoren den Entwick-
lungsprozess gering aktiv und intensiv fördern. Dabei nimmt der CEO von Med-Com zu 
stark Einfluss auf den Entwicklungsprozess ohne jedoch zu motivieren, zu ermächtigen 
oder überzeugend zu argumentieren, und verhält sich somit nicht als kooperativer Part-
ner seinen Fachpromotoren gegenüber. Sein zu dominantes Auftreten wirke negativ und 
schränke den Gestaltungsraum der Fachpromotoren stark ein. 
 
Geeignete Strukturen sind das Gespann (Witte, 1999, S. 31) und die Troika (Hauschildt 
& Kirchmann, 1999, S. 94). Diese Strukturen treten bei Asse-Com, Long-Com und Car-
Com auf, wobei bei Asse-Com längere Zeit der treibende Fachpromotor alleine wirkte, 
ähnlich einem „Solisten“ ohne die Begleitung anderer Mitwirkender – insbesondere ohne 
die Begleitung eines Machtpromotors. Bei En-Com wirkte der Leiter Projekte ebenfalls 
lange alleine, aber nicht als „Solist“, sondern als „Champion“. Denn lange handelte er 
autonom, bis die Konzernleitung ihn mit dem Auftrag zur Nutzung eines vorgegebenen 
PPM-Tools in seiner Autonomie entscheidend beschnitt. Doch der Fachpromotor von 
En-Com hatte dies antizipiert und ebenfalls die Rolle des Prozesspromotors ausgeübt, 
indem er die Landesleitung frühzeitig über seine autonom initiierten Entwicklungsschritte 
unterrichtete und sie vom Nutzen seines Replanning-Ansatzes zu überzeugen begann. 
Daher konnte er nun aufgrund der erzielten Optimierungen in seinem Bereich schlüssig 
argumentieren, dass in seinem Bereich die neu eingeführte Planungslogik beizubehalten 
sei und demnach das durch die Zentrale vorgegebene Projektportfoliomanagement-
Standard-Tool betreffend die Planungslogik seines Bereichs zu erweitern sei. Obwohl 
die Erweiterung des Standard-Tools aufwendig und kostspielig sei, stimmte die Landes-
leitung dem Antrag zu. Bezogen auf den Entwicklungsprozess zur Projektorientierung 
handelte eben der Fachpromotor als Prozesspromotor und hat einen ihn unterstützen-
den Machtpromotor gefunden, welcher Ressourcen zur Optimierung der Projektorientie-
rung freigibt. 
Bei Insure-Com und Up-Com wirken ebenfalls Fachpromotoren als „Solisten“, bei Med-
Com wirkt der CEO als „Boss“, der den Entwicklungsprozess autoritär führt. Folglich wird 
die Zusammenarbeit und die Wirkung einzig bei Asse-Com, Long-Com und Car-Com als 
durchgehend gut und wirkungsvoll beurteilt. 
Bei Asse-Com fand ein Rollenwechsel statt, denn eine ursprünglich als Projektleiter im 
Bereich Finanzen angestellte Person agierte erst als Fachpromotor, wurde einige Jahre 
später zum Leiter Projekte Finanzen befördert, dann zum Leiter Projekte im Gesamtun-
ternehmen und schließlich zum Leiter Human Resource. Diese Beförderungen waren 
Zeichen der Anerkennung und beeinflussten die Entwicklung der Projektorientierung po-
sitiv. Auch die zwei Rollenwechsel bei Long-Com, erstens vom CEO als Machtpromotor 
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zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und zweitens vom Geschäftsleitungsmitglied 
als erster Fachpromotor zum CEO und neuen Machtpromotor, förderten die Professio-
nalisierung der Projektarbeit. Bei En-Com wurde der Leiter Projekte, er wirkte als Fach- 
und Prozesspromotor, nach Abschluss des Betrachtungszeitraums dieser Studie eben-
falls befördert; bei Insure-Com wurde der treibende Fachpromotor nach der Anstellung 
des neuen CIO entmachtet, worauf der initial treibende Fachpromotor das Unternehmen 
verließ. 
Zentrale Promotoren traten in sechs Fällen auf, nicht aber bei Med-Com und bei Sky-
Com. 
 
Das Wirken von Opponenten ist oft schwierig auszumachen, insbesondere wenn kein 
stark fördernder Machtpromotor aktiv ist. 
Bei Asse-Com opponierte der COO gegen Strukturen zur Förderung der Projektarbeit 
mit dem Ergebnis, dass er vom CEO aktiv eingebunden wurde. Der CEO wollte den 
COO nicht verlieren und übertrug ihm den Vorsitz des strategischen Projektportfolio-
Gremiums. Dadurch gewann der COO an Einfluss, was ihm als Machtmenschen zu-
sagte. Dieses aktive Einbinden trug dazu bei, dass der COO sich vom Opponenten zum 
Promotor der Projektorientierung entwickelte. 
Bei Car-Com, Insure-Com und Med-Com waren auch Willensbarrieren zu überwinden. 
Bei Car-Com und Med-Com agierten die Machtpromotoren aufgrund ihrer hierarchi-
schen Macht. Bei Insure-Com agierte der Machtpromotor und wurde stark durch den 
Fachpromotor unterstützt, welcher über Argumente die Opponenten zu überzeugen 
suchte. Die Opponenten des Nicht-Wollens waren mehrheitlich Middle Manager.  
Bei Up-Com verweigerte das Top-Management die Bereitschaft, die Entwicklung der 
Projektorientierung in irgendeiner Weise zu fördern. Das Top-Management wirkte gar 
als fast unüberwindbarer Machtopponent. Um den Projektinitialisierungs-, den Projekt-
umsetzungsprozess und das Portfoliocontrolling zu verbessern (was aus mehreren 
Gründen nötig war), schlossen sich viele Projektleitende und Vertreter aus diversen 
Funktionsbereichen zusammen und gestalteten gemeinsam und einvernehmlich Pro-
jektnahtstellen und ein Portfoliocontrolling, welches die Organisation wirtschaftlich maß-
geblich verbesserte –ohne Support durch das Management.  
Fachopponenten traten bei Med-Com und Up-Com in Erscheinung. Diesen Opponenten 
erschien es unmöglich, die Anforderungen der Projektorientierung umzusetzen. 
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„Lernende Organisation“ – Ziel oder Mittel? 
Manager und Projektleiter gewichten den Nutzen der einzelnen Kompetenzfelder der 
projektorientierten Organisationen unterschiedlich. Sowohl Manager als auch Projektlei-
ter schätzen den Nutzen von geschaffenen „Strukturen“ und „Werten“ gleichermaßen.  
Den Projektleitern scheinen die Errungenschaften betreffend „Entwicklungskompeten-
zen“, was auch als „lernende Organisation“ bezeichnet werden kann, sehr wichtig zu 
sein. Das Lernen während der täglichen Projektarbeit ist für die Mehrzahl von Projektlei-
tenden von vitaler Bedeutung. Tägliches Lernen motiviert und kommt dem Typ eines 
Projektleitenden entgegen. Projektleitende wollen täglich Neues erfahren, Neues entwi-
ckeln und insbesondere eigene Kompetenzen stärken. Da jeder Projektleitende weiß, 
dass er sich nach Abschluss seines aktuellen Projektes wieder neu positionieren muss, 
helfen neu erlangte Kompetenzen, seine Arbeitsmarktfähigkeit und sein Vertrauen in 
seine eigene Umsetzungskraft zu stärken. Deshalb sind viele Projektleiter intrinsisch 
motiviert, in einer „lernenden Organisation“ tätig zu sein und diese „lernende Organisa-
tion“ umfassend weiter zu entwickeln.       
Machtpromotoren beurteilen eine lernende Organisation ebenfalls als lohnend, ja als er-
forderlich. Doch für sie sind höhere Entwicklungskompetenzen nicht das Ziel selbst (im 
Gegensatz zu Projektleitenden), sondern ein Mittel zum Zweck. Sie fokussieren stärker 
auf Umsatzziele, Erträge sowie eine gestärkte strategische Positionierung. Diese Ziele 
erreichen sie u.a. dadurch, dass ihr Projektpersonal sich fortlaufend weiterentwickelt und 
so die stets neuen Herausforderungen zu meistern vermag sowie mittels einer Organi-
sation, welche stetig den neuen Rahmenbedingungen angepasst wird. Somit stellt eine 
lernende Organisation „nur“ ein Mittel dar, diese Fokusziele der Machtpromotoren zu 
erreichen.  
Wohlgemerkt, auch Manager wollen sich und ihr Personal weiterentwickeln und die Ar-
beitsmarktfähigkeit stärken, wie auch Projektleitende in wirtschaftlich gesunden Unter-
nehmen arbeiten wollen und ihnen eine strategisch starke Positionierung wichtig ist. Hier 
geht es um eine Priorisierung der Ziele, die durchaus unterschiedlich sein darf. 
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8.4.2 Regeln zu Schlüsselpersonen und Zusammenarbeit 
Folgende Regeln zu Schlüsselpersonen und Zusammenarbeit ist bei einer Entwicklung 
einer projektorientierten Organisation zu beachten. 
(S1) Innovation erzeugt Widerstände und Widerstände erfordern Promotoren 
 Während der Entwicklung einer projektorientierten Organisation treten Wider-
stände auf, welche durch das Engagement von Promotoren überwunden werden 
müssen.  
 
(S2) Promotoren sind intrinsisch motiviert  
 Promotoren nehmen ihre Rollen typischerweise eigenmotiviert und informell ein 
und sind bereit, den Innovationsprozess aktiv und intensiv zu fördern – stärker, als 
von durchschnittlich loyalen Angestellten erwartet werden darf. 
 
(S3) Zusammenwirkung von Macht- und Fachpromotoren ist unabdingbar 
 Eine erfolgreiche Entwicklung hin zur Projektorientierung wird unterstützt, wenn 
Personen mit Entscheidungsmacht und Personen des Middle Managements oder 
aus dem Kreis der Projektleiter mit projektorientierter Fachkompetenz zusammen-
wirken.   
 
(S4) Es bestehen zentrale Promotoren 
 Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation wird durch einige wenige 
Promotoren – in der Regel durch eine bis drei Personen – entscheidend geprägt. 
 
(S5) Finden von komplementären Partnerpromotoren  
Es ist nicht entscheidend, welcher Promotor den Entwicklungsprozess initiiert, 
sondern dass der initial treibende Promotor einen ihn komplementär ergänzenden 
Promotorenpartner findet.  
 
(S6) Erfordernis von Management-Kompetenz  
Management-Commitment alleine reicht für die Entwicklung einer projektorientier-
ten Organisation nicht aus, Management-Kompetenz betreffend Projektarbeit ist 
erforderlich.  
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(S7) Zeitweilig partiell erfolgreicher, allein wirkender Fachpromotor   
Ein allein wirkender Fachpromotor (ein „Solist“) kann die Entwicklung von Projek-
torientierung initiieren und über mehrere Jahre wesentliche Optimierungen reali-
sieren, jedoch nicht eine projektorientierte Organisation umfassend gestalten. Eine 
reife projektorientierte Organisation erfordert einen Machtpromotor. 
 
(S8) Unterschiedliche Thought Worlds von Managern und Projektleitern   
Manager und Projektleitende erwarten Unterschiedliches betreffend eine projekt-
orientierte Organisation: zunehmende Umsätze, Erträge und strategische Positio-
nierung versus spannende Tätigkeiten, reibungsloses, unkompliziertes Arbeiten 
und Einhalten von Zielvorgaben betreffend Termine und Kosten. Werden die Er-
wartungen von Managern und Projektleitenden als Ziele verfolgt, wird die Entwick-
lung hin zur Projektorientierung breit unterstützt.  
  
(S9) Langfristig unterstützende Prozesspromotoren  
Prozesspromotoren unterstützen den Entwicklungsprozess wirksam, oft über meh-
rere Jahre hinweg. Manche Macht- und Fachpromotoren entwickeln sich im Laufe 
der Jahre zu Prozesspromotoren, unabhängig davon, ob sie ihre ursprünglichen 
Promotorenrollen beibehalten oder nicht. 
   
(S10) Opponenten unterstützen bei konstruktiver Diskussion 
 Opponenten wirken oft maßgebend auf die Entwicklung projektorientierter Organi-
sationen ein. Häufig äußern Opponenten ihren Widerstand nicht offen. Erkennen 
Promotoren die Opponenten und deren Beweggründe der Opposition, kann darauf 
eingetreten werden und die Projektorientierung kann möglicherweise weiter opti-
miert werden. 
 
(S11) Machtpromotor-Inaktivität kann Professionalisierung erhöhen 
 Wirkt der Machtpromotor trotz Commitment und hoher Projektmanagement- Kom-
petenz kaum aktiv mit, so verlangsamt dies die Professionalisierung und nötigt den 
Fachpromotor, sich intensiver mit Akzeptanzbarrieren auseinanderzusetzen. Als 
Folge davon kann die Projektorientierung weiter ausreifen, was langfristig lohnens-
wert sein kann. 
 
  
Promotoren und Kompetenzen projektorientierter Organisationen – Lehner 215 
(S12) Management-Commitment & -Kompetenz auch bei Beratereinsatz 
 Die Beauftragung eines Beraters enthebt das Management nicht davon, sich per-
sönlich langfristig zur Schaffung einer projektorientierten Organisation zu verpflich-
ten und eigene Management-Kompetenz betreffend Projektarbeit einzubringen.  
 
8.4.3 Promotorenmodell-Anwendbarkeit 
Aufgrund der Analyse der Schlüsselpersonen und der formulierten Regeln wird zudem 
festgehalten:  
Das Promotorenmodell für Produkt- und Prozessinnovationen von Witte (1999), Hau-
schildt (1999) und Gemünden (1999) ist auf die Managementinnovation der Entwicklung 
einer projektorientierten Organisation anwendbar. 
 
Diese Aussage betreffend die Anwendbarkeit des Promotorenmodells auf die Entwick-
lung einer projektorientierten Organisation stellt das primäre Forschungsergebnis der 
vorliegenden Studie dar. 
 
8.5 Wirkung von Promotorenintensität auf Kompetenzniveau 
Seit Beginn dieser Studie steht folgende These im Raum: Wirkt sich aktives und intensi-
ves Promotorenhandeln auf die Entwicklung der projektorientierten Organisation aus? 
Die Beantwortung dieser Frage basiert auf den acht Fallstudien – im Wissen, dass auf-
grund der geringen Anzahl an Fällen keine repräsentative Antwort möglich ist. 
Als Beurteilungsgrundlagen werden einerseits für jeden Fall die Bewertungen der drei 
Promotoren zusammengezählt – jeweils die Werte der aktuellen Phase, also bei den 
High-Caps die Werte aus der Konsolidierungsphase, bei den Low-Caps die Werte der 
Initialisierungsphase. Diese Werte werden in Relation gesetzt zu den insgesamt erreich-
ten Punkten aus den Bewertungen der neun Kompetenzen. Die Werte stammen aus 
Tabelle 8-5 sowie 8-1 und sind folgend in Tabelle 8-6 zusammengetragen und in Abbil-
dung 8-3 graphisch dargestellt.  
 
 
Tabelle 8-6: Wirkung von Promotorenintensität auf Kompetenzniveau 
Asse-Com Long-Com En- Com Car-Com Insure-Com Med-Com Up-Com Sky-Com
Machtpromotor 2 3 2 3 1 1 0 0
Fachpromotor 3 3 3 2 2 1 2 1
Prozesspromotor 3 3 1 1 1 0 0 0
Summe der Promotion 8 9 6 6 4 2 2 1
Strukturen 9 8 9 6 7 4 4 2
Werte 9 9 7 4 1 1 0 0
Entwicklung 8 9 9 1 1 2 0 0
Summe der Kompetenz 26 26 25 11 9 7 4 2
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Abbildung 8-3: Wirkung von Promotorenintensität auf Kompetenzniveau 
Die obige Darstellung zeigt einen offensichtlichen Zusammenhang von Promotorenin-
tensität auf das erreichte Kompetenzniveau. Es gilt die Faustregel: Je höher die Summe 
der Promotorenintensität, desto höher fällt die Summe der Kompetenzpunkte aus. 
In zwei Fällen war die Promotorenintensität gleich groß: Up-Com und Med-Com weisen 
je 2 Intensitätspunkte aus sowie Car-Com und En-Com weisen je 6 Intensitätspunkte 
aus. In beiden Fällen sind weitere Einflüsse entscheidend für die unterschiedliche Anzahl 
an Kompetenzpunkten. Beispielsweise bei Car-Com fördert erst seit drei Jahren ein weit-
sichtiger Promotor gezielt die Projektorientierung, ausgehend von einem vergleichs-
weise tiefen Professionalisierungsniveau der Projektarbeit. Car-Com steht nun am Über-
gang von der Initialisierungsphase zur Reifephase ihrer Entwicklung. Bei En-Com war 
das Ausgangsniveau wesentlich höher – das Projektmanagement wurde konzernweit 
stark und umfassend gefördert – und der treibende Promotor hat die Entwicklung über 
acht Jahre gezielt und umsichtig weiter gefördert. Daher befindet sich En-Com in der 
Konsolidierungsphase. 
 
Die Auswirkung weiterer Aspekte auf die Kompetenzbildung wie die Dauer der Entwick-
lung der Projektorientierung oder die Ausgangsreife der projektorientierten Organisation 
stellt ein mögliches künftiges Forschungsvorhaben dar und wurde hier nicht untersucht. 
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8.6 Zusammenfassung 
Während der Erstellung der Cross-Case-Analyse wurden viele spannende Indizien ent-
deckt, Muster wurden vermutet, Vergleiche angestellt und wieder verworfen, die Literatur 
konsultiert und die Cross-Case-Analyse mehrmals neu geordnet. Regeln und Theorien 
wurden formuliert. Alle Analysen waren darauf ausgerichtet, die Frage betreffend An-
wendung des Promotorenmodells für die Entwicklung projektorientierter Organisationen 
zu beantworten. Weitere untergeordnete Forschungsfragen sollten ebenfalls beantwor-
tet werden.  
 
Die erhobenen Cases und die transkribierten Interviews ermöglichten die empirische 
Beantwortung, was eine projektorientierte Organisation auszeichnet. Es zeigte sich, 
dass ein empiriebasiertes Kompetenzenmodell entwickelt werden kann. Anhand des neu 
entwickelten Modells wurden die drei Kompetenzklassen High-Cap, Mid-Cap und Low-
Cap gebildet. Der Vergleich der Kompetenzklassen zeigte, dass alle High-Caps die glei-
chen Kompetenzen ausweisen, dass jedoch jedes High-Cap-Unternehmen andere 
Schwerpunkte betreffend Kompetenzen setzte und die High-Caps die Kompetenzen teils 
sehr unterschiedlich ausgestalten.  
 
Betreffend die Entwicklungsverläufe wird evident, dass für die Entwicklung einer reifen 
projektorientierten Organisation alle drei Promotorenrollen (Fach-, Macht-, Prozesspro-
motor) ausgeübt werden müssen und sowohl Top-down- wie Bottom-up-Beiträge erfor-
derlich sind. 
 
Das neue Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ besteht aus den drei 
Kompetenzfeldern (1) Strukturen, (2) Werte und (3) Entwicklung. Jedes Kompetenzfeld 
besteht aus drei zentralen Kompetenzen. Im Zentrum des Modells stehen die Promoto-
ren, welche als Schlüsselpersonen aktiv und intensiv die Projektorientierung fördern. Zu-
sammenfassend kann also festgehalten werden: 
 Das Modell operationalisiert die Gestaltung einer projektorientierten Organisation. 
 Promotoren sind unabdingbare Förderer der untersuchten Entwicklungsprozesse. 
 Das neu entwickelte Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ ver-
mittelt Wissen und ermöglicht (Self-)Assessments sowie Benchmarkings.  
 Die Promotorenintensität beeinflusst positiv das Kompetenzniveau. 
 
Das Promotorenmodell für Produkt- und Prozessinnovationen von Witte (1999), 
Hauschildt (1999) und Gemünden (1999) ist auf die Managementinnovation der 
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Entwicklung einer projektorientierten Organisation anwendbar. Diese Aussage 
gilt als primäres Forschungsergebnis der vorliegenden Studie. 
 
Das hier entwickelte empiriebasierte Modell wird aufgrund einer Literaturanalyse von 
Gemünden, Lehner & Kock (2018) erhärtet. Erkenntnisse aus dieser Literaturanalyse 
fließen im Kapitel 9 ein. 
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9. Befunde und Zusammenfassung 
9.1 Einleitung 
Dieses Kapitel beantwortet die Forschungsfragen und fasst die Befunde der Studie zu-
sammen.  
 
Zitieren von zeitgleich verfassten Schriften:  
Die Inhalte dieses Kapitels basieren auf den Inhalten der acht vorangehenden Kapitel 
sowie auf ausgewählten Erkenntnissen von zwei zeitgleich entstandenen Artikeln: „The 
project-oriented organization and its contribution to innovation” (Gemünden, Lehner, & 
Kock, 2018) und „Innovation durch projektorientierte Unternehmensführung“ (Gemün-
den, Lehner, & Kock, 2017), welche der Autor dieser Monographie mitverfasste. Die vor-
liegende empirische Studie hat die Forschungsfragen aufgeworfen und weitgehend auf 
den empirischen Befunden basierend beantwortet. Die Artikel präzisieren einige Aspekte 
und stellen den Anschluss zu anderen Forschungsarbeiten her. Das zeitlich parallele 
Verfassen der genannten Schriften führt dazu, dass Textpassagen der genannten Schrif-
ten teils sehr ähnlich sind. Auf ein gegenseitiges Verweisen wird jedoch verzichtet. 
 
9.2 Zentrale Befunde 
Die zentrale Forschungsfrage betrifft die Anwendbarkeit des Promotorenkonzepts auf 
die Entwicklung einer projektorientierten Organisation (siehe folgende Frage B). Diese 
Frage wurde um zwei weitere Fragen (A und C) erweitert.  
 
Die Forschungsfragen werden in der Reihenfolge beantwortet, wie sie in vorliegender 
Monographie aufgearbeitet wurden. 
A. Welche organisationalen Kompetenzen zeichnen projektorientierte Organisatio-
nen aus? 
B. Kann das auf Produkt- und Prozessinnovationen basierende Promotorenkonzept 
auch auf die als Managementinnovation geltende Entwicklung einer projektorien-
tierten Organisation übertragen werden? 
C. Welche Rollen nehmen Schlüsselpersonen bei der Gestaltung projektorientier-
ter Organisationen ein und was tun diese Schlüsselpersonen, weshalb, wie und 
mit welchen Wirkungen? 
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Die zentralen Befunde lauten: 
A. Projektorientierte Organisationen besitzen gemeinsame Kompetenzen, wel-
che im neu entwickelten Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisati-
onen“ zusammengestellt sind und erläutert werden. 
 
Abbildung 9-1: Das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ 
Die Ausgestaltung der Kompetenzen variiert stark, abhängig von den jeweiligen 
Rahmenbedingungen. Zudem weist jeder High-Cap einen anderen Fokus der Pro-
jektorientierung aus.  
Als projektorientierte Organisation gilt eine Organisation dann, wenn jedes der drei 
Kompetenzfelder durchschnittlich mit „Good Practice“ (Beurteilungswert 2) beurteilt 
wird. Zudem gilt, dass Promotoren unabdingbar sind. 
 
B. Ja, das auf Produkt- und Prozessinnovationen basierende Promotorenkon-
zept kann auf die als Managementinnovation geltende Entwicklung einer pro-
jektorientierten Organisation angewendet werden.  
 
Die Verifizierung der Anwendbarkeit des Promotorenmodells auf die hier un-
tersuchte Managementinnovation stellt das primäre Forschungsergebnis der 
vorliegenden Studie dar.  
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Die Entwicklungen hin zu einer projektorientierten Organisation verlaufen sehr un-
terschiedlich. Alle erfolgreich verlaufenen Entwicklungen dieser Studie haben fol-
gendes gemeinsam: (a) Es wirken mindestens ein Fach- und ein Machtpromotor 
gemeinsam während mehreren Jahren auf die Entwicklung der projektorientierten 
Organisation hin. (b) Top-down- wie bottom-up-Beiträge sind gleichermaßen erfor-
derlich.       
 
Weiter erweist sich das Promotorenmodell als sehr hilfreich, um die analysierten 
Entwicklungsprozesse besser zu verstehen, unterschiedliche Entwicklungsverläufe 
zu charakterisieren und Voraussetzungen für erfolgreiche Entwicklungen zu benen-
nen und zu definieren. 
   
C. Die Aussage „Keine Innovation ohne Promotoren“ (Gemünden, 2009, S. 85) 
gilt auch bei der vorliegenden Managementinnovation und unterstreicht die 
zentrale Bedeutung von Promotoren in einer Transformation hin zur projekt-
orientierten Organisation.  
 
Das Promotorenmodell beschreibt die Rollen der Promotoren sehr anschaulich und 
zeigt auf, was diese Schlüsselpersonen bei der Gestaltung projektorientierter Orga-
nisationen tun, weshalb, wie und mit welchen Wirkungen. 
 
Weitere neu aufgestellte Regeln helfen, erfolgreiche von nicht erfolgreichen Ent-
wicklungen frühzeitig zu unterscheiden sowie Voraussetzungen für erfolgreichere 
Entwicklungen zu definieren respektive zu ergreifen. 
 
In allen untersuchten Fällen treten Fach- und Machtpromotoren sowie Opponenten 
auf. Zudem treten bei allen High-Caps und Mid-Caps auch Prozesspromotoren auf. 
Die Promotorenrollen haben spezifische Motivations- und Machtbasen und steuern 
unterschiedliche Beiträge zum Gelingen der Entwicklung bei. In allen erfolgreich 
verlaufenen Entwicklungen haben mehrere Personen in unterschiedlichen Promo-
torenrollen zusammengewirkt.  
 
Die Befunde werden folgend vertieft erläutert. 
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9.3 Befunde zu den organisationalen Kompetenzen 
Drei der acht untersuchten Organisationen sind im Entwicklungsprozess zur projektori-
entierten Organisation soweit fortgeschritten, dass sie die Reife einer projektorientierten 
Organisation erreicht haben und sich in der Konsolidierungsphase befinden. Die weite-
ren fünf Unternehmen befinden sich in einer früheren Entwicklungsphase. 
Die Befunde der Cross-Case-Analyse (siehe Kapitel 8) zeigen, dass die drei projektori-
entierten Organisationen (kurz: High-Caps) gleiche organisationale Kompetenzen auf-
weisen, diese Kompetenzen jedoch teils sehr unterschiedlich ausgestalten – entspre-
chend den jeweiligen Rahmenbedingungen. Die High-Caps haben insbesondere hin-
sichtlich der Kompetenzfelder Werte und Entwicklung ihre hohe Fähigkeit betreffend 
Projektorientierung nachgewiesen, indem sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, welche 
zu höher motivierten, kompetenteren, mit mehr Autonomie ausgestatteten und zufriede-
neren Mitarbeitenden führen. Zudem gestalten diese Unternehmen ihre Ideen- und Kon-
zeptpipeline zukunftsorientiert und sind daher befähigt, aus werthaltigeren Projektanträ-
gen auszuwählen und sie können über gut definierte Strukturen ihr Projektportfolioma-
nagement und Einzelprojektmanagement zu besseren Unternehmensergebnissen füh-
ren. Diese High-Caps orientieren sich auch stärker an den erwarteten Nutzenbeiträgen 
und Geschäftsplänen ihrer Projekte als an Inputfaktoren wie Zeit und Budget, welche im 
traditionellen Projektmanagement eine größere Rolle spielen. Das hier erarbeitete Mo-
dell basiert auf Fallstudien von sechs Industrie- und zwei Versicherungsunternehmen, 
wobei alle acht Unternehmen die Projektarbeit hoch gewichten und sich in ihrer Profes-
sionalität der Projektorientierung weiterentwickeln wollen. Das Modell scheint aber auch 
geeignet zu sein für wissens-, forschungs- und entwicklungsintensive Unternehmen.  
 
Projektorientierung bedeutet somit, dass für das Projektportfoliomanagement geeignete 
Strukturen (1. Kompetenzfeld) geschaffen werden, d.h. dass für das Management von 
Projektlandschaften eine Aufbauorganisation mit klar definierten Rollen und Gover-
nance-Prinzipien geschaffen und gelebt wird, dass die Ablauforganisation für das Ma-
nagement einzelner Projekte und für das Management von Projektportfolios klar definiert 
und gelebt wird und dass die Prozesse untereinander abgestimmt sind. Für die Pla-
nungs- und Controlling-Prozesse müssen der jeweils inhaltlich relevante Informations-
bedarf erkannt und versorgt werden und Anforderungen an die Relevanz, Validität, Zu-
verlässigkeit, Aktualität und Genauigkeit der Daten definiert und erfüllt werden. Auch bei 
den Planungs- und Controlling-Prozessen müssen die Ebenen des einzelnen Projektes, 
des Projektportfolios und der übergeordneten strategischen Planung aufeinander abge-
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stimmt werden. Schließlich müssen geeignete und aufeinander abgestimmte IT-Sys-
teme zur Unterstützung des Einzelprojektmanagements und des Projektportfoliomana-
gements geschaffen und aktiv genutzt werden. Außerdem sollten Projekte mit Ge-
schäftsplänen ausgestattet werden, die im Laufe des Projektlebenszyklus angepasst 
werden. Die Beurteilung von Einzelprojektergebnissen oder Projektportfolioergebnissen 
soll anhand der wirtschaftlichen Erfolge stattfinden, die im Allgemeinen erst mehrere 
Jahre nach Projektabschluss aussagekräftig beurteilt werden können. Wichtig ist, nicht 
nur Projektmanager und Projektteams in die Pflicht zu nehmen, zu beurteilen und zu 
entlohnen für die wirtschaftlichen Ergebnisse, sondern auch die internen Auftraggeber. 
 
Sind Strukturen (1. Kompetenzfeld) stimmig gegeben und wird danach gehandelt, so ist 
die Organisation fähig, ihre Projekttätigkeiten wirkungsvoll und effizient durchzuführen. 
Doch das alleine genügt nicht. 
 
Zur Projektorientierung gehört nicht nur die Gestaltung derartiger Strukturen, sondern es 
sind auch Werte (2. Kompetenzfeld) notwendig, welche die Projektarbeit besonders för-
dern. Dies sind die folgenden: Empowerment, Stakeholderorientierung und Zukunftsori-
entierung. 
In Projekten werden Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen aus verschiedenen 
Abteilungen und verschiedenen Organisationen zusammengezogen, um über einen be-
fristeten Zeitraum Lösungen für komplexe Problem zu entwickeln, die den nicht selten 
konfliktären Ansprüchen unterschiedlicher Bezugsgruppen genügen sollen. Empower-
ment bedeutet hier, diese für Projekte verantwortlichen Personen – Projektleiter, Portfo-
liomanager, Auftraggeber, Fachverantwortliche – so zu ermächtigen, dass sie mit Be-
geisterung und gestärkt durch Manager und die Stammorganisation insgesamt ihre Auf-
gaben erfüllen. Dabei erhalten die projektverantwortlichen Personen die erforderlichen 
und ihrer Verantwortung entsprechenden Entscheidungsbefugnisse sowie realistische 
Ressourcenausstattungen. Weiter werden all diese Verantwortungsträger aktiv in die 
Gestaltung von Strategien und die Gestaltung ihrer Organisation einbezogen. Sie sind 
keine „Hilfsmanager“, sondern entscheidende Treiber der aktuellen und künftigen Wert-
schöpfung. 
 
Für die Akteure in Projekten und die von Projektergebnissen Betroffenen hat sich der 
Begriff Stakeholder eingebürgert. Stakeholder sind natürliche oder juristische Personen, 
die von Projekten erhebliche Vor- und/oder Nachteile erwarten. Stakeholderorientierung 
bedeutet, dass sowohl die Zusammenarbeit der internen Stakeholder, welche die Pro-
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jektergebnisse entwickeln als auch die Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern, wel-
che Nutznießer und/oder Risikoträger von Projekten sind, durch ein entsprechendes Sta-
keholdermanagement gefördert werden soll. Für ein Stakeholdermanagement gibt es 
zum einen eine wirtschaftliche Begründung – die Stakeholder verfügen über Ressour-
cen, welche für ein Projekt wichtig sind – und zum anderen eine ethische – die Stake-
holder werden durch die Projektergebnisse Risiken ausgesetzt oder erfahren Nachteile. 
Solche Risiken sind zu vermeiden, Nachteile sind auszugleichen, Chancen sind zu nut-
zen. Eine Herausforderung besteht darin, dass einige Stakeholder, die Nachteilen oder 
Risiken ausgesetzt sind, über eine begrenzte Macht verfügen ihre berechtigten Ansprü-
che durchzusetzen. Daher sollte eine verantwortungsvolle projektorientierte Unterneh-
mensführung sich der negativen Folgen ihrer Projekte für externe Stakeholder bewusst 
sein und diese in ihren Entscheidungen angemessen berücksichtigen, insbesondere im 
Vergleich zu den Vor- und Nachteilen der Shareholder. 
 
Zukunftsorientierung beinhaltet auch unternehmerisches Denken, Innovationen zu för-
dern und bewusst Risiken einzugehen. Die Zukunftsorientierung räumt der zukünftigen 
Wertschöpfung eine höhere Priorität ein und das Unternehmen baut proaktiv eine Pipe-
line von guten (!) Ideen, Konzepten und Vorprojekten auf, so dass bei den späteren Pro-
jektanträgen zwischen hochwertigen Alternativen ausgewählt werden kann. Auch wenn 
die Unternehmen immer wieder behaupten, dass sie genügend gute Ideen haben – es 
fehle nur an deren Umsetzung – so zeigen Befunde von multiprojectmanagement.org 
doch wiederholt, dass ein gutes Front-End eine Grundvoraussetzung für einen späteren 
hohen Geschäftserfolg darstellt (Heising, 2012, S. 582). Allerdings darf dies nicht me-
chanistisch betrieben und nur als eine Frage des Prozesses angesehen werden. Ent-
scheidend ist, dass das Unternehmen eine starke Innovationsorientierung besitzt und 
sich durch Innovationsführerschaft von Wettbewerbern differenzieren will und dass es 
auch die Risikobereitschaft besitzt in unsichere Optionen zu investieren, wenn diese ei-
nen starken Kompetenzschub oder attraktive Märkte versprechen – auch wenn dies et-
was länger dauert und bestehende Positionen und Kompetenzen dadurch zumindest 
teilweise kannibalisiert werden könnten.  
 
Sind diese Werte (2. Kompetenzfeld) gut entwickelt, so meistert die Organisation Prob-
leme und Herausforderungen gemeinschaftlich und wirkungsvoll. Sind zudem die pro-
jektorientierten Strukturen gut entwickelt, stärken die Werte das wirksame und effiziente 
Arbeiten zusätzlich und bilden die Basis einer lernenden Organisation. Sind hingegen 
die projektorientierten Strukturen schwach ausgebildet, die Werte jedoch stark, so wird 
die Ausführung der Projektarbeit maßgebend durch diese Werte geprägt. 
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Das dritte Kompetenzfeld Entwicklung stärkt die Organisation sowie deren Wettbe-
werbsfähigkeit aktuell, mittel- und langfristig. Die Entwicklung beinhaltet wiederum drei 
Kompetenzen: Lernen in Projekten, Karriere- und Anreizsysteme und das Wissensma-
nagement. 
Lernen in Projekten sorgt für die Qualifikation und Motivation der Personen, die in Pro-
jekten und in Koordinationsfunktionen arbeiten und oft hauptsächlich Projektarbeit 
durchführen (d.h. Projekte oder Projektlandschaften leiten oder koordinieren oder als 
Experten mitwirken). Das Lernen in Projekten schafft Voraussetzungen, damit die Mit-
glieder von Projektteams gut motiviert und koordiniert werden. Eine hohe Qualität der 
Zusammenarbeit in Teams und zwischen Teams, mit Externen und in der gesamten 
Projektlandschaft sowie der Stammorganisation ist nicht nur eine Aufgabe des Projekt-
leiters. Es handelt sich vielmehr um eine Aufgabe des gesamten Teams – im Sinne einer 
gemeinsam geteilten Führung („Shared Leadership“) – sowie erfordert dies ein projekt-
freundliches Umfeld. Das projektfreundliche Umfeld muss durch weitsichtige Manager, 
die Stammorganisation und den Bereich HRM geprägt werden. Für Shared Leadership 
im Projektteam bedarf es einer guten Selbststeuerung der einzelnen Mitglieder eines 
Teams, ferner eines guten Zusammenspiels der Linienmanager, welche die Betroffenen 
in die Teams entsenden, mit dem Personalmanagement, welches die Suche und Selek-
tion sowie das Coaching und die Leistungsvergütung der Betroffenen unterstützt und in 
Konfliktfällen Moderationslösungen bereitstellt. Die Projektmitarbeitenden sind wenig mit 
ihren Vorgesetzten in Kontakt. Ihre Förderung erfolgt im Projektalltag im Austausch mit 
anderen Projektbeteiligten. Die Projektbeteiligten steigern so ihren „Marktwert“. Diese 
Entwicklungen erkennen Linienvorgesetzte und Verantwortliche des Personalwesens. 
Das Lernen in Projekten zahlt sich für die Projektbeteiligten sowie die Organisation aus. 
 
Projektorientierung bedeutet für das Personalmanagement und die oberen Führungs-
kräfte, dass Karriere- und Anreizsysteme für das Projektmanagement eingerichtet wer-
den. Diese Karriere- und Anreizsysteme sollten die Tatsache reflektieren, dass Projekte 
sehr unterschiedliche Anforderungen stellen können und dass Projektleitende sich zu-
erst einmal in einfacheren Projekten bewährt haben sollten, bevor ihnen schwierigere 
Projekte übertragen werden. Eine Projektlaufbahn sollte angemessene Vergütungen be-
reitstellen, einen genauso schnellen Aufstieg ermöglichen wie eine reine Linienlaufbahn, 
die Projektleiter für die jeweils zu erreichende Stufe angemessen qualifizieren, den in-
tensiven Erfahrungsaustausch zwischen Projektleitern aktiv fördern und den Betroffenen 
ein Mitspracherecht bei der Zuweisung von Projekten einräumen, damit sie diejenigen 
Projekte bekommen, die ihrer Entwicklung am meisten dienen. Ein gutes Karriere- und 
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Incentivierungssystem setzt auch voraus, dass die Unternehmensführung gut informiert 
ist, welche Kompetenzbedarfe im Projektmanagement zur Umsetzung der Strategien 
besonders wichtig sind und wie gut diese Bedarfe bereits erfüllt sind. Entscheidend ist, 
dass die Projektmanager darauf vertrauen können, dass die Projektlaufbahn eine echte 
Alternative zur reinen Linienlaufbahn darstellt und dass sie auch eine gute Vorausset-
zung zum Wechsel in höherwertige Linienpositionen darstellt. In Studien von multipro-
jectmanagement.org konnte sowohl feststellt werden, dass wertige Laufbahnen den Pro-
jektportfolio-Erfolg und den Geschäftserfolg positiv beeinflussen (Kock, Gemünden, & 
Jonas, 2012, S. 8), als auch, dass die Projektleitenden die eine stärkere Unterstützung 
durch ihre Organisation erlebten, stärker mit ihrer Arbeit zufrieden waren und weniger 
Absichten hatten, in die Linie oder in ein anderes Unternehmen zu wechseln. Die Grund-
tendenz ist jedoch die, dass gerade die erfolgreicheren Projektmanager eine stärkere 
Tendenz haben, in die Linie oder in ein anderes Unternehmen zu wechseln und dass sie 
auch mehr Möglichkeiten angeboten bekommen, dies zu tun. Daher sollte eine projekt-
orientierte Organisation proaktiv hochwertige Karriere- und Incentivierungssysteme an-
bieten. Im Austausch mit Praktikern, Unternehmensleitern und Auftraggebern wird häu-
fig geäußert, dass gerade bei den höheren Laufbahnstufen, wo Leitungspositionen für 
Projekte mit einem Volumen von einer Milliarde und mehr zu besetzen sind, erhebliche 
Schwierigkeiten bestehen, diese Positionen angemessen auszufüllen, weil nicht genü-
gend Nachwuchskräfte aufgebaut wurden.  
 
Die dritte Kompetenz im Kompetenzfeld Entwicklung ist das Wissensmanagement. Dies 
ist bei Projekten wesentlich schwieriger zu gestalten als bei unbefristet angelegten Ab-
teilungen, weil die betroffenen Personen im nächsten Projekt häufig mit wieder anderen 
Personen zusammenarbeiten und neue Rollen in anderen Umgebungen einnehmen. Die 
Sicherung von neu gelerntem Wissen stellt ein erhebliches Problem dar, ebenso die 
wiederholte Nutzung dieses Wissens. Nur wenn das Wissen über den gesamten Pro-
zess hinweg gesichert wird – statt erst am Ende eine „Lessons-Learned“-Aktivität durch-
zuführen – und nur wenn es leicht zugänglich ist und auch aktiv ausgetauscht wird zwi-
schen den Projektleitenden in aktiv geförderten Netzwerken („Communities of Practice“), 
wird dieses Wissen auch wertschöpfend genutzt werden. Es sollte ferner darauf geachtet 
werden, dass bei Projekten mögliche Folgeprojekte frühzeitig geplant werden und auch 
eine gewisse personelle Kontinuität der Schlüsselpersonen erreicht wird, um einen „Wis-
senstransfer durch die Köpfe“ zwischen aufeinander folgenden Projekten zu sichern. Es 
hat sich teils auch bewährt Projektleiterabteilungen einzurichten, in denen die Betroffe-
nen einen festen Platz in der Organisation haben. Dadurch wird zum einen der Wissens-
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austausch zwischen Projektleitenden verbessert, zum anderen können sich die Vorge-
setzten solcher Abteilungen auch aktiv dafür einsetzen, dass ihre Mitglieder attraktive 
Projekte bekommen, die deren Fähigkeiten und Entwicklungspotenzial gut entsprechen. 
Weiter engagieren sich Projektleiter gerne am Wissensaufbau, indem sie in Teams be-
stimmte Herausforderungen der Projektarbeit – eine Ausgestaltung einer Prozess-
schnittstelle oder das Verbinden von zwei neuen Technologien – analysieren, Lösungs-
vorschläge erarbeiten, diese der gesamten Community vorstellen und in Wissensdoku-
menten („White Books“) festhalten. Solches Wissen wird gerne geteilt und bietet den 
Projektleitenden an, als Experten ihre Kompetenzen der Community weiterzugeben und 
wiederum die Organisation und sich selbst weiter zu entwickeln. 
 
Hoch entwickelte Entwicklungskompetenzen (3. Kompetenzfeld) erfordern hochqualifi-
zierte Personen der Projektarbeit – und sind selbst wiederum für hochqualifizierte und 
motivierte High-Potentials besonders attraktiv. 
 
Projektorientierung bedeutet im Kontext des Gesamtmodells, dass Inhaber von Lei-
tungspositionen im Projektmanagement mit mehr Macht ausgestattet werden. Dies be-
trifft sowohl die Projektleitenden als auch die Projektportfoliomanager, die Mitglieder von 
Steuerungsgremien einzelner Projekte oder von Projektportfolios, wie auch die Leitungs-
positionen von Project Management Offices. Im Verhältnis zum verantworteten Wert-
schöpfungsbeitrag wird diesen Rollen zu wenig Entscheidungsbefugnis gegeben. Pro-
jektmanager sind Gestalter zukünftiger Wertschöpfung. Sie sind keine „Hilfs“-Manager, 
die den „eigentlichen“ Managern Arbeit abnehmen und sich nur um nachgelagerte Auf-
gaben kümmern. Für die projektorientierte Organisation gilt, was ein früherer Vorstands-
vorsitzender von Siemens, Karlheinz Kaske, Ende der 80er Jahre wie folgt ausgedrückt 
haben soll: „Wir machen heute 50 Prozent unseres Umsatzes mit Produkten, die es vor 
fünf Jahren noch nicht gab. Wenn uns heute keine guten Ideen einfallen, dann haben 
wir [in] fünf Jahren für die Hälfte der Beschäftigten keine Arbeit mehr.“ Der entschei-
dende Unterschied zu den 1980er Jahren besteht darin, dass sich heute das Innovati-
ons- und Veränderungskarussell viel schneller dreht als früher. Deshalb ist auch die pro-
jektorientierte Organisation, welche eine viel schnellere und bessere Umsetzung von 
Projekten ermöglicht, so wichtig. Projektorientierung zu gestalten zeugt von Weitsicht. 
 
9.4 Befunde zu den Promotoren 
Der treibende Kern der projektorientierten Organisation sind die Promotoren. Gemünden 
(2009, S. 85) hält fest, dass „Keine Innovation ohne Promotoren“ gilt. Die Promotoren 
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sind die treibenden Kräfte der Gestaltung einer projektorientierten Organisation. Dabei 
stellt die Entwicklung einer projektorientierten Organisation selbst eine Innovation – eine 
Managementinnovation – dar. Eine Innovation zeichnet sich dadurch aus, dass zentrale 
Eigenschaften grundlegend verändert werden. In den betrachteten Fällen werden aus-
gehend von einer funktionalen Organisation hin zu einer projektorientierten Organisation 
(wie eben gesehen) Strukturen, Werte und die Entwicklungskompetenzen der Organisa-
tion grundlegend neugestaltet. Dabei mögen schon zu Beginn des Entwicklungsprozes-
ses gewisse Kompetenzen projektorientiert gestaltet gewesen sein, ohne dass jedoch 
die Projektorientierung insgesamt maßgeblich unterstützt und gefördert wurde. Zudem 
bedingt die Projektorientierung, dass alle drei Kompetenzfelder gut entwickelt sind: die 
Strukturen, die Werte und die Entwicklungskompetenz.  
Eine Managementinnovation stellt alle Beteiligten vor Herausforderungen. Es werden 
Barrieren auftreten, welche zu überwinden sind – durch aktives und intensives Fördern 
von sogenannten Macht-, Fach- und Prozesspromotoren. 
 
Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation mag ein einzelner Promotor al-
leine initiieren. Doch um eine Organisation mit 250 oder mehr an Projekten beteiligten 
Personen neu projektorientiert zu gestalten, bedarf es mindestens zweier Promotoren, 
die idealerweise komplementäre Rollen einnehmen – die des Fachpromotors und die 
des Machtpromotors. Ein alleiniger, vermeintlicher „Champion“ stünde in großer Gefahr, 
die Entwicklung nicht auf einen lohnenswerten Organisationsgrad bringen zu können.  
Bei der Entwicklung einer projektorientierten Organisation sind typischerweise Willens-
barrieren (betreffend Akzeptanz und Ressourcen), Fähigkeitsbarrieren (betreffend Ent-
wicklung und Anwendung) sowie Organisations- und Beziehungsbarrieren zu überwin-
den. Die Forschung zu Produkt- und Prozessinnovationen hat schon früher gezeigt 
(Witte, 1999; Hauschildt, 1999; Gemünden, 2009), dass in so gelagerten Innovations-
prozessen Macht-, Fach- und Prozesspromotoren auftreten, welche den Entwicklungs-
prozess aktiv und intensiv fördern. Diese drei Promotorenrollen werden bei der hier un-
tersuchten Managementinnovation eingenommen. Dabei wirken die Promotoren typi-
scherweise gut zusammen, ergänzen sich und überwinden gemeinsam die auftretenden 
Barrieren.  
 
Der Fachpromotor steigert sein Wissen zur Gestaltung der Projektarbeit kontinuierlich 
und ist ein stetig Lernender sowie ein Lehrender. Er versteht die Herausforderungen der 
Projektbeteiligten und sucht nach systematischen Schnittstellenbereinigungen oder 
stimmigeren Lessons-Learned-Settings. Er coacht punktuell Projektleiter oder Auftrag-
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geber, stimuliert Visionen des CEO und beurteilt in Benchmarking-Runden Arbeitskon-
zepte anderer Unternehmen. Er gehört gewöhnlich dem mittleren Management an, be-
sitzt betreffend die umfassende Gestaltung einer projektorientierten Organisation nur 
eine geringe Umsetzungskraft und benötigt daher einen mit ihm zusammenwirkenden 
Machtpromotor. 
 
Der Machtpromotor fördert den Innovationsprozess, indem er Ziele und Prioritäten setzt, 
Ressourcen bereitstellt, Termine beeinflusst, (Entscheidungs-)Prozesse startet und be-
endet, Opponenten über klare Anweisungen blockiert und (Fach-)Promotoren ermutigt, 
unterstützt und inspiriert. Macht- und Fachpromotoren sind gegenseitig wichtige Ge-
sprächspartner, schätzen einander und bestimmen gemeinsam die Richtung dieser Ma-
nagementinnovation. Dabei ist wichtig, dass der Machtpromotor sich nicht nur zur Ent-
wicklung der Projektorientierung bekennt, sondern dass er selbst relevante Projekt-(lei-
tungs-)erfahrung aufweist, um dem Fachpromotor als (Sparring-)Partner gerecht zu wer-
den und die Herausforderungen sowie entsprechend erforderliches Handeln richtig ein-
zuschätzen. Zu zweit bilden Fach- und Machtpromotor ein Gespann. 
 
Der Prozesspromotor ist ein Vermittler mit taktischem Geschick, kennt die Organisation, 
besitzt ein gutes Beziehungsnetzwerk und führt Personen zusammen. Er besitzt ein gu-
tes Strategie- und Problemlösungsverständnis und überwindet Organisations- und Be-
ziehungsbarrieren durch Zusammenbringen von Macht- und Fachpromotoren. Er „über-
setzt“ Innovations- und Change-Inhalte in eine für alle verständliche Sprache, ist ein Dip-
lomat, wirbt für Neues, antizipiert als informeller Steuermann technische, ökonomische 
und soziale Implikationen, entwickelt Aktionspläne mit, legt dem Machtpromotor geeig-
nete Ziele zur Weiterentwicklung der Organisation vor und koordiniert bei auftretender 
Opposition den Macht- und Fachpromotor. Er wirkt als Schmiermittel des Innovations-
prozesses. 
Der Prozesspromotor tritt manchmal erst im Verlaufe des Entwicklungsprozesses auf. 
Oft übernehmen Fach- oder Machtpromotoren später die Rolle eines Prozesspromotors. 
Treten jedoch beim Innovationsprozess initial Organisations- oder Beziehungsbarrieren 
auf, so ist eine Prozesspromotion schon in einer frühen Entwicklungsphase der Projek-
torientierung erforderlich. 
Fördern Macht-, Fach- und Prozesspromotoren gemeinsam, so stellen sie eine „Troika“ 
dar. 
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9.5 Befunde zum Entwicklungsprozess 
Die Befunde der Einzelfallanalysen und der Cross-Case-Analyse zeigen, dass die Ent-
wicklung hin zu einer projektorientierten Organisation unterschiedlich verlaufen. Ent-
scheidend ist nicht, welcher Promotor die Professionalisierung initiiert, sondern dass zu-
mindest die Rollen Macht- und Fachpromotor eingenommen werden. Die Gestaltung ei-
ner reifen projektorientierten Organisation kann nur gelingen, wenn Beiträge beider Rol-
len zur Überwindung der Macht- und Wissensbarrieren erbracht werden. Zudem sind 
Beiträge zur Überwindung von Organisations- und Beziehungsbarrieren erforderlich. Oft 
übernimmt ein Macht- oder Fachpromotoren auch die Rolle des Prozesspromotors. 
 
Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation besteht aus mehreren Entwick-
lungsphasen und beinhaltet top-down-Beiträge und bottom-up-Beiträge – durch macht-
volle Manager und Projektleiter sowie durch Personen aus weniger hohen Hierarchie-
ebenen. Die Entwicklung einer projektorientierten Organisation bedingt das Fördern sehr 
unterschiedlicher Gestaltungsaspekte, welche aufeinander abgestimmt, teils zeitlich pa-
rallel, teils zeitlich verschoben entwickelt werden. Dabei sind neue Funktionen, Pro-
zesse, Verhaltensweisen oder auch Lernverhalten zu definieren und im Projektalltag 
auszuführen. Dies erfordert ein organisationales und auch individuelles Verändern, was 
typischerweise einen Entwicklungsprozess von drei oder mehr Jahren erfordert.  
 
Die empirischen Befunde zeigen, dass Entwicklungen hin zu einer reifen projektorien-
tierten Organisation fünf bis zehn Jahre dauern. Eine Beschleunigung der Entwicklung 
scheint möglich, wenn eine wirkungsvolle Promotorenstruktur besteht und zumindest ein 
Promotor weitsichtig antizipiert und so projektorientierte Kompetenzen rascher und ziel-
gerichteter als üblich und breit abgestimmt entwickelt und angewandt werden. 
 
Auch reife projektorientierte Organisationen sind weiter zu fördern und zu entwickeln. 
Auch diese Organisationen müssen sich auf die sich ändernden Rahmenbedingungen 
ausrichten. Fach-, Macht- und Prozesspromotoren werden wichtig bleiben, auch wenn 
die Intensität ihre Engagements variieren wird. 
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10. Grenzen und Ausblick 
10.1 Forschungsansatz und Gütekriterien 
Die qualitative Forschung ist in ihrem Zugang zum untersuchten Phänomen sehr offen 
und dadurch nahe an der Wirklichkeit, sie ermöglicht ein gutes Verständnis sozialer Re-
alitäten und macht auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam 
(Flick, von Kardoff, & Steinke, 2012, S. 16). All dies verfolgte die vorliegende Studie. Die 
vorliegenden Befunde bestätigen, dass die gewählte Forschungsstrategie geeignet war.  
 
Der Entwicklungsverlauf von nicht projektorientierten Organisationen hin zu projektori-
entierten Organisationen wurde untersucht, um zu prüfen, ob das Promotorenmodell für 
Produkt- und Prozessinnovationen bei den untersuchten Entwicklungen anwendbar ist. 
Diese Anwendbarkeit des Promotorenmodells wird bestätigt und weitere Befunde wur-
den darüber hinaus erarbeitet: Die Entwicklungsprozesse der acht untersuchten Orga-
nisationen wurden nach „Entwicklungstypen“ kategorisiert und das Modell „Kompeten-
zen projektorientierter Organisationen“ wurde erstellt. 
 
Die Basis für die Erarbeitung dieser Befunde legte das gewählte Forschungsvorgehen 
mit seinem klaren Studienziel, den acht stimmig gewählten Organisationen, dem zielge-
richteten Interviewleitfaden, den offen geführten Interviews, den umfassenden Trans-
kripten, der fortschreitenden Literaturstudie, der iterativ erarbeiteten Cross-Case-Ana-
lyse, der Modellentwicklung organisationaler Kompetenzen und der kontinuierlichen Re-
flexion bezogen auf die Forschungsfragen. 
 
Die Gütekriterien qualitativer Forschung nach Steinke (2012, S. 320-321) wurden um-
fassend erfüllt: Kommunikative Validierung, Triangulation der Interviewsituation, Validie-
rung der Interviewsituation und Authentizität. Auch weitere Kriterien nach Yin (2014, S. 
201-206) bezogen auf Cross-Case-Analysen sind erfüllt wie: Signifikanz, Vollständigkeit, 
Berücksichtigung alternativer Perspektiven, ausreichende Evidenz, ansprechende Auf-
bereitung. 
 
10.2 Limitationen 
Doch wie jede Studie besitzt auch die vorliegende Studie Limitationen. Das Kennen der 
Limitationen hilft, die Forschungsergebnisse präziser zu erfassen und richtig einzuord-
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nen. Limitationen zeigen auch weiteren Forschungsbedarf. Die aufgeführten Limitatio-
nen sind nicht abschließend, was bedeutet, dass weitere Forschungsthemen aus der 
vorliegenden Studie abgeleitet werden können. 
 
Zentrale Limitationen sind: 
„Nur“ Verstehen und Strukturen 
Wirkungszusammenhänge zwischen (a) Promotorenhandeln und (b) einer höheren 
Reife der Projektorientierung sowie (c) dem Unternehmenserfolg wurden nur oberfläch-
lich respektive gar nicht untersucht. Auch die gegenseitige (verstärkende) Beeinflussung 
reifer Kompetenzen des neuen Kompetenzenmodells wurde nicht untersucht.  
Zu den Forschungsfragen der vorliegenden Studie liegen noch kaum Forschungsergeb-
nisse vor. Daher wurde bewusst qualitativ vorgegangen und auf das Verstehen von Phä-
nomenen und das Strukturieren von Erkenntnissen fokussiert. Detaillierte Wirkungszu-
sammenhänge sind in (quantitativen) Folgestudien zu untersuchen. 
 
„Nur“ acht Organisationen und Fälle 
Die Fallzahl ist mit acht untersuchten Organisationen begrenzt und die Befunde können 
nicht umfassend verallgemeinert werden. 
Für die Beantwortung der Forschungsfragen stellen die acht umfassend ausgearbeiteten 
Fälle basierend auf den 42 durchgeführten und transkribierten Interviews eine sehr breite 
Datenbasis dar. Die (sozialen) Wirklichkeiten wurden gut verstanden, die Vorgehens-
weise ist nachvollziehbar dokumentiert und die Befunde sind aussagekräftig. Für Folge-
studien bieten sich quantitative Forschungsstrategien mit größeren Fallzahlen an.  
 
„Nur“ drei Promotorenrollen 
In den untersuchten Fällen waren nur drei Promotorenrollen evident: Macht-, Fach- und 
Prozesspromotor. Der Beziehungspromotor und der technologische Gatekeeper waren 
nicht evident. 
Für die Beantwortung, ob das Promotorenmodell auf die Projekt- und Prozessinnovation 
anwendbar ist, genügt es, festzustellen, dass die drei zentralen Promotorenrollen in der 
untersuchten Managementinnovation vorhanden sind. Werden Netzwerkorganisationen 
untersucht, so wird vermutet, dass auch die weiteren zwei Promotorenrollen evident wer-
den: der Beziehungspromotor und der technologische Gatekeeper. Künftig soll das For-
schungsobjekt entsprechend erweitert werden. 
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10.3 Forschungsagenda 
Ausgehend der gewonnenen Erkenntnisse und der Limitationen bieten sich weitere Stu-
dienthemen an.  
 
Netzwerkorganisationen 
In allen Fallstudien wurden nur Organisationen untersucht, welche Teil eines Unterneh-
mens sind und hauptverantwortlich ihre Projekte und Portfolien umsetzen. Partnerorga-
nisationen, Lieferanten oder Auftraggeber wurden in der Untersuchung nicht berücksich-
tigt.  
Doch wie ist die Projektorientierung zu fördern und wie ist das Promotorenmodell bei 
Netzwerkorganisationen anzuwenden – etwa für die Realisierung eines Megaprojektes? 
Was bedeutet „Projektorientierung“ als Managementinnovation, wenn es darum geht, 
neue Formen der Zusammenarbeit in Großprojekten zu implementieren, welche sowohl 
die explorative Innovation (Ideengewinnung, Konzeptentwicklung, Machbarkeitsprüfung, 
Nutzenpotentialabschätzung etc.) als auch die exploitative Innovation (Produktentwick-
lung und Vermarktung, Entwicklung und Vermarktung neuer Geschäftsmodelle, Nutzung 
neuer Komponenten- und Systemtechnologien etc.) fördern sollen? Wie sind in diesem 
Falle die Strukturen und Werte zu gestalten, das Lernen in Teams zu fördern, Karriere- 
und Incentivierungssysteme umzusetzen und ein nachhaltiges Wissensmanagement zu 
betreiben etc.? Wie kann ein Sharing gemeinsamer Benefits und Risiken erfolgen? Wel-
cher gemeinsame Schutz intellektuellen Eigentums gegenüber Außenstehenden des 
Netzwerkes sollte erfolgen? Wie sollten die Vertragswerke aussehen?  
Betreffend Netzwerkorganisationen stellen sich weitere relevante Fragen wie: Wie wird 
die (Projekt-)Strategie top-down und bottom-up eines Netzwerkes kommuniziert und wie 
werden Feedback und Umfeldveränderungen adaptiert? Wie werden Win-win-win-Situ-
ationen mit relevanten Stakeholdern realisiert? Wie wird eine erfolgreich und leistungs-
fähige (Netzwerk-)Organisation zukunftsorientiert gestaltet – im Sinne von „Nach dem 
(Mega-)Projekt ist vor dem (Mega-)Projekt“? Wie wird in Netzwerken das „Lernen in 
Teams“ gefördert, Karriere- und Incentivierungssysteme gemanagt und Wissensma-
nagement betrieben?  
Zudem wird hinsichtlich Netzwerkorganisationen erwartet, dass neben Macht-, Fach- 
und Prozesspromotoren auch ein Beziehungspromotor für Kommerzialisierungsfragen 
und ein oder mehrere technologische Gatekeeper für neues technologisches Wissen auf 
relevanten neuen Wissensdomänen erforderlich werden. Dies gilt es in Anschlussfor-
schungen zu untersuchen. 
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Dauerhafte Kompetenzen 
Die Entwicklung zur projektorientierten Organisation erfordert gemäß den drei unter-
suchten High-Caps (reife, projektorientierte Organisationen) mehr als zehn Jahre. Die 
organisationalen Kompetenzen werden demnach langsam und langfristig aufgebaut.  
Weitere Studien sollen zeigen, wie dauerhaft und wie widerstandsfähig die geschaffenen 
projektorientierten Kompetenzen sind und wie Kompetenzen erhalten werden, u.a. auch 
dann, wenn diese nicht weiter gefördert werden. Wie resilient sind diese Kompetenzen, 
falls der Machtpromotor wegfällt und ein neuer Leiter grundlegend andere organisatio-
nale Kompetenzen fordert und so (bewusst) die geschaffenen Kompetenzen verändern 
will? Kann also eine über mehrere Jahre entwickelte projektorientierte Kompetenz in 
kurzer Zeit zerstört werden? Wie verhält es sich bei erhöhtem Zeitdruck, beispielsweise, 
wenn rasch die organisationale Projektmanagementkompetenz gesteigert werden muss 
– in Krisensituationen oder bei Megaprojekten? Wie können Empowerment, Lernen in 
Teams und Wissensmanagement in kurzer Zeit entwickelt werden und nachhaltig Wert 
generieren? Was würde dies bei neuen Umweltanforderungen bedeuten?  
 
Offenes Modell 
Das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisation“ ist ein offenes Modell, wel-
ches sich anbietet, durch weitere Studien verifiziert und weiterentwickelt zu werden. Die 
Struktur des Modells soll als Ausgangspunkt für weitere Studien dienen. 
 
Verallgemeinerung 
Können die Erkenntnisse betreffend das Promotorenmodell und das Modell „Kompeten-
zen projektorientierter Organisationen“ auf die „wandlungsfähige Organisation“ übertra-
gen werden? Wären die hier diskutierten Promotoren und Kompetenzen Vorbild für an-
dere Veränderungen, könnten sie den Kern einer allgemeineren Theorie zu „Promotoren 
und Kompetenzen wandlungsfähiger Organisationen“ bilden. 
 
10.4 Implikationen für die Praxis 
Die Entwicklung einer reifen projektorientierten Organisation erfordert das Überwinden 
vieler Herausforderungen und somit das Handeln ausdauernder Promotoren, die sich 
gemeinsam über mehrere Jahre für die Entwicklung der Projektorientierung einsetzen. 
Dank der Erkenntnisse betreffend einen realistischen Entwicklungsprozess, der Kennt-
nis der zu gestaltenden Kompetenzen sowie des bewussten Förderns von Promotoren 
kann der Entwicklungsprozess beschleunigt und transparenter gestaltet sowie die Kom-
petenzentwicklung bewusster und zielgerichteter unterstützt werden. 
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Das Erkennen typischer Widerstände im Entwicklungsprozess – basierend auf dem Pro-
motorenmodell – ermöglicht ein Antizipieren, indem frühzeitig geeignete Massnahmen 
zur Überwindung der Barrieren ergriffen werden. 
 
Das Modell „Kompetenzen projektorientierter Organisationen“ bietet Praktikern einen 
praxistauglichen Ordnungsrahmen, um die gegenwärtige Reife ihrer Organisation hin-
sichtlich Projektorientierung zu bewerten und darauf basierend eine Entwicklungsstrate-
gie zur Entwicklung einer projektorientierten Organisation auszuarbeiten. Das Modell 
eignet sich ebenso für Benchmarkings. Zudem unterstützt das Modell eine strukturierte 
Vermittlung relevanten Wissens projektorientierter Organisationen.  
 
10.5 Schlusswort  
Forschung soll mit strukturiertem, methodenbasiertem und nachvollziehbarem Vorgehen 
neue Erkenntnisse – teils gar Innovationen – hervorbringen, Reflexionskompetenz und 
exaktes Denken fördern sowie praxisrelevantes neues Wissens strukturieren. All diese 
Ansprüche erfüllt die vorliegende Studie. Mögen die Ergebnisse vielfältigen Nutzen 
schaffen. 
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